TILAPALVELUT-LIIKELAITOS INVESTOINNIT HANKEAIKATAULU 31.7.2022

Projektinumero	Kohde	Projektin nimi	Projektityyppi	Projektityypin tarkenne	Vaihe
PRH460	KR3689	Aarrekartan päiväkoti	Päiväkoti	Investointihanke	5. Suunnittelu
PRH1561	KR9991	Espoolaistentalo	Toimistorakennus tai toimisto...	Selvityskohde	2. Tarve- ja hankeselvitys
PRH3065	KR6337	Espoonlahden tekojään huoltorakennus	Liikuntarakennus	Investointihanke	6. Rakentamisen valmistelu
PRH1394	KR6024	Espoonlahden uimahallin peruskorjaus	Uimahalli	Investointihanke	5. Suunnittelu
PRH9126	KR3111	Finnoo / Djupsundsbäcken pohjoisempi päiväkoti	Päiväkoti	Selvityskohde	
PRH1369	KR4410	Jousenkaaren koulun korvaava uudisrakennus	Koulu	Investointihanke	8.1 Takuuaika
PRH2421	KR4490	Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila - uudisrakennus	Koulu, päiväkoti ja muu	Investointihanke	7. Rakentaminen
PRH9210	KR6062	Karhusaaren päärakennuksen kunnostussuunnitelma	Kulttuurirakennus	Investointihanke	2. Tarve- ja hankeselvitys
PRH9471	KR4355	Keinumäen koulun tekniikkaeriytys	Koulu	Investointihanke	7. Rakentaminen
PRH9713	KR5017	Kulttuurikeskus - peruskorjaus	Kulttuurirakennus	Investointihanke	0. Ei määritelty
PRH465	KR4336	Kungsgårdsskolan och daghem	Koulu ja päiväkoti	Investointihanke	8.1 Takuuaika
PRH8454	KR4069	Laurinlahden koulun peruskorjaus	Koulu	Investointihanke	1. Valmistelu
PRH473	KR5004	Luukin leirikeskuksen päärakennus - peruskorjaus	Muu KOTO:n rakennus	Investointihanke	7. Rakentaminen
PRH1310	KR3068	Mankkaan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
PRH1375	KR3180	Metsolan päiväkoti - korvaava uudisrakennus	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
PRH7727	KR6050	Oittaan uimarannan pukutilat	Liikuntarakennus	Investointihanke	6. Rakentamisen valmistelu
PRH8179	KR4389	Perkkaanniityn liikuntakentän huoltorakennus	Liikuntarakennus	Investointihanke	5. Suunnittelu
PRH9051	KR3017	Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	Päiväkoti	Investointihanke	5. Suunnittelu
PRH2597	KR6001	Tapiolan uimahalli - uudistava peruskorjaus	Uimahalli	Investointihanke	5. Suunnittelu
PRH1541	KR4500	Tiistilän koulu ja päiväkoti	Koulu ja päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
PRH8327	KR3821	Tähystäjän päiväkoti Utkikens daghem	Päiväkoti	Investointihanke	5. Suunnittelu
PRH469	KR3752	Vermon päiväkoti	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
PRH2439	KR3820	Viherkallion päiväkoti - korvaava uudisrakennus	Päiväkoti	Investointihanke	6. Rakentamisen valmistelu