Tilapalvelut-liikelaitoksen talonrakennushankkeiden tuotantoaikataulu 2023

Projektin nimi	Projektityyppi	Projektityypin tarkenne	Vaihe
Aarrekartan päiväkoti	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
Espoolaistentalo	Toimistorakennus tai toimist…	Selvityskohde inv. ohjelmassa	3. Hankesuunni…
Espoonlahden tekojään huoltorakennus	Liikunnan rakennus	Investointihanke	8.1 Takuuaika
Espoonlahden uimahalli	Uimahalli	Investointihanke	3. Hankesuunni…
Hyökyvuoren pysäköintilaitos	Pysäköintilaitos	Investointihanke	7. Rakentaminen
Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi	Päiväkoti	Investointihanke	5. Suunnittelu
Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila - uudisrakennus	Koulu, päiväkoti ja muu	Investointihanke	7. Rakentaminen
Karhusaaren päärakennuksen julkisivukorjaus	Tilapalveluiden rakennus	Investointihanke	8.1 Takuuaika
Kaupunginpuutarhan puutyöhalli	Tukikohta	Investointihanke	5. Suunnittelu
Kulttuurikeskuksen teatteri	Kulttuurirakennus	Investointihanke	5. Suunnittelu
Laurinlahden koulu ja uusi päiväkoti	Koulu ja päiväkoti	Investointihanke	1. Valmistelu
Leppävaaran koulujen väistötilat (ent. Lintumetsän)	Koulu	Leasinghanke, lunastus lopussa	8.4 Vuokrakausi…
Mankkaan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
Mestarintunnelin kenttä (Postipuun koulun korvaava)	Koulun tai pvk:n liikuntakenttä	Investointihanke	Keskeytetty (tila…
Olarin 2 päiväkotia (Komeetan koulun tilalle) YTVH	Päiväkoti	Investointihanke	1. Valmistelu
Perkkaanniityn liikuntakentän huoltorakennus	Liikunnan rakennus	Investointihanke	7. Rakentaminen
Postipuun siirtokelpoinen väistökoulu 1 (ent. Karhusuon), lunastus	Siirtokelpoinen koulu	Leasinghanke, lunastus lopussa	8.4 Vuokrakausi…
SEB Leasing Pitkäniityn SK päiväkoti	Päiväkoti	Leasinghanke, lunastus lopussa	8.4 Vuokrakausi…
Sunan koulu - peruskorjaus ja laajennus	Koulu	Investointihanke	5. Suunnittelu
Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
Tapiolan uimahalli - peruskorjaus ja laajennus	Uimahalli	Investointihanke	6. Rakentamise…
Tiistilän koulu ja päiväkoti	Koulu ja päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
Tähystäjän päiväkoti Utkikens daghem	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen
Vallipuiston päiväkoti	Päiväkoti	Investointihanke	4. Suunnittelun …
Viherkallion päiväkoti - korvaava uudisrakennus	Päiväkoti	Investointihanke	7. Rakentaminen