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Espoon kaupunkirata: Sopimus toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun 
laatimisesta 

 

Sopijapuolet  

 Väylävirasto 
 PL 33 
 00521 Helsinki 
Y-tunnus 1010547-1 
  

  

 Espoon kaupunki 
 PL1 

02070 Espoon kaupunki 
Y-tunnus 0101263-6 

 

 
 
 
 
Y-tunnus 

 
Kauniaisten kaupunki 
PL52 
02701 Kauniainen 
0203026-2 
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1  Sopimus Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta 

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa valtio ja kunnat ovat sopineet, että 
valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti toteuttami-
sen ratasuunnitelman mukaisesti. Valtion rahoitusosuus hankkeen toteut-
tamiskustannuksista on 50 %, enintään kuitenkin 137,5 miljoonaa euroa. 
Kuntien rahoitusosuus hankkeen toteuttamiskustannuksista on 50 %, enin-
tään kuitenkin 137,5 miljoonaa euroa.  
 
Kuntien rahoitusosuus jakautuu Espoon ja Kauniaisten kesken siten, että 
Espoon osuus hankkeen toteuttamiskustannuksista on 40 %, enintään kui-
tenkin 110 M€. Kauniaisten osuus hankkeen toteuttamiskustannuksista on 
10 %, enintään kuitenkin 27,5 M€. 
 
Hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen saadut tai saatavat EU:n tuet 
jakaantuvat osapuolten hyväksi samalla jaolla kuin menot, eli Valtio 50 %, 
Espoo 40 % ja Kauniainen 10 %. 
 
Tämän sopimuksen allekirjoituksin osapuolet sitoutuvat Espoon kaupunki-
ratahankkeen toteuttamiseen tässä sopimuksessa esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti. 
 
Jos toimintaympäristön muuttuminen merkittävästi heikentää kaupunkien 
investointikykyä ja siten mahdollisuutta osallistua tämän sopimuksen tar-
koittaman hankkeen toteuttamiseen, on kaupungeilla mahdollisuus raken-
tamissuunnitteluvaiheen jälkeen arvioida uudestaan osallistumistaan ra-
kentamisvaiheeseen.  
 

2  Rakentamissuunnittelun toteutussopimus 

Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki sitoutuvat tämän 
sopimuksen allekirjoituksin ja jäljempänä määritellyin ehdoin toteuttamaan 
yhteisrahoitteisena Espoon kaupunkiratahankkeen rakentamissuunnittelun 
9.10.2015 hyväksytyn ratasuunnitelman "Espoon kaupunkirata välillä Lep-
pävaara-Kauklahti" (Dnro 4684/0712/2011) mukaisessa laajuudessa. Sopi-
muksen laajuuteen kuuluu rakentamissuunnittelun lisäksi suunnitteluttami-
nen, suunnitelmien tarkastaminen, yhteentoimivuuden osatekijöiden vaati-
muksenmukaisuuden arviointi (NOBO), riippumattoman arviointilaitoksen 
(ISA) palvelu, maastomittaukset, maa- ja laboratoriotutkimukset, arkkiteh-
tisuunnittelu, ympäristösuunnittelu, sekä muut rakentamissuunnitteluvai-
heeseen liittyvät työt ja hankinnat. 
 
Tämä sopimus ei sisällä ratasuunnitelmassa esitettyjen pyöräilyn laatukäy-
tävän eikä kaupunkien erilliskohteiden suunnittelua. Kauniaisten aseman 
liityntäpysäköintilaitos ei ole erilliskohde, vaan sisältyy hankkeeseen. Kau-
pungit sitoutuvat edistämään pyöräilyn laatukäytävän ja erilliskohteiden 



 

 4 (9) 
Sopimus   
Espoon kaupunkirata: Sopimus toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta   
 VÄYLÄ/7015/04.02.01/2020   
   
 

 

 

suunnittelua radan rakentamissuunnittelun aikataulun edellyttämällä vai-
heistuksella.  
 
Tällä sopimuksella Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki valtuuttavat 
Väyläviraston toimimaan hankkeen rakennuttajana ja tilaajana, sekä kilpai-
luttamaan ja vastaanottamaan tarvittavat palveluhankinnat rakentamis-
suunnittelun vaatimassa laajuudessa, myös kaupunkien omistukseen tule-
vien väylien ja rakenteiden osalta kaupunkien puolesta. 
 
Väylävirasto on oikeutettu sopimaan valittavien palveluntuottajien kanssa 
palvelusopimukset, joissa palveluntuottajat voidaan velvoittaa laskutta-
maan kaupunkien maksuosuudet suoraan kaupungeilta. 
 

3  Rakentamissuunnittelun toteutus 

3.1  Toteutustapa ja aikataulu 

Rakentamissuunnittelun toteuttamiseksi Väylävirasto hankkii tarvittavat 
palvelut pääsääntöisesti ostopalveluna, Väyläviraston hankintaohjeistuksen 
mukaisesti. Erikseen sovittaessa myös kaupungit voivat hankkia tai toteut-
taa suunnittelukokonaisuuteen liittyvää työtä. Kaupunkien hankkiman työn 
kustannusten jako ja laskutus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 
 
Suunnitteluvalmiuden ylläpitämiseksi Väylävirasto on hankkinut suunnitte-
lukokonaisuuteen liittyvää työsisältöä ennen tämän sopimuksen allekirjoi-
tusta, ja se työ katsotaan kuuluvaksi sopimuksen alaiseksi yhteisrahoit-
teiseksi työsisällöksi. Suunnittelutyö jatkuu arviolta 31.12.2023 asti.  

3.2  Yhteistoiminta  

Väylävirasto nimeää hankkeen toteutukseen projektipäällikön, jonka lisäksi 
hankkeen toteutukseen osallistuu Väylävirastosta teknisiä ja hallinnollisia 
asiantuntijoita. Kaupunkien asiantuntijoita osallistuu vastaavasti hankkeen 
toteutuksen ohjaukseen myöhemmin sovittavin tavoin. Sopijapuolet vas-
taavat omalta osaltaan hankkeeseen nimeämänsä henkilöstön kustannuk-
sista, pois lukien matkustamisesta aiheutuvat kulut, jotka sopijapuolet voi-
vat sisällyttää yhteisesti jaettaviin kustannuksiin. 
 
Kaupungeilla on oikeus valvoa, että suunnittelutyöt suoritetaan laadittavien 
sopimusten mukaisesti.  

3.2.1  Ohjausryhmä 

Hankkeen yhteistyötä ja kustannusten toteutumista valvomaan kootaan 
ohjausryhmä, johon sopijapuolet nimeävät edustajansa. Ohjausryhmän pu-
heenjohtajana toimii Väyläviraston edustaja. Ohjausryhmään tullaan kutsu-
maan myös muiden osapuolten edustajia. 
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Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa niin usein kuin hankkeen sujuva ete-
neminen edellyttää. Ohjausryhmän kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja. 
 
Ohjausryhmä käsittelee ja antaa menettelyohjeita sisällöllisesti ja periaat-
teellisesti merkittävistä muutoksista sekä käsittelee rahoitukseen liittyvät 
muutostarpeet. 

3.2.2  Projektiryhmä 

Hankkeen toteuttamista ohjaa ja seuraa ohjausryhmän alainen projekti-
ryhmä, johon sopijapuolet nimeävät edustajia yhtenäisin perustein. Projek-
tiryhmän puheenjohtajana toimii Väyläviraston projektipäällikkö. 
 
Projektiryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen toteutumista 
hankkeen budjetin mukaisessa rahoituskehyksessä kaikkien sopijapuolten 
edut huomioiden. Projektiryhmän yleisenä tehtävänä on seurata hankkeen 
suunnitelmien mukaista edistymistä ja tehdä tarvittaessa sitä koskevia esi-
tyksiä päätöksentekoon ohjausryhmälle tai hankkeen sopijapuolten päätös-
valtaisille päätöksentekoelimille. 
 
Projektiryhmän puheenjohtajan tehtävänä on vastata projektiryhmässä kä-
siteltävien asioiden riittävän huolellisesta valmistelusta ja esittelystä pro-
jektiryhmän kokouksissa. Projektiryhmän puheenjohtaja esittelee jokai-
sessa projektiryhmän kokouksessa hankkeen senhetkisen aikataulun ja 
budjetin tilanteen sekä muut ajankohtaiset asiat. 

3.3  Kaavoitus 

Kaupungit vastaavat hankkeen kaavanmukaisuudesta, sen edellyttämästä 
kaavoituksesta ja kaavoituksen kustannuksista. 

3.4  Maapohja 

Sopijapuolet sallivat hallinnassaan olevan maapohjan käytön korvauksetta 
tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan, kuten suunnittelun aikaisiin tut-
kimuksiin. 

3.5  Liikenteenhoito 

Väylävirasto vastaa suunnittelun aikaisista rautatieliikenteen järjestelyistä 
yhteistyössä Finrail Oy:n kanssa. 
 
Kaupungit vastaavat suunnittelun aikaisista katu- ja kevyenliikenteen työn-
aikaisesta järjestelyjen ja opastuksen hyväksymisestä. 
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4  Rakentamissuunnittelun kustannukset, rahoitus ja omistus 

4.1  Rakentamissuunnittelun kustannukset 

Hankkeen rakentamissuunnittelun kustannusten arvioidaan olevan enin-
tään 22 000 000 € (alv 0%). Suunnittelu toteutetaan kustannusarvion puit-
teissa. Mikäli on riski siitä, että suunnittelun tai toteutuksen kustannusarvio 
ylittyisi, tulee siitä neuvotella osapuolten kesken ensisijaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset eivät ylity. 
Suunnittelun ja suunnitteluttamisen kustannukset lisä- ja muutostöineen 
jaetaan seuraavasti: Väyläviraston osuus kustannuksista on 50% (arviolta 
11 000 000 €, Espoon kaupungin osuus 40 % (arviolta 8 800 000 €) ja 
Kauniaisten kaupungin osuus 10 % (arviolta 2 200 000 €).  
 
Kolmannen osapuolen tämän hankkeen yhteydessä maksettavaksi tuomi-
tut, määrätyt tai sopimukseen perustuvat sakot, sanktiot tai korvaukset, 
joiden saajana on tilaaja, jaetaan prosenttiosuuksien mukaisesti. 
 
Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta kuuluu ensisijaisesti Väyläviras-
tolle, jonka on raportoitava kaupungeille säännöllisesti sekä vastattava asi-
oiden kattavasta esittelystä. 

4.2  Laskujen käsittely ja maksu 

Väylävirasto voi velvoittaa palveluntuottajaa toimittamaan työn edistyessä 
laskut kullekin sopijapuolelle suoraan kohdassa 4.1 mainitulla jaolla. Mikäli 
yksittäisen hankinnan laskutuksessa käytetään muuta jakoa, tasataan las-
kutusosuuksia vastaavasti muiden hankintojen osalta niin, että rakentamis-
suunnittelun lopulliset kustannukset jakaantuvat osapuolten kesken koh-
dassa 4.1 mainitulla jaolla. 
 
Väylävirasto tarkastaa laskujen perusteiden oikeellisuuden ja maksukelpoi-
suuden. Väyläviraston tarkastuksen jälkeen Väylävirasto antaa palvelun-
tuottajalle luvan lähettää laskut sopijapuolille maksettavaksi tämän sopi-
muksen mukaisesti. Todistus laskun maksukelpoisuudesta on toimitettava 
laskun liitteenä. Palvelusopimuksissa ilmoitettava laskujen maksuaika on 
30 päivää. 
 
Laskut kirjataan Väyläviraston ylläpitämään seurantajärjestelmään. Tämän 
lisäksi kaupungit järjestävät oman seurantansa hankkeen laskuista. 
 
Osapuolet noudattavat CEF-tuen ehtoja laskutuksen seuraamisessa ja ra-
portoinnissa, joista sovitaan tarkemmin erikseen.    
 
Sopijapuolet vertaavat erillisiä seurantoja toisiinsa vuosittain 31.3., 30.6., 
30.9. ja 31.12. laskutuksen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. 
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Ennakoidut vuosittaiset toteutuskustannukset  
 
Rakentamissuunnittelun arvioidut vuosittaiset toteutuskustannukset ovat: 

 Yhtensä  
(alv 0 %) 
milj. euroa 

ALV 24 % 
milj. euroa 

Yhteensä  
(sis. alv 24 %), 

milj. euroa 

Vuosi 2020 1 0,24 1,24 

Vuosi 2021 7 1,68 8,68 

Vuosi 2022 9 2,16 11,16 

Vuosi 2023 5 1,2 6,2 

Yhteensä 22 5,28 27,28 

4.3  Omistus 

Suunnitelmat tulevat ilman eri korvausta sopijapuolten omistukseen. Kus-
tannukset kirjataan sopijapuolten omaisuuteen vasta rakennusurakoiden 
vastaanoton jälkeen, kun valmiit rakenteet siirtyvät Väyläviraston tai kau-
punkien omistukseen, hoitoon ja kunnossapitoon.  

4.4  Arvonlisävero 

Osapuolet vastaavat rahoitusosuuksiensa arvonlisäverosta. 
 
Kunta voi harkintansa mukaan hankkia verottajalta ennakkolausunnon ar-
vonlisäverokohtelustaan. Sopijapuolet ovat velvollisia vastaamaan tässä 
sopimuksessa sovituista kustannuksista riippumatta verottajan arvonlisäve-
rokohtelua koskevista päätöksistä. 
  

5  Myöhemmin laadittavat sopimukset 

Tätä sopimusta ennen on laadittu kustannusjakosopimus Väyläviraston ja 
kaupunkien kesken rakentamishankkeen valmistelevista töistä 30.6.2020. 
MAL-sopimus on allekirjoitettu 8.10.2020.  
 
Pyöräilyn laatukäytävän sekä kaupunkien erilliskohteiden suunnittelusta 
sekä yhteensovituksesta radan rakennussuunnittelun kanssa laaditaan eril-
linen sopimus.  
 
Hankkeesta laaditaan erillinen rakentamisen toteutussopimus osapuolten 
kesken. Toteutussopimuksessa sovitaan hankkeen toteuttamisen vaati-
mista toimenpiteistä, niiden rahoituksesta ja hankkeessa toteutettavien ra-
kenteiden omistajuudesta sekä kunnossapitovastuista. 
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6  Tietoturva ja tietosuoja 

Käsitellessään salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja tähän sopimuk-
seen liittyen sopijapuolet sitoutuvat varmistamaan riittävän tietoturvan ta-
son ja noudattamaan kulloinkin soveltuvaa tietoturvaa koskevaa lainsää-
däntöä. 
 
 
Sopijapuolet toimivat tämän sopimuksen kohteena olevassa hankkeessa 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU, jäljempänä "tietosuoja-
asetus") 26 artiklan mukaisina yhteisrekisterinpitäjinä. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat kukin osaltaan noudattamaan tietosuoja-asetuksen 
ja muun kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia käsitel-
lessään henkilötietoja tähän sopimukseen liittyen. Sopijapuolet sitoutuvat 
avustamaan toisiaan tietoturva- ja tietosuojalainsäädännön noudattamisen 
varmistamisessa, esimerkiksi ilmoittamalla havaitsemastaan henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä. 
 
Sopijapuolten korvausvastuu henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjä koh-
taan määräytyy tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaan.  
 
Sopijapuolten keskinäisessä suhteessa Väylävirasto toimii yhteyspisteenä 
rekisteröidyille rekisteröityjen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien 
toteuttamisessa ja vastaa tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklojen edellyt-
tämästä rekisteröityjen informoinnista, ellei informointi ole yksittäistilan-
teissa tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa kaupunkien toimesta. Kaupungit 
sitoutuvat omalta osaltaan toteuttamaan rekisteröityjen tietosuoja-asetuk-
seen perustuvia oikeuksia sekä avustamaan Väylävirastoa rekisteröityjen 
informoinnissa. 
 

7  Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Tämän sopimuksen kohteena olevasta hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat 
erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut 
eivät johda tulokseen, erimielisyydet käsitellään ensiasteena Helsingin kä-
räjäoikeudessa. 
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8  Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen 

Sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 
 
Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
Väylävirasto   

   

Pekka Petäjäniemi  Tommi Rosenvall 

Johtaja  Projektipäällikkö 

 
 
Espoon kaupunki   

   

Olli Isotalo   

Teknisen toimen johtaja   
   
   

Kauniaisten kaupunki   

 
  

  

Christoffer Masar   

Kaupunginjohtaja   
   

Liite  


