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Kalajärven koulu- ja päiväkotihankkeen hankesuunnitelman päivitystiivistelmä 
6.10.2020: 

 
Kalajärven koulu- ja päiväkotihankkeen hankesuunnitelman päivitystarve perustuu hankkeen 
muuttumiselle C- ja D- osien osalta uudishankkeeksi aiemman korjausasteeltaan 55%:n pe-
ruskorjauksen osalta uudishankkeeksi näiden osien osoittauduttua alun perin tutkittua kun-
toa merkittävästi huonommaksi. Tämän kokonaan uudishankkeeksi muuttumisen takia hank-
keen investointikustannukset ovat myös nousseet. 
 
Hankkeelle on 18.3.2019 päivätyssä hankesuunnitelmassa päätetty yhteensä 32,506 Me. 
Hankkeen kustannukset tarkentuivat tammikuussa 2020 tasolle 35,669 Me, joka on myös 
vuosille 2021-2030 laaditussa investointiohjelmaesityksessä. Investointiohjelmaesityksen 
laatimisen jälkeen hanke on muuttunut peruskorjaus- / ja uudisrakennushankkeesta koko-
naan uudisrakennukseksi. Peruskorjattavalta osalta löytyneiden lisävaurioiden takia korjaus-
aste olisi noussut reilusti enemmän kuin alkuperäinen 55%. Uudisrakennuksen suunnitelmat 
laadittiin maalikuussa-toukokuussa 2020 ja kustannuslaskenta valmistui 28.8.2020, jonka 
mukaan uudishankkeen investointikustannusten taso on täsmentynyt tasolle 39,57 Me. 
Tämä ylittää investointiohjelmassa varatun summan 3,9 Me.  
 
Kun saman aikaisesti koko investointiohjelmaan kohdistuu 10%:n leikkaustarve, on Kalajär-
ven koulu-, päiväkoti- ja nuorisotilahankkeelle tarkasteltu kustannussäästöjä. Hankkeen 
säästömahdollisuuksina on löydetty mm. seuraavia aiheita joita esitetään hankkeesta karsit-
tavaksi: liikuntakentän kaventaminen ja lyhentäminen, maalämpö ja tilojen viilennys poiste-
taan ja rakennuksen primäärilämpö tuotetaan kaukolämmöllä, tehostetaan omien resurssien 
käyttöä rakennuttamisessa ja valvonnassa, aurinkopaneelit jätetään rakentamatta, pihan ka-
lusteita karsitaan, keittiövarusteita karsitaan, liikuntasali pienennetään 770m2 => 660 m2, lii-
kuntasalin välinevaraston ja pukutilojen pienennys, teknisten tilojen pienennys. Tekojää- ja 
huoltorakennus tehdään hankkeen rajallisten määrärahojen takia urakassa optioina, ja ne 
jätetään pois, mikäli rahat eivät riitä. Myös muita optiomahdollisuuksia tarkastellaan. Säästö-
toimenpiteillä tavoitellaan säästöjä siten, ettei investointiohjelman kattoa ylitetä. 
Lopulliset säästöt selviävät, kun tilojen uudelleen sijoittelu ja tekniikan suunnittelu on tehty. 
Investointiohjelmassa 2020 on varattu 35,669 Me. Investointien kustannuslaskelman (elokuu 
2020) tavoitehinta oli 39,57 Me ja säästöjä tulisi tehdä siten n. 3,9 Me. 
 
Hankkeen varhaiskasvatuksen hoitopaikat säilyvät ennallaan, mutta koulun oppilaspaikkojen 
määrä on noussut 580 => 602 oppilaspaikkaan. 
 
Tilapalvelut liikelaitos esittää, että hankkeelle laadittu kustannussäästöesitys sekä Kalajär-
ven koulu- ja päiväkotihankkeen esitetty hankesuunnitelman täsmennys hyväksytään. 
Koulun johtokunta on toimittanut lausunnon 28.8.2020, joka on tässä esityksessä liitteenä. 
Hankkeen suunnittelun on tarkoitus valmistua 31.12.2020 mennessä ja urakkahankinta olisi 
tammi-maaliskuussa 2021. Hanke rakennetaan vaiheittain, aloittaen nyt tyhjillään jo olevan 
yläkoulun purkutöillä, jonka jälkeen rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Tämän jälkeen alakoulu 
ja yläkoulu siirtyy uusiin tiloihin. Sen jälkeen nykyinen alakoulu puretaan ja rakennetaan sen 
paikalle uusi 12 ryhmäinen päiväkoti, jonka jälkeen päiväkoti siirtyy uusiin tiloihin. Tämän 
jälkeen puretaan vanha päiväkoti ja tehdään liikuntakenttä. Koko hankkeen on tarkoitus val-
mistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Mahdollinen muutossuunnittelu aiheuttaa suunnit-
teluaikatauluun noin 1-2 kuukauden viiveen, mutta ei kokonaisaikatauluun. 
 
Tämä hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan suunniteltua kokonaisuutta. 
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1.   Yhteenveto hankkeesta  

Hankkeen on yhtenäinen peruskoulu, jossa opetusta on luokilla 1-9. Oppilasmäärä 2018-2019 on ollut 
noin 430. Nuorisopalveluiden nykyiset tilat sijaitsevat nykyisessä alakoulun rakennuksessa. 

Nykyinen bruttoala: 8192 m2 (koulu) 

A osa: valmistunut 31.12.1972, tehty tekninen peruskorjaus C-D osien rakentamisen yhteydessä 1998: 
auditorio, kirjasto, kuvaamataito, maantieto, biologia, fysiikka, kemia, tekstiilityö, musiikki, yläkoulun pe-
rusopetustilat 

B osa: (valmistunut 31.12.1972, tekn. peruskorjaus tehty C-D osien yhteydessä): Liikunta, ruokailu, 
keittiö 

C osa: (käyttöönotto 1998): Hallinto, kotitalous, terveydenhuolto, ruokailu 

D osa: (käyttöönotto 1998): Liikunta, asukas- ja nuorisotila, alakoulun perusopetustilat, tekniset työt, 
väestönsuoja, kerhotilat. 

Päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti ovat rakennettu 1972 (1445 brm2 + 322 brm2),  

Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennushanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin 
oman investointiohjelman kautta, jota esitetään muutettavaksi tämän hankesuunnitelman mukaisesti. 
Liikuntakentän rahoitusosuuksista sovitaan hankkeen edetessä tilapalveluiden ja sivistystoimen / liikun-
tapalvelujen kesken. Esim. jäähdytyskontti on käyttäjän hankintaa.  

Muutoksena aiempaan hankesuunnitelmaan, esitetään, että nykyisen koulun kaikki koulun vanhat osat 
sekä päiväkoti puretaan ja nämä rakennetaan yhtenä uudisosana. Samalla esitetään rakennettavaksi 
uusi liikuntakenttä tekojääputkistoineen sekä ulkoliikuntakentän huoltorakennus koulun tontille. Teko-
jää- ja huoltorakennus tehdään hankkeen rajallisten määrärahojen takia urakassa optioina, ja ne jäte-
tään pois, mikäli rahat eivät riitä. Myös muita optiomahdollisuuksia tarkastellaan. 

Koulun 7-9 luokkien oppilaat ovat väistäneet Järvenperän koululle elokuussa 2020. Aiemmasta poike-
ten ja laajuuden muuttuessa urakka voidaan alustavasti aloittaa huhtikuussa 2021. Alakoulu ja päiväkoti 
eivät lähde väistötiloihin, vaan ne siirtyvät uudisosalle niiden valmistumisen mukaan. 

Tavoitteellinen ajankohta koko hankkeen valmistumiselle on joulukuu 2024. 

Asemakaavassa on myös uusi tielinjaus tontin pohjoispuolella, jonka rakentaminen ja aikataulu huomi-
oidaan yhdessä Kaupunkitekniikankeskuksen kanssa. Tien (Kalajärven puistotie) rakentaminen alkaa 
arviolta keväällä 2021. 
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1.1. Hankkeen perustiedot 

Hankkeen numero 4050 4490 

Kohteen nimi Kalajärven koulu 

Omistaja ja hallinta  Espoon kaupunki, Tilapalvelut - liikelaitos 

Käyttäjä Sivistystoimi, suomenkielinen opetus, varhaiskas-
vatus, liikunta- ja nuorisopalvelut 

Kaupunginosa 85 Kalajärvi 

Kortteli 85024 

Tontti 1 

Kiinteistötunnus 49-85-24-1 

Osoite Hiirisuontie 1, 02970 Espoo 

Kalajärven puistotie 5 

Tontin pinta-ala, m2 73335 

Tontin rakennusoikeus/ käytetty kem2 22001.0 k-m2 / 9622.0 k-m2 (sisältää koulun ja päi-
väkodin + talousrakennukset) 

Lainvoimainen asemakaava Y-tontti, kerrosluku 2, e=0,3 

Rakennuksessa tapahtuva toiminta Esiopetus, alakoulu luokat 1-6, yläkoulu 7-9, 12 
lapsiryhmän päiväkoti, nuorisopalvelut, liikuntapal-
velut, kuntalaiskäyttö  

Hyötyala hym2 Koulu 5966 hym2, varhaiskasvatus 2073 hym2, 
nuorisotila 287 hym2 = yhteensä 8326 hym2 + kyl-
mät tilat m2 

Koulu 5800 hym2, varhaiskasvatus 2105 hym2, 
nuorisotila 228 hym2 = yhteensä 8133 hym2 + kyl-
mät tilat m2 

Bruttoala brm2 12080 brm2 12118 brm2 + kentän huoltorakennus 

Hankeselvitys 19.11.2018, päivitys elokuu 2020 suunnitelmien 
pohjalta 

Tavoitehinta / hyötyala hym2 29,677 Me / 8326 hym2 = 3564 euroa / hym2 

33,7 Me / 8133 hym2 = 4143 euroa / hym2 

Tavoitehinta / bruttoala brm2 29,677 Me / 12080 brm2 = 2457 euroa / brm2 

33,7 Me / 12 118 brm2 = 2780 euroa / brm2 

Mitoitus 580 oppilaspaikkaa (10,29 hym2 / oppilaspaikka). 
252 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa (8,23 
hym2/paikka) 

602 oppilaspaikkaa (9,63 hym2 / oppilaspaikka). 
252 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa (8,35 
hym2 / paikka) 

 

Henkilökuntamäärä Henkilökuntamäärä kasvaa päiväkodin osalta kuu-
della henkilöllä. Iltavahtimestaria ei ole. 

Laskennallinen huoneistoala htm2 11040 htm2 (koulu + päiväkoti + nuorisotilat) 

9681 htm2 (koulu + päiväkoti + nuorisotila) 

Kerrosluku 2 

Aikataulu Ks. kohta 11. Hankkeen alustava aikataulu 

Hankeselvityksen kustannusennuste 26,076 Me 

Talousarvio 2018 

Talousarvio 2020 

20,000 Me (sisälsi vain koulun peruskorjauksen) 

35,669 Me (sisälsi uudisrakennuksen ja C+D osien 
peruskorjauksen) 

Tavoitehinta 29,677 Me + liikuntakenttä 2.829 Me 

33,7 Me + liikuntakenttä 2,0 Me 
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Tavoitteellinen toteutushinta 29,677 Me + liikuntakenttä 2.829 Me 

33,7 Me + liikuntakenttä 2,0 Me 

Toimitilavuokra 19,47 e/htm², 209 341,31 e/kk,  

2 512 095,72 e/v 

26,64 e/htm2, 257 891,19 e/kk, 3 094 694,28 e/v 

Henkilöstömenot Muut käyttökulut koulu 2,55 Me/v, päiväkoti 1,54 
Me/v, nuorisotila 0,14 Me/v 

Ensikertainen kalustaminen Koulu 1,36 Me, päiväkoti 0,35 Me, nuorisotila 0,05 
Me + ICT-leasing ja päällekarkausjärjestelmä 
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1.2. Hankesuunnitelman laadinta 

Espoon kaupungin Tilapalvelut - liikelaitoksen suunnittelupalvelut ja rakennuttaminen vastaavat 
hankkeen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta. 

 
Hankkeen osapuolet 
 

Tilapalvelut - liikelaitos 
Tekniikantie 15 
PL 6200 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 

Hankepäällikkö, rakennetekniikka Vesa Pyy 

LVIA-tekniikka Merja Salmi-Lindgren 

Sähkötekniikka Annina Auvinen 

Kustannussuunnittelu 

Tilaratkaisut ja vuokraus, isännöitsijä 

Asiakaspalvelu 

Kiinteistönhoito 

 

Vesa Pyy 

Maarit Elo 

Tuuli Nylander 

Palmia Oy 

 
Sivistystoimi 
Karaportti 1, PL30 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 

Tilat ja alueet - yksikkö 

Hankesuunnittelija 

Hankesuunnittelija 

Hankesuunnittelija 

Hankesuunnittelija 

 

 

Yrjö Sinkkonen 

Roosa Nääppä 

Kaisa Peltonen 

Auli Toivonen 

Sivistystoimi 
Karaportti 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 

Suomenkielinen varhaiskasvatus 

Aluepäällikkö 

Nuorisopalvelut 

Liikuntapalvelut 

 

Riikka Kurki 

Lasse Raivio 

Tapio Taskinen 
 
Keittiösuunnittelu (ohjeet)    
Espoo Catering -liikelaitos 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 

Ruokapalveluiden asiantuntija Timo Karttiala 
 

Pohjarakenteet    
Kaupunkitekniikan keskus, Geotekniikkayksikkö 
Virastopiha 2 C, PL 41 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 

Pohjarakenteiden ohjaus Tiina-Liisa Toivanen 
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2.   Hankkeesta tehdyt päätökset ja selvitykset 

2.1. Hankeselvitysvaihe 

Alkuperäisessä hankeselvitysvaiheessa tarkastelua tehtiin viidelle eri vaihtoehdolle, jossa päädyttiin jat-
kokehittämään vaihtoehtoa, jossa yläkoulun ja liikuntasalin A+B-osat puretaan sekä rakennetaan uu-
destaan yhtenä rakennusmassana. Uuteen rakennusmassan sijoitetaan myös tontilla oleva päiväkoti-
toiminnot. Alakoulun C+D osat peruskorjataan ja ulkoliikuntakenttä tehdään käyttäjän esityksen mukai-
sesti 74x111 m2 kokoisena monitoimikenttänä. Kenttä on kesällä tekonurmikenttä ja talvella tekojää-
kenttä. Kenttä aidataan ja varustetaan tarvittavalla valaistuksella ja muulla tekniikalla. 

Tavoitteeksi oli aiemmin asetettu, että hankesuunnitelmaan tutkitaan laajat vaihtoehdot, eli edellä mai-
nittu vaihtoehto, jossa koulun A+B osat puretaan ja C+D osat peruskorjataan sekä vaihtoehto, jossa 
kaikki rakennukset puretaan ja rakennetaan uudestaan.  

Nyt hanke on muuttunut siten että kaikki nykyiset rakennukset puretaan ja hanke toteutetaan uudiskoh-
teena. Uudisrakentamisesta huolimatta, vain yläkoulu joutuu väistämään, koska uudispäiväkoti tehdään 
nykyisen alakoulun kohdalle ja hyödynnetään vaiheistus. 

2.2. Tarveselvitys 

Sivistystoimi esittää hankkeen toteutusmuodoksi tässä esitetyn mukaista hanketta. Tämän hankesuun-
nitelman päivitykseen ei ole laadittu uutta tarveselvitystä. 

Hankkeen aiempi tarveselvitys on hyväksytty sivistystoimen liikunta- ja nuorisolautakunnassa 
12.12.2018 ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 12.12.2018.  

Liikunta- ja nuorisolautakunta totesi, että Pohjois-Espoon liikuntapalveluiden saamiseksi alueelle, olisi 
hankkeen toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa tärkeää ja, että hanke on merkityksellinen Espoon 
alueiden tasapuolisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää hanketta hyvänä. Lisäksi lautakunta toteaa, että hanketta 
ei tulkita yhdeksi investointiohjelman mahdollistamista viidestä erikseen nimeämättömistä kohteista, 
joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkapulan alueilla. 

2.3. Hankesuunnitelman aiemmat toimielinkäsittelyt 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on antanut lausunnon hankesuunnitelmasta 13.2.2019 sekä lii-
kunta- ja nuorisolautakunta 7.2.2019. 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätös 11.3.2019. 

Kaupunginhallituksen päätös 25.3.2019. 

kaupunginvaltuuston päätös 29.4.2019 

2.4. Hankkeesta tehdyt tutkimukset ja tarkastukset 

Espoon seudun ympäristöterveyden tarkastuskertomuksen 16.9.2015 yhteenvedossa todetaan, että 
tarkastuksella saatujen tietojen perusteella kohteessa on tehty korjaustoimenpiteitä edellisen valvonta-
suunnitelman jälkeen. Mm. terveydenhoitajan huoneessa oli koettu huonoa sisäilmaongelmaa ja sii-
voustasossa havaittiin puutteellisuutta sekä lepohuoneessa ja odotustilassa sekä muissa alueen tiloissa 
kemikaalimaista hajua. 

Tammikuussa 2015 (20.1.2015) on käsityöluokkaan tehty sisäilmakatselmus, jolloin havaintona on ollut 
mm. pölyisyys kaapistojen päällä sekä halkeamat väliseinässä oven yläpuolella ja palkin päällä. 

Syyskuussa 2013 (30.9.2013) on tehty sisäilmakatselmus koulun tiloihin. Ongelmankuvauksena on 
mm. terveydenhoitajan tiloissa ajoittain maakellarimaista hajua ja tilojen sisäilma koetaan tunkkaiseksi. 

Aiempi tarkastus tehtiin 29.3.2011. Tarkastuksella oli havaittu joissakin tiloissa mikrobiperäistä hajua 
sekä terveellisestä sisäilmasta poikkeavaa hajua. Siivouksen laatutasoon oli myös kiinnitetty huomiota. 
Henkilökunta epäili tuolloin tiloissa sisäilman aiheuttavan oireilua. 

 

Koulussa on tehty mm. seuraavia tutkimuksia: 
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• Kalajärven koulun C ja D osan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 13.5.2020 (A-
Insinöörit Suunnittelu Oy) 

• Hankeselostus 14.3.2018 (A-Insinöörit Suunnittelu Oy) 

• Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 14.12.2017 (A-Insinöörit Suunnittelu 
Oy) 

• Salaojatutkimukset joulukuu 2015 (Delete Finland Oy) 

• Sisäilman laadun kartoitus 29.3.2006 

• Sisäilman laadun kartoitus 29.3.2006 

• Kosteus- ja homevaurioiden kartoitus 9.7.2004 

 

Päiväkodissa on tehty mm. seuraavia tutkimuksia: 

• Salaojatutkimus 19.1.2016 

• Sisäilmakatselmusraportti 28.2.2018 (WSP Finland Oy) 

 

Päiväkodissa on tehty ja edelleen tehdään (lokakuu 2020 useita sisäilmaa parantavia toimenpiteitä. 

3.   Hankkeen perustelut 

Kohde on nykyisten rakennusten A ja B osien osalta ollut kokonaisuudessaan elinkaarensa päässä. 
Alkuvuodesta 2020 tehdyissä tutkimuksissa ilmeni, että myös C ja D osat kunnoltaan selvästi aiempaa 
arvioitua huonommassa kunnossa. 
 
Suurin ylitys kustannuksissa johtuu siitä, että puretaan aiemmasta poiketen C+D osat, jossa yli 3000 
brm2 korvataan uudistiloilla, jotka hankkeen aiemmassa vaiheessa helmikuussa 2020 piti teknisesti ja 
toiminnallisesti peruskorjata päiväkodiksi. Aiempaan korjausarvioon on jouduttu lisäämään alla olevat 
korjaukset, joita ei ollut huomioitu edellisessä hankesuunnitelmassa:   

• Rakenteiden vahvistaminen (palkit, konsolit, pilarit ja anturat)  

• Alapohjarakenteen uusiminen   

• Viemäreiden uusiminen kokonaisuudessaan   

• Välipohjien kastuneiden alueiden kuivattaminen + kapselointi tai purku  

• Välipohjan lattiapinnoitteiden uusiminen (lisätutkimuksia tarvitaan)  

• Ulkoseinien eristeiden uusiminen (puretaan ulkomuuraus ja eristeet)  

• Vesikaton uusiminen kokonaisuudessaan   

• Salaojien uusiminen kokonaisuudessaan   

 
Sivistystoimen palveluverkkoa kehitetään siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista ja toimivista 
kouluista, nuorisotiloista ja päiväkodeista liikenteellisesti hyvillä sijaintipaikoilla. Koulujen yhteyteen to-
teutetaan sisäliikuntatilojen ja ulkokenttien palveluverkkoa myös kuntalaiskäyttöä varten.  
  
Kalajärven koulurakennus uudistetaan nykysijainnillaan ja nykymitoituksellaan. Kalajärven päiväkodin 
toteuttaminen korvaavana uudisrakennuksena kouluhankkeen yhteyteen liittyy myös varhaiskasvatuk-
sen Pohjois-Espoon palveluverkon kehittämiseen. Päiväkodin valmistuttua voidaan luopua epätarkoi-
tuksenmukaisista, pienistä varhaiskasvatusyksiköistä. Nuorisotilat uudistetaan nykysijainnillaan koulun 
yhteydessä. 
 
Väestön määrän kasvu suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen asiakasennusteessa on 
seuraavan 10 vuoden aikana ennusteen mukaan 1517 henkilöä. Peruskoulu- ja lukioikäisten yhteis-
määrä sen sijaan ei muutu (-1) ja varhaiskasvatusikäisten määrä hieman kasvaa (+31). 

4.   Kiinteistötiedot 

4.1. Sijainti ja hallinta, kaava- ja kiinteistötiedot 

Kalajärven koulu, nuorisotila ja päiväkoti sijaitsevat asemakaavoitetulla tontilla 85024, jonka pinta-ala 
on 73 335 m2 rakennusoikeus on 22 001 ke-m2. Asemakaavan mukaisen koulun tontin nro 85024 tont-
titehokkuus on 0,3 ja rakennuskorkeus II. 
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Rakennusoikeutta on käytetty yhteensä: 9 622 ke-m2. Jäljellä olevaa rakennusoikeutta on yhteensä 12 
379 ke-m2. Purkujen takia koko rakennusoikeus on uudishankkeen käytössä. 
 
Tontin viereiselle Kalajärven urheilupuiston alueelle on osoitettu urheilukenttä pysäköintialueineen, ja 
niitä ei ole toteutettu. Koulun tontilla sijaitsee pieni hiekkakenttä, jota käyttävät lähinnä ala-asteen kou-
lulaiset. 

4.2. Tontin ominaisuudet 

Suunnittelualueella sijaitsee nykyinen Kalajärven koulu ja nuorisotila, joka käsittää koulun A-, B-, C- ja  

D –rakennukset ja kentän, sekä Kalajärven päiväkoti ja entinen asuntolarakennus, joka on nyt perhe-

päivähoidon tilana sekä muita päiväkotiin ja kouluun liittyviä piha- ja liikennealueita. Suunnittelualue on 

muutoin rakennettua aluetta, paitsi suunnittelualueen luoteisosassa on iso kalliopaljastuma-alue ja län-

sireunassa luonnontilaista sekametsää. Maanpinta vaihtelee kantakartan tietojen mukaan tasovälillä 

+50,4…+64,9. Maanpinta on korkeimmillaan suunnittelualueen eteläosassa kalliopaljastuma-alueen 

laella ja laskee korkeimmista kohdista suunnittelualueen pohjois-, itä- ja länsireunoja kohti.  

 
Suunnittelualueella tehdyt kairaukset on tehty pääasiallisesti ennen rakennusten ja niihin  
liittyvien piha- ym. alueiden rakentamista 1960-, 1970- ja 1990- luvuilla. Suunnittelualueen keskiosassa, 

jossa sijaitsee koulun C- ja D- rakennukset, pohjamaa on moreenia. Alueella on myös useampia kallio-

paljastuma-alueita. C- ja D- rakennusten kohdalla porakonekairaukset ovat päättyneet kallioon noin 

0,0…8,5 metrin syvyydessä. Suunnittelualueen koillisosassa, koulun A- ja B- rakennusten alueella, poh-

jamaa on löyhää hiekkaa/silttiä, jonka alla on lohkareita/lohkareista moreenia. Rakennusten A- ja B- 

kohdilla tehdyt kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon noin 0,6…10,8 metrin syvyydessä. Aivan 

suunnittelualueen itäreunassa, koulun kentän alueella, on hiekka- ja moreenikerrosten päällä täyttöä. 

Kentällä tehdyt porakonekairaukset ovat päättyneet kallioon noin 3,0…8,7 metrin syvyydessä ja kai-

rauksissa on havaittu olevan noin 0,5…1,6 metriä täyttöä. Suunnittelualueen länsireunassa on pieni 

kaistale moreenin päällä olevia hiekka-/silttikerroksia, jonka jälkeen maaperä muuttuu saveksi. Nykyi-

sen Kalajärven päiväkodin alueella pohjamaa on moreenia. Porakonekairaukset ovat päättyneet kalli-

oon noin 3,0…6,9 m syvyydellä maanpinnasta. Suunnittelualueen lounaiskulmassa on laaja kalliopal-

jastuma-alue. 

 
Suunnittelualueen koilliskulman läheisyydessä on kaksi toiminnassa olevaa pohjaveden-  
pinnan havaintoputkea. Pohjavedenpinnan tasoa on mitattu vuosien 2004-2018 välillä.  
Pohjavedenpinnan tason on havaittu vaihtelevan välillä +45,4...+51,3. 

 

Suunnittelualueen ollessa pääasiassa entuudestaan rakennettua aluetta on alueen luonnollinen maa-

perä voinut osin korvautua ja sen päälle on tehty rakenne- ja täyttökerroksia. Mahdollisten täyttökerros-

ten laadusta ei ole tätä selvitystä laadittaessa tarkempaa tietoa. Tulevien rakennuspaikojen kohdilta 

tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia ja kartoituksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kalliopinnan kor-

keusaseman tarkastamiseksi. Myös vallitsevaa pohjaveden pinnan tasoa tulee tarkentaa hakkeen ede-

tessä. 

5.   Suunnittelutavoitteet 

5.1. Yleistä 

Sivistystoimelle uudet tilahankkeet ovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää ja uudistaa toimintaa. 
Tämän vuoksi riittävä suunnitteluaika ja mahdollisuus käyttäjien kuulemiseen ja osallistamiseen koko 
hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana on tärkeää. Jotta monikäyttäjähankkeessa eri toimijoiden 
välinen yhteistyö toteutuu tarkoituksenmukaisesti ja jotta tilahankkeen suunnittelussa yhteistyön edel-
lyttämät tilaratkaisut huomioidaan mahdollisimman hyvin, perustetaan toimintakulttuuriryhmä opetustoi-
men varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen edustajista. 
  
Kalajärven koulun, nuorisopalvelujen ja päiväkodin tilat toteutetaan koulun ja päiväkodin tilatarveohjel-
mien mukaisesti. Koulun ja päiväkodin piha-alueet toteutetaan Espoon koulu- ja päiväkotitilojen piha-
alueiden suunnitteluohjeiden mukaisesti. 
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Koulun oppilaspaikkamäärä on 602 580, päiväkodin rakenteellinen päivähoitopaikkojen määrä on 252 
210 ja nuorisotilojen asiakasmäärä 200 ja käyttäjämäärän maksimi 300. 

5.2. Tilatarpeet ja toiminnalliset tavoitteet 

Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila 
 
Sivistystoimen palvelut muodostavat espoolaisen, avoimen ja yhteisen kohtauspaikan eri-ikäisille kun-
talaisille. Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilojen toteuttaminen yhteishankkeena lisää etuja toi-
mintaan ja vaikuttaa kokonaisuuden tilakustannuksia alentaen erillisratkaisuihin nähden.  
  
Lähtökohta koulun ja päiväkodin tilasuunnittelulle on toteuttaa terveellinen, turvallinen ja toimiva oppi-
misympäristö, joka tukee käyttäjiensä hyvinvointia. Koulun, päiväkodin ja nuorisotilan tilatarpeet esite-
tään alustavassa huonetilaohjelmassa. 
  
Uudet koulutilat suunnitellaan Espoon koulujen suunnitteluohjeiden mukaisesti. Suunnittelussa otetaan 
huomioon käyttäjien näkemyksiä hyvästä työ- ja toimintaympäristöstä. 

  
Espoon koulut suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja uuden opetussuunnitelman 

vaatimusten mukaisiksi. Tilat toteutetaan osittain avautuviksi, yhdistettävissä oleviksi tiloiksi, jotka tu-
kevat yhteisöllisyyttä. Koulun tilaratkaisut perustuvat pedagogisiin toimintatarpeisiin ja tukevat oppimi-
sen ja opetuksen monimuotoisuutta.  
 
Pedagogisen suunnitelman laadintaprosessilla valmistellaan hankesuunnitelman toiminnallinen ku-
vaus. 
 
Koulurakennuksen monikäyttöisyys, oppimisen monimuotoisuus sekä erilaiset käyttäjäryhmät tulee 
huomioida jokaisen tilakokonaisuuden suunnittelussa. 
  
Rakennusten mahdolliset kerrosten väliset kulkuyhteydet suunnitellaan mahdollisimman hyvin turvalli-
siksi ja toimiviksi lasten jatkuvaan käyttöön. Tilojen pohjaratkaisu toteutetaan selkeäksi ja muuntojous-
tavaksi, mikä mahdollistaa toimintojen ryhmittelyn erilaisiin toimintaympäristöihin eri käyttäjäryhmille. 
Tilasta toiseen tulee voida siirtyä sujuvasti toiminnan keskeytymättä.  
  
Tilasuunnittelussa tuetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä ja ilmiölähtöisyyttä. Samanaikaisopettajuutta 
tuetaan yhdisteltävin ja jaettavin tilaratkaisuin. Aula- ja opetustilat suunnitellaan varustettavaksi siten, 
että ne aktivoivat liikkumaan ja osallistumaan.  
  
Hankkeen toteuttaminen yhteishankkeena lisää myös etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. 
Tarkempi alustaviin tilaohjelmiin perustuva tilasuunnittelu mahdollistaa myös koulun, nuorisotilojen ja 
päiväkodin tilojen yhteiskäyttöisiksi. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat esimerkiksi ruokailualueet. Henkilökun-
nan tilat voidaan toteuttaa osittain yhteisiksi 
 
Osaan koulutiloista (mm. liikuntasali oheistiloineen) suunnitellaan mahdollistamaan tilapäinen majoittu-
minen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjetta noudattaen. 
 

Ulkoalueet 
  
Koululla ja päiväkodilla on erilliset sisäänkäynnit ja toimintatilat sekä ulkoilualueet, millä tavoin tavoit-
teena on lisätä turvallisuutta ja tilojen tehokasta käyttöä. 
  
Koulun piha-alue ja liikuntakentät tarjoavat sekä koululaisille että alueen asukkaille monipuoliset leikki- 
ja lähiliikuntaolosuhteet. Ulkoalueet ovat turvallisia ja helposti valvottavia ja osittain esteettömiä. Ulko-
alue jäsennetään koulun välituntipihaksi ja päiväkodin leikkipihaksi. 
  
Saatto- ja huoltoliikenne- ja paikoitusalueet eivät risteä jalankulku- ja pyöräilyreitteihin. Piha-alueet to-
teutetaan ja varustetaan uusin leikkivälinein Espoon pihasuunnitteluohjeiden mukaisesti.  Koulun pihalle 
toteutetaan pienpelikentät välituntiliikuntaa varten. Sisäänkäynnit liittyvät suoraan piha-alueisiin.  
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Kalajärven koulun liikuntakentän toteuttaminen nykyisen asemakaavan esittämälle urheilupuiston alu-
eelle on maapohjan heikon rakennettavuuden (rakentamisluokitus 6 B, huonoin mahdollinen) vuoksi 
taloudellisesti raskasta ja siksi on päädytty esittämään kentän toteuttamista koulun tontille. Kun kenttä 
sijaitsee koulun tontilla, on se myös oppilaiden välituntikäytössä. Koulun pukuhuoneita voidaan käyttää 
myös ulkokentän pukuhuoneina, jos ne sijaitsevat lähellä kenttää. Liikuntapalveluiden esityksen mukai-
sesti toteutetaan myös kentän huoltotilat.  

 
Liikuntasali 
  
Kouluun toteutettava uusi liikuntasali on kolmeen jaettava ja vapailta mitoiltaan 18 m x 36 m x 8 m. 
Liikuntasali palvelee koulua, mutta myös laajasti alueen asukkaita ja urheiluseuroja. Aiemmin hyväksy-
tyssä hankesuunnitelmassa salin sisämitat olivat 21 m x 37 m. Salin kaventaminen mahdollistaa kui-
tenkin futsal ja salibandy harrastukset, jotka ovat alueella olevia aktiivisia lajeja. 
 
Pohjois-Espoosta puuttuu iso liikuntasali, jota paikalliset urheiluseurat voivat käyttää alueen asukkaiden 
monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Liikuntasali oheistiloineen tulee toimimaan seurojen omaval-
vonnalla, eikä iltavahtimestaria ole. 

  
Nuorisotila 
  
Nuorisopalveluille rakennetaan korvaavat tilat uuteen koulurakennukseen.  Nuorisopalveluiden käy-
tössä oleva alue on oma lukitusalueensa. Tämä tulee huomioida myös poistumisteiden suunnittelussa. 
Tiloissa voi olla samanaikaisesti 200 nuorta, joka pitää huomioida tilan akustiikassa.  
  
Nuoriso- ja koulutilojen suunnittelussa huomioidaan e-sport. 
  
Nuorisopalveluiden tilat sisältävät toimintatilan, digipelitilan, bänditilan, toimiston, varastoja sekä wc-
tiloja. Monitoimisali sekä kerhotila/pienryhmätila ovat nuorisopalveluiden ja päiväkodin yhteiskäytössä. 
Joustavat kulkuyhteydet nuoriso- ja koulutilojen välillä tulee varmistaa. 
  
Nuorisotiloja vuokrataan muille käyttäjäryhmille viikonloppuisin. Nuorisopalveluille tulee huomioida väis-
tötilat koulun uudisosasta perusorjauksen ajaksi.  
  
Nuorisopalveluiden käytössä olevien tilojen ilmanvaihto, lämmitys yms. tulee olla säädettävissä myös 
kouluajan ulkopuolella (illat, viikonloput ja loma-ajat).  

  
Koulun ja päiväkodin tilojen kuntalaiskäyttö 
  
Muuntojoustavat tilat palvelevat eri-ikäistä käyttäjäjoukkoa ja ovat myös kuntalaiskäytössä. Teemoite-
tun kuntalaiskäytön alueellisilla ratkaisuilla pyritään varmistamaan kaikkien espoolaisten lasten ja nuor-
ten mahdollisuudet harrastamiseen. 
  
Yleiset toimintatilat kuten opetustilat, erikoisluokat ja ruokasali ovat taiteen perusopetuksen ja kunta-
laisten käytössä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Liikuntasali oheistiloineen on urheiluseurojen 
ja muiden kuntalaisten käytössä. Kaikilla kuntalaiskäytön alueilla on omat, erilliset lukitusalueensa, 
joista ei ole pääsyä muihin tiloihin.  
  
Liikunta- ja kuntalaiskäyttöalueiden käyttöajat ovat iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kuntalais-
käytön alueilla on myös kuntalaiskäyttäjien varastotilat, sekä WC- ja siivoustilat. Hankesuunnitteluvai-
heessa kartoitetaan käyttäjien tarpeita tilasuunnittelun tueksi. 
 
Hyvällä ääniteknisellä suunnittelulla ja toteutuksella lisätään tilojen viihtyisyyttä ja monikäyttöisyyttä. 
 
Opetustilat ovat tarkoituksenmukaiset ja ne muodostavat terveellisen ja turvallisen opetusympäristön 
lapsille ja nuorille. Suunnittelussa otetaan huomioon henkilökunnan työergonomia ja uusien ICT-ratkai-
sujen käyttö pedagogisessa toiminnassa. Tilaratkaisuissa toteutetaan opetus- ja varhaiskasvatussuun-
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nitelmiin sisältyviä näkemyksiä hyvästä oppimis- ja työympäristöstä. Osallistavalla suunnittelulla ohja-
taan aktiivisesti käyttäjiä osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä ja asukkaita oman ympäris-
tönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.  
Hankkeen yhteydessä suunnitellaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa, jossa lapsilla 
on mahdollisuus ilmaista itseään rakentavasti ja tulla kuulluiksi. Osallistavassa suunnittelussa ovat mu-
kana kaikki käyttäjäryhmät. Lapset osallistetaan tilojen sisustuksen suunnitteluun ennen kalusteiden 
hankintaa. 

Kuntalaiskäytölle ja oppilashuollolle osoitetaan lukitussuunnitelman laadinnan yhteydessä omat sisään-
käynnit. Kaikki sisäänkäynnit varustetaan tuulikaapeilla, joissa on erilliset kenkätelineet tai -hyllyt. Si-
säänkäyntien yhteydessä on kameravalvonta ja ovikellot, joiden kuuluvuusalueet määritetään jatko-
suunnittelussa.  

Kulkuyhteydet liikuntatiloihin ja muun kuntalaiskäytön alueelle toteutetaan niin, ettei ole pääsyä muualle 
koulun tiloihin. 

Yleisötilaisuuksia sekä muita vierailuja varten varataan vaatenaulakoita pääsisäänkäynnin välittömään 
läheisyyteen. Pääaulaan sijoittuu lisäksi liikuntaesteisten wc-tila ja etuhuoneelliset yleisö- wc:t. 

5.3. Tekniset tavoitteet, terveet olosuhteet ja tilatehokkuus 

Hankkeen tavoitteena on korvata vaurioituneita ja elinkaarensa päähän tulleita rakennuksia, lisätä tilo-
jen turvallisuutta, esteettömyyttä ja valvontajärjestelmiä, parantaa energiatehokkuutta ja sisäilman laa-
tua nykyaikaistamalla LVI-järjestelmä sekä parantaa tilojen käytettävyyttä siten, kuin se on mahdollista 
nykytilojen puitteissa. Tavoitteena on tehdä kaupungin nykyisen tilatehokkuuden mukaiset kompaktit 
tilat. Tilatehokkuustavoite koulun, nuorisotilan ja päiväkodin osalta on keskiarvoltaan alle 1,5. 

Rakennus varustetaan rakenteita ja sisäilman olosuhteita mittaavalla seurantajärjestelmällä, jolla voi-
daan varmistaa jo rakennusvaiheessa mm. betonin kosteutta sekä rakennuksen käytön aikana mitata 
mm. hiilidioksidipitoisuutta, voc-päästöjä, lämpöä, kosteutta, melutasoa, paine-eroja ja ylipäätään niitä 
tekijöitä, jotka ovat usein johtaneet koulu- ja päiväkotirakennusten liian lyhyeen elinkaareen. 

Teknisiä ja toiminnallisia perusteita uudisrakentamiselle 

A ja B osat ovat pääosin rakenteiltaan alkuperäisiä. A- B osien kunto on huono ja korjausaste on korkea, 
hankeselvitysvaiheen kustannuslaskennassa 71,4% ilman toiminnallisia muutoksia. A- ja B osien kan-
tavan rungon kerroskorkeus on matala, joka haittaa talotekniikan uusimista nykyisten vaatimusten ta-
solle. A. ja B osien 1. kerroksen lattiat ovat lähellä maanpintaa, eivätkä lattiat ole tämän päivän mää-
räysten mukaan tehtyjä. Lisäksi A ja B osat ovat sisäilmaongelmaisia osia ja niitä on korjattu jatkuvasti 
vuosikorjausohjelman puitteissa. LVIA- ja sähkötekniikka on elinkaaren lopussa kaikilta osin. 

Päiväkodin sijoittaminen koulun yhteyteen on mahdollista tehokkaalla tilasijoittelulla. 

Liikuntakentän sijoittaminen koulun yhteyteen on tilojen yhteiskäytön kannalta mahdollista. Ratkaisu on 
teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti parempi ratkaisu kuin sijoittaa se läheiseen puistoalueeseen. 
Eri kenttäkokoja vertaillen kentän sijoittaminen koulun yhteyteen on 1,6M€…1,8M€ edullisempaa kuin 
läheiseen puistoalueeseen ja rakentaa sinne erilliset pysäköinti- ja huoltorakennustilat. 

 

Hankkeen suunnittelutehtävien alustava vaativuus: 

• Arkkitehtisuunnittelu: Vaativa 

• Rakennesuunnittelu: Vaativa 

• LVIA-suunnittelu: Vaativa 

• Sähkösuunnittelu: Vaativa 

• Pohjarakennesuunnittelu: Vaativa 

 

5.4. Toiminta ja tilat 
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Koulun toiminta-aika on klo 8-17, kun iltapäivätoiminta otetaan huomioon.  Päiväkodin ja esiopetuksen 
toiminta-aika on tarpeen mukaan klo 6.30–18.  
 
Nuorisopalveluiden toiminta-aika ma-pe klo 14-23 ja la-su klo 9-23, liikuntasalin toiminta-aika on ma-su 
klo 7-23, myös koulun loma-aikoina. (huomioitava esim. ilmanvaihdossa ja lämmityksessä). 
 
Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat esimerkiksi ruokailualueet, aulatilat, liikuntasalit, erikoisluokat, kirjastotilat 
sekä osa henkilökunnan tiloista. 
 
Rakennukseen tulee sekä kiinteä että langaton verkko, joka lisää mahdollisuuksia tilojen joustavaan 
käyttöön. Kaikki tilat ovat langattoman verkon piirissä. 
 
Koululla ja päiväkodilla on erilliset sisäänkäynnit ja toimintatilat sekä päiväkodilla aidattu oma leikkipiha-
alue.  
 
Hätätilanteisiin varaudutaan suunnittelemalla turvalliset poistumistiet rakennuksen kaikista tiloista ja 
kuulutusjärjestelmä kaikkiin tiloihin. 
 
Henkilökunnan tilat 
 
Osa henkilökunnan taukotiloista, työtiloista ja pukutiloista toteutetaan keskitetysti. Päiväkodin ja esiope-
tuksen henkilökunnan ulkovaatteille varataan naulakot tilojen kuraeteisiin. Henkilökunnan puku- ja pe-
sutilat sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi liikuntasalien oppilaspuku- tai sosiaalitilojen yh-
teyteen. Myös väestönsuojatilat käytetään mahdollisimman tehokkaasti tilaohjelman mukaiseen käyt-
töön. Tiloihin sijoitetaan esim. varasto- ja sosiaalitiloja. 
 
Keittiö 
 
Valmistuskeittiöstä on sujuva yhteys ruokailualueeseen. Valmistuskeittiö suunnitellaan Espoo Caterin-
gin ohjeiden mukaan. Keittiöön on erillinen sisäänkäynti huoltopihalta. 
 
Siivous 
 
Rakennuksen jokaisessa kerrostasossa on vähintään yksi siivoustila, johon mahtuu imuri, siivousvaunu 
ja lattianhoitokone. Yhdistelmäkone on koko rakennuksen yhteinen. Liikuntatilojen yhteyteen toteute-
taan iltakäyttöä palveleva siivoustila, johon mahtuu siivousvaunu ja moppien pesupiste kuivaustelinei-
neen. Tarkempi tilojen sijoitus ja varustus suunnitellaan yhteistyössä Espoon siivoustoimen kanssa. 
 
Tekniset tilat 

 
Sähköpääkeskus, talojakamo, operaattoritila, lämmönjakohuone sekä kiinteistövalvomo sijoitetaan ra-
kennuksen ikkunattomaan osaan. Tietojärjestelmätila ja laitehuone sijoitetaan rakennukseen keskei-
sesti. Ilmanvaihtokonehuoneet sijoitetaan keskeisesti palvelualueisiinsa nähden. 
 
Koulutilat ja päiväkotitilat 

  
Rakennuksen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen suunnittelussa noudatetaan koulu- ja päiväko-
tiympäristöön voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimuksia sekä Espoon 
kaupungin suunnittelulle asettamia tavoitteita. 
 
Koulun tilat mitoitetaan eri-ikäisten opetukseen ja monipuoliseen toimintaan sopiviksi. Yhteistyötä ja 
yhteisöllisyyttä vahvistetaan tilaratkaisuilla. Hyvä akustointi vahvistaa avautuvien tilojen käytettävyyttä. 
 
Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan roolia aktiivisena toimijana korostava oppimiskäsitys. Opis-
kelussa korostuvat yhteisöllisyys, oppilaskeskeiset työmuodot ja tiedonhankintatavat sekä informaatio-
teknologian käyttö. Oppilaat toteuttavat teema- ja projektiopintoja, joissa opitaan työskentelemään itse-
näisesti ja yhdessä muiden kanssa. Hyvä oppimisympäristö on samanaikaisesti joustava ja turvallinen. 
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Pedagogisesti monipuolisissa ja joustavissa tiloissa toteutuu kestävän tilasuunnittelun tavoitteet (er-
gonomisuus, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys, akustiset ominaisuudet, valaistus, sisäilman 
laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys). Harmoniset ja kestävät tilaratkaisut tukevat opetuksen pedago-
gista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista roolia. 
 
Kalajärven koulu- ja päiväkotirakennukseen sijoittuu erilaisia toiminta-alueita, esimerkiksi päiväkodin 
kotialueet, koulun opetustilat, kädentaidon tilat, nuorisotilat, liikuntatilat ja piha-alueet. Selkeä ja muun-
tojoustava pohjaratkaisu mahdollistaa toimintojen ryhmittelyn erilaisiin työ- ja toimintaympäristöihin ja 
eri käyttäjäryhmille sekä tilojen joustavan ristiinkäytön.  
 
Päiväkodin mallitilaohjelman mukaiset tilatyyppiratkaisut lisäävät tilojen toimivuutta, toimintojen saavu-
tettavuutta ja tilatehokkuutta. Siirtyminen tilojen välillä on luontevaa ja toiminnan tarpeiden mukaista. 
Sisäänkäynnit ja toimintatilojen väliset yhteydet vahvistavat tilojen saavutettavuutta. Tilasta toiseen tu-
lee voida siirtyä sujuvasti keskeyttämättä toimintaa.  

 
Koulu- ja päiväkotitilat ovat suljettuja tiloja, kuitenkin toiminta-ajan ulkopuoliseen, kuten urheiluseurojen, 
taiteen perusopetuksen ja alueen asukkaiden käyttöön soveltuvia ja osoitettavia tiloja lukuun ottamatta. 
Tilojen ulkopuolinen käyttö otetaan huomioon myös lukituksen ja hätäpoistumisteiden toteutuksessa. 
  
Sisäänkäyntien yhteyteen toteutetaan kura- ja kenkäeteiset. Yhtä kenkäeteistä käyttää korkeintaan noin 
100 - 150 oppilasta. Kuraeteiseen suunnitellaan kuraeteisvarustuksen mukaiset kenkähyllyt ja kuivaus-
kaapit sekä naulakkokaapit. Päiväkodin kuraeteistä käyttää 2 ryhmää ja se suunnitellaan Espoon päi-
väkotien suunnitteluohjeen mukaan. 
  
Valvottavuuden takaamiseksi rakennuksen sisäänkäyntejä on riittävästi, ja ne sijoittuvat rakennuksen 
eri osiin koulun ja päiväkodin piha-alueiden välittömään läheisyyteen. 
 
Kaikki oppilas- wc:t toteutuvat yksilötiloina, joissa ei ole yhteisiä etuhuoneita. Niistä vain osa nimetään 
erikseen tytöille ja pojille. 
  
Koulun aulatiloista muodostetaan kalustamalla viihtyisiä oleskelu- ja opiskelupaikkoja ja ko. tilojen si-
sustuksen suunnitteluun osallistetaan myös koulun oppilaita. 
  
Vaatesäilytyskalusteet jaetaan rakennuksen eri osiin lähelle toimintatiloja. 
 
Pääaulaan toteutuu vahtimestarin tila, joka varustetaan tarvittavilla teknisillä liitännöillä, kuten esim. 
sähkö-, ict- ja kameravalmiuksilla. 
 
Opetustilat 

 
Materiaalivalinnat, valot ja värit innostavat oppilaita vaikuttamaan oman oppimisympäristön kehittämi-
seen. Tilapintojen ja varustuksen värityksessä pyritään viihtyisyyteen ja rauhallisuuteen.  
 
Uudisrakennus suunnitellaan siten, että esteettömyysvaateet täyttyvät. Henkilö-/tavarahissi sijoittuu toi-
minnallisesta keskeiseen paikkaan ja sen tulee täyttää esteettömyysmitoituksen asettamat vaatimukset. 
Henkilönostimia ja pitkiä liuskoja vältetään. 

 
Opetustilat sijoittuvat siten, että ne ovat helposti yhdistettävissä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ope-
tusryhmien ja opettajien yhteistoiminnan edistämiseksi tehdään siirtoseiniä ja/tai ovia luokkatilojen vä-
liin. 
 
Kaikki ryhmätilat ja erikoisluokat varustetaan seinän vieressä olevalla tekniikkapöydällä, johon liittyy 
tieto- ja AV-tekniikan johdotus. Pöydän mitat ovat 600–700 x 1000–1200 mm ja siinä on sähköinen 
korkeussäätö. Laatikoston ja muiden mahdollisten irtokalusteiden sijainti huomioidaan suunnittelussa, 
erityisesti sähkökourujen osalta. 
 
Luokan etuseinällä on tussitaulu sekä sijaintipaikka ja johdotus näytölle tai vuorovaikutteisen projektorin 
heijastuspinnalle. Pieniin hiljaisentyön- ja neuvottelutiloihin tehdään ainoastaan varaus em. taululle. 
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Luokissa on myös korkeita kaappeja, vesipisteet laskutasolla tai ilman (pieni hiljaisen työn tila) sekä 
mahdollisesti matalaa tasoa, jonka alla on kaappeja. 

  
Oppimisympäristön muunneltavuus ja joustavuus edellyttävät, että kiintokalusteita on harkitusti. Kalus-
tus voidaan toteuttaa siirrettävinä ratkaisuina.  Koulun kaikki kaapit ja komerot ovat lukittavia ja ne sar-
joitetaan samaan avaintyyppiin. Luokka- ja ryhmätilojen seinille sijoitetaan akustoivaa kiinnityspintaa 
tarvittavassa laajuudessa.  
 
Tieto- ja viestintäteknologian vaatimien välineiden lataukselle varataan useita pistorasioita ja latauspis-
teet sijoittuvat varastoihin ja/tai luokkatiloihin. 
  
Oppilashuollon tilat keskitetään omaksi alueekseen. Henkilöturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huo-
miota: tilat varustetaan varaovilla ja hätäkuulutusjärjestelmällä. Tilojen ääneneristykseen kiinnitetään 
erityistä huomiota (ovet min. 35 dB). 

  
Kouluterveydenhoitajan ja yksi oppilashuollon tila varustetaan tavanomaisten kalusteiden lisäksi vesi-
pisteellä. Kouluterveydenhoitajan tiloihin tulee lisäksi lääkejääkaapit. Lepohuoneeseen tulee vesipiste 
ja tietoverkkoyhteydet, koska se voi toimia myös vastaanottotilana. Lepohuone toimii myös hiljentymis-
tilana. Oppilashuolto varustetaan omalla neuvottelutilalla 

Sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät turvallisuutta. 

Tila- ja sisustusratkaisuissa otetaan huomioon lapsen mittakaava ja näkökulma. Kalustuksessa huomi-
oidaan henkilökunnan työergonomia ja uusien ICT-ratkaisujen käyttö pedagogisessa toiminnassa. 

5.5. Ulkoalueet 

Koulun ja päiväkodin piha-alueet suunnitellaan ja peruskorjataan kaupungin koulun ja päiväkotien pi-
hasuunnitteluohjeiden tavoitteiden mukaisesti. 

5.6. Elinkaaritaloudellisuus ja energiatehokkuus 

Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja 
teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. 
joustavuuden ja kokonaistalouden kannalta.  

Rakennus suunnitellaan siten, että otetaan huomioon energiatehokkuussopimus, KETS sopimus vuo-
sille 2017-2025.  Rakennuksen hiilijalanjäljestä ylivoimaisesti suurimman osan muodostaa energian 
käyttö (89 %), joten rakennuksen energiatehokkuuteen panostetaan. Hankkeessa tutkitaan mm. mah-
dollisuus hyödyntää ulkoliikuntakentän jäähdytyksen lauhdelämmön hyödyntäminen rakennusten läm-
mitysenergiassa. Rakennuksessa ei hyödynnetä paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, vaan käy-
tetään kaukolämpöä.  

Ratkaisujen löytämiseksi hankkeessa käytetään toimivaksi havaittua rakennusten monitavoiteoptimointi 
menetelmää (Multi Objective Building Optimisation = MOBO). Tällä työkalulla löydetään kustannus- ja 
energiatehokkaita talotekniikka- ja lämmöneristysratkaisuja kaukolämpö- parhaiten soveltuvat uusiutu-
vat energialähteenä sekä ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjausratkaisut.  

Asennus-, huolto- ja tekniset tilat suunnitellaan niin, että vaivaton kunnossapito ja laitteiston uusimisen 
tarpeet on otettu huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään puhtausluokiteltuja materiaale-
ja. 

5.7. Arkkitehtoniset ratkaisut 

Hankkeessa suunnitellaan ratkaisuja, joilla toteutetaan koulu-, päiväkoti- ja nuorisopalveluihin tarvitta-
vat modernit, mahdollisimman paljon yhteiskäyttöiset ja kuntalaiskäytön kannalta hyvin ryhmitellyt, tur-
valliset ja toimivat tilat.   
 
Tavoitteena on toteuttaa koulu-, päiväkoti- ja nuorisotilat siten, että toiminnalliset tilakokonaisuudet 
muodostuvat luontaisesti toisiinsa tukeutuen ja liittyen ilman turhia ja pitkiä käytäväratkaisuja. 
 
Tilojen akustiikkaan ja sen toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja valituilla pintamateriaaleilla 
luodaan viihtyisää oppimistilaa oppilaille. 
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5.8. Ylläpidettävyys ja huollettavuus 

Materiaalit valitaan siten, että huolto- ja uusimistarve on normaalia kunnossapidon tasoa. Materiaalit 
valitaan yhteistyössä Espoon kaupungin siivouspalvelun kanssa.  Varsinkin lattiamateriaalin puhdistet-
tavuuteen kiinnitetään huomiota.  Erityisluokkien pinnoitteet tehdään tiivispintaisina, ja siten helpommin 
hoidettavina. 

5.9. Esteettömyys 

Rakennuksen tilat ja kulkureitit ovat esteettömiä. Pääsy rakennukseen on esteetön. Rakentamisessa 
noudatetaan Espoon Esteettömän rakentamisen ohjetta. 

Kouluun rakennetaan esteettömät ovet avausautomatiikalla ja kyynärkytkimellä. 

5.10. Rakennetekniikka 

Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Noudatettavia ohjeita, 
ellei projektikohtaisessa ohjeistuksessa toisin ole mainittu, noudatetaan RYL laatuvaatimuksia, RT-, 
RATU-, Infra- ja KH-kortteja, Eurokoodi-normistoa, RIL- ja BY-ohjeita. 

Kosteusteknisessä suunnittelussa huomioidaan RakMk C2 1998 Kosteus määräykset täydennettynä 
Espoon kaupungin talonrakennustoiminnan ohjeilla ja määräyksillä. Maanrakennustyöt, tontin käsittely 
ja pohjarakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että piha-alueiden ja varusteiden käytön toimivuus, 
materiaali-, rakenne- ja kosteustekninen toimivuus ja liikennejärjestelyt kestävät kiinteistön elinkaaren 
ajan 50 vuotta normaalein kunnossapito- ja huoltotoimenpitein. 

Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka on RF2. 

Kosteusriskiluokka on R2. 

Materiaalien päästöluokka on yleensä M1. M1 koskee rakennusten sisäilmaan vaikuttavia materiaaleja. 
Rakennusten tuuletetuissa julkisivuissa ja sisätilan ulkopuolisissa rakenteissa ja piharakenteissa voi-
daan käyttää soveltuvin osin M2 luokan materiaaleja niiltä osin, kuin voidaan todentaa, että päästöt 
eivät kulkeudu sisäilmaan. M3 luokan materiaalit on kielletty. 

Lattiamateriaalien, liimojen ja tasoitteiden ym. materiaalien, joissa on kemiallisia yhdisteitä, tulee olla 2-
etyyliheksanoli ym. oireilua aiheuttavista aineista vapaita materiaaleja ja alustaan ja käyttöön soveltu-
via. 

Sisäilmaan liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan ohjetta ”Sisäilmaluokitus 2018” 
sekä Rakennustietosäätiön ohjetta ”Rakennusmateriaalien päästöluokitus, yleiset ohjeet” hankkeessa 
annetuin ohjearvoin. 

Rakennuksen perustus ja rakennukseen liittyvät putkistot routasuojataan, mikäli ne jäävät ohjeiden mu-
kaista routasyvyyttä ylemmäs. 

Salaojina tulee käyttää ”tupla” muoviputkea. Kaikkien salaojajärjestelmään kuuluvien kaivojen ja putkien 
kansien on jäätävä näkyviin maanpinnalle salaojien huollon ja tarkastuksen mahdollistamiseksi. Raken-
nuksen ja pihan alueelta laaditaan kuivatussuunnitelmat (salaojapiirustus, rakennedetaljit, pihantasaus 
ym.) rakenneyksityiskohtineen, joissa esitetään veden- ja lämmöneristykset, hulevesien hallinta sekä 
tapauskohtaisesti pohjavesien hallinta. 

Perusmuurin vedeneristyksessä käytetään sertifioituun vedeneristysjärjestelmään kuuluvia tuotteita ja 
kiinnitysosia. Reunalistat asennetaan kaikkialla tulevan maanpinnan tasoon. 

Sokkeleiden ja perusmuurin vierustoihin tehdään pystysalaojitus karkealla, veden läpäisevällä pysty- ja 
vaakakapillaarikatkona toimivalla soralla. 

Alueosien, tuentojen ja vahvistusten, päällysteiden, alueen varusteiden ja rakenteiden suunnittelussa 
ja rakentamisessa noudatetaan ohjetta ”Talonrakennuksen maarakennustöiden mallityöselostus” so-
veltuvien osin. 

5.11. Runko, vaippa ja täydentävät rakenteet 

Rakennus suunnitellaan kantavalta rungoltaan käyttöikään 100 vuotta. Käyttöikä tulee saavuttaa raken-
nuksen elinkaaren ajan normaalein kunnossapito- ja huoltotoimenpitein. Rakennuksen käyttöä ja käyt-
töikää on voitava jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla käyttöikänsä päähän päässeitä rakennusosia. 
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Rakenteiden on oltava sellaiset, että ne täyttävät yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset 
ja ovat yleisesti hyväksi todettuja. Kaikkien materiaalien on täytettävä asetettujen materiaali-, puhtaus- 
ja sisäilmaluokitusten vaatimukset. 

Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan, ja rakenteita, tarvikkeita ja laitteita ylläpidetään siten, että ra-
kennuksen hyvä sisäilmasto, terveet rakenteet ja tekniikka toteutuvat rakennuksen suunnitellun käyt-
töiän ajan. Rakennuksen vaipparakenteiden pinnat, liittymät (ovet, ikkunat yms.) ja läpiviennit tiiviste-
tään lämpö- ja ilmatiiviiksi. Tiiviys varmistetaan tiiviyskokeilla ennen rakennuksen käyttöönottoa. 

Uudisosien märkätilojen rakenteet tehdään tiili- tai harkkorunkoisina ja ne vedeneristetään kauttaaltaan 
lattioiden ja seinien osalta. 

Rakennusten peruskorjattavilla alueilla rakenteet ja U-arvot suunnitellaan voimassa olevien lakien, ase-
tusten, määräysten ja normien mukaan. 

Purkujätteet käsitellään kaupungin kierrätystavoitteiden mukaisesti. 

5.12. Pohjarakenteet 

Rakennukset voidaan pääsääntöisesti perustaa maanvaraisesti, kunhan humus- ja savimaat on pois-

tettu. Putkijohdot ja piha-alueet voidaan samaten perustaa maanvaraisesti. Suunnittelualueen lounais-

osassa on iso kalliopaljastuma-alue. Tällä alueella rakennukset perustetaan rikkilouhitulle kalliopohjalle. 

Myös putkijohtojen ja piha-alueiden kohdalla tulee varautua louhintaan.  

 

Rakennukset salaojitetaan ja pintakuivatus suunnitellaan RIL126 Rakennusten ja tonttialueiden kuiva-

tus ohjeiden mukaan. Jos hulevesiä viivytetään tontilla, on viivytysrakenteiden ylivuotoputken korkotaso 

suunniteltava salaojien alimman tason alapuolelle. 

 
Routasuojauksessa noudatetaan VTT:n talonrakennuksen routasuojausohjetta (2007) ja RIL 216-2013 

Routasuojaus, rakennukset ja infrarakenteet ohjeita.  

 

Radonsuojauksen suunnittelussa noudatetaan ohjetta RT 81-10791. Radonsuojaus huomioidaan 

pohja-, rakenne- ja LVI-suunnittelussa.   

 

Tontilta kaivettavat maat kuljetaan kaikki pois viranomaisten sallimalle kaatopaikalle. Kaatopaikkamak-

sut määräytyvät vallitsevan käytännön mukaan. 

5.13. LVIA-tekniikka 

LVIA-tekniikan suunnittelussa noudatetaan yleisten lakien ja asetusten lisäksi Espoon kaupungin omia 
koulu- ja päiväkotirakennuksille tehtyjä LVIA-suunnitteluohjeita huomioiden, ettei paikalla tuoteta uusiu-
tuvaa energiaa, maalämpöä eikä viilennystä, eikä aurinkosähköä.  

Päiväkodille ja ryhmäperhepäiväkodille on rakennettava tilapäiset kaukolämpöjärjestelmät siksi aikaa, 
kunnes uudisrakennus otetaan käyttöön. 

Lämmöntuotantojärjestelmäksi valitaan kaukolämpö.  

Rakennukset on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Rakennusten vesijohdot ja viemärit uu-
sitaan kokonaisuudessaan tonttijohtoineen.  

Rakennusten sisäilmastotavoite on S2 luokka ilmavirtojen-, lämpötilan-, ilman laadun-, ja äänitasojen 
suhteen. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. Lähtökohtaisesti kaikki rakennuksen ilmavirrat 
ovat lämmöntalteenoton piirissä. Vuosihyötysuhteen tavoite on yli 75 %. Myös ns. likaisten tilojen ilman-
vaihtoon tulee suunnitella lämmöntalteenotto. S2 sisäilmastotavoitteisiin ei päästä kesäkauden lämpi-
mimpinä aikoihin varsinkaan päiväkodissa. 

LVIA-tekniikan tarvitsema tila on noin 7 % bruttoalasta. Kentän tarvitsemat jäähdytyslaitteisto asenne-
taan erilliseen konttiin. 

Tekniset tilat varustetaan tarvittavilla erillisjärjestelmillä, muun muassa kohdepoistolaitteilla ja puutyöti-
lat purunpoistojärjestelmällä.   
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Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan DDC pohjaisena. Alakeskukset varustetaan selainpohjai-
silla käyttöliittymillä TCP/IP-liitännällä. Järjestelmä liitetään kaupungin verkkoon. 

5.14. Sähkötekniikka 

Sähkösuunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan yleisten lakien, asetusten ja standardien lisäksi 
Espoon kaupungin omia koulu- ja päiväkotirakennuksille tehtyjä sähkösuunnitteluohjeita. 

A-osalla sijaitseva Espoon kaupungin omistama kiinteistömuuntamo puretaan ja tontille rakennetaan 
uusi puistomuuntamo. Nykyisen koulun A-osalta menee sähkönsyötöt päiväkodille ja ryhmäperhepäi-
väkodille. Koulun C- ja D-osalle sekä nykyiselle päiväkodille rakennetaan tarvittavat tilapäiset teknisen 
tilat. Päiväkodille hankitaan uusi sähköliittymä, johon liitetään myös ryhmäperhepäiväkoti. 

Kiinteistö on liitetty tietoliikenneliittymällä Espoon alueverkkoon. 

Kuituliittymä kytketään irti talojakamosta ja peruutetaan ulos koulusta uuteen rakennettavaan kaapelin-
vetokaivoon, josta kuitukaapeli jatketaan tilapäiseen tekniseen tilaan, käytössä olevia C- ja D-osia var-
ten, uudisosan rakentamisen ajaksi. Uudisosan valmistuttua kaapeli asennetaan uuteen talojakamoon. 

Päiväkodille vedetään uusi oma valokuituyhteys katujakokaivosta Hiirisuontieltä, samalla päiväkodin 
ristikytkentäteline uusitaan. 

Telejärjestelmien keskuslaitteet sekä vahtimestarin ohjauskeskus siirretään pois A- ja B-osilta. 

Nykyisen A-osan katolla on operaattorin tukiasema, joka säilytetään. 

Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien tarvitsemat laitetilat sijoitetaan koulurakennukseen.  

Pihan sähköistykset uusitaan. 

Kentän valaistus uusitaan kokonaisuudessaan käyttäen LED-valonheittimiä. Kentän sähkönsyöttö mi-
tataan. Kentälle hankitaan etähallittava valaistuksen ohjausjärjestelmä (tyyppi SmartLight C2). Valais-
tuksen ohjausjärjestelmään munakellotyyppinen ohituskytkin, jolla kentän käyttäjä saa täyden valais-
tuksen päälle. 

  
Valaistuksessa noudatetaan valaistusstandardeja, valonlähteinä käytetään led-valaisimia. 

Yhteinen matkaviestinsisäverkko operaattoreita ja Viranomaisverkkoa varten mahdollistaa useamman 
operaattorin sekä viranomaisverkko Virven kuulumisen myös rakennuksen sisällä. 

Paikoitusalueelle asennetaan ilkivallan kestävät sähköautojen latausasemat neljälle autolle (hidasla-
taus n. 3,7kW / autoliitäntä).  

Kiinteistöön asennetaan seuraavat järjestelmät: 

• Yleiskaapelointi 

• Info-tv 

• Liikuntasalin näyttämön sekä ruokala / aulatilan esitystekniikka 

• Opetustilojen av-järjestelmät (laitteet käyttäjän hankinnassa) 

• Yhteinen matkaviestinsisäverkko 

• Yhteisantenni 

• Äänievakuointi- (EN54) ja kuulutusjärjestelmä  

• Induktiosilmukat 

• Kulunvalvonta 

• Sähkölukitus, hätälukitus 

• Työajanseuranta (varauksena) 

• Murtoilmaisu 

• Kameravalvonta 

• Paloilmoitin 

• Päällekarkaus (laitteet käyttäjän hankinnassa) 

• Hälytyksensiirto (Alarmnet) 

• Katkoton sähkönsyöttö (UPS) (keskitetty UPS-koje ja jakeluverkko tietoliikenne- ja turvalli-
suusjärjestelmien laitteille) 

• Ajannäyttö 
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• Avunpyyntö (LE-WC) 

• Ovipuhelin (kuvallinen, lukituksen avauksella) 

• Opettajankutsu 

• Poistumistie- ja turvavalaistus 

6.   Huoltokirja      

Kohteesta laaditaan sähköinen huoltokirja (Granlund Manager), johon kukin suunnittelija omalta osal-
taan laatii ja vie tarvittavan aineiston. Huoltokirjan koordinoiminen kuuluu nimetylle huoltokirjakoordi-
naattorille. 

7.   Hankkeen laajuustavoitteet 

Hankkeen kokonaislaajuustavoitteet ovat: 

Bruttoala 12080 brm² 12118 brm2 + kentän huoltorakennus 

Hyötyala 8322? hym² 8133 hym2 

 

Suunnitelmille asetetaan tavoitteeksi, että hyötyala saavutetaan eikä bruttoalaa ylitetä. 

8.   Hankkeen kustannustavoitteet 

8.1. Rakennuskustannusennuste 

35,7 M€ (alv 0%). 

8.2. Käyttökustannusennuste 

Kohteen nykyiset vuokrat: 

4050 Kalajärven koulun vuokra vuonna 2019: keskimääräinen 11,15 €/m2 

7035 Kalajärven ryhmäperhepäiväkodin vuokra vuonna 2019: keskimääräinen 14,16 €/m2 

3024 Kalajärven päiväkodin vuokra vuonna 2019: keskimääräinen 17,49 €/m2 

Uusi vuokra: 19,47 €/htm², 209 341,31 €/kk, 2 512 095,72 €/v. 26,64 e/htm2, 257 891,19 e/kk, 3 094 
694,28 e/v. Vuokralaskelma tarkennetaan, kun hankkeen todellinen hinta on selvillä. 

Henkilöstömenot: koulu 2,55 M€/v, päiväkoti 1,54 M€/v, nuorisotila 0,14 M€/v. 

8.3. Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste 

Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste: koulu 1,36 M€, päiväkoti 0,35 M€, nuo-
risotila 0,05 M€ + ICT-leasing ja päällekarkausjärjestelmä (alv 0%). 

9.   Päätöksenteko, aikataulu ja toteutus 

Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin oman investointiohjelman kautta. Uudet tilat esitetään tulevaksi 
kaupungin omistukseen. 

Tässä hankesuunnitelmassa esitetyin perustein esitetään hankkeen laajuudeksi Kalajärven koulun, Ka-
lajärven päiväkodin ja Kalajärven ulkoliikuntakentän yhdistämistä yhdeksi hankkeeksi, jotka toteutetaan 
vuosina 2019-20234. Koulun kaikki vanhat osat sekä päiväkoti esitetään purettavaksi ja rakennettavaksi 
yhtenä uudisosana. Samalla esitetään rakennettavaksi uusi liikuntakenttä koulun tontille. 

Rakennuskustannukset ovat laskettu ilman purkukustannuksia ja väliaikaisia tekniikan siirtoja. Urakka-
muoto on kokonais- tai jaettu-urakka. Suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakennuttamisesta vastaa 
Tilapalvelut-liikelaitos. Purettavien osien purkuluvat haetaan rakennusluvan yhteydessä. 
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10.   Tiedotus 

Hankesuunnitelman hyväksymisestä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan Espoon kaupungin tiedo-
tusmenettelyn mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät tiedotukset ja kuule-
miset. 

11.   Hankkeen alustava aikataulu 

Hankeselvitys hankeryhmässä 17.10.2018 

Hankeselvityksen esittely TAJA:ssa 19.11.2018 

Tarveselvitys / käyttäjälautakunnat SITO: OVALA / LIINU         
12.12.2018 

Hankesuunnitelma hankeryhmässä 17.12.2018 ja 17.1.2019 

Hankesuunnitelma / käyttäjälautakunnat 13.2.2019 OVALA 

28.10.2020 OVALA 

7.2.2019 LIINU 

??? LIINU 

TAJA:n hyväksyntään listakokous 25.2.2019 

5.10.2020 

Hankesuunnitelma / TAJA 11.3.2019 

19.10.2020 

Hankesuunnitelma / KH 25.3.2019 

2.11.2020 

Hankesuunnitelma / KV 29.4.2019 

16.11.2020 

 
Suunnitteluaika 1.4.2019 - 15.2.2021 

Rakennusurakan hankinta 1.3.-31.4.2021 

Väliaikaisten teknikoiden siirtotyö 

A+B osan purkutyö ja C+D osa suojaus 

Yhtenäiskoulun uudisrakentaminen ja pihaurakka (pl. pvk) 

C+D osan purkutyö 

Päiväkodin uudisrakentaminen ja päiväkodin pihaurakka 

Vanhan päiväkodin purkutyö 

Ulkoliikuntakentän + huoltorakennuksen rakentaminen 

Vaiheittain tuotantoaikataulun mu-
kaan. Koko hankkeen valmistumi-
nen 31.12.2024. 

 



  

      
 

Vuosi 2020 

 

Lomake 6 

Liite 1 

Hankesuunnitelma 

 

1. Hankkeen 
nimi 

 

4490 
Kalajärven 
koulu, 
päiväkoti 
ja 
nuoriso-
tila 
 

2. Toimiala / 
tulosyksikkö 

 

SITO / 
Suomenkielinen 
opetustoimi 
 

    

3. Kaupunginosa 
 

Kalajärvi 

Kiinteistötunnus 
 

49-   85  -   24  - 1     
 
Espoo - kaupunginosa - korttelin 

loppuosa - tontti 

4. Kunnallistekniikka 
 

Valmis  x 

Puuttuu      

5. Käyntiosoite 
 

     

Postiosoite 
 

 Kalajärven puistotie 5 
  02970 Espoo 

6. Kaavatiedot 
 

Asemakaavan mukainen X 
 
Asemakaavan muutos               

  
Ei kaavaa 

  
Poikkeamispäätös  
 
Tontin pinta-ala  
 73335 m²  
 
Rakennusoikeus  
 22001 kem², käytetty 9622 kem2 

 

Käyttötarkoitus kaavassa:  
 
Y Yleisten rakennusten korttelialue 
 

  7.  Hankkeen 
suuruus ja 
kustannukset 
(ilman ALV:a) 

brm2  
 

htm2 
 

hym2 
 

Kustan
nus-
arvio  
(M€) 

 

 
Uudiskoulu 
 

8983   
   
    

      

   
  5800 
     

 
   

 
21,8 

 
 
      

 
Vanhat osat puretaan ja tilalle rakennetaan 
yhtenäinen uusi kouluosa. 

 
Uudispäiväkoti 2793  2105 10,9 

Tontilla oleva vanha päiväkoti ja perhepäiväkoti 
puretaan ja rakennetaan uudisosana koulun 
yhteyteen. 

Nuorisotila 
342  228 1,0 

 

Ulkoliikuntakenttä 
+ huoltorakennus 

164            2,0 
Uusi ulkoliikuntakenttä sivistystoimen esityksen 
mukaisesti. Brm2 huoltorakennuksen osalta. 

8. Hankkeen kuvaus  
Suunnitelma pohjautuu Espoon kaupungin vuoden 2020 investointiohjelmaan, jossa kohde on esitetty 
toteuttavaksi. 



9. Hankkeen perustelut (tarvittaessa eri liitteellä) 
Kalajärven koulurakennus uudistetaan nykysijainnillaan ja nykymitoituksellaan. Kalajärven päiväkodin 
toteuttaminen korvaavana uudisrakennuksena kouluhankkeen yhteyteen liittyy myös 
varhaiskasvatuksen Pohjois-Espoon palveluverkon kehittämiseen. Päiväkodin valmistuttua voidaan 
luopua epätarkoituksenmukaisista, pienistä varhaiskasvatusyksiköistä. Espoon alueiden tasapuolisen 
liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi hankkeeseen liitetty ulkoliikuntakenttä on merkityksellinen. 

 
 
 
 
 
 

10.  Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi) 

      Toteutussuunnitelmat  
 
 4/2019 - 1/2021     
 

     Rakennusaika  
 
    4/2021 - 12/2024     
 

Käyttöönotto  

 
Koulu 4/2023, päiväkoti ja nuorisotila 
6/2024, ulkoliikuntakenttä 12/2024    

 

11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus) 
     Oma hanke 
 

12. Liittyminen muihin hankkeisiin  
 
 

13. Rahoitus talousarviossa (ilman ALV:a) 
 Investointiohjelmassa (2020) varaus 35,669 M€ vuosille 2019-2024 

 

14.  Käyttökustannukset 
  
 Vuokra    3 094 694 €/ v  

 

15.  Kokonaiskustannusarvio (ilman ALV:a) 
  
21,8 M€ (koulu), 10,9 M€ (päiväkoti), 1,0 M€ nuorisotila, 2,0 M€ 
liikuntakenttä 

16.  Ensikertainen kalustaminen 
 1,76 M€ + ICT-leasing ja 

päällekarkausjärjestelmä 

 

  39 535 € / oppilas 
(koulu+liikuntakenttä) 

 

            43254 € / hoitopaikka 
       

 
17. Lisätietoja 

 
Vesa Pyy, Tilpa, 050-4661418 
  

18. Laatija(t) yhteystietoineen 
       Vesa Pyy / Tilapalvelut - liikelaitos   

Päiväys 
            7.10.2020 

TILPA / RAKENNUTTAMINEN        
Päivitetty 2013 
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KALAJÄRVEN KOULUN JOHTOKUNNAN NÄKEMYS RAKENNUSHANKKEEN 

LAAJUUDESTA JA KIIREELLISYYDESTÄ 

 

Kalajärven koulun vuosiluokat 7-9 muuttivat koulun uudisrakennushankkeen vuoksi 

väistöön Järvenperän koulun yhteydessä oleviin siirtokelpoisiin parakeihin elokuussa 

2020. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan väistössä oloaikaa kertyy yhteensä 2,5 

vuotta. 

 

Väistövuosien aikana yläkoululaisilta puuttuu asianmukaiset fysiikan, kemian ja 

liikunnan opetuksen tilat. Parakeissa ei ole lainkaan laboratorioluokkia fysiikan ja 

kemian opetukselle. Opetussuunnitelman mukaista fysiikan ja kemian opetusta on 

haastavaa toteuttaa nykyisenkaltaisissa olosuhteissa. Näin ollen nykyiset 7. 

luokkalaiset pääsevät tekemään fysiikan ja kemian laboratoriotöitä ainoastaan puolen 

vuoden ajan 9. luokan keväällä.  

 

Yläkoulun oppilailla ei ole myöskään liikuntasalia käytössä väistövuosien aikana. 

Oppilaat kiertävät kaupungin sisäliikuntatiloissa seuraavat kaksi ja puoli vuotta sen 

mukaan, mistä tiloja kulloinkin saadaan käyttöön. Silloin kun tiloja ei ole saatavissa, 

liikuntatunnit pidetään ulkona säästä riippumatta. Sisäliikuntatunneille kuljetaan 

julkisilla kulkuneuvoilla, joten niiden oppituntiajasta huomattava osa kuluu 

tunneille/tunneilta siirtymisiin. On sietämätöntä, jos rakennushankkeen 

valmistuminen pitkittyy merkittävästi nykyisestä aikataulusta. 

 

Kalajärven koulun isossa liikuntasalissa on äskettäin tapahtunut laaja vesivahinko, 

jota ei enää korjata. Sali ja sen yhteydessä olevat pukuhuoneet on asetettu 

käyttökieltoon. Näin ollen alakoululaisilta ja koulun iltakäyttäjiltä puuttuu 

asianmukaiset liikuntatilat siihen saakka, kunnes uusi koulu valmistuu. Kalajärven 

koulun liikuntasalilla on iso merkitys koko alueelle, koska Kalajärvellä ei ole muita 

sisäliikuntapaikkoja. Koulun sali on erittäin aktiivisessa käytössä viikon ympäri. 
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Lisäksi alakoulun käyttämissä C- ja D-rakennuksissa on jatkuva viemärin haju. Hajua 

ei ole saatu poistettua huoltotoimenpiteillä. Se haittaa työskentelyä päivittäin. 

Henkilökunta suihkuttaa lattiakaivoja aamuisin, jotta epämiellyttävä haju laantuisi. 

 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi edellytämme, että uusi koulurakennus valmistuu 

nykyisessä laajuudessaan ja aikataulussaan. 

 

Kalajärven koulun johtokunnan puolesta 

 

 

Riikka Ahonvala  Maria Similä 

puheenjohtaja  sihteeri (koulun rehtori)

 


