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1 Johdanto 

1.1 Hankkeen tiedot 

Hankekokonaisuus: ID2120008 Esplanadien alueen verkoston kehittäminen, Helsinki 

Osahankkeet 

ID1909013 Tunneli Esplanadi-Munkkisaaren tunneli, Helsinki 

ID1709031 Etelärannan ylivuotokaivo ja viettoviemäri, Helsinki 

ID1710023 Esplanadien alueen verkostojen kehittäminen, Helsinki 

 

Investointikori /-korit 

09 Viemäröinnin uudisinvestoinnit 

10 Verkostojen saneerausinvestoinnit 

 

Korin omistaja 

Kori 9: Mari Heinonen / Jätevedenpuhdistusosasto 

Kori 10: Kia Aksela / Verkko-osasto 

 

Teema: Vesihuoltopalvelun turvaaminen; Sekaviemäröinnin eriyttäminen; Viemäritulvien ja ylivuotojen sekä 

vuotovesien hallinta 

Esisuunnitelma: 11/2017 

Yleissuunnitelma   

Esplanadin tunneli 1/2020  

Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuollon saneeraus yleissuunnitelma 3/2019 

 

Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneeraus yleissuunnitelman tarkistus 3/2021 

 

Hankkeen toteutuksesta vastaava: Verkostoprojektit, Alueverkostot 

Muut osapuolet: Helsingin kaupunki osalla hankeen osuuksilla, Muut YKT osapuolet (mm. Helen) 

Tiedottamisesta vastaa: HSY /kaupunki 

Suunnitelman hyväksyminen: Hyväksynyt: (pvm ja nimi, hyväksyjä täyttää) 

Suunnitelman julkisuus: Julkinen  
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1.2 Tausta 

Pohjois- ja Eteläesplanadille sekä niitä ympäröiville kaduille on suunniteltu merkittävä vesihuollon 

saneeraus- ja kehittämishanke. Alueen vesihuoltoverkostot on rakennettu pääosin jo 1900-luvun alussa, osa 

jopa 1800-luvun loppupuolella ja ne ovat saneerauksen tarpeessa. Ongelmina ovat viemäreiden heikot 

kaltevuudet, hajuongelmat, toistuva kunnossapidon tarve sekä Unioninkatu-Siltavuori sekavesirunkoviemärin 

kapasiteetin rajoitteet ja siitä johtuvat ylivuodot Kauppatorilla ja Eteläsatamassa. Vesijohtojen osalta alueella 

on vuotoherkkää verkostoa. 

Alueelle on suunniteltu toteutettavaksi pitkän ajan kuluessa mittavat verkostojen kehittämis- ja 

saneeraustoimenpiteet. Keskeinen osa suunnitelmaa on uuden viemäritunnelin rakentaminen Esplanadilta 

Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunneliin. Sekaviemäriverkostot eriytetään, jolloin alueelle rakennetaan 

kokonaan uudet seka-/jätevesiviemärit sekä hulevesiviemäriverkosto. Tällöin hulevedet eriytetään jätevesistä 

ja alueen viemäröintijärjestelmä muuttuu lopulta pääosin erillisviemäröinniksi. Seka-/jätevesiviemärit 

ohjataan rakennettavaan tunneliin ja hulevedet suoraan mereen. Suunnitelman mukaiset kohteet toteutetaan 

asteittain pitkän ajan kuluessa ja pyritään yhteensovittamaan muun kunnallistekniikan rakentamisen ja 

saneerausten kanssa. Investointiohjelmassa on mukana vain osa esi- ja yleissuunnitelmassa suunnitelluista 

osuuksista.  

Hankkeen tavoitteena on parantaa viemäröinnin toimintavarmuutta, vähentää ylivuotoja mereen ja 

Viikinmäessä jätevedenpuhdistamolla puhdistettavan sekaveden määrää sekä parantaa sekaviemärien 

itsepuhdistuvuutta, jotta ne toimivat myös tulevaisuudessa johdettavien viemärivesimäärien pienentyessä 

hulevesien eriyttämisen seurauksena. Kauppatorin ja Etelärannan kohdat ovat merkittäviä 

sekaviemäriverkon ylivuotokohtia. Sekavesiviemärien eriyttämisellä ja tunnelin rakentamisella pyritään 

vähentämään ylivuodoista johtuvaa kuormitusta ympäristöön. Ylivuodot myös laskevat Viikinmäen 

jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta, koska ylivuotaneet sekavedet jäävät kokonaan puhdistamatta.  

Uusista jätevesiviemäreistä käytetään tässä nimitystä sekaviemärit, koska hankkeen vaiheittaisen 

toteuttamisen takia useissa uusissa viemäriputkissa tullaan vielä pitkään johtamaan myös sekaviemäröityjen 

alueiden vesiä. Lisäksi paikallisia valuma-alueen osia jää edelleen sekaviemäröidyksi, kunnes eriyttäminen 

etenee pidemmälle.  

Maaliskuussa 2021 on valmistunut Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen 

yleissuunnitelman tarkastus. Työn pohjalta työryhmä on esittänyt valittavaksi vaihtoehdon (VE3), jossa 

alueen sekavedet ohjataan uuteen suunniteltavaan viemäritunneliin ja hulevedet mereen. Tässä 

vaihtoehdossa yleissuunnitelman mukaisia viemäreitä on tarkistettu lähemmäksi maanpintaa, lukuun 

ottamatta väliä Eteläranta - Esplanadin viemäritunneli, joka pidetään yleissuunnitelman mukaisena. 

Rakennussuunnittelun yhteydessä tutkitaan tarvittaessa kaivamattomien tekniikoiden ja 

menetelmäsaneerausten käytön hyödyntämistä vesihuollon rakentamisessa. 
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2 Nykytilanne ja hankkeen tarve 

2.1 Nykytilanteen kuvaus 

Alueen nykyinen vesihuolto käsittää vesijohtoverkon, sekaviemäriverkon sekä paikallisia hulevesiviemäreitä. 

Alueelle purkaa Unioninkadun viemäristä (osin tunnelissa) vesiä Kasarmitorin ympäristöstä, Länsi-Sataman 

alueelta ja Suomenlinnasta asti. Nykyisellään Etelärannan ja Esplanadien sekavesiviemärin valuma-alueen 

koko on noin 67 ha ja liittyy Siltavuoren pumppaamoon. Hanke mahdollistaa sekaviemäröinnin eriyttämisen 

noin 53 ha alueelle (kuva 1). Siltavuoren pumppaamon valuma-alueen laajuus on noin 154 ha. Etelärannan 

ja Esplanadin valuma-alueen sekaviemäriverkoston ylivuotokaivot ja ylivuotoputket, jotka toimivat paikallisina 

hulevesiviemäreinä, sijaitsevat Kauppatorin alueella ja Etelärannassa. 

Kuva 1 Suunnittelualueen nykyisen sekaviemäriverkoston keskeiset runkolinjat ja ylivuotoputket ja -kaivot  
(Lähde: Verkostojen yleissuunnitelma). 
 
Maaperä on suunnittelualueella pääosin kitkamaata, moreenia, hiekkaa ja täyttöjä. Lähempänä merta 

täyttökerrokset ovat paksuimmat ja alla esiintyy myös savea. Länsi- ja eteläosissa kallio on paikoin lähellä 

maanpintaa. Geoteknisesti haastavinta on Kauppatorin, Esplanadien itäosan ja Etelärannan alue vanhojen 

täyttöjen ja meren läheisyyden vuoksi. Kaivutasot ulottuvat paikoin merenpinnan alapuolelle, minkä takia 

tulee varautua vesitiiviiden kaivantojen rakentamiseen. Alueella on tärinäherkkiä rakenteita ja lähellä 

kaivannon reunaa sijaitsevia maanvaraisia rakennuksia. Alueella sijaitsee puupaaluperusteisia kiinteistöjä. 

Rakennettaessa puupaalutettujen rakennusten läheisyydessä ei pohja- tai orsivettä saa alentaa. 
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2.2 Verkoston kunto ja saneeraustarve 

Alueen nykyinen vesijohto- ja viemäriverkosto on saneeraustarpeessa. Se on osin toteutettu jo 1870- luvulla 

sekä 1900-luvun alussa. Vesijohdoissa on ollut paikoin runsaasti vuotoja, lisäksi putkien iän ja 

materiaalitietojen perusteella voidaan arvioida useiden alueen vesijohtojen olevan huonokuntoisia. 

Suunnittelualueella on tehty kattavat viemärikuvaukset, joiden mukaan viemärien kunto on vaihtelevaa, 

tyypillisiä vikoja ovat painumat, takakaatoisuus, erilaiset vauriot ja liittymäviat.  

Seuraavaksi on esitetty tarkemmin muutamia alueen haasteita: 

Vesijohtovuodot: Vesijohtoverkossa on raportoitu korjatuksi 12 vuotoa. Vuotoja tapahtuu keskimäärin 

kerran 1,5 vuodessa. Espan kaltaisessa ympäristössä korjausaika on normaalia pidempi kuin 

keskimääräisessä kohteessa. Sivullisille ja liikenteelle aiheutettavan haitan minimoimiseksi, korjaukset tulee 

toteuttaa yö- ja viikonloppuaikaan.   

Ylivuodot: Nykyisessä Unioninkatu- Pohjoisesplanadi- Siltavuori runkoviemärissä ja Siltavuoren 

pumppaamolla on kapasiteettirajoitteita ja viemäri on tulvaherkkä. Etelärannassa tapahtuu ylivuotoja lähes 

joka sateella ja Kauppatorilla ylivuototilanteita on kymmeniä vuosittain. Ylivuototapahtumia on keskimäärin 

noin 110 päivänä ja 36 000 m3/v (uudella verkostomallilla laskettu keskiarvo arvio vuosien 2019 -2020 

aikana). Siltavuoren pumppaamolla ylivuodot ovat harvinaisia, koska sateilla vedet päätyvät muiden 

ylivuotojen kautta mereen. Hankkeen toimenpiteillä Unioninkadun ja Siltavuoren pumppaamon välisen 

runkoviemärin kapasiteettiongelmat pienenevät merkittävästi ja sekaviemäröinnin ylivuodot mereen 

vähenevät Kauppatorilla ja Etelärannassa. 

Itsepuhdistuvuus eriyttämisen edetessä: Nykyisten sekaviemäreiden kaltevuudet ovat hyvin pieniä 

Aleksanterinkadulla välillä Mikonkatu - Kluuvikatu, Kluuvikadulla sekä Kluuvikadusta itään päin 

Pohjoisesplanadilla Siltavuoren pumppaamolle asti. Sekaviemäröinnin eriyttämisen edetessä Siltavuoren 

pumppaamolle johtavien runkoviemäreiden virtaamat vähenevät huomattavasti, jolloin pienillä kaltevuuksilla 

olevat viemärit eivät olisi enää itsepuhdistuvia ja uusia säännöllisesti kunnossapidettäviä viemäreitä tulisi 

lisää. Tunnelin ansiosta alueen kaikille viemäreille saadaan toimintavarmat kaltevuudet, jolloin ne toimivat 

itsepuhdistuvasti eriyttämisen edetessä. 

Tukokset ja ennaltaehkäisevät viemärihuuhtelut: Alueella on kaksi säännöllistä viemärihuuhtelukohdetta, 

joissa käydään noin 1-2 kuukauden välein. Ilman puhdistusta voi seurata jatkuvia hajuhaittoja, linjojen 

tukkeutumista ja aiheutua tulvavahinkoja.  Etelärannassa huuhdellaan viemäriä painumien ja tukosalttiuden 

vuoksi. Kluuvikadun sekaviemäriin kertyy poikkeuksellisen paljon ravintoloiden rasvoja, koska viemäri ei ole 

itsepuhdistuva painumien ja huonojen kaltevuuksien takia. Huuhtelu on erityisen haastava ja yöllä tehtävä 

erikoistyö ja aiheuttaa haju- sekä asiakashaittoja Hotelli Kämpin kulmalla. Hotellin kanssa on sovittu työlle 

mahdollisimman hiljainen ajankohta ja hotellin huoneet pidetään Kluuvikadun kulmassa tyhjänä 

puhdistustyön aikana. Tämä on saanut mainintoja sosiaalisessa mediassa. Kluuvikadun ongelmakohdasta 

pääsee joskus rasvalauttoja eteenpäin ja tukoksia seuraa alavirrassa. Linjojen kuntoon saaminen edellyttää 

tunnelia, joka mahdollistaa viemärien saneeraamisen itsepuhdistuvaksi.  

Kiinteistötulvat: Etelärannan nykyinen viemäri tulvii rankimmilla sateilla, minkä takia Etelärannassa on 

raportoitu useita kiinteistöjen tulvimistapauksia. Viemäritulvien seurauksena on tapahtunut 

omaisuusvahinkoja. Etelärannan kiinteistöjen suojelemiseksi on aiemmissa suunnitelmissa esitetty 

jätevesipumppaamoa tulvariskien minimoimiseksi. Esitetyssä ratkaisussa jätevedenpumppaamolle ei ole 

tarvetta, jolloin säästytään hajuhaitoilta ja kunnossapidolta kaupunkikuvallisesti merkittävässä ympäristössä. 
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Eteläsataman hajuhaitat: Esplanadille johtuu vesiä myös Eteläsataman laivoilta. Nämä jätevedet ovat 

laimentamattomia ja seisoneet kauan, minkä seurauksena rikkivetypitoisuudet ovat korkeat. Verkostoon 

johdettava laivojen jätevesi tuo hajuhaittoja ympäristöön ja lisäksi aiheuttaa korroosioriskiä betoniputkissa. 

Ylivuotorakenteet: Alueella haasteena on nykyisen sekaviemäriverkoston kapasiteettivajeen lisäksi nykyiset 

ylivuotokynnykset, jotka ovat lähellä merenpinnan tasoa Kauppatorilla (+1…+1,25) ja Etelärannassa (+0,75). 

Merivedenpinnan satunnainen nouseminen aiheuttaa haittaa ylivuotojen toiminnalle, erityisesti silloin, kun 

pinta nousee ylivuotojen tasolle, jolloin ylivuodot eivät toimi enää suunnitellusti. Riskinä on myös meriveden 

tulviminen viemäriverkostoon. Hankkeessa ylivuotojen meritulvariskien hallitsemiseksi tehdään toimenpiteitä.   

Kauppatorin sakokaivo: Kauppatorilla Suomenlinnan lautan lippukioski johti noin 30 vuotta jätevetensä 

sekaviemärin ylivuotolinjaan ja siten Keisarinluodonlaiturin purun kautta mereen. Tämä virheellinen liitos 

korjattiin väliaikaisella umpikaivojärjestelyllä vuoden 2019 alussa. Tulevaisuudessa lippukioskin jätevesiliitos 

on tarkoituksena liittää Pohjoisesplanadin viemäriin. Lippukioskin liitos tulee huomioida suunnittelussa ja 

keskusteluissa kaupungin kanssa.  

Tulvareitit: Pohjoisesplanadin ja Fabianinkadun risteyksessä sekä Mikonkadulla sijaitsee painanteita, joista 

ei ole maanpäällistä tulvareittiä mereen (kuva 2). Nykyistä sekaviemäriverkostoa ei ole tulvamitoitettu. 

Tulvareiteistä vastaa kaupunki. Hulevesiverkon tulvamitoitustarpeet huomioidaan jatkosuunnitelmissa.  

 

Kuva 2 Helsinki on arvioinut hulevesitulvariskejä vuonna 2018. Kartassa sinisellä painanteet, joille vesi valuu 
eikä niillä ole tulvareittejä katujen pintoja pitkin (Lähde: Hulevesitulvariskialueiden ja hulevesitulvaherkkien 
alueiden selvittäminen Helsingin kaupungissa 2018).  
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3 Hankkeen kuvaus 

3.1 Hankkeen osakokonaisuudet ja rajaus 

Hanke on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, jossa ensin toteutetaan uusi viemäritunneli Esplanadilta 

olemassa olevaan Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunneliin ja tämän jälkeen alueen maanpäälliset 

verkostojärjestelyt Esplanadien ja Etelärannan alueelle.  

HSY:n laatima esisuunnitelma (11/2017) muodostaa lähtökohdan koko hankkeen suunnittelulle. 

Esisuunnitelman asettamien tavoitteiden, periaatteiden ja suuntaviivojen mukaisesti osakokonaisuuksille on 

laadittu erilliset yleissuunnitelmat. Uudesta viemäritunnelista yleissuunnitelman (1/2020) laati Sitowise Oy 

yhdessä Helsingin kaupungin Maa- ja kallioperäyksikön, Ramboll Finland Oy:n ja A-Insinöörit Oy:n kanssa. 

Verkostojärjestelyistä on yleissuunnitelman (3/2019) laatinut Ramboll Finland Oy. Yleissuunnitelman 

päivityksen (3/2021) yhteydessä tutkittiin ja arvioitiin verkoston saneeraukselle vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Päivityksen tuloksena päädyttiin edistämään lähtökohdiltaan alkuperäisen mukaista suunnitelmaa 

tunneliratkaisuna, jossa on tarkistettu hulevesiviemäreiden korkeusasemaa ja yhden sekaviemärin 

viemäröintisuuntaa. 

Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa (kuva 3).  

 
Kuva 3 Esplanadin alueen vesihuollon saneerauksen esi- ja yleissuunnittelun aluerajaus sekä uuden 
viemäritunnelin suunniteltu linjaus 
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3.2 Vaihtoehtotarkastelut  

3.2.1 Uusi viemäritunneli 

Tunnelin yleissuunnitelman laatinut työryhmä on esittänyt jatkosuunnittelun vaihtoehdoksi vaihtoehtoa VE A: 

Keskustan huoltotunneli-Kämpin huoltopiha (kuva 4). Vaihtoehdossa tunnelin rakentamisen lisäksi myös 

käytön aikainen huolto toteutetaan Keskustan huoltotunnelissa sijaitsevan Kämpin huoltopihan kautta. 

Vaihtoehto edellyttää tarkempaa suunnittelua Kämpin yhteydessä sekä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.   

Tunnelin yleissuunnitelmassa esitetyistä muista vaihtoehdoista toistaiseksi mahdollisia ovat ainoastaan 

vaihtoehdot VE C, VE D, VE E ja VE F (kuva 4 ja 5). Vaihtoehtoja rajaa Helsingin kaupungin lausunto ja 

keskustan maanalaisen kokoojakadun kaavavarauksen rajoitteet.  

  

Kuva 4 Tunnelin rakentamisen ja huoltoyhteyksien vaihtoehdot. (Lähde: tunnelin yleissuunnitelma) 
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Kuva 5 Tunnelikokonaisuuden vaihtoehdot VE A...VE F, jotka on muodostettu varsinaisesta Esplanadin 
huoltotunnelista ja sen rakentamisen ja huoltoon tarvittavista reittivaihtoehdoista. (Lähde: tunnelin 
yleissuunnitelma) 

 
3.2.2 Verkostojärjestelyt 

Yleissuunnitelman päivityksen (3/2021) yhteydessä tutkittiin ja arvioitiin verkoston saneeraukselle 

vaihtoehtoisia ratkaisuja. Päivityksen tuloksena päädyttiin edistämään lähtökohdiltaan alkuperäisen mukaista 

suunnitelmaa tunneliratkaisuna (VE3). 

Yleissuunnitelman tarkistuksen tavoitteena oli etsiä laaditulle yleissuunnitelmalle vaihtoehtoisia ratkaisuja 

kustannuksien pienentämiseksi sekä työnaikaisten haittojen vähentämiseksi kuitenkin saneerauksen 

tavoitteet saavuttaen. Lisäksi arvioitiin sekavesivirtaamien kasvun vaikutuksia Mäntymäen pumppaamoon ja 

Siltavuoren pumppaamoon. 

Yleissuunnitelman tarkistuksessa arviointiin viittä (5) eri vaihtoehtoa.  
 

 Vaihtoehdossa VE0 alueen vesijohdot ja sekavesiviemäriverkosto säilytetään nykyisellään ja 

viemäröintisuunta säilytetään Siltavuoren pumppaamolle.   

 Vaihtoehdossa VE1 alueen vesijohdot ja sekavesiviemäriverkosto saneerataan yleissuunnitelman 

(3/2019, Ramboll) mukaisesti vaiheistus huomioiden. Alueen sekavedet ohjataan uuteen 

suunniteltavaan viemäritunneliin ja hulevedet mereen. 

 Vaihtoehdossa VE2 alueen vesi- ja sekavesiviemäriverkosto saneerataan siten, että sekavedet 

eriytetään Esplanadeilla ja liittyvien katujen viemäriosuudet säilytetään sekavesiviemäreinä ja 

saneerataan tulevaisuudessa joko kaupungin hankkeiden yhteydessä tai HSY:n omina hankkeina. 

Alkuperäisestä yleissuunnitelmasta (VE1) poiketen yhden viemärin viemäröintisuunta on muutettu ja 

suunniteltuja seka- ja hulevesiviemäreitä on tarkistettu lähemmäksi maanpintaa huomioiden se, että 

liittyvien katujen eriyttämistä voidaan kuitenkin jatkaa tulevaisuudessa, lukuun ottamatta Etelärantaa. 

Etelärannan eriyttämiseksi tarvitaan pumppaamo. Alueen sekavedet ohjataan uuteen 

suunniteltavaan viemäritunneliin ja hulevedet mereen. 

 Vaihtoehdossa VE3 alueen vesijohdot ja sekavesiviemäriverkosto saneerataan yleissuunnitelman 

(VE1) ja vaihtoehdon VE2 yhdistelmänä. Yhden viemärin viemäröintisuunta on muutettu sekä 
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suunniteltuja seka- ja hulevesiviemäreitä on tarkistettu lähemmäksi maanpintaa huomioiden se, että 

liittyvien katujen eriyttämistä voidaan kuitenkin jatkaa tulevaisuudessa. Lukuun ottamatta väliä 

Eteläranta - Esplanadin viemäritunneli, joka pidetään yleissuunnitelman mukaisena, jotta 

eriyttäminen onnistuu ilman pumppaamoa. Alueen sekavedet ohjataan uuteen suunniteltavaan 

viemäritunneliin ja hulevedet mereen.  

 Vaihtoehdossa VE4 luovutaan uudesta suunniteltavasta viemäritunnelista ja alueen 

sekavesiviemäriverkoston eriyttäminen toteutetaan uudella pumppaamolla, joka sijaitsee 

kalliotunnelikuilussa Esplanadin puiston läheisyydessä. Tässä vaihtoehdossa on lisäksi arvioitu 

uuden pumppaamon ja Siltavuoren-pumppaamon yhteyteen tasausaltaiden tarvetta ja kokoa. 

Vaihtoehdossa sekavedet ohjataan Siltavuoren pumppaamolle ja hulevedet ohjataan mereen.  

Mittavan vesihuollon saneeraushankkeen tuomat hyödyt suunnittelualueen vesihuollolle ovat merkittäviä 

riippumatta toteutusvaihtoehdosta (VE1-VE4). Toteutuessaan esitetyt toimenpiteet vähentävät kunnossapito 

– ja korjaustöiden tarvetta sekä niistä aiheutuvia haittoja ja lisäksi parantavat merkittävästi Esplanadin 

alueen asiakaskokemuksia ja tuovat vesihuollon toimintavarmuuden hyvälle tasolle koko alueella. 

Yleissuunnitelman tarkistuksen yhteydessä arviointiin kaikkien tarkasteltavien vaihtoehtojen toteutettavuutta. 

Arviointi ryhmiteltiin kuuteen (6) pääkokonaisuuteen:  

 vaihtoehtojen hyötyjen vertailu  

 rakentaminen  

 yhteishankkeet kaupungin kanssa  

 riskit  

 hiilijalanjälki 

 elinkaari, sisältäen investointikustannukset. 

 

Toteutettavuuden arvioinnissa koottiin ja arvioitiin kattavasti kaikki yleissuunnitelman tarkistuksessa tehdyt 

selvitykset. Arvioinnin mukaan toteutettavin vaihtoehto on VE3. Sen perusteella työryhmä on esittänyt 

valittavaksi tätä vaihtoehtoa VE3.   

3.3 Suunnitellut ratkaisut 

Suunnitelman keskeinen ratkaisu on uuden viemäritunnelin toteuttaminen Esplanadilta Munkkisaari-

Mäntymäki viemäritunneliin. Alueen sekaviemäröinti käännetään uudelle viemäritunnelille, minkä ansiosta 

kaikille viemäreille saadaan hyvät kaltevuudet, jolloin ne toimivat itsepuhdistuvasti myös viemäreiden 

eriyttämisen edetessä ja vesimäärien vähentyessä. Tällöin myös tukkeutumisriski ravintoloiden rasvaisten 

jätevesien osalta pienenee. Eriytettävä hulevesiviemäröinti purkaa alueen hulevedet Kauppatorilla ja 

Vironaltaalla mereen. Alueen vanhat ja paikoin vuotoherkät vesijohdot saneerataan samalla. Tunneli lisää 

jätevesien viivytystilavuutta, jota voidaan säätää Mäntymäen pumppaamolta.  

Rakennussuunnittelun yhteydessä selvitetään kaupungin katuhankkeiden sekä muiden verkosto-

operaattoreiden tarpeet ja pyritään toteuttamaan hankkeita yhteistyössä. Kaupungin kanssa käydään myös 

keskustelua mahdollisten huleveden käsittelyn tilavaraustarpeiden huomioimisesta sekä Suomenlinnan 

lippukioskin viemäröinnin siirtämisestä väliaikaisesta sakokaivojärjestelystä HSY:n viemäriin.  

Esplanadin alueen vesihuollon suunnitelmien pääkohdat viemäriverkoston osalta on esitetty kuvassa (kuva 

6). 
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Kuva 6 Esplanadin alueen vesihuollon suunnitelman pääkohdat viemäriverkoston osalta (uudet jäte-
/sekaviemärit punaisella, uudet hulevesiviemärit vihreällä) (Lähde: Verkostojen yleissuunnitelman tarkistus). 

3.3.1 Verkostojen mitoitus  

Suunnitellut verkostot on mitoitettu esi- ja yleissuunnittelun yhteydessä. Vesijohtoverkosto on mitoitettu 

huomioiden vedenkäytön ennusteet. Sekaviemäriverkoston mitoituksessa on huomioitu alueen vedenkäytön 

ennusteet sekä kolmen vuoden välein toistuvat rankkasateet ilmastonmuutos huomioiden. Hulevesiverkosto 

on mitoitettu vastaavalla mitoitussateella. Järjestelmän tulvamitoitus- ja hulevedenkäsittelytarpeista vastaa 

Helsingin kaupunki.  Kaupunki laatii vuoden 2021 aikana alueelle laajemman hulevesisuunnitelman, jossa 

otetaan kantaa tulvamitoituksen- ja tulvapumppaamoiden tarpeeseen.  

Jatkosuunnittelussa tulee tehdä tarkempi arvio vaiheistuksen vaikutuksista vesimääriin hulevesi- ja 

sekaviemäreissä, Mäntymäen pumppaamolla sekä ylivuodoissa. Ylivuotojen mitoitusta tulee tarkentaa.    
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3.4 Viemäritunneli 

Uusi viemäritunneli (noin 0,9 km) toteutetaan Esplanadin ja Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunnelin välille. 

Alustavan aikataulun mukaan tunnelin toteutus voi käynnistyä aikaisintaan 2024 – 25. 

Tunnelin yleissuunnitelman laatinut työryhmä on esittänyt jatkosuunnittelun vaihtoehdoksi vaihtoehtoa VE A: 

Keskustan huoltotunneli-Kämpin huoltopiha (kuva 7). Vaihtoehdossa tunnelin rakentamisen lisäksi myös 

käytön aikainen huolto toteutetaan Keskustan huoltotunnelissa sijaitsevan Kämpin huoltopihan kautta.  

Tunnelilinja on pyritty sijoittamaan pääosin Helsingin kaupungin omistamien maa-alueiden alapuoliseen 

kalliomassaan, jotta yksityisille kiinteistöille kohdistuvat rasitteet minimoitaisiin. Lisäksi tunnelilinjauksen 

sijoittamiseen on vaikuttanut olennaisesti olemassa olevat maanalaiset tilat sekä maanalaisen yleiskaavan 

varaukset, jotka on linjausta suunniteltaessa huomioitu (kuva 7). Tilat sekä maanpäällinen rakennuskanta 

eivät teknisesti estä tunnelin toteutusta, mutta todennäköisesti saattavat aiheuttaa rajoitteita tunnelin melua 

ja runkomelua aiheuttavien toimenpiteiden suorittamiseen esim. työaika- tai tärinärajoitteina. 

Kuva 7. Mahdollinen tunnelilinjaus huomioiden maanalainen kokoojakatu. Kuvassa teknistaloudellisesti 

paras vaihtoehto, VE A: Keskustan huoltotunneli-Kämpin huoltopiha. (Lähde: tunnelin yleissuunnitelma) 

HSY:n Esplanadin vesihuoltotunnelin hankkeen kanssa samaan aikaan Helsingin kaupunki on 

suunnitteluttanut maanalaisen kokoojakadun tilavarausta. Vesihuoltotunnelin linjaus on yhteensovitettu 

maanalaisen kokoojakadun alustavien tilavaraussuunnitelmien kanssa. Vesihuoltotunneli ylittää maanalaisen 

kokoojakadun mahdollisen tulevan kaavavarauksen Esplanadin puiston alla. Ylityksen takia tunneli on 

nostettu Esplanadin kuilulta ylityskohtaan saakka niin ylös kuin se kallioteknisesti on mahdollista. Linjauksen 

korkeusasemasta johtuen kalliokatto on paikoin varsin ohut, mikä tulee huomioida tunnelin seuraavassa 

suunnitteluvaiheessa.  
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HSY on pyytänyt kesäkuussa 2019 Helsingin kaupungilta lausuntoa linjauksesta. Helsingin kaupungin 

maankäyttöjohtajan allekirjoittaman lausunnon (diarno HEL 2019-007439 T 11 01 01) mukaan viemäritunneli 

voidaan toteuttaa lausuntopyynnössä esitetylle paikalle vaarantamatta maanalaisen kokoojakadun 

tilanvarausta. Maanalaisen kokoojakadun suunnittelu keskeytettiin lokakuussa 2019 ja Helsinki päätti olla 

toteuttamatta lainkaan hanketta. Tunnelin jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdollinen kokoojakatu.  

Erittäin tiivis kaupunkirakenne asettaa reunaehtoja ja rajoitteita rakentamiseen liittyvän työmaaliikenteelle 

(mukaan lukien louheen kuljettaminen). Lisäksi maanalaisen tunneliverkoston hyödyntäminen tunnelin 

rakentamiseen ja louheen kuljettamiseen maanpinnalle on erittäin haastavaa; sopivan reitin löytäminen tai 

sille luvan saaminen on vaikeaa. Tämän takia lähtökohdaksi otettiin, että louhintareitti kulkisi jonkin olemassa 

olevan maanalaisen tilan kautta. 

Käytön aikainen huoltoyhteyden reitti on pyritty suunnittelemaan niin, että se lähtee jostain lähialueen 

olemassa olevista kalliotiloista ja päätavoitteena on saada huoltoyhteys keskustan huoltotunnelin kautta. 

Huoltoyhteyden ajotunneliin rakennetaan vähintään kaksi (2) vesipaineen kestävää paineseinärakennetta, 

joilla varmistetaan, että missään tilanteessa jätevesi ei pääse liityttävän kalliotilan puolelle. Ovet 

varmistetaan aukiolon hälytyksellä ja myös sulkuautomatiikkaa on harkittava. Ovet suljetaan läpikulkemisen 

jälkeen. Lisäksi ajoyhteys joko on korkeammalla tai käy korkeammalla tunneliin nähden. 

Vesihuoltotunnelin pystykuilun sijoitus sekä vesihuoltoverkon uusiminen Esplanadin puiston alueella on 

sovitettu yhteen Esplanadin puiston teknisen selvityksen kanssa. 

3.4.1 Viemärivesien mittaus 

Tunneliin johdettavat viemärivedet mitataan putkitunneliosuudella ristikorrelaatiomittauksella.  

3.4.2 Pystykuilu ja poistumistie 

Tunnelin pystykuilun huoltoyhteyden ja hätätilanteiden poistumistien sijoitusta selvitetään yhdessä 

Esplanadin puiston teknisen selvityksen työryhmän sekä pelastuslaitoksen kanssa. Selvityksien tulokset 

huomioidaan jatkosuunnittelussa. Kuvassa 8 on esitetty pystykuilun ja poistumistieratkaisun periaate.  

Kuva 8 Pystykuilun ja poistumistieratkaisun periaate 
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3.4.3 Hajujen hallinta 

Tunnelin yleissuunnittelun yhteydessä tehtiin alustava suunnitelma hajujen hallintalaitteistolle, joka 

sijoitetaan tunnelin kuivalle osuudelle. Järjestelmällä on mahdollista vähentää Eteläsataman alueen 

hajukuormitusta sekä parannetaan maanpinnalla olevien runkoviemäreiden tuuletusta (alipaineistusta). 

Hajujenhallinnan tarve ja laitteiston suunnitelmat tulee tarkastella uudestaan jatkosuunnittelussa, kun 

Eteläsataman kehittymisestä ja mahdollisesta laivaliikenteen siirtymisestä muualle saadaan lisätietoja.   

3.4.4 Tunnelin ilmanvaihto 

Tunnelin putkikettu kuivaosuus vaatii ilmanvaihdon (kuva 9). Raitisilma otetaan suoraan ulkoa 

poistumistiekuilun kautta. Poistoilma johdetaan paineseinän läpi tunnelin märälle puolelle. Jotta viemärivesi 

ei poikkeustilanteessa (kalliotunneli padottaa) pääse poistoilmaputken kautta kuivalle puolelle, 

poistoilmaputkeen tehdään lenkki padotuskorkeuden yläpuolelle.  

Kuva 9 Ilmanvaihdon yleiskaavio 

3.5 Hankkeen yleissuunnitelman mukainen vaiheistus  

Hanke on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, jossa ensin toteutetaan uusi viemäritunneli Esplanadilta 

olemassa olevaan Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunneliin ja tämän jälkeen alueen maanpäälliset 

verkostojärjestelyt Esplanadien ja Etelärannan alueelle.  

Verkostosaneerauksien ja hulevesiviemärien toteuttamisjärjestykseen vaikuttavat monet tekijät kuten 

verkostojen kunto ja saneerausten kiireellisyys, katusaneeraukset ja muu alueen rakentaminen sekä 

vedenjakelun ja viemäröinnin toimivuus. 

Vesihuoltosaneerauksien vaiheistuksessa huomioidaan Helsingin kaupungin ja operaattoreiden tarpeet. On 

keskeisen tärkeää, että hankkeet toteutuvat yhteistyössä ja yhteisellä aikataululla. Osa vaiheista joudutaan 

kuitenkin toteuttamaan HSY:n omien tarpeiden mukaisessa aikataulussa. Yhteistyötahojen tarpeet tulee 

huomioida suunniteltaessa investointiohjelmaa.  

Esplanadin alueen rakentamisjärjestyksessä on huomioitava muut lähialueiden rakennushankkeet, jotta 

varmistetaan mm. järkevien liikenneyhteyksien säilyminen. Esimerkiksi Kruunusiltojen raitiotiehanketta 

toteutetaan noin vuosien 2021-2026 aikana. Kruunusiltojen hankkeessa mm. tehdään 

rakentamistoimenpiteitä Kaivokadulla ja Kaisaniemenkadulla, jolloin liikennettä siirretään väliaikaisesti 

Esplanadeille. Liikennejärjestelyiden osalta haastavin aika sijoittuu arviolta vuosille 2021-2024. 
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Uudet viemärit ovat pääsääntöisesti syvemmässä kuin nykyiset ja viemärien rakentamisjärjestyksen oltava 

yleensä runkolinjoista latvaviemäreihin päin. Tämä osittain rajoittaa vesihuollon saneerausten toteuttamista 

katusaneerausten yhteydessä. Muutamissa tapauksissa uuden sekaviemärin korkeus on kuitenkin sellainen, 

että se voidaan liittää alavirrassa olevaan nykyiseen sekaviemäriin. 

Yleissuunnitelmassa esitetty saneeraushankkeen vaiheistus on yksi mahdollinen rakentamisjärjestys, joka 

painottuu erityisesti viemäröinnin järjestämisen tarpeisiin (kuva 10). Yleissuunnitelmassa esitetyssä 

vaiheistuksessa on pyritty vanhan sekaviemäriverkon tilapäisellä hyödyntämisellä järjestämään, että uuteen 

Viikinmäkeen johtavaan tunneliin johdetaan mahdollisimman vähän hulevesiä. Vaiheistuksella on 

tapauskohtaisesti mahdollista vaikuttaa myös putkimitoitukseen niin, ettei uusien sekaviemärien 

mitoituksessa tarvitse huomioida valuma-alueen hulevesiä täysimääräisesti.  

 
Kuva 10 Yleissuunnitelmassa esitetty vaiheistus. Mustalla rajatut osuudet toteutetaan kymmenvuotis 
investointikauden jälkeen. (Lähde vaiheistukselle: Verkostojen yleissuunnitelma) 

Yleissuunnitelmassa esitetty vaiheistus tiivistetysti: 

 
Vaihe 1:  

- Fabianinkatu välillä Pohjoisesplanadi-Eteläesplanadi ja liitos tunnelikuiluun 

- Pohjoisesplanadi välillä Fabianinkatu-Unioninkatu 

- Uusi Pohjoisesplanadin hulevesiviemäri liitetään tilapäisesti Siltavuoren suuntaan johtavaan 

sekaviemäriin putkitörmäilyn takia 

Vaihe avaa sekavesien runkolinjayhteydet uuteen tunnelikuiluun. Hulevedet joudutaan toistaiseksi 

ohjaamaan Siltavuoren pumppaamolle (ja myöhemmin ne johdetaan mereen Kauppatorin pohjoisemman 
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ylivuotoviemärin kautta). Pohjoisesplanadin skv600 sekaviemäri (Unionin- ja Fabianinkadun välillä) puretaan 

tässä yhteydessä, minkä seurauksena Pohjoisesplanadin länsiosan eriyttämättömät sekavedet johdetaan 

tunnelikuiluun. 

Pohjoisesplanadin ja Kluuvikadun risteyksessä nykyinen sekaviemäri haarautuu alavirtaan mentäessä 

kahdeksi viemäriksi, joista eteläisemmässä on noin metrin kynnys. Ilman väliaikaisia pumppausjärjestelyjä, 

tämä estää eteläisemmän sekaviemärihaaran käyttämisen tilapäisenä reittinä. 

Vaihe 2: 

- Pohjoisesplanadin länsiosa 

- Kluuvikatu 

Rakennetaan näille kaduille uudet seka- ja hulevesiviemärit. Vaiheen jälkeen Pohjoisesplanadin länsiosa ja 

Kluuvikatu on saatu erillisviemäröidyksi ja johdetuksi sekavesien osalta tunneliin ja hulevesien osalta 

Siltavuoren sekaviemärilinjaan (myöhemmin mereen). Aleksanterinkadun länsiosaan jää eriyttämätön 

paikallinen viemäröintialue, jonka sekaviemärivedet johdetaan uuden sekaviemärin kautta tunneliin. Tässä 

vaiheessa yleissuunnitelmassa esitetyssä vaiheistuksessa Eteläesplanadi poikkikatuineen 

sekaviemäröidään vielä Siltavuoren suuntaan.  

Vaihe 3: 

- Eteläesplanadi välillä Fabianinkatu-Kauppatori 

- Unioninkatu välillä Eteläesplanadi-Pohjoisesplanadi 

 
Vaiheessa rakentamisen painopiste siirtyy Eteläesplanadin alueelle. Ensimmäisenä vaiheena tällä alueella 

luodaan sekavesien osalta runkoyhteys Unioninkadulta Pohjoisesplanadille (josta yhteys kuiluun). 

Hulevesien osalta luodaan runkolinjayhteys mereen Kauppatorin eteläisen, uusittavan ylivuotoputken kautta. 

Nämä linjat muodostavat lähtökohdan verkostojen laajentamiselle eteläisille poikkikaduille ja Eteläesplanadia 

länsisuuntaan. 

Vaihe 4: 

- Eteläranta 

- Eteläinen Unioninkatu 

- Eteläinen Fabianinkatu 

- Pohjoinen ja Eteläinen Makasiinikatu 

Saneeraus etenee edelleen kyseisille Eteläesplanadin poikkikaduille. Niihin rakennetaan uudet seka- ja 

hulevesiviemärit, jotka liitetään edellisen rakentamisvaiheen runkolinjoihin Eteläesplanadilla.  Unioninkadun 

eteläosan alueella olevan Kasarmitorin alueen hulevesiä ei eriytetä tässä vaiheessa. Siksi Kasarmitorin 

valuma-alueen sekavedet kuten myös Eteläsataman, Kaivopuiston ja Suomenlinnan sekavedet johdetaan 

Unioninkadun uuden sekaviemärin kautta Fabianinkadun tunneliin. Eteläisen Fabianinkadun osalta vaihe ei 

ole mukana kymmenvuotisessa investointiohjelmassa.  

Vaihe 5: 

- Eteläesplanadi 

Saneerausta jatketaan Eteläesplanadin länsiosaan, jonne rakennetaan uudet seka- ja hulevesiviemärit. 

Kasarmikatu, Korkeavuorenkatu ja Erottajankatu (ja mahdollisesti Bulevardi) on ehkä mahdollista pitää tässä 

vaiheessa vielä liitettynä Esplanadin puiston kautta menevään vanhaan sekaviemärin runkolinjaan, josta 
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vedet päätyvät Siltavuoren suuntaan. Tällöin näiden katujen hulevesiä ei tarvitsisi huomioida 

Eteläesplanadin sekaviemärin putkihalkaisijan mitoituksessa. 

 
Vaihe 6: 

- Bulevardin itäosa 

- Yrjönkatu 

Rakennetaan uudet seka- ja hulevesiviemärit Bulevardille ja Yrjönkadulle, minkä jälkeen näiden katujen 

hulevedet saadaan eriytetyksi mereen johtavaan Eteläesplanadin hulevesiviemäriin. Yrjönkadun osalta vaihe 

ei ole mukana kymmenvuotisessa investointiohjelmassa.  

Vaihe 7:   

- Kasarmikatu 

- Rikhardinkatu 

- Korkeavuorenkatu 

- Ludviginkatu 

- Erottajankatu 

Tämän vaiheen kadut eivät ole mukana kymmenvuotisessa investointiohjelmassa. Vaiheessa rakennetaan 

uudet seka- ja hulevesiviemärit näille kaduille, minkä jälkeen niiden hulevedet saadaan eriytetyksi mereen 

johtavaan Eteläesplanadin hulevesiviemäriin. Esplanadin puistossa oleva vanha sekaviemäri käy tässä 

vaiheessa tarpeettomaksi. 

Vaihe 8:  

- Pohjoisesplanadin itäosa 

- Pohjoinen Fabianinkatu 

- Pohjoinen Unioninkatu 

- Helenankatu 

- Sofiankatu 

Vaiheessa rakennetaan Kauppatorin pohjoispuolelle sijoittuva uusi sekaviemärilinja, jonka viettosuunta 

Helenankadulta asti muutetaan länteen päin kohti Fabianinkadun tunnelikuilua. Vanha Siltavuoreen johtava 

runkosekaviemäri hylätään tässä vaiheessa. Sofiankadun sekä Unioninkadun ja Fabianinkadun pohjoisosan 

sekaviemärit liitetään Pohjoisesplanadin uuteen sekaviemäriin. Helenankadusta itään tehdään uusi 

paremmalla vietolla oleva viemäri Siltavuoren suuntaan.  

Tämän vaiheen osalta kymmenvuotisessa investointiohjelmassa ei ole mukana Fabianinkadulle, 

Unioninkadulle, Sofian- ja Helenankaduille rakennettavia uusia hulevesiviemäreitä, jotka valmistuttuaan 

liitetään mereen johtavaan Kauppatorin pohjoiseen ylivuotoputkeen. Näiden katujen osalta muut tarpeet 

tulee määritellä siinä vaiheessa, kun osuuksien toteutus on ajankohtaista.  

Vaihe 9: 

- Päävartiotori 

Päävartiotorin vesijohdon saneeraukselle on laadittu suunnitelmat jo aikaisemmin. Toteutus on kuitenkin 

järkevää tehdä Esplanadin hankkeen yhteydessä.  
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4 Kustannusarvio ja aikataulu  
Hankkeiden aikataulu varmistuu, kun HSY:ssä on tehty päätökset hankkeiden käynnistämisestä. 

Toteutusaikatauluun ja järjestykseen vaikuttavat kaupungin ja muiden operaattoreiden tarpeet. Taulukossa 1 

on koottu investointiohjelman ja yleissuunnittelussa tarkentuneet kustannusarviot ja aikataulu. Taulukossa 2 

on eritelty yleissuunnitelmassa esitetylle vaiheistukselle arvioidut toteutusajankohdat 

investointiohjelmakaudella ja sen jälkeen.  

Hankkeesta on muodostettu investointiohjelmaan eri investointikorien kesken hankekokonaisuus 2120008 

Esplanadien alueen verkoston kehittäminen. Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarviot tarkentuvat 

jatkosuunnittelussa ja kun hankkeet on yhteensovitettu kaupungin hankkeiden kanssa.  

Tunnelin osalta kustannusarviossa on esitetty Forumin ajotunnelin reitin kustannukset. Tämä on kallein 

vaihtoehto, koska se edellyttää koko tunnelin yksiperälouhintaa. Ensisijaisesti pyritään hyödyntämään 

rakentamisessa keskustan huoltotunnelia, koska se on teknistaloudellisin vaihtoehto (ka 10,5 M€).  

Investointiohjelman muodostamisen jälkeen on tunnistettu tarve nostaa Mäntymäen pumppaamon 

kapasiteettia, koska Esplanadin valuma-alueen Mäntymäkeen käännön seurauksena pumppaamon 

huippuvirtaamat kasvavat. Yleissuunnitelman tarkistuksessa kapasiteettinoston kustannusarvio on noin 2 

M€.  

Hanke ID 

  

Hanke 

 

Investointi- 

ohjelman  

2021-2030 

aikataulu 

Investointi-

ohjelman 

2021-2030 

kustannus- 

varaus [M€] 

YS 

kustannusarvio 

2021-2030  

[M€] 

Kustannusvaraus 

TTS-seurannassa  

 

 

 

2021   2022  2023   

Kust. varaus ja 

toteutus-

ajankohta 

ennuste 

 

2024-2030 

1909013 Tunneli Esplanadi-

Munkkisaaren tunneli 

2021-2022 14 14    14 

 Mäntymäen 

pumppaamon 

kapasiteetin nosto 

  2    2 

1710023 Esplanadien alueen 

verkostojen 

kehittäminen 

2023-2030 21,2 21    21 (2025 ->) 

YHT.   35,2 37    37 

Taulukko 1 Investointiohjelman ja TTS ennusteen tiedot 
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Hanke ID/ 

Vaihe 

  

Hankeosuuden sisältö 

 

INVOHJ: Investointiohjelman 2021-2030  

 

MYÖH: toteutetaan 10 v. investointikauden jälkeen 

Ennuste aikataulusta  

(toteutus esitetyllä 

aikavälillä) 

1909013 ja 1709031/ 

Tunneli 

INVOHJ: Uuden viemäritunnelin rakentaminen Esplanadilta 

Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunneliin 

2024/25 – 2028 

 Mäntymäen pumppaamon kapasiteetin nosto 2025-2030 

1710023/ 

Vaihe 1 

INVOHJ: Pohjoisesplanadi ja Fabianinkatu  2025-2029 

1710023/ 

Vaihe 2 

INVOHJ: Pohjoisesplanadi ja Kluuvikatu 2025-2029 

1710023/ 

Vaihe 3 

INVOHJ: Unioninkatu ja Eteläesplanadi 2027-2032 

1710023/ 

Vaihe 4 

INVOHJ: Unioninkatu, Eteläranta, Et.Makasiinikatu,  

Pohj. Makasiinikatu ja Vironaltaan alue 

 

MYÖH: Fabianinkatu 

2028-2033 

 

 

2035 -> 

1710023/ 

Vaihe 5 

INVOHJ: Eteläesplanadi 2028-2033 

1710023/ 

Vaihe 6 

INVOHJ: Bulevardi  

 

MYÖH: Yrjönkatu 

2028-2033 

 

2035 -> 

Vaihe 7 MYÖH: Erottajankatu, Korkeavuorenkatu, Kasarmikatu, 

Ludviginkatu, Rikhardinkatu 

2035 -> 

1710023/ 

Vaihe 8 

INVOHJ: Pohjoisesplanadi  

 

MYÖH: Fabianinkatu, Unioninkatu, Sofiankatu ja Helenankatu 

2025-2033 

 

2035-> 

1710023/ 
Vaihe 9 

Päävartiotorin saneeraus 2025-2033 

Taulukko 2 Hankkeen eri vaiheiden mahdollinen aikataulu 
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5 Arvio hankkeen suoritteista 
Taulukossa 3 on esitetty arviot hankkeen suoritteista. 

 
Suoritteet Määrä Lisätiedot (koko, kapasiteetti, materiaali, rakennusvuosi) 

Poistettavat / korvattavat 

rakenteet 

  
 

Vesijohtoa 3 000 m 125-400 V rak. 1870-1960-luvuilla, 400 T rak. 1960-luvulla 

Jätevesiviemäriä  0 m 
 

Sekaviemäriä  3 300 m 300-1200 B rak. vuosi tuntematon, 750-1600 B 

ylivuotoviemäriä 

Hulevesiviemäriä 500 m 250-1000 rak. vuosi tuntematon 

Sekaviemärialuetta eriytetään 16,5 ha 
 

Jätevedenpumppaamot 0 kpl 
 

Paineenkorotusasemat 0 kpl 
 

Mitta-asemat 0 kpl 
 

Uudet / saneeratut rakenteet 
  

Kaivantopituus 2 700 m 
 

Vesijohtoa 2 600 m 150-400 SG 

Jätevesiviemäriä  2 500 m 300-1200 B 

Hulevesiviemäriä 2 400 m 300-1600 B 

Jätevesitunnelia 900 m  

Jätevedenpumppaamot  0 kpl 
 

Paineenkorotusasemat 0 kpl 
 

Mitta-asemat 1 kpl Sekavesi 

Taulukko 3 Arviot hankkeen suoritteista 
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6 Arvio hankkeen vaikutuksista 
Saneeraushankkeen tuomat hyödyt suunnittelualueen vesihuollolle ovat merkittäviä. Toteutuessaan 

saneeraukset, uusi viemäritunneli ja sekaviemäröinnin eriyttäminen parantavat merkittävästi Esplanadin 

alueen asiakaskokemuksia ja tuovat vesihuollon toimintavarmuuden erinomaiselle tasolle koko alueella. 

Hankkeen vaikutuksia tunnuslukuina on koottu taulukkoon 4.  

Vaikutukset tunnuslukuina Muutos 

yksikköinä 

Muutos 

(%)* 

Nykytilanne, johon muutosta 

verrataan 

Viemärin vuotavuuden vähenemä (l/s, %)  3,4 l/s 0,2 % HSY-alueen keskim. vuotavuus 1800 l/s 

(0,6 l/s/km x 3040 km jv+skv+pjv) v. 

2016-2020 

Sekaviemäröidyn alueen vähenemä (ha, %) 16,5 ha  1 % Sekaviemäröinnin valuma-alue 1700 ha 

v. 2020 

Eriyttämisen myötä suoraan mereen 

purettavissa oleva alue (ha) 

16,5 ha  -  - 

Hankkeen mahdollistama sekaviemäröidyn 

alueen eriyttäminen (ha) 

53 ha  -  - 

Talousvesiverkoston putkirikkojen vähenemä 

(kpl/a, %) 

0,55 kpl/v 0,2 % Putkirikkojen kokonaismäärä 300 kpl/v 

(0,1 kpl/km/v; 3140 km) v. 2016-2020 

Talousvesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, 

%) 

0,5 l/s 0,1 % HSY-alueen keskimääräinen vuotavuus 

500 l/s (0,16 l/s/km; 3140 km), 2015-

2019 

* Muutos (%) nykytilanteeseen on arvioitu HSY Vesihuollon kokonaisuuden 

nykytilanteen/viimeisimmän tiedon perusteella. 

 

Taulukko 4 Hankkeen vaikutuksia tunnuslukuina 

Vesihuoltoverkoston saneerauksella saavutetaan mm. seuraavia hyötyjä: 

 Vähentää asukkaille ja koituvia haittoja, kuten jakelukeskeytyksiä ja vaikutuksia liikenteelle. 

 Vähentää akuutteina töinä tehtäviä vedenjakelun vuotokorjauksia ja helpottaa häiriötilanteiden hoitoa 

sekä estää vedenjakelun laajempia häiriöitä aiheuttavien putkirikkojen syntymistä. 

 Talousvesiverkoston vuotavuus vähenee. 

 Unioninkadun ja Siltavuoren pumppaamon välisen runkoviemärin kapasiteettiongelmat pienenevät 

merkittävästi ja eriyttämisen myötä hulevedet päätyvät suoraan mereen, jolloin ylivuodot ja 

ympäristökuormitus vähenevät Kauppatorilla ja Etelärannassa. 

o Ylivuototapahtumia keskimäärin noin 110 päivänä ja 36 000 m3/v (uudella verkostomallilla 

laskettu keskiarvoarvio vuosien 2019 -2020 aikana). 

o Ylivuodot myös laskevat Viikinmäen jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta, koska 

ylivuotaneet sekavedet jäävät kokonaan puhdistamatta ja raportoidaan 

ympäristöviranomaisille. 

 Siltavuoren suuntaan ei lopputilanteessa enää johdeta lainkaan Esplanadin valuma-alueen 

viemärivesiä. 
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 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon puhdistettava sekavesimäärä vähenee. Investointikauden aikana 

eriytettävä osuus on noin 16,5 ha. Sekavesimäärä vähenee noin 50 000 m3/v. (Muodostuvien 

hulevesien määrä arvioitiin alueellisen keskimääräisen vuosivalunnan 300 mm/a perusteella. 

Valuma-alueessa huomioitu, että katuvedet ja osa kadunpuoleisten kattojen vesistä päätyvät 

suoraan mereen investointiohjelman osuuksilta.) 

 Esplanadien valuma-alueen vedet käännetään Mäntymäen pumppaamolle, tämä kasvattaa 

pumppaamon virtaamaa noin 1 050 000 m3/v, josta hulevesiä 150 000 m3/v. Kuormitusta 

tasaamassa on Mäntymäenpumppaamoa edeltävä viemäritunneli, joka toimii jo nykyisin rankemmilla 

sateilla viivytystunnelina. Mäntymäen tunnelin nykyisten maanalaisten tilojen tulvaongelmat (Eliel ja 

Kamppi) tulee ratkaista ennen kuormituksen lisäämistä.  

o Rankkasadetilanteiden virtaamapiikit ovat keskeinen tekijä arvioitaessa Mäntymäen 

kuormituksen kasvua. Mäntymäen pumppaamon hulevesien valuma-alue on pienentymässä 

seuraavien vuosien aikana muiden eriyttämishankkeiden myötä, joissa hulevesiä saadaan 

johdettua suoraan mereen. Taulukossa 5 on koottu investointikauden aikana Mäntymäen 

valuma-alueella tapahtuvia hulevesimäärien muutoksia.  

 Sekaviemäröity 

valuma-alue  

Hulevesimäärä 

(arviossa käytetty 

vuosivaluntaa 300 mm/v) 

Mäntymäen pumppaamo 465 ha 1 400 000 m3/v 

Esplanadin valuma-alue Mäntymäkeen 

(vähennetty hulevedet valuma-alueelta, jotka 

ohjataan suoraan mereen) 

50 ha  150 000 m3/v 

Mäntymäen valuma-alueen muut 

eriyttämishankkeet, joista hulevedet päätyvät 

suoraan mereen investointikauden aikana 

35 ha  105 000 m3/v 

Taulukko 5 Hulevesimäärien vaikutukset Mäntymäen pumppaamoon 

 Viemäriverkoston kunnossapidon tarve ja viemäröinnin häiriötilanteet vähenevät merkittävästi. 

 Alueen kaikille viemäreille saadaan hyvät kaltevuudet, jolloin ne toimivat itsepuhdistuvasti myös 

eriyttämisen edetessä ja tukkeutumisriski mm. ravintoloiden rasvaisten jätevesien osalta pienenee. 

 Viemäritulvariskit vähenevät.  

 Ympäristö-, hygienia- ja omaisuusriskit vähenevät. Viemäritulvien seurauksena on tapahtunut 

omaisuusvahinkoja Etelärannassa. 

 Eteläsataman aiheuttamat hajuhaitat saadaan hallintaan.  

 Etelärannan kiinteistöjen turvaksi aiemmin suunnitellulle jätevedenpumppaamolle ei ole enää 

tarvetta, jolloin säästytään jätevedenpumppaamon hajuhaitoilta ja kunnossapidolta 

kaupunkikuvallisesti merkittävässä ympäristössä. 

 Varallaolossa päivystystöinä tehtävien töiden määrä ei kasva, jolloin henkilöresurssien 

kasvattamisen paine pienenee. 

 Keskustaan suunniteltuja Keskustan tulvatunnelia Unioninkadun alapuolelle ja Kruunuhakaan 

suunniteltua sekaviemäriveden tasausallasta ei ole tarpeellista toteuttaa. 

 Mahdollistetaan tarvittaessa kaupungin vastuulla olevat tulvahallinta- ja tulvasuojelutoimenpiteet 

Esplanadien ja Kauppatorin alueella. 

 Virtaamamittaukset ja hajunhallintalaitteisto aiheuttavat tavanomaista viettoviemäriverkostoa 

suurempaa ylläpitotarvetta. 
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7 Toteutuksen aikaiset vaikutukset  

7.1 Tunnelin rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Tunneli ei ole lain 126/2019 mukainen suuri jätevesitunneli eikä vesistöjen rakentamiseen tai säännöstelyyn 

liittyvä hanke, jolta edellytetään YVA:n laatimista. Rakennuttajalla on kuitenkin selvilläolovelvollisuus 

ympäristövaikutuksista. 

Rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia ovat mm.: 

• Liikennejärjestelyt 

• Melu 

• Pöly 

• Tärinä 

• Vesihuollon väliaikaiset järjestelyt  

7.2 Verkostojen rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentaminen tulee alueella olemaan haasteellista. Mm. seuraavia haasteita on tunnistettu:  
 

• Rakentaminen on vaikeaa ja kallista, koska se sijoittuu lähelle maanalaisia tiloja, kiskoja, puita ja 
rantarakenteita. Paikka paikoin kaivannot ovat tavanomista syvempiä. 

 
• Työnaikaisen liikenteen järjestäminen on haasteellista ja aiheuttaa merkittäviä liikenteen 

väliaikaisjärjestelyjä.  
 

• Väliaikaisen vesihuollon järjestäminen on haasteellista ja aiheuttaa merkittäviä järjestelyitä. 
 

• Rakentamisen aikainen vesien hallinta tulee olemaan vaativaa mm. kaivantojen kuivana pidon ja 
rakentamisen aikaisen tulvareittien hallinnan osalta.  
 

• Rakentamisalueella sijaitsee puupaaluille perustettuja rakennuksia. Rakennettaessa 
puupaalutettujen rakennusten läheisyydessä ei pohja- tai orsivettä saa alentaa. 

 
• Rakentamisalueella on todennäköisesti tuntematonta/epätarkkaa maanalaista infraa, joka voi 

aiheuttaa häiriötä rakentamiselle ja ylimääräisiä kustannuksia.  
 

• Kaivamattomien menetelmien hyödyntäminen on epävarmaa. 
 

• Rakennustyön aiheuttama putkirikko (vesijohdot ja viemärit) voi aiheuttaa häiriötä rakentamiselle ja 
ylimääräisiä kustannuksia. 
 

• Risteävien pääviemäreiden työnaikainen tukeminen Fabianinkadulla ja Unioninkadulla on 
haasteellista.  

 
• Pilaantuneet maat tulee selvittää jatkosuunnittelussa. Mikäli pilaantuneita maita esiintyy, siitä voi 

aiheutua häiriötä rakentamiselle ja ylimääräisiä kustannuksia. 
 

• Rakentaminen ulottuu hyvin lähelle nykyisiä rakennuksia, joista useat ovat vanhoja arvorakennuksia. 
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• Rakentamisella on vaikutuksia alueen käytölle sekä asukkaille ja asiakkaille 

 
• Rakennussuunnittelussa huomioidaan mahdolliset ympäristövaikutukset.  

• HSY tavoittelee strategiassaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Osana yleissuunnitelman 

päivitystä kaikkien suunnitelmavaihtoehtojen ilmastovaikutuksia arvioitiin laskemalla rakentamisen 

hiilijalanjälki eri vaihtoehdoissa.  
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8 Hankkeiden toteutus  

8.1 Hankkeiden johtaminen 

Verkostojärjestelyiden ja viemäritunnelin toteutusvastuu on HSY:n vesihuollon toimialan investoinnitosaston 

verkostoprojektit-yksiköllä, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, kilpailutuksesta, rakennuttamisesta ja 

valvonnasta. Tarvittaessa ostetaan työn valvontaan ja rakennuttamiseen apua ulkopuoliselta 

yhteistyökumppanilta. Osuudet, jotka toteutetaan kaupungin hankkeiden yhteydessä, hoidetaan 

Investointiosaston alueverkostot-yksikön toimesta.  

Hankkeessa hyödynnetään investointiosaston laitosprojektit yksikön, jätevedenpuhdistuksen sekä verkon 

asiantuntemusta. Tarvittaessa hankintaan lisäksi ulkopuolista asiantuntija-apua. 

Hankkeelle tulee perustaa hankeryhmä (vähintään 3-4 henkeä) laadukkaan lopputuloksen ja riittävän 

resurssoinnin varmistamiseksi. Hanketta tulee johtaa erikseen nimetty hankejohtaja, joka vastaa hankkeen 

sujumisesta kokonaisuudessaan sekä osallistuu erilaisiin neuvotteluihin mm kaupungin kanssa. Sekä 

tunneliin että vesihuoltoverkkoon pitää nimetä vastuuhenkilöt, jotka tarvittaessa sijaistavat toisiaan. 

Hankkeen tiedottamiseen pitää varata erillinen riittävä resurssi. 

8.1.1 Suunnittelutyö  

Osakokonaisuuksista on laadittu erilliset yleissuunnitelmat. Verkostojärjestelyistä on yleissuunnitelman 

laatinut Ramboll Finland Oy. Uudesta viemäritunnelista yleissuunnitelman on laatinut Sitowise Oy yhdessä 

Helsingin kaupungin Maa- ja kallioperäyksikön, Ramboll Finland Oy:n ja A-Insinöörit Oy:n kanssa.  

Maaliskuussa 2021 on valmistunut yleissuunnitelman tarkastus, jonka pohjalta voidaan jatkaa 

rakennussuunnittelua.  

Rakennussuunnittelu voidaan käynnistää, kun päätökset hankkeen toteuttamisesta on tehty HSY:ssä ja 

päätetty hankkeen aikataulusta. 

8.2 Rakentaminen 

Rakentaminen perustuu hyväksyttyihin rakennussuunnitelmiin. 

8.2.1 Verkostojärjestelyiden toteutuksessa huomioitavia asioita 

Olosuhteet rakentamiselle Helsingin keskustassa ovat haastavat. Tilaa on käytettävissä hyvin rajoitetusti 

rakenteiden, johtojen, tunneleiden ja raitioteiden takia, mikä vaikuttaa sekä suunnitelmaratkaisuihin että 

rakentamisen toteuttamiseen. Kaivannot sijoittuvat erittäin vilkasliikenteisille kaduille aiheuttaen merkittäviä 

tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja haittaa keskustan toiminnoille. 

Yleissuunnittelun yhteydessä on koottu seuraavia rakentamisessa huomioitavia asioita:  

• Maaperä on suunnittelualueella pääosin kitkamaata, moreenia ja hiekkaa ja alueella on pinnassa 

tehtyjä täyttöjä. Lähempänä merenrantaa pinnan täyttökerrokset ovat paksuimmat ja täyttökerroksen 

alla esiintyy myös savikerros. 

• Pohjavesi, jonka pinta seuraa keskimäärin merenpinnakorkeutta. 

• Orsivesi, jota esiintyy savisilla alueilla ja jonka pintataso on pohjavedenpintaa ylempänä. 
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• Alueella sijaitsee puupaaluperusteisia rakennuksia. Rakennettaessa puupaalutettujen rakennusten 

läheisyydessä ei pohja- tai orsivettä saa alentaa. Kaivutyön aikana tulee varautua imeyttämiseen. 

• Alueella sijaitsee useita maanalaisia tunneleita ja muita rakenteita. 

• Suunnittelualueelle sijoittuu raitioteitä Bulevardilla, Yrjönkadulla, Erottajalla, Etelärannassa ja 

Kauppatorin alueella, Unioninkadulla sekä Pohjoisesplanadin itäpäässä.   

• Tulevia vesihuoltokaivantoja sijoittuu lähelle Kauppatorin alueen rantarakenteita, mm. vanhoja 

rantamuureja. 

• Olemassa olevaa puustoa ja istuksia on erityisesti Esplanadin puistossa ja Bulevardilla. 

• Bulevardin pohjoispuolella Vanhan kirkkopuiston vieressä kaivamista tulee välttää.  

Viemäröintijärjestelmän muuttaminen erillisviemäröinniksi ja siihen kuuluvan kokonaan uuden 

hulevesiverkon rakentaminen johtaa monin paikoin suuriin asennussyvyyksiin. Syynä tähän ovat 

suurikokoisten seka- ja hulevesiviemäreiden keskinäiset risteämiset, kiinteistöjen hulevesiviemäröinnin 

mahdollistaminen, asetetut vähimmäiskaltevuudet sekä liittymiskohtien ja tonttiliitosten korkeudet. Paikoin 

joudutaan luopumaan mahdollisuudesta tonttihulevesien painovoimaiseen johtamiseen ja hyväksymään 

paikalliset liittymiset pumppaamalla tai salaojavesien johtaminen jätevesiviemäriin. 

Rakentamisen kannalta vaikeimpia alueita ovat Fabianinkatu, Pohjoisesplanadi ja Unioninkatu Esplanadin 

puiston alueella, mihin sijoittuvat seka- ja hulevesiviemäreiden suurimmat runkoputket. Kaivannot ovat hyvin 

syviä ja leveitä tällä alueella, joka on myös liikenteellisesti ja muun kaupunkitoiminnan kannalta kriittistä 

aluetta. Tällä alueella rakentaminen tapahtuu nykyisten vesihuollon runkolinjojen läheisyydessä ja paikoin 

kaivannot risteävät niiden kanssa, mikä vaatii erityisiä tuentajärjestelyjä, esimerkiksi Fabianinkadulla 

tunnelikuilun vieressä sekä Unioninkadulla.  

Myös Bulevardi on yksi hankkeen ongelmakohdista. Verkostosaneeraus, jossa johdot siirretään pois 

raitiotien alta, on vaikea toteuttaa raitiotien ja puuston välisen kapean tilan takia. Asia tulee selvittää 

tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. Myöskään Pohjoisesplanadilla ei paikoin pystytä säilyttämään 

riittävää etäisyyttä puustoon. 

Alueella olevat sekaviemärin ylivuotokaivot korvataan uusilla ylivuotokaivoilla, jotka sijoitetaan seka- ja 

hulevesiviemärin runkolinjojen risteyskohtiin. Ylivuotokaivojen käyttötarve vähenee viemäröinnin muuttuessa 

erillisviemäröinniksi, mutta niitä tullaan jatkossakin tarvitsemaan siirtymävaiheessa sekä tunneliverkoston 

häiriötilanteen varalle.  

Katupoikkileikkauksissa tila on yleensä ottaen ahdas uusien hulevesiviemäreiden sijoittamiseen ja nykyisten 

vesijohdon ja sekaviemärin uusimiseen. Monin paikoin joudutaan siirtämään kaapeleita ja myös 

kaukolämpö- ja muita putkia. Putkikaivannoille voidaan etsiä optimaalisempia sijoituksia katutilassa 

yhdistämällä muiden toimijoiden johtosaneerauksia samaan urakkaan. Hankekokonaisuuden 

pitkäkestoisuuden takia tulee sen toteutuksen aikana todennäköisesti esimerkiksi kaukolämpö- ja 

kaukokylmäputkia tai sähkö- ja telekaapeleita saneerausikään. 
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9 Kaavoitus ja lupamenettelyt  

9.1 Kaavoitus 

Suunnittelualue on asemakaavoitettu. Alueella on tehty useita asemakaavamuutoksia ja vanhin voimassa 

oleva asemakaava on vuodelta 1836. Tällä hetkellä suunnittelualueella on vireillä Kauppatorin asemakaava 

ja asemakaavamuutos, Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaava ja asemakaavamuutos, 

Kasarmitorin asemakaavamuutos sekä joitakin yksittäisiä kiinteistöjä koskevia asemakaavamuutoksia. 

Voimassa oleva maanalainen yleiskaava on vuodelta 2011. Uuden maanalaisen yleiskaavan valmistelu on 

aloitettu vuonna 2017 ja siinä huomioidaan sekä maanalainen kokoojakatu että vesihuoltotunneli. 

Tavoitteena on varautua maankäytön kasvamisen myötä tulevaan maanalaisten toimintojen tarpeeseen ja 

monipuoliseen hyödyntämiseen. Maanalainen yleiskaava huomioi jo rakennetut maanalaiset tilat ja turvaa 

yhteiskunnalle elintärkeiden uusien hankkeiden tilavaraukset. Maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotus on 

ollut kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 16.2.2021. 

9.2 Sijoituslupa / maanomistajaluvat 

Maanpäälliset verkostorakenteet sijoittuvat pääsääntöisesti katu tai muille yleisille alueille. Sijoitusluvat 

vesihuoltoverkostojen sijoittamiselle katu- ja puistoalueella saadaan samalla, kun kaupunki hyväksyy 

toteutussuunnitelmat. 

Viemäritunnelille tarvitaan sijoitusluvat maanomistajilta. Lupien hankintaan tulee varata riittävästi aikaa. 

Lupamenettely on selvitettävä kaupungin kanssa.  

9.3 Toimenpideluvat, rakennusluvat yms. luvat 

Viemäritunnelin maanpäälliset rakenteet tarvitsevat sijoituslupia, toimenpidelupia ja/tai rakennuslupia.  

Viemäritunneli on huomioitu maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksessa (26.1.2021). Muut luvat haetaan 

välittömästi suunnitelmien valmistuttua. 
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10 Riskien hallinta  
Oy Finnrock Ab (nyk. Forcit Consulting Oy) on laatinut louhintojen riskianalyysin viemäritunnelin ja 

pintatöiden louhinnoista. Se tulee päivittää viemäritunnelin muuttuneen linjauksen osalta. 

Pintaverkoston yleissuunnitelman tarkistuksen yhteydessä laadittiin riskienhallintasuunnitelma.  

Hankkeessa tunnistettiin rakentamisen aiheuttavan merkittävää häiriötä liikenteelle, kaupunkiympäristölle, 

turismille ja alueen palveluille. Hankkeesta muodostuvien riskien ja haittojen yhteinen hallinta on erityisen 

tärkeää ja jatkosuunnittelussa tulee huomioida kaikkien osapuolien tarpeet riskien ja haittojen 

minimoimiseksi. 
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11 Tiedottaminen  
Tiedottamisessa huomioitava vuorovaikutteisuus, Esplanadin puiston aktiviteetit sekä urakoitsijan vastuu 

viestinnästä. Tiedottaminen järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä kaupungin kanssa. Hankkeesta 

tulee viestiä heti kun on päätetty hankkeeseen ryhtymisestä. 

HSY:n omien hankkeiden tiedottamisesta ja yleisöpalautteiden koordinoinnista vastaa HSY:n 

viestintäorganisaatio. Tiedottamisesta vastaa erikseen nimetty vastuuhenkilö, joka osallistuu hankeryhmän 

työskentelyyn. Hankkeelle tulee avata omat www-sivut, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla hankkeen 

edetessä. Www-sivuilla tulee olla esitettynä myös reaaliaikainen kartta hankkeiden etenemisestä. 

Kaupunkilähtöisissä hankeosuuksissa tiedotusvastuu on kaupungilla. HSY osallistuu osaltaan 

yhteishankkeiden tiedottamiseen.   

Rakentamisen käynnistyessä urakoitsija tiedottaa yleisökirjein työn alkamisesta ja etenemistä. Yleisöllä tulee 

olla mahdollisuus ilmoittautua tekstiviestipalveluun, jolla tiedotetaan ainakin viemäritunnelin räjäytyksistä.  
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12 Jatkotoimenpiteet  
Työryhmä esittää jatkosuunnittelun vaihtoehdoksi herkkyystarkastelun perusteella parhaimpia pisteitä 

saanutta vaihtoehtoa VE3. Tässä vaihtoehdossa saadaan alueelle tyypilliset haasteet poistettua ja 

vesijohto- ja viemäröintijärjestelmän toimintavarmuus hyvälle tasolle. Vaihtoehdon VE3 hyödyt ja 

haasteet pääpiirteittäin ovat: 

• Saneerauksen avulla päästään eroon alueella olevista haasteista ja alueen vesijohdot ja 

viemäröintijärjestelmän toimintavarmuus saadaan hyvälle tasolle  

• Viemäröintitasoja on tarkistettu lähemmäksi maanpintaa kustannuksien ja rakentamisen riskien 

pienentämiseksi 

• Etelärannan kiinteistöjen turvaamiseksi aiemmin suunnitellulle jätevedenpumppaamolle ei ole enää 

tarvetta, jolloin säästytään jätevedenpumppaamon hajuhaitoilta 

• Haasteeksi jää syvien kaivantojen muodostuminen Esplanadeilla ja Unioninkadulla 

• Viemäritasojen nostojen myötä kiinteistöjen hulevesien eriyttäminen pitää jatkosuunnittelun 

yhteydessä tarkastella tarkemmin 

Koontitaulukko (pisteet yhteensä, 1-4) VE0 VE1 VE2 VE3 VE4 

Hyödyt 1,0 4,0 2,3 3,9 2,5 

Rakentamine - 2,6 4,0 2,9 1,6 

Yhteishankkeet kaupungin kanssa - 4,0 1,5 4,0 4,0 

Riskit 1,8 3,5 3,5 4,0 2,3 

Hiilijalanjälki - 3,0 4,0 4,0 2,7 

Elinkaari (sis. investointikustannukset) - 3,8 4,0 3,8 3,4 

Yhteensä (p) 2,8 20,9 19,3 22,6 16,5 

Taulukko 6 Toteutettavuuden arviointi 

Hankkeen etenemiseksi tulee tehdä päätökset hankkeen toteutuksesta. Lisäksi tulee: 

• Perustaa hankeryhmä (mukana viestintävastaava) 

• Laatia hankkeen tiedotussuunnitelma ja tiedottaa hankkeeseen ryhtymisestä  

• Päivittää tunnelin riskianalyysi 

• Hankkia tarvittavat luvat 

• Käynnistää rakennussuunnittelu 

• Toteuttaa hanke. 

Yleissuunnitelman tarkastuksessa on esitetty tehtäviä jatkotoimenpiteitä ennen Esplanadin alueen 

vesihuoltoverkoston ja Esplanadin vesihuoltotunnelin rakennussuunnittelua ja rakennussuunnittelun aikana. 
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12.1 Ennen rakennussuunnitelman käynnistämistä 

12.1.1 Vesihuoltotunneli 

 
• Maanalaisen kaavan ja vesihuoltotunnelin sijoitusten yhteensovituksen varmistaminen. 

 
• Esplanadin kuilun ja kuilukaivannon sekä tuloviemäreiden sijaintien tarkennus. Selvitetään 

pystyputkivaihtoehtoa. Yhteensovitus Esplanadin puiston teknisen selvityksen kanssa. 
 

• Keskustan huoltotunnelin – Kämpin rakentamisen- ja käytön aikaisesta käytöstä sopiminen KEHU:n 
tai tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. 

 
• Sijoitusluvat kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen ja toimijoiden kanssa. 

 
• Työmaatukikohtien sijaintien selvittäminen ja sopiminen. 

 
• Kallionlaadun lisätutkimukset sekä kuilun paikan lisäpohjatutkimukset, erityisesti kallionpinnan 

korkeusasema, kesto 4 kk. 
 

 
12.1.2 Vesihuoltoverkosto 

 
• Vuoropuhelu Helsingin kaupungin hallintokuntien kanssa liittyen tiedossa oleviin tai vielä 

tiedostamattomiin hankkeisiin. Tiedossa olevia hankkeita ovat mm. hulevedet ja merivesitulva, 
Kauppatorin yleissuunnitelma ja tulvasuojelusuunnitelma, Kruunusillat-hanke, satama-alueen 
kehittäminen, kävelykeskusta. 

 
• Neuvottelut operaattoreiden ja energiayhtiön (Helen) kanssa yhtiöiden mahdollisista tarpeista 

saneerata ja/tai uudisrakentaa omia verkostojaan. 
 

• Valitun vaihtoehdon vesijohtojen ja viemäreiden sekä ylivuotorakenteiden (jv/skv/hv) mitoituksien 
tarkentaminen, sekä ylivuotojen määrän arviointi esimerkiksi mallintamalla. Vesijohdot mitoitetaan 
HSY:n omana työnä, viemärit kaupungin hulevesi- ja tulvahallintaselvityksen yhteydessä, 
valmistuminen alustavasti 2021 loppuun mennessä. 

 
• Suunnittelualueen kartoitukset, maatutkaukset ja täydentävät kaivomittaukset, kesto 3 kk, 

ensisijaisesti kesäkaudella. 
 

• Kiinteistöjen hulevesien johtamismahdollisuudet suunniteltuihin hulevesivesiviemäreihin, kesto 1 kk. 
 

• Täydentävä pohjatutkimusohjelma ja pohjatutkimukset sekä pilaantuneiden maiden (PIMA) 
tutkimukset, kesto 3 kk yhteistyössä KYMP/GEO:n kanssa. 

12.2 Rakennussuunnittelun aikana 

12.2.1 Vesihuoltotunneli 

• Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunnelin käyttöön liittyvä toiminnallisuus- ja riskianalyysi (HSY laatii). 
 

• Mäntymäen pumppaamon kapasiteettiselvitys vesimäärien lisääntyessä.  
 

• Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunnelin rakentamiseen liittyvä toiminnallisuus- ja riskianalyysi.  
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• Hajunpoistojärjestelmän tarpeen arviointi liittyen sataman siirtoon. 
 

• Selvitettävä tunnelin kuivapuolen mahdollinen tulvimisriski sekä sähkökeskuksen sijoitus tunnelin 
padotuskorkeuden yläpuolelle. 

 
• Louheen sijoituspaikkojen selvitys.  

 

12.2.2 Vesihuoltoverkosto 

 
• Rakennusten perustamistapojen varmistaminen, erityisesti puupaaluperusteisten rakennusten osalta. 

 
• Rakennusten ja rakenteiden painumaseuranta sekä Pohjavedenpinnan seuranta.  

 
• Massakoordinaatio ja massataloussuunnitelma Helsingin kaupungin kanssa. 

 
• Kaivamattomia menetelmiä hyödynnetään rakentamisen aikana. Rakennussuunnittelun aikana 

selvitetään mahdollisuutta niiden hyödyntämiseen 
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