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Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsaus III/ 2021 

 
Valmistelijat / lisätiedot: 
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Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija 
 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi 
Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-10/2021. 
 

Käsittely  
 
 

Päätös 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Selostus  
Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio toteutuu talousarvion 
mukaan. Tulostavoite ennustetaan olevan 23,9 milj. euroa ja ennustetaan 
toteutuvan talousarvion mukaisesti.  
 
Liikevaihto ylittyy 2,8 milj. eurolla ja liiketoiminnan muut tuotot alittuvat 5,1 
milj. eurolla. Näin yhteenlaskettuna tulot alittuvat 2,3 milj. eurolla. Menot 
vastaavasti alittuvat 2,4 milj. eurolla. Poistot ja arvonalentumiset ylittää 
0,156 milj. eurolla, joka johtuu Metsolan päiväkodin purkamisesta tulleesta 
kertapoistosta.  
 
Tilivuoden ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta seuraavilta osin: 
 

 Liikevaihto ylittyy 2,8 milj. eurolla käyttösuunnitelman.  
 Liikevaihtoon sisältymättömät muut tuotot käyttösuunnitelmassa 

alittuvat 5,1 milj. eurolla.  
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan ylittävän 2,2 milj. 

euroa, joka johtuu kaukolämpölaskujen jaksotuksesta viime vuoden 
2020 ja tämän vuoden osalta.  

 Henkilöstökulut ennustetaan alittuvan 1,7 milj. eurolla   
käyttösuunnitelman. 

 Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 4,5 milj. euroa 
käyttösuunnitelman.  

 Palvelujen ostoja joudutaan sopeuttamaan 1,6 milj. eurolla 
käyttösuunnitelmasta, jotta tulostavoite saavutetaan. 

 
Erityisesti pandemiatilanne on vaikuttanut palvelutuotannossa siivoukseen 
ja vahtimestaripalveluun. Palvelutuotannossa on palattu normaaliin 
toimintaan.  
 



  



Investoinnit 
 
Investointien ennuste on 101,5 milj. euroa (TA 131,4 milj. euroa). 
Toteuma 31.10.2021 on 71,7 milj. euroa, joka on 54,5 %. 
 
Uudisrakentamisen ennuste on 69,7 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). 
Toteuma on 31.10.2021 46,1 milj. euroa, joka 46,3 %.  
 
Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta 
Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän 
käyttämättä vuonna 2021 29,9 milj. euroa.  
 
Rakennusalan markkinatilanne ja materiaalien erityisesti puun ja teräksen 
hinnan nousut ovat nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa, mikä on 
johtanut hankkeiden aloituksen siirtymiseen.  
 
Esitetään tehtäväksi vuoden 2021 investointimäärärahojen siirto 
seuraavassa hankkeissa: 
 
3752 Vermon päiväkoti -hankkeelle siirretään 0,5 milj. euroa. Vermon 
päiväkodin rakennusurakka on edennyt ennakoitua nopeammin.  
 
Uudisrakentamisinvestointien määrärahamuutokset talousarviokohdassa 
7192 ovat 0,5 milj. euroa. Määrärahaa esitetään siirrettäväksi hankkeelta 
Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila (TA 3,644 milj. euroa, ennuste 0,9 
milj. euroa). Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila -hankkeen toteutus 
siirtyy uudelleen kilpailutuksen vuoksi loppuvuoteen ja määrärahaa jää 
vuodelta 2021 käyttämättä. 
 
Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä 
käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on 
selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos lokakuun 2021 osavuosikatsaus 
III. 
 

 
Päätöshistoria 
   
 
Liitteet 

1 Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloskortti 31.10.2021 
2 Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsaus 2021 
3 Tilapalvelut-liikelaitos Investoinnit hankeaikataulu 31.10.2021, OVK 

3 
4 Ei julkaista, Tilapalvelut-liikelaitos lokakuun OVK III 2021 

esitysversio 
 
Oheismateriaali 

  
 
Tiedoksi 

  


