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1 HANKKEEN PERUSTIEDOT

Hankkeen numero 3017
Kohteen nimi Tapiolan päiväkoti
Omistaja ja hallinta Espoon kaupunki, Tilapalvelut - liikelaitos
Käyttäjä Kasvun ja oppimisen toimiala, suomenkielinen

varhaiskasvatus, Tapiolan palvelualue
Kaupunginosa 12. Tapiola
Kortteli 12098 / YL (Julkisten lähipalvelurakennusten

korttelialue), rakennus on julkisivuiltaan suojeltu
sr-2-merkinnällä asemakaavassa, lisäksi ympärillä
on suojeltua puistoaluetta

Tontti 1
Kiinteistötunnus 49-12-98-1
Osoite Menninkäisentie 7, 02110 ESPOO

Tontin pinta-ala, m2 1824 m²
Tontin rakennusoikeus/ käytetty kem2 - / 548 kem² (+ kellari 53m2, e=0.33)
Lainvoimainen asemakaava Asemakaava 049-211500, vahvistettu 18.12.2006
Rakennuksessa tapahtuva toiminta Päiväkoti
Hyötyala hym2 481,5 hym2 (+ pihakatokset 29 m²)
Laskennallinen huoneistoala htm2 0,85 x 601 brm2 = 511 htm2

Bruttoala brm2 601 brm²
Tehokkuustavoite 1,25 (brm2 jaettuna hym2:llä)
Korjausaste 86 %
Kerrosluku 1 + osittainen kellari
Tarveselvityksen hyväksyntä Ei tarveselvitystä, koska tekninen peruskorjaus.

Mitoitus 3 ryhmää, 55 (13 + 21 + 21)
varhaiskasvatuspaikkaa.

Henkilökuntamäärä 10 (+ ajoittain harjoittelijoita)
Aikataulu Alustava rakennussuunnittelu hankesuunnitelmaa

varten 1/2021–11/2021
Rakennussuunnittelu ja lupa 12/2021 - 6/2022
Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen 8/2022
– 10/2023 (alustava arvio)
Käyttöönotto 10/2023 (alustava arvio)

Tarveselvityksen kustannusennuste Ei ole tarpeen tehdä tarveselvitystä teknisessä
peruskorjauksessa.

Investointiohjelman talousarvio 2021-23 1,716 milj. euroa, 2855 euroa/brm2

Tavoitehintalaskelma (Haahtela) 2,462 milj. euroa, Haahtela-indeksi 1/2022 on 112,
3990 euroa/ brm²

Toimitilavuokra 21,78 e/m2/kk eli 133 554,96 e/vuodessa
(12/2021)

Toiminta- ja henkilöstömenot 0,57 milj. euroa / vuosi
Ensikertainen kalustaminen 90.000 euroa
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2 YLEISTÄ

2.1 Hankkeen kuvaus

Tehdään tekninen peruskorjaus kuntotutkimuksen ja sitä täydentäneiden lisätutkimusten pohjalta. Kyseessä
on vuodelta 1954 peräisin oleva Tapiolassa keskeisellä paikalla sijaitseva rakennus, joka on suojeltu sen
kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi (MRL 57.2 §), ja tämä
vaikuttaa ratkaisevasti suunnitteluun. Myös ympäristön rakennukset ja puistoalueet ovat käytännössä kaikki
suojeltuja. Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja. Niiden korjaus- ja
muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen ominaispiirteet ja käyttää alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja ja
värejä sekä rakentamistapoja. Toimenpiteistä on neuvoteltava museon ja rakennusvalvonnan kanssa.
Korjaussuunnittelun lähtökohta on 1950-luvun rakennuksen yksinkertaisuus ja niukkuus. Suojelun vuoksi
rakennukseen joudutaan teettämään erikoismittaisia julkisivutiiliä, kotimainen toimittaja näille on löytynyt
(Raikkonen Oy, www.aitotiili.fi).

Päiväkoti on harjakattoinen (osittain murrettu harjakatto) yksikerroksinen ja siinä on osittainen kellari, jonne
on sijoitettuna teknisiä tiloja. Alkuvuosina rakennus toimi tilapäisenä kansakouluna ja neuvolana. Vuodesta
1957 se on ollut päiväkotina. Päiväkoti koostuu kahdesta rakennuksesta, joista pienemmässä on alun perin
ollut henkilökunnan asuntoja. Asunnot on otettu päiväkotikäyttöön vuoden 1995 peruskorjauksen
yhteydessä. Rakennus on perustettu suurimmaksi osaksi kalliolle. Kantavat rakenteet ovat tiili- ja
betonirakenteisia ja alapohjat ovat maanvaraisia betonilaattoja. Julkisivut ovat tiiltä ja lounaan puoleisella
seinällä on puurunkoinen lujalevypintainen elementtirakenne. Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiilirakenteisia ja
sokkelit betonirakenteisia. Sokkelihalkaisussa on lämmöneriste. Väliseinät ovat sekä kevytrakenteisia, mutta
myös kantavia tiiliseiniä. Vesikatteena on maalattu konesaumattu peltikatto. Kattotuoliristikot ovat puuta ja
yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivilla.

Monialaisen arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että ainoastaan runko ja vesikatto sekä osittain
alapohja säilytetään, ja muuten rakennus rakennetaan uudelleen, jotta päästään varmasti terveysturvalliseen
lopputulokseen. Nykyiset 1950-luvulta periytyvät rakenteet eivät ole tiiviitä. Alapohjassa on
mikrobivaurioitunutta TOJA-levyä laattojen välissä, alapohjat uusitaan pintalaatan ja eristeen osalta, samalla
voidaan asentaa vesikiertoinen lattialämmitys kylmyysongelman torjumiseksi. Kellarin alapohjaa ei tarvitse
uusia. Tiili-villa-tiiliulkoseinät ovat mikrobivaurioituneita, ne uusitaan lukuun ottamatta kantavia ulkoseiniä,
joista uusitaan vain ulkotiili ja villat, sisäpuolinen tiiliseinänosa puhdistetaan. Sivurakennuksen
ilmanvaihtokone säilytetään, muuten ilmanvaihto uusitaan. Tuloilma ohjataan pääasiassa ikkunoiden alla
olevien lattiakanaalien kautta tilojen mataluuden vuoksi, kanaalit uusitaan. Keskikanaalin, jossa kulkevat
kaukolämpöputket myös naapuritaloihin, kansi tiivistetään. Rakennukselle ei ole alun perin määritelty
paloluokkaa, paloviranomaisen kanssa on neuvoteltu P3-luokan ottamisesta käyttöön, jolloin kellari teknisine
tiloineen on oma paloalueensa. Tärkeä on rakennusvalvonnan linjaus siitä, Tärkeä on rakennusvalvonnan
linjaus siitä, että suunnittelua edistetään korjausrakentamisen periaattein, jolloin uudisrakentamisen
määräyksiä ei tarvitse noudattaa.

Alustavassa selvityksessä Rakennusvalvonta on ilmaissut, että hankkeen suunnittelua saatetaan käsitellä
poikkeuksellisen vaativana (PV). Tähän saattaa liittyä erityismenettely. Suojeltujen rakennusten osalta
Rakennusvalvonta sallii myös poikkeuksia määräyksistä, mutta terveellisyydestä ja turvallisuudesta ei voida
poiketa.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Teknisen peruskorjauksen suunnittelu lähtee rakennuksen kunnon arvioinnista, kohteesta on tehty
kuntotutkimus 2020 ja tarkentavia tutkimuksia 2021 suunnittelun pohjaksi. Edellinen peruskorjaus on tehty
1995.

Tapiolan päiväkodin tekninen peruskorjaus -hanke on hyväksytty investointiohjelmassa 2021-2030
toteutettavaksi vuosina 2021-2022, mutta päiväkoti pääsee väistöön vasta, kun Metsolan päiväkoti valmistuu
syksyllä 2022, joten toteutus jatkuu vielä vuonna 2023.

http://www.aitotiili.fi/
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2.3 Väistötilat

Väistötiloja tarvitaan. Tarkoitus on, että Tapiolan päiväkoti siirtyy väistöön Metsolan päiväkotiin sen
valmistuttua syksyllä 2022.

2.4 Valmistelijat

Tilapalvelut-liikelaitos Sirkka Tepponen, suunnitteluvaiheen rakennuttaja,
sirkka.tepponen@espoo.fi, puh. 046 877 3695.

Kaupunkitekniikan keskus Tiina-Liisa Toivanen, GEO-suunnittelun valvoja, tiina-
liisa.toivanen@espoo.fi, p. 040 637 3800).

Tilapalvelut-liikelaitos Heikki Kääriäinen, RAK-suunnittelun valvoja,
heikki.kaariainen@espoo.fi , p. 043 825 2087.

Tilapalvelut-liikelaitos Jyrki Rinne, LVIA-suunnittelun valvoja, jyrki.m.rinne@espoo.fi, p.
050 464 4803.

Tilapalvelut-liikelaitos Veli-Pekka Tynkkynen, SÄH-suunnittelun valvoja, veli-
pekka.tynkkynen@espoo.fi, p. 050 502 8161.

Kasvun ja oppimisen toimiala/Esikunta/  Roosa Nääppä, suunnittelupäällikkö, roosa.naappa@espoo.fi,
Tilat -palvelualue p.  050 522 1802.

3 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET, HANKESUUNNITELMAN PÄÄTÄNTÄ

3.1 Tarveselvitys

Teknisestä peruskorjauksesta ei ole tarpeen tehdä tarveselvitystä.

3.2 Hankesuunnitelman toimielinkäsittelyt

Hankeryhmä 8.12.2021.
Toimitilaryhmä 13.12.2021
Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.1.2022
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 14.2.2022.

4 TARPEEN JA TOIMINNAN KUVAUS

4.1 Alueellinen tarkastelu

Ei tarvetta peruskorjauksessa.

4.2  Toiminnalliset perustelut

Tässä peruskorjauksessa ei voida tehdä varsinaisia toiminnallisia muutoksia, alapohjan uusimistarve
mahdollistaa märkätilojen uudelleenjärjesteltyjä. Kiintokalusteiden toiminnallisuutta kehitetään uusinnan
yhteydessä, päiväkodissa on puutetta varastotiloista, mutta niihin liittyvää laajennusta ei voida tehdä, vaan
säilytystarpeet on ratkaistava kiintokalusteilla. Tekniset tilat sijoitetaan pääosin kellarikerrokseen.

4.3 Toiminnan kuvaus

Päiväkotiin on sijoittuneena 3 lapsiryhmää, yhteensä 55 lasta (13 + 21 + 21). Päiväkoti toimii tarpeen
mukaan arkisin klo 6:30-18 välisenä aikana.

Päiväkoti sijaitsee puistoympäristössä Silkkiniityn itälaidalla. Tapiolan kulttuuripalvelut ovat kivenheiton
päässä ja luonto oven takana, joten päiväkodissa hyödynnetään lähialueen kulttuuri- ja luontokohteita
aktiivisesti. Päiväkodin tontin piha on pieni, ja päiväkoti hyödyntää viereisessä puistossa olevaa leikkialuetta.

mailto:sirkka.tepponen@espoo.fi
mailto:tiina-liisa.toivanen@espoo.fi
mailto:tiina-liisa.toivanen@espoo.fi
mailto:heikki.kaariainen@espoo.fi
mailto:
mailto:jyrki.m.rinne@espoo.fi
mailto:veli-pekka.tynkkynen@espoo.fi
mailto:veli-pekka.tynkkynen@espoo.fi
mailto:roosa.naappa@espoo.fi
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5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Asemakaava

Alueella on voimassa oleva asemakaava, joka on vahvistettu 18.12.2006. Asemakaavassa tontin
kaavamerkintä on YL eli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Tontti on varattu enintään
yksikerroksiselle rakennukselle. Peruskorjattava rakennus on suojeltu sr-2-merkinnällä:
”Rakennus, joka on suojeltava sen kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten
arvojen vuoksi. Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja. Niiden korjaus-
ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen ominaispiirteet, ja käyttää alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja
sekä värejä ja rakentamistapoja. Toimenpiteistä on aina neuvoteltava Rakennusvalvonnan kanssa.” Tontin
ympäristössä on suojeltua puistoaluetta. Myös kaikki lähistön rakennukset ovat suojeltuja (RKY-alue, RKY =
rakennettu kulttuuriympäristö).

5.2 Tontti ja sen rakennuskanta

Tonttijako on tehty. Tontin pinta-ala on 1824 m2 ja tehokkuusluku 0,33. Tontilla on päiväkotirakennus, jonka
asuntorakennussiipi on muutettu päiväkotikäyttöön. Lisäksi tontilla on vanha leikkivälinevarasto sekä
vuodelta 2016 peräisin oleva jätekatos.

© Espoon kaupunki

© Espoon kaupunki
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5.3 Kunnallistekniikka, liikenne ja pysäköinti

Tontti on liitetty vesi-, viemäriverkostoihin sekä kaukolämpöverkostoon. Kaukolämpöjohdot kulkevat talon
alta viereisten tonttien rakennuksille.

6 LAATU JA LAAJUUS

6.1 Arkkitehtuuri, kaupunkikuva

Arkkitehti Viljo Revellin piirtämä päiväkotirakennuksen suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja.
Sisätiloissa pyritään säilyttämään alkuperäisen pohjaratkaisun selkeys ja pintojen harkittu eleettömyys.

Menninkäisentien Lastentalo kuuluu Tapiolan Itäisen lähiön ensimmäisen rakennusvaiheen rakennuksiin.
Päiväkoti rajaa kadun toisella puolella olevien Revellin suunnittelemien rivitalojen kanssa katutilaa ja
muodostaa lähiympäristön kanssa eheän 1950-luvun miljöön. Rakennuksen suojeluluokitus on merkitty
toiseen luokkaan, mikä tarkoittaa, että rakennuksella on huomattavaa kansallista merkitystä, ja se tulee
säilyttää ominaispiirteitä varjellen.

6.2 Suojelullinen arvottaminen

Korjaussuunnittelun lähtökohtana pidetään 1950-luvun alkuperäisen rakennuksen yksinkertaisuutta ja
niukkuutta.

Rakennushistoriaselvityksessä todetaan päiväkodin (alkuperäiseltä nimeltään Tapiolan lastentalo)
erityispiirteen olevan, että se suunniteltiin myös kansakoulukäyttöä varten. Pohjaratkaisu oli selkeä ja
joustava. Osastohuoneita käytettiin alussa sekä ruokailutilana että luokkahuoneina. Rakennuksen ytimen
muodostaa katettu sisäpiha, josta on pääsy rakennuksen eri osiin. Katettua ulkotilaa on myös rakennuksen
lounaispuolella pääjulkisivun pitkän räystään alla. Kevyt ja linjakas ilme luotiin harkituilla ja huolellisesti
toteutetuilla yksityiskohdilla. Luonnonvalon saantiin kiinnitettiin rakennuksessa erityistä huomiota.
Pääjulkisivu on melkein kokonaan lasia ja päiväkotitiloissa on sovellettu sen ajan koulurakennusten uutta
suunnittelukonseptia, jossa ryhmähuoneet saavat valoa kahdelta suunnalta.

Alkuperäinen pohjapiirustus

Lastentaloa suunniteltiin sodan jälkeisenä aikana, jolloin päiväkotirakentamisen vilkas rakentamisvaihe ei
vielä ollut alkanut. Lasten päiväkodit toimivat tähän aikaan vielä muihin tarkoituksiin suunnitelluissa
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huoneistoissa. Päiväkotirakennus on arkkitehtuuriltaan ja pedagogisilta lähtökohdiltaan edustava.
Lastenhoito kodin ulkopuolella oli moderni ja uusi ilmiö. Lastentalon tehtävä oli tukea ja täydentää lasten
kotikasvatusta. Terveellistä ja kodikasta ympäristöä lapsille pidettiin tärkeänä. Tämä arkirakennus edustaa
omassa lajissaan aikansa huippua.

Säilyneisyys

Tilojen pääpiirteet ja käyttötarkoitus ovat pääasiassa säilyneet alkuperäisinä lukuun ottamatta asuinsiipeä,
joka nykyisin on päiväkotikäytössä. Rakennuksessa on tehty sekä sisä- että ulkopuolisia muutoksia.
Arkkitehtuuri perustuu tarkkaan harkittuihin yksityiskohtiin ja on vähäeleistä. Siksi pienetkin korjaukset, joissa
esimerkki dimensiot muuttuvat tai materiaali korvataan toisella lähes samanlaisella, ovat muuttaneet
kokonaisuutta oleellisella tavalla. Selkeä toiminnallinen jako, joka oli tärkeä osa rakennuksen identiteettiä,
menetettiin, kun sekundääritilojen ja päätilojen jako käytävän eri puolille rikkoutui 1960-luvun remonteissa.
Pääsisäänkäynti siirrettiin samassa yhteydessä kaakkoispäätyyn. Asteittainen saapuminen taloon sisäpihan
kautta muuttui tällöin arkisemmaksi, ja sisäpihan tilallinen merkitys väheni. 2000-luvulla vesikaton uusimisen
myötä rakennuksen kevyt ja linjakas ilme muuttui raskaammaksi.

Rakennuksen pitkänomaisuutta on korostettu tiiliverhouksen yksityiskohdissa.

6.3 Päiväkodin tilat

Päiväkodin perustilat säilyvät pitkälti ennallaan tässä peruskorjauksessa. Lisäyksenä esteetön WC,
lepohuoneesta tehdään kulkuyhteys käytävään. Teknisiä tiloja sijoitetaan kellarikerrokseen.

Tällä hetkellä Tapiolan päiväkodissa on kolme lapsiryhmää, joista kahdessa on 21 lasta ja yhdessä 13 lasta.
Hoitopaikat ovat 3-6 vuotiaille. Peruskorjaushankkeessa noudatetaan Tilapalveluiden sekä Kasvun ja
oppimisen toimialan yhteistyössä laatimaa Espoon päiväkotien suunnitteluohjetta peruskorjaukseen
soveltuvin osin.

Tässä teknisessä peruskorjauksessa joudutaan tilojen pienuuden vuoksi ”säveltämään” erilaisten tässä
jäljempänä mainittavien toimintojen sijoittelussa sekä edellä mainittujen suunnitteluohjeiden soveltamisessa.

Lepohuoneista tulee olla varapoistumistie.

Ryhmätilojen lisäksi myös aulat, käytävät, eteiset ja niihin liittyvät sopet ja syvennykset suunnitellaan leikkiin
ja oleskeluun sopiviksi.

Materiaalivalinnat, valot ja värit houkuttelevat lasta vaikuttamaan oman oppimisympäristön luomiseen ja
muuntamiseen. Myös seinät ja lattiapinta ovat leikkimään ja liikkumaan houkuttelevia. Tilapintojen ja
varustuksen värityksessä pyritään viihtyisyyteen ja rauhallisuuteen.

Tilojen akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Henkilökunnan tilat suunnitellaan kokonaisuudeksi ääneneristystarpeet huomioon ottaen. Henkilökunnan
taukotila on erotettavissa erilliseksi tilaksi työsuojelulain mukaisesti.

Palvelukeittiön tilat suunnitellaan Espoon kaupungin ruokapalveluiden ohjeiden mukaan.

Tilojen varustelun ja kalustamisen määrä ja laatu perustuvat varhaiskasvatuksen ja Tilapalvelujen yhdessä
laatimiin tilakohtaisiin vaatimuksiin, jotka on määritelty tilavaatimuskortteihin suunnittelun lähtökohdiksi.
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Tilat suunnitellaan esteettömiksi Espoon esteettömän rakentamisen ohjeen mukaisesti ja mahdollisin
suojelun vuoksi haettavin poikkeuksin.

Tilat suunnitellaan helposti valvottaviksi. Selkeä pohjaratkaisu, avoimuus, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tila- ja sisustusratkaisuissa otetaan huomioon lapsen
mittakaava ja näkökulma. Kalustuksessa otetaan huomioon myös henkilökunnan työergonomia. kp

6.4 Ulkoalueet

Ulkoalueiden tulee olla esteettömiä, turvallisia ja helposti valvottavia suojelunäkökohdat huomioiden.

6.5 Tekniset tilat

Teknisten tilojen suunnittelussa ja sijoittamisessa otetaan huomioon työturvallisuusvaatimukset. Asennus-,
huolto- ja tekniset tilat suunnitellaan niin, että vaivaton kunnossapito ja laitteiston uusimisen tarpeet on otettu
huomioon.

6.6 Rakennesuunnitteluratkaisut

Alueosien, tuentojen ja vahvistusten, päällysteiden, alueen varusteiden ja rakenteiden suunnittelussa
noudatetaan ohjetta ”Talonrakennuksen maarakennustöiden mallityöselostus” soveltuvien osin.

Rakennuksen ja pihan alueelta laaditaan kuivatussuunnitelmat (salaojapiirustus, rakennedetaljit, pihantasaus
ym.) rakenneyksityiskohtineen, joissa esitetään veden- ja lämmöneristykset, hulevesien hallinta sekä
tapauskohtaisesti pohjavesien hallinta.

Rakennusten kuormitukset, rakenteet ja U-arvot suunnitellaan voimassa olevien lakien, asetusten,
määräysten ja normien mukaan huomioiden suojeluun vedoten saatavat poikkeukset.

Rakennetyyppien on oltava sellaiset, että ne täyttävät yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset ja
ovat yleisesti hyväksi todettuja. Kaikkien materiaalien on täytettävä asetettujen materiaali-, puhtaus- ja
sisäilmaluokitusten vaatimukset.

Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että rakennuksen hyvä sisäilmasto, terveet rakenteet ja
tekniikka toteutuvat rakennuksen käyttöiän ajan.

Rakennesuunnittelun riskienhallinnassa arvioidaan suunnittelun lähtötiedot, rakennuksen arkkitehtuuri ja
yleisratkaisu, tekniset ratkaisut ja suunnitelmien yhteensopivuus.

Kohteen kosteudenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kuivaketju 10 -menettelyä
korjausrakentamiseen soveltuvin osin tai vastaavaa erityisesti korjausrakentamiseen soveltuvaa menettelyä.
Kattavalla sääsuojauksella on estettävä rakenteiden ja kosteudelle arkojen materiaalien kastuminen sateista
tai jään sekä lumien sulamisesta. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee erityisen huolellisesti suunnitella ja
huomioida, valvoa ja rakentaa rakennetekniikkaan ja kosteudenhallintaan liittyvät rakennusosat ja tehtävät.

Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen rakenneteknisiä suunnitteluohjeita.

6.7 LVIA-tekniset suunnitteluratkaisut

Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen LVIA-teknisiä laatuvaatimuksia ja LVIA-suunnitteluohjetta.

Rakennus on liitetty kaukolämpöön, rakennetaan vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä alapohjan
uusimisen yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan lukuun ottamatta
sivurakennuksen ilmanvaihtokonetta. Vesijohdot ja viemärit uusitaan suunnitelmien vaatimassa laajuudessa.
Alueella on valmis kunnallistekniikka vesi- ja viemäriverkostoiden osalta, joihin rakennus on liitetty.
Kattosadevedet johdetaan hallitusti hulevesiverkostoon.
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6.8 Akustiset suunnitteluratkaisut

Suunnittelussa noudatetaan Espoon päiväkotien akustista suunnitteluohjetta. Tavoitteena on rauhallinen,
meluton ympäristö. Toimintojen sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla huolehditaan siitä, että toiminnot eivät
häiritse toisiaan.

6.9 Sähkösuunnitteluun sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvät ratkaisut

Hankesuunnitelmassa tavoitteet kuvataan yleisesti ja suppeasti. Järjestelmien laajuudet voivat muuttua
jatkosuunnittelun yhteydessä käyttäjän tarpeiden täsmentyessä. Sähköasennusten yksityiskohtaiset ja
ajantasaiset vaatimukset tullaan esittämään Espoon kaupungin Tilapalvelut -liikelaitoksen
Sähkösuunnitteluohjeissa ja vaatimustilakorteissa, jotka täydentävät toisiaan. Lähtökohtaisesti kaikki
Tapiolan päiväkodin nykyiset sähköasennukset puretaan pienjänniteliittymisjohtoa, maadoituselektrodia ja
tietoliikenneliittymiskaapelia lukuun ottamatta. Keittiölaitteita palvelevia sähköasennuksia voidaan osin
hyödyntää, mikäli keittiön laitteisiin tai niiden sijoituksiin ei tehdä muutoksia. Myös ulkovalaistuksen
maakaapelointia voidaan hyödyntää siltä osin kuin valaisimien paikat säilyvät ennallaan. Rakennukseen
tehtävissä sähköasennuksissa pyritään huomioimaan alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittavat
toteutusratkaisut. Tätä tavoitetta ohjeistaa arkkitehti.

6.10 ICT-suunnitteluratkaisut

Suunnittelussa noudatetaan kasvun ja oppimisen toimialan ICT- ratkaisuohjeistusta ja Espoon Tietohallinnon
laitteistohankintatietoja.

6.11 Energia

Ratkaisuissa tähdätään mahdollisimman pieneen energiankulutukseen Tilapalvelujen kirjaamien
energiatehokkuusvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisesti kuitenkin suojelu huomioiden. 10 % rakennuksen
käyttämästä energiasta voisi olla paikallatuotettua energiaa – kyseeseen tulevat tässä kohteessa lähinnä
aurinkopaneelit katolle, mikäli museo antaa luvan.

7 YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja
teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet muun
muassa joustavuuden kannalta – tämä kaikki mahdollisuuksien mukaan soveltaen korjausrakentamiseen
suojellussa rakennuksessa.

8 KUSTANNUKSET, BUDJETOINTI JA VUOKRAVAIKUTUS

8.1 Investointiohjelma vv. 2021-2022

Vuoden 2021-2030 investointiohjelmassa hanke ajoittuu vuosille 2021-2022:

2021: 150 000 euroa

2022: 500 000 euroa

2023 1,066 milj. euroa

Yht. 1, 716 milj. euroa

8.2 Tavoitehinta

Päiväkodin tilaohjelman ja alustavien suunnitelmien pohjalta laskettu tarkennettu tavoitehinta (19.1.2022) on
2,462 milj. euroa Haahtela-indeksi 1/2022 on 112, 3990 euroa/ brm2.
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8.3 Toimitilavuokra

Toimitilavuokra 21,78 e/m2/kk eli 133 554,96 e/vuodessa (vuokra on laskettu alustavalle tavoitehinnalle).
Toimitilavuokraan sisältyy ylläpito, vesi ja Tilapalvelujen hallintokulu.

8.4 Muut käyttömenot

Toiminta- ja henkilöstömenot 0,57 milj. euroa / vuosi.

8.5 Ensikertainen kalustaminen:

Ensikertaiseen kalustamiseen sivistystoimi esittää 90 000 euroa.

Ensikertaiseen kalustamiseen kuuluu irtokalustus, toiminnan vaatima irtain varustelu ja irtaimet laitteistot.

9 TAVOITEAIKATAULU

Suunnittelu ja rakennuslupa 9/2021 - 6/2022

Rakentamisen valmistelu 8/2022 - 9/2022

Rakentaminen, arvio 10/2022 - 10/2023

10 TOTEUTUSTAPA

Hanke on normaali Tilapalvelujen rakennuttamistehtävä ja toteutetaan todennäköisesti jaettuna urakkana.

11 RISKIEN ARVIOINTI

Aikatauluriski

Toteutusaikataulu riippuu väistötilan valmistumisesta ajoissa.

Toteutumisriski

Ei erityistä kirjattavaa.

12 TIEDOTUS

Hankesuunnitelman hyväksymisestä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan Espoon kaupungin
tiedotusmenettelyn mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät tiedotukset ja
kuulemiset.

LIITTEET

1. Pinta-alakäsitteet

2. Luonnospiirustukset
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LIITE 1.

P I N T A – A L A K Ä S I T T E E T

ohm2

ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala.
Ohjelmaneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.

Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä.

hym2

hyötyala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-
ala.

Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.
Käsitettä

käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimisen yhteydessä.

hum2

huoneala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala. Huonealaan lasketaan kaikkien
hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat. Huonealaan ei lasketa hormien tai
rakenteiden pinta-alaa.

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä.

brm2

bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksesta ulkoseinien ulkopinnan mukaan
mitattu

kokonaislaajuus. Bruttoalaan lasketaan ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi käytävien, porrashuoneiden, teknisten
tilojen sekä rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennetut alat.

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä.

htm2

huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-/hyötyalan
lisäksi myös käytävät ja kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen porrashuoneita, teknisisä
tiloja, ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita.

Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne.

kem2

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan kerrosten alat
sekä se kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaisia tiloja.

Myönnettäessä rakennuslupaa 1.1.2000 jälkeen asemakaavoitetulle alueelle, lasketaan ulkoseinän
paksuudesta kerrosalaan 250 mm.

Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arviokirjoissa jne.
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