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1. Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeen numero PRH9771 

Kohteen nimi Espoon Kulttuurikeskuksen teatteri 

Omistaja ja hallinta Espoon kaupunki, Tilapalvelut –liikelaitos 

Käyttäjä Espoon kaupunki, Elinvoiman tulosalue/ Kulttuurin tulosyksikkö 

Kaupunginosa 12 Tapiola 

Kortteli 12040 

Tontti 1 

Kiinteistötunnus 49-12-12040-1 

Osoite Kulttuuriaukio 2, 
02100 ESPOON KAUPUNKI 

Tontin pinta-ala rakennukselle/laajennukselle kaavoitetaan kulttuurikeskuksen tont-
tiin liitettävä osuus 

Tontin rakennusoikeus määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä yhteistyössä 
kaavoittajan kanssa 

Valmiiden rakennusten 
kerrosala 

9706 kem2 

Asemakaava Nykyinen voimassa oleva asemakaava vuodelta 1984, kaavamuu-
tos on vireillä. 

Käyttötarkoitus Yleisten rakennusten korttelialue, varattu kunnan tarpeisiin (Y-k) 

Rakennuksessa tapahtuva 
toiminta 

Pääkäyttäjä: Kulttuurin tulosyksikkö, käyttäjinä: Espoon kaupungin-
teatteri ja Espoon kulttuurikeskus 

Henkilökuntamäärä Kulttuurin tulosyksikkö n. 20 ja Espoon kaupunginteatteri noin 30, 
ravintola 10 ja tapahtuma-aikainen henkilöstö n. 10–30 

Tarveselvitys Kulttuurilautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen muu-
toksen 22.3.2022   
 

Pinta-alatiedot:  

Alustava hyötyala laajennus 5708 hym2 

Alustava huoneistoala laajennus 8330 htm²    

Alustava bruttoala laajennus 9800 brm² 

Kerrosluku   4 

Aikataulu:  
Hankesuunnittelu 01/2022 - 05/2022 
Rakennussuunnittelu 06/2022 - 03/2024 
Rakentamisen valmistelu 03/2024 - 06/24 
Rakentaminen 02/2024 - 02/2027 
   -louhinta ja infrasiirrot 02/2024 - 06/2024 
   -laajennus 08/2024 - 02/2027 
   -piha- ja kulttuuriaukio 08/2026 - 5/2027 
Varustelu- ja kalustaminen 03/2027- 05/2027 
Käyttöönotto 06/2027 
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Tarveselvityksen kustan-
nusennuste 

60,3M€, kustannusarvio ei sisältänyt Kulttuuriaukion rakennuskus-
tannuksia eikä infrasiirtoja 

Talousarvio 2022 Selvityskohde, suunnittelurahaa 1M€ 

Tavoitehinta:   

Teatterilaajennus 59 282 000 euroa 

Kulttuuriaukion uudistami-
nen 

2 625 000 euroa 

Infrasiirrot 1 311 000 euroa 

Koko hankkeen tavoite-
hinta yhteensä 

63 218 000 euroa 

 Laskelmat on tehty Espoon 9 / 2022 hintatasossa, Haahtela-in-
deksi on 119. 
 

Sisäinen toimitilavuokra 6 774 168,72 euroa/vuosi (alv 0%), vuosi (hinnat sis. 1,23 eu-
roa/m2/kk hallintokulun) ei siivousta eikä sähköä.  

Esikertainen kalustaminen 
ja varustaminen 

Yhteensä noin 5 707 500 milj. euroa, josta esitystekniikka noin     
4 107 500 milj. euroa, ensikertainen kalustus- ja varustus noin 1,3 
milj. euroa ja muut järjestelmät noin 0,3 milj. euroa.  
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2. Hankesuunnitelman laadinta 

 
Espoon kaupungin Tilapalvelut -liikelaitos vastaa hankkeen hankesuunnittelusta. 
 

2.1. Hankkeen osapuolet, henkilöt ja yhteystiedot 

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS 
Tekniikantie 15, PL 6200, 02070 Espoon kaupunki 
Hankesuunnitelman koordinointi ja kokoaminen: Juha Iivanainen, Aulikki Korhonen 
Rakennetekniikka: Vesa Pyy, Katri Rautopuro 
LVIA- tekniikka: Jaana Saira, Merja Salmi-Lindgren 
Sähkötekniikka: Veli-Pekka Tynkkynen 
Energiatehokkuustavoitteet: Merja Salmi-Lindgren 
Kustannussuunnittelu: Juhani Alatulkkila 
Hankesuunnittelija: Kaisa Sjövall 
 
KAUPUNKITEKNIIKAN LAITOS 
Geotekniikka: Tiina-Liisa Toivanen 
Kalliotekniikka: Jouni Rautiainen 
 
ELINVOIMAN TULOSALUE 
Kulttuurin tulosyksikkö  
Kulttuurijohtaja Susanna Tommila 
Projektipäällikkö Lea Rintala 
Hankesuunnittelija Kaisa Peltonen 
 
MUUT ASIANTUNTIJAT 
Tekninen ja ympäristötoimi, Tapiolan alue 
Projektinjohtaja Antti O. Mäkinen 
Kaupunkitekniikan keskus, Tapiolan alue 
Projektipäällikkö Miikka Hakari 
Esitys- ja teatteritekniikka   
Janne Auvinen, Osk Pirkanmaan Pesti 
Heikki Örn, Espoon kaupunginteatteri 
Kustannuslaskenta 
A-Insinöörit Oy, Juha Virtanen 
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3. Hankkeesta tehdyt päätökset ja selvitykset 
 
 

3.1. Hankkeesta tehdyt päätökset 

 
Espoon kaupunginteatterin tilaratkaisua on valmisteltu vuosia. 

Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja laajennus -tarveselvitys (24.5.2017) on hyväksytty kult-
tuurilautakunnassa 6.6.2017. Tuolloin tarveselvitys sisälsi teatterin laajennuksen, kulttuurikeskuksen 
peruskorjauksen ja Tapiolan kirjaston uudistamisen vaiheittain. Esityslistan oheismateriaalina oli 
huhtikuussa 2017 valmistunut ja Espoon kaupunginhallitukselle 8.5.2017 esitelty Tapiolan kehittä-
misprojektin toimeksiannosta laadittu viitesuunnitelma.  

Lautakunta edellytti päätöksessään, että kulttuurin tulosyksikössä tulee huolehtia siitä, että Espoon 
kaupunginteatterin kanssa käytävissä tilasuunnitteluun liittyvissä neuvotteluissa huomioidaan niiden 
soveltuminen vierailuteatterikäyttöön.  

Kaupunginhallitus päätti 20.9.2021 jatkaa teatterin suunnittelua uudisrakennusosaan ja siirtää kult-
tuurikeskuksen perusparannusta tulevaisuuteen. Tähän muutokseen perustuva tarveselvityksen 
muutos hyväksyttiin kulttuurilautakunnassa 22.3.2022. Hankkeen nimeksi tuli Kulttuurikeskuksen 
teatteri. 

 

3.2 Kaupunginhallituksen linjaukset hankesuunnittelua varten 
 
Espoon kaupunginteatterin pysyvää tilaratkaisua on selvitetty vuosia. Aikaisemmin kaavailtiin eril-
listä teatteritaloa Merituulentien eteläpuolelle Vesiputoustalon edustalle. Kokonaisuuden kannalta 
parhaaksi ratkaisuksi todettiin kuitenkin teatterin tarvitsemien tilojen sijoittaminen kulttuurikeskuksen 
yhteyteen samaan aikaan, kun kulttuurikeskus peruskorjataan.  
 
Hankkeen lähtökohta oli kaupunginhallituksen päätös 5.6.2017, jossa kehotettiin sivistystoimea ja 
teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajen-
nuksen kehittäminen ja suunnittelu siten, että  

1. Espoon vierailuteatterina toimivan kaupunginteatterin tarvitsemat tilat toteutetaan kulttuurikes-
kuksen yhteyteen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 6.6.2016 tekemässä 
päätöksessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon liitteenä olevat tehdyt valmis-
telut teatterisalin ja keskitettyjen huoltotilojen sijoittamisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen, 

2. hanke toteutetaan vaiheittain niin, että kulttuurikeskuksen toiminta voi peruskorjaus- ja laajen-
nustyön ajan kohtuullisesti jatkua ilman pitempiä katkoksia, 

3. hankkeen hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä ra-
hoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallitus kehottaa kulttuurilautakuntaa tarveselvityksen laatimisen yhteydessä otta-
maan kantaa myös teatterin toiminnalliseen konseptiin vierailuteatterina. 
 

Edellä viitattu kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös 6.6.2016 kuuluu seuraa-
vasti:  
 
jaosto päätti:  

1. korostaa Espoon teatterin vaatiman tilaratkaisun taloudellista toteutettavuutta ja käyttökustan-
nustason pitämistä kaupungin taloudellisten realiteettien mahdollistamissa rajoissa sekä tarvetta 
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samalla kehittää Kulttuuriaukion kokonaisuutta monipuolisena Tapiolan keskusta-aluetta elävöit-
tävänä tapahtumakeskittymänä, 

2. että Espoon kaupunginteatterin tarvitsemat tilat sijoitetaan Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen 
Tapiolaan ja että teatterin tilat toteutetaan samassa yhteydessä, kun Kulttuurikeskus peruskorja-
taan ja Kulttuurikeskukseen tehdään siinä yhteydessä mahdollisia toiminnallisia muutoksia kult-
tuurikeskuksen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittaen, 

3. kehottaa kulttuurilautakuntaa ja sivistystoimea yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen kanssa 
kehittämään Kulttuurikeskukselle uudistetun kokonaiskonseptin, jossa teatterilla on keskeinen 
rooli ja joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin osana metrokäytävää ja koko Espoon kulttuuritarjon-
taa, 

4. kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta asemakaavoittamaan 
Kulttuuriaukiolle ja sen välittömille lähialueille sellaisen Tapiolan keskusta-aluetta elävöittävän 
kokonaisuuden, joka luo edellytykset monipuolisille kulttuuriin painottuville toiminnoille ja tapah-
tumille sekä näitä tukeville toiminnoille ympäri vuoden. Asemakaavoituksen tarkastelualueena 
on tällöin Kulttuuriaukion lisäksi ns. Ervin keskusta (Keskustorni, Tapiontori ja Heikintori), Kult-
tuurikeskus, Keskusallas, Uimahalli ja Tapionkenttä sekä alueen kytkeytyminen entistä parem-
min myös WeeGeen ja EMMAn suuntaan ja toimintoihin, 

5. kehottaa teknistä ja ympäristötointa käynnistämään Vesiputoustalon edustalla olevan alueen ke-
hittäminen tavoitteena Tapiolan kansallismaiseman eheyttäminen ja keskuksen elinvoiman li-
sääminen. 

 (kohta 4.2.). 
 
 

Hankkeen eteneminen kaupunginhallituksen 5.6.2017 tekemän päätöksen jälkeen 
 
Ennen hankesuunnitteluvaiheen käynnistämistä toteutettiin keväällä 2018 Espoon kulttuurikeskusta, 
Kulttuuriaukiota ja niiden ympäristöä koskeva arkkitehtikilpailu. 
 
Kilpailu ratkaistiin helmikuussa 2019. Kilpailun voittaja oli nimimerkki "Uusikuu", jonka tekijät olivat 
Verstas Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Mustonen Oy ja LOCI-maisema-arkkitehdit Oy. 
  
Voittajaryhmä kehitti suunnitelmaa edelleen vuonna 2019. 
 
Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelua tehtiin vuonna 
2020. Tähän osallistuivat arkkitehtuurikilpailun voittajaryhmä ja eri suunnittelualojen 
asiantuntijat sekä kulttuurikeskuksen käyttäjäryhmät.  
 
Hankesuunnitelman yhteydessä laadittujen viitesuunnitelmien perusteella lasketun hankkeen koko-
naiskustannusten arvioitiin olevan noin 140 milj. euroa (alv 0 %), joka jakautui puoliksi toisaalta laa-
jennusosalle ja toisaalta kulttuurikeskuksen peruskorjaamiselle ja siihen liittyville mm. kirjaston tilo-
jen laajennuksille. 
 
 

Hankkeen jatkoedellytysten selvittäminen 
 
Hanke todettiin kaupunginhallituksen 5.6.2017 päätökseen nähden merkittävästi 
suuremmaksi ja kustannuksiltaan korkeammaksi. Kun ottaa lisäksi huomioon kaupungin 
näköpiirissä olevan taloustilanteen haasteet ja investointimahdollisuudet, todettiin 
tarpeelliseksi selvittää hankkeen jatkoedellytyksiä uudelta pohjalta. Kulttuurikeskuksen 
peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu vuoden 2017 päätöksen jälkeen ei ole 
johtanut toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun. 
 
Nykyinen kulttuurikeskus toimii ja palvelee kuntalaisia tällä hetkellä toistaiseksi, eikä se vielä 
edellytä laajaa peruskorjausta. Kulttuurikeskus avattiin noin kolmekymmentä vuotta 
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sitten. On ilmeistä, että se tulee edellyttämään peruskorjausta viimeistään kymmenen 
vuoden sisällä.  
 
Hankesuunnittelutyö osoitti, että muutosten tekeminen 
kulttuurikeskukseen on sekä teknisesti että arkkitehtonisesti haastavaa. Muutostöiden 
kustannukset kohoavat korkeiksi.  
 
Peruskorjauksen yhteydessä mahdollisesti tehtävä muutokset tulee harkita tarkoin. Kulttuurikeskuk-
sen tulevaan toiminnalliseen kehittämiseen on perusteltua paneutua vielä uudelleen ja ottaa tarkoin 
huomioon arkkitehtonisesti arvokkaan rakennuksen asettamat reunaehdot. 
 
Uudelle teatterisalille on tarvetta lähivuosina, koska Revontulihalli, jossa Espoon 
kaupunginteatteri toimii, on tulossa elinkaarensa päähän. Revontuli-hallin rakennuksen omistaa 
MTK Ry. 
 
Kaupunginhallituksen päätöksen 5.6.2017 taustana olevasta suunnitelmasta poiketen 
kulttuurikeskuksen laajennusosa on perusteltua toteuttaa pääosin maan päälle. 
 
Kulttuurikeskuksen laajennuksen toteuttaminen pääosin maan alle on osoittautunut 
merkittävästi kalliimmaksi sekä toteuttamiskustannuksiltaan että jatkuvilta käyttö- ja 
ylläpitokustannuksiltaan kuin tilojen toteuttaminen maan päälle. 
 
Laajennuksen huolto on mahdollista hoitaa maan päältä. Varsinaiseen 
teatteritoimintaan liittyvää huolto- ja tavaraliikennettä on verrattain harvoin, joten sen 
hoitaminen maanpäältä ei aiheuta merkittävää häiriötä ympäristöön. Maanalaiset 
huoltoratkaisut tunnelien kautta ovat kalliita ja lisäksi ne ovat riippuvaisia ympäristön 
yksityisistä hankkeista, joiden toteuttaminen ei ole vielä varmistunut. 
 

Kulttuurikeskuksen laajennuksen uusi ratkaisu 
 
Tapiolan keskuksen kokonaisuuden kehittämisestä lähtien laadittiin edellä kuvattujen 
tarkistettujen lähtökohtien pohjalta kulttuurikeskuksen laajennuksesta viitesuunnitelma, jossa laajen-
nus sijoitettiin pääosin maan päälle kiinteästi 
kulttuurikeskukseen liittyen. Lisäksi pyrittiin siihen, että laajennus edellyttää 
mahdollisimman vähän muutoksia kulttuurikeskuksessa. Viitesuunnitelman laati 
Tapiolan keskuksen viitesuunnittelusta vastaava Arkkit.tsto HKP Oy/arkkitehti Jukka 
Hyvämäki, 9.9.2021 
 
Viitesuunnitelmassa laajennus liittyy kulttuurikeskuksen maantasokerrokseen pohjoiseteläsuuntai-
sen galleriatilan välityksellä, ja kellarikerroksessa kulttuurikeskuksen kellariin. 
 
Galleria on sekä teatterilaajennuksen lämpiö että osa Tapiolan keskuksesta pohjoiseen 
johtavaa jalankulkureittiä, ja se on auki suurimman osan aikaa päivästä. Yöaikaan se on 
kiinni ja lisäksi se voidaan sulkea erikoistilanteissa, kun laajennetun kulttuurikeskuksen 
toiminta sitä edellyttää. 
 
Tapiolan keskuksen tarkastelut osoittavat, että laajennetun kulttuurikeskuksen länsi- ja 
itäpuolitse on suunniteltava luontevat ja sujuvat jalankulkureitit. Kulttuurikeskuksen 
itäpuolista keskusaltaan vieressä kulkevaa reittiä on perusteltua kehittää ennen kuin 
laajennustyö käynnistetään. Tämän reitin kehittämisellä saadaan keskusallas nykyistä 
paremmin saavutettavaksi. Sujuva polkupyöräreitti kulkee laajennetun kulttuurikeskuksen 
pohjois- ja länsipuolitse. 
 
Kulttuurikeskukseen tehdään tässä vaiheessa vain välttämättömät muutokset: 
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kulttuurikeskuksen tiloja voidaan sopivasti avata galleriaan ja keskusaltaan puolelta 
voidaan avata uusi kiinnostava ja altaan puolta aktivoiva yhteys kulttuurikeskukseen. 
 
Tämän konkreettisen hankkeen rinnalla selvitetään kulttuurikeskuksen pitemmän 
tähtäimen kehittämistä ja peruskorjaustarpeita. Kun laajennus on toteutettu, nähdä 
miten kokonaisuus toimii ja voidaan paremmin arvioida koko kulttuurikeskuksen 
kehittämistarpeita. 
 
 

Kaupunginhallituksen päätös 20.9.2021 
 
 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että 
 

1. Espoon kulttuurikeskukseen suunnitellaan uusi esityssali tarvittavine oheistiloineen 
toiminnallisesti kiinteäksi osaksi nykyistä kulttuurikeskusta tavoitteena 
kulttuurikeskuksen toimintojen monipuolistaminen, tilojen käytön tehostaminen se 
kulttuurikeskuksen vetovoiman ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden lisääminen 
selostuksessa esitettyjen periaatteiden pohjalta. 

 
2. Pääkäyttäjänä uudessa esityssalissa toimii Espoon kaupunginteatteri ja uusi esityssali 

korvaa Espoon kaupunginteatterin käytössä nyt olevan Revontulihallin. 
 

3. Laajennettavan kulttuurikeskuksen tulee olla sopusoinnussa Tapiolan rakennetun 
kulttuuriympäristön ja kulttuurikeskuksen arkkitehtonisten arvojen kanssa ja olla 
arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen. Hankkeen tavoitteena on elävöittää Kulttuuriaukiota 
ja tehdä siitä viihtyisä eri tapahtuma- ja ravintolatoimintaa mahdollistava alue. 

 
4. Uusi esityssali toteutetaan siten, että kulttuurikeskuksen nykyinen toiminta turvataan 

laajennustyön ajan. 
 

5. Kulttuurikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- 
ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 
31.5.2022 mennessä. Espoon kaupunginteatteri tilojen käyttäjänä osallistuu tiiviisti 
hankesuunnitteluvaiheeseen. 

 
6. Nykyisen kulttuurikeskuksen pitemmän tähtäimen kehittäminen käynnistetään 

tavoitteena kulttuurikeskuksen uudistaminen ja peruskorjaaminen kymmenen vuoden 
kuluessa. Suunnittelu tehdään yhteistyössä kulttuurikeskuksen käyttäjien kanssa 
korjauksen aikaiset väistötilatarpeet huomioiden. 

 
7. Kulttuurikeskuksen laajennuksen edellyttämän asemakaavanmuutoksen laadinta 

käynnistetään. 
 

8. Kulttuurikeskuksen editse kulkevan kävely- ja pyöräily-yhteyden vaihtoehtoisia reittejä 
Tapiolan keskuksesta Silkkiniityn ja Pohjois-Tapiolan suuntaan parannetaan hankkeen 
yhteydessä. 

 
 

Jatkovaiheet 
 
Kulttuurikeskuksen laajennus sijoittuu alustavan viitesuunnitelman mukaan Kulttuurikeskuksen luo-
teiskulmassa olevalle nykyisen kaavan mukaisen Tapionkentän VU -alueen osalle, jossa tällä het-
kellä on tilapäisiä padel- ja koripallokenttiä. Teatterisali yhdistetään Kulttuurikeskukseen lämpimällä 
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katetulla käytävällä, joka sijoittuu nykyisen Kulttuurikeskuksen länsisivulla olevan kevyen liikenteen 
väylän kohdalle. 
 
Rakennussuunnittelun lisäksi toimeksiantoon kuuluu myös kulttuurikeskuksen laajennusta 
ympäröivän alueen liikenne- ja maisemasuunnittelu (ks. kohta 4.1 Sijainti ja hallinta, viitesuunni-
telma: suunnittelualueen rajaus). Tehtävään kuuluu myös Kulttuuriaukion suunnittelu siten, että 
siellä on valmiudet erilaisten tapahtumien järjestämiseen. 
 
Kulttuurikeskuksen ja teatterisalin sekä niihin liittyvien alueiden kaavoitus tehdään yhtä aikaa 
hankkeen suunnittelun kanssa. Kaavoitustyö käynnistettiin vuoden 2021 lopussa. Tarkasteltavaan 
kaava-alueeseen sisällytetään myös kaupungin omistamien Tapiolan Urheilutalo Oy:n ja 
Kaupinkallion Paikoitustalo Oy:n sekä Kulttuuriaukion eteläpuolisen K Oy Kulttuuriaukion 
tonttien kehittäminen. 
 
Hankesuunnitelman laadinnalle on saatu riittävät lähtötiedot vuonna 2020 tehdystä 
hankesuunnittelutyöstä ja vuonna 2021 tehdyistä tarkasteluista. 
 

 

Tapiolan kulttuurikeskusta, Kulttuuriaukiota ja niiden ympäristön pää- ja arkkitehti-
suunnittelua koskeva hankinnan keskeyttäminen 
 
Hankkeen suunnittelua kehitettäessä ja valmistauduttaessa hankesuunnitelman laadintaan kävi ilmi, 
että arkkitehtonisesti hieno Uusikuu-suunnitelma olisi liian kallis rakennettavaksi ja ylläpidettäväksi, 
eikä se yrityksistä huolimatta ollut muokattavissa siten, että hankesuunnitelma ja jatkosuunnittelu 
voitaisiin tehdä Uusikuu-suunnitelman pohjalta. 
 
Hankinnan kohteen ja kaupungin tarpeiden muututtua näin olennaisesti pää- ja arkkitehtisuunnitte-
lun hankintamenettely keskeytettiin 23.11.2021 Uusikuu -ryhmän tekijöiden, Verstas Arkkitehdit Oy, 
Arkkitehdit Mustonen Oy ja LOCI-maisema-arkkitehdit Oy:n kanssa ja uutta pää- ja arkkitehtisuun-
nittelijan kilpailutusta ryhdyttiin valmistelemaan. 

 
 

3.3. Hankkeesta tehdyt selvitykset 
 

Espoon kulttuurikeskuksesta on tehty seuraavat tutkimukset ja selvitykset: 

Espoon kulttuurikeskus kuntoarvio, 29.1.2016, Raksystems Insinööritoimisto Oy 

Espoon kulttuurikeskus, Asbesti ja haitta-ainekartoitus 27.10.2017, Delete Finland Oy, Tutkimuspal-
velut 

Espoon kulttuurikeskus, Rakenteiden kuntotutkimukset 20.11.2018, Insinööritoimisto Renovatek Oy 
 
Espoon kaupunginteatterin toiminnallisuusselvitys 16.10.2015, Janne Auvinen 

Uuden teatteritilan sijoittaminen Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen osana kulttuurikeskuksen laa-
jennus- ja peruskorjaushanketta, 27.12.2017, Susanna Tommila, kulttuurijohtaja 

Espoon kulttuurikeskus, rakennushistoriaselvitys ja arkkitehtuurianalyysi, Mustonen arkkitehdit Oy 
2020–2021  
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3.4. Taustaa 

Tapiolan keskus uudistetaan perusteellisesti vaiheittain niin, että keskus pysyy jatkuvasti toimivana 
ja elävänä sekä keskuksen kokonaisuudistusta ohjataan ns. viitesuunnitelman laatimisella ja ajan 
tasalla pitämisellä. 

Pääosa Merituulentien ympäristön 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuista liikerakennuksista puretaan 
ja niiden tilalle rakennetaan uusia liike-/asuinrakennuksia. 

Tapiolan perinteinen 1960-luvulla toteutettu ns. Ervin keskusta säilyy ja sitä kehitetään pääosin ny-
kyisen rakennuskannan pohjalta. Kulttuurikeskus ja sen ympäristö kuuluvat tähän Tapiolan keskuk-
sen arvokkaaseen osaan. 

Tapiolan keskuksen kehittämisen lähtökohtana on kolme toiminnoiltaan ja luonteeltaan erilaista vyö-
hykettä: Merituulentien eteläpuolelle asuntoja, Merituulentien kohdalle ja sen pohjoispuolelle liiketi-
laa, joukkoliikenteen vaihtoterminaali ja niiden yläpuolisia asuntoja sekä Tapionraitin ja Keskusal-
taan ympäristöön kulttuuria, sitä tukevia palveluja ja asumista.  

Vuonna 2016 laaditussa viitesuunnitelmassa korostetiin hankkeen suunnittelussa huomioitavien sy-
nergiahyötyjen toteutumista tila- ja henkilöstöratkaisuissa, logistiikassa sekä tukipalveluissa. Kysei-
set määrittelyt ovat edelleen ajankohtaisia ja niihin tulee paneutua syvällisesti eri käyttäjäryhmien 
edustajien kanssa hankkeen edetessä. 
 
Elin- ja vetovoimainen Espoon kulttuurikeskus on Tapiolan keskeisimpiä toimijoita ja palveluntuotta-
jista. Espoon kaupungin omistama ja hallinnoima Espoon kulttuurikeskus sijaitsee Tapiolan sydä-
messä. Se tarjoaa avointa, saavutettavaa tilaa ja laadukkaita kulttuuripalveluita niin kuntalaisille kuin 
vierailijoillekin. Kulttuurikeskus mahdollistaa edellytykset taiteen kokemiselle, tekemiselle, harrasta-
miselle, oppimiselle ja osallisuudelle. Espoon kulttuurikeskus toimii korkeatasoisen ja ammattimai-
sesti tuotetun, kansainvälisen ja kansallisen kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan estradina ja kaupunki-
laisten kohtaamispaikkana myös tulevaisuudessa. Kulttuurikeskus on sekä maamerkki, että kohtaa-
mispaikka. Kulttuurikeskus kuuluu kaikille espoolaisille.  
 
Vuonna 2018 laaditussa Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityk-
sessä asemoitiin “toiminnallisesti monipuolinen ja palvelutarjonnaltaan laajeneva Espoon kulttuuri-
keskus osaksi pääkaupunkiseudun ja Suomen metropolialueen merkittävää kulttuuritarjontaa”. Kult-
tuurikeskus tarjoaa jatkossakin toimintaedellytykset Espoon kaupunginteatterin kansainväliselle vie-
railuteatterikonseptille, Tapiola Sinfoniettan harjoitus- ja esitystoiminnalle, Espoon musiikkiopistolle, 
sekä Tapiolan aluekirjaston avoimelle ja saavutettavalle palvelutarjonnalle. Espoon kulttuurikeskus 
tuottaa yhteistyössä kumppaniensa kanssa monipuolista, ajankohtaista ja kansainvälistä tapahtu-
matarjontaa, klubeja ja festivaaleja. Ohjelmatoiminnan, opetus- ja harjoitustilojen, sekä yleisöpalve-
luiden lisäksi kiinteistössä toimiva ravintola palvelee esiintyjiä, asiakkaita ja henkilökuntaa. Tulevai-
suudessa myös Kulttuuriaukiota tullaan hyödyntämään monipuolisesti tapahtumakäytössä.  
 
 
 

4. Rakennuspaikkaa koskevat tavoitteet 

4.1. Sijainti ja hallinta 

Suunnittelualue sijaitsee Espoossa Tapiolan keskuksen pohjoisosassa. 

Suunnittelualue rajautuu lännessä Kaupinkalliontiehen, pohjoisessa Tapionkenttään ja Tapiolan 
kouluun ja lukioon, idässä Kulttuurikeskukseen ja etelässä K Oy Kulttuuriaukion kiinteistöön. Suun-
nittelualue käsittää Kulttuuriaukion, Kulttuurikeskuksen laajennuksineen sekä rakennukseen 



13 

 

välittömästi liittyvät ulkotilat. Toimenpidealueen rajaus on esitetty alla viitesuunnitelman asemapii-
rustuksessa. 
 

 
 
Sijaintikartta                                                 Viitesuunnitelma, suunnittelualueen laajuus          
 
Suunnittelualueen omistaa Espoon kaupunki. 

4.2. Kaava- ja ympäristötiedot 

Kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön asemakaavat ovat 1980–2000 -luvuilta ja ympäristö on toteu-
tunut niiden mukaisesti. Asemakaavat ovat vanhentuneita ja tavoitteena on, että alueen asemakaa-
vaa ajantasaistetaan ja kehitetään ottaen huomioon laadittu viitesuunnitelma, Museoviraston lau-
sunto alueen ja kulttuurikeskuksen arvosta ja laadittu rakennushistoriaselvitys. 

 

Nykyinen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1984. 
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Suunnittelun kohteena olevalle alueelle käynnistettiin asemakaavan muutostyö vuoden 2021 lo-
pussa. 
Kulttuurikeskuksen ja teatterisalin sekä niihin liittyvien alueiden kaavoitus tehdään yhtä aikaa 
hankkeen suunnittelun kanssa. Tarkasteltavaan kaava-alueeseen 
sisällytetään myös kaupungin omistamien ns. Keilahallin talon ja 
Kaupinkallion paikoitustalon sekä Kulttuuriaukion eteläpuolisen K Oy Kulttuuriaukion 
tonttien kehittäminen. 
 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Espoon kulttuurikeskuksen kehittäminen, ja monipuolis-
ten esitystaiteen- ja kulttuuritilojen laajentaminen kulttuurikeskuksen tilojen yhteyteen.  
Korkeatasoisten kulttuuripalveluiden sijainti Tapiolan keskuksen ytimessä hyvien liikenneyhteyksien 
läheisyydessä tulee aktivoimaan koko Tapiolaa, Espoota ja pääkaupunkiseutua. 
 
Espoon kulttuurikeskusta ja ympäristöä (Marimekkotalo, Kulttuuriaukio, amfi ja vesiputous) esitettiin 
Espoon Kulttuuriseura ry:n toimesta suojeltavaksi Rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain 
mukaisesti18.5.2016. Monivaiheisen prosessin jälkeen ELY-keskus päätti 18.3.2020 olla määrää-
mättä Espoon kulttuurikeskusta ja sitä ympäröivää ympäristöä rakennusperintölailla suojeltavaksi. 
 
ELY-keskus katsoi, että ko. arvokkaan kulttuuriympäristön arvot voidaan taata asemakaavasuojelun 
avulla. Lisäksi ELY katsoi, että Museoviraston lausunto suojelukysymyksistä ja arvoista on hyödyn-
nettävissä asemakaavan laadinnassa. 
 
 

4.3. Kulttuurihistorialliset arvot 
 

Kansainvälisesti tunnettu Tapiolan puutarhakaupunki on yksi Museoviraston arvokkaiksi määrittä-
mistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä, joita koskevat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet. 
Puutarhakaupunki on myös yksi ympäristöministeriön määrittämistä Suomen kansallismaisemista. 
Tapiola kuuluu lisäksi DOCOMOMO:n valikoimaan suomalaisista modernismin merkkiteoksista. 

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) koskevassa valtioneuvoston 
päätöksessä vuodelta 2009 todetaan, että Tapiolan yhteisen keskustan muodostavat keskusaltaan 
ympärille sijoittuneet kirkko, koulu ja uimahalli sekä hotelli ja uudempi kulttuurikeskus.  
Arto Sipisen suunnittelema kulttuurikeskus on onnistunut luomaan merkittävän paikan Espoon kult-
tuurikehitykselle samoin kuin arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisen maamerkin sekä kaupunkitilasarjan, 
erityisesti Tapiolan Keskusaltaan puolelta katsottuna.  
 
Kulttuurikeskuksesta laadittu rakennushistoriaselvitys valmistui vuoden 2021 lopussa.  
Rakennushistoriaselvityksen tavoitteena on koota tietoa rakennuksen historiasta ja nykytilanteesta, 
jotta alkuperäisen arkkitehtuurin ominaispiirteet voidaan huomioida kattavasti.  
Selvityksessä määriteltiin rakennuksen suojelulliset arvot ja tavoitteet sekä tehdään arkkitehtuuri-
analyysi suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineeksi. 
Kulttuurikeskuksesta ja sen lähiympäristöstä laaditaan uusi asemakaava, jossa sekä tekeillä olevan 
RHS-työn että mm. Museoviraston lausunnot suojelukysymyksistä huomioidaan. 
 
 

4.4. Kulttuurikeskus ja tontin ympäristö 
 

Ks. kohta 4.1. 

Suunnittelualue sijaitsee Espoossa Tapiolan keskuksen pohjoisosassa. Suunnittelualue sisältää ny-
kyisen kulttuurikeskuksen laajennuksen ja Kulttuuriaukion ympäristöineen.  



15 

 

Suunnittelualue rajautuu lännessä Kaupinkalliontiehen, pohjoisessa Tapionkenttään ja Tapiolan 
kouluun ja lukioon, idässä kulttuurikeskukseen ja etelässä KOY Kulttuuriaukioon (Marimekkotaloon). 

 

Kulttuurikeskus 
 
Espoon kulttuurikeskuksen toteutus perustui yleiseen arkkitehtikilpailuun, joka pidettiin 
vuonna 1980. Kilpailun voitti arkkitehti Arto Sipisen ehdotus ”Kuunsilta.” Vuonna 1989 
valmistunut monitoimitalo sisältää teatteri- ja konserttitilojen lisäksi tilat Tapiolan 
aluekirjastolle, Espoon Tapiolan asiointipisteelle, Espoon musiikkiopistolle, työväenopistolle, 
näyttelyille sekä erilaisille vapaa-ajan toiminnoille. 
Rakennuksen korkeammassa osassa sijaitsevat julkiset tilat (salit, näyttelytila ja lämpiöt), 
matalassa eteläsiivessä ovat kirjasto, musiikkiopisto, työväenopiston tiloja sekä 
kulttuurikeskuksen hallinnolliset tilat. 
 
Kulttuurikeskuksessa on kaksi salitilaa, Tapiolasali ja Louhisali, sekä niihin läheisesti liittyvät 
aula- ja lämpiötilat. Tapiolasali on konserttisali, jossa on näyttämötilan koosta riippuen 676 
tai 787 paikkaa, joista 180 parvella. Louhisalin katsomoa voidaan muunnella 240 – 297 
paikkaa käsittäviksi erimuotoisiksi teatteritiloiksi. Sali soveltuu kokeilevan, pienimuotoisen 
teatterin esityspaikaksi samoin kuin konsertti-, kokous- ja elokuvateatterikäyttöön. Tapiolan 
kirjaston ja kahvila-ravintolan huolto sekä rakennuksen jätehuolto tapahtuu 
Kauppamiehentien päätteenä olevan maanalaisen huoltoyhteyden kautta. Tapiolasalin ja 
Louhisalin huolto tapahtuu maan pinnan tasolla olevan huoltoyhteyden kautta rakennuksen 
pohjoispuolelta. 
 
Vuonna 2015 lämpiötiloihin toteutettiin ala- ja ylälämpiötiloja yhdistävä henkilönostin tilojen 
esteettömyyden parantamiseksi. 
Ulkoseinien materiaalit ovat harjattu valkoinen kvartsihiekkaharkko, travertiinilaatat ja lasi. 
Sisätilojen materiaaleja ovat koivu, travertiini ja mosaiikkibetoni. Rakennuksen bruttoala on 
12.900 m2

 ja tilavuus 68.700 m3. 

Keskusallas 

Keskusallas on Tapiolan keskuksen sydän. Vuonna 1963 valmistunut allas oli olennainen osa Ervin 
keskustasuunnitelmaa, jossa entinen hiekkakuoppa muuntui maisemavauriosta maisemalliseksi 
kiintopisteeksi.  

Julkiset rakennukset uimahalli, kirkko, hotelli ja kulttuurikeskus sekä Keskustorni reunustavat allas-
aukiota väljästi ja heijastuvat altaan vesipeilistä. Valaistut vesisuihkut olivat osa alkuperäistä toteu-
tusta. Talvisin altaaseen jäädytetään luistinrata ”Jääpuutarha” tarjoamaan aktiviteetteja asukkaille.  

Keskustorni 

Keskustornin rakennus on Tapiolan keskuksen keskeinen kaupunkikuvallinen dominantti, jota kor-
keampia rakennuksia ei keskukseen voi rakentaa. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aarne 
Ervi ja se valmistui 1961.  

Keskustorni Oy on kehittämässä kiinteistöä toimistorakennuksena. Rakennuksen ulkoisen hahmon 
muuttaminen ei tule kysymykseen.  

KOY Kulttuuriaukio (ns. Marimekkotalo) 

Kulttuuriaukion eteläreunalla sijaitseva KOY Kulttuuriaukio on kaupungin omistuksessa. Siinä on 
kaksi osaa: Aarne Ervin suunnittelema Tapiolan Liiketalo Oy 1950-60 -lukujen taitteesta ja Arto Sipi-
sen suunnittelema liikerakennus KOY Kulttuuritori 1980-90 -lukujen taitteesta.  Kiinteistön alla 
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sijaitsevat maanalaiset huoltotilat, jotka palvelevat kulttuurikeskusta, Keskustornia ja KOY Kulttuuri-
aukiota. 

Kiinteistön pohjoispuolen Kulttuuriaukioon rajautuvat liiketilat ovat pieniä, koska liiketilan takana on 
rakennuksen alapuoliseen huoltotilaan johtava leveä ajoramppi. Tämä ajoramppi yhdessä Heikinto-
rin ajorampin ja niihin liittyvien ajoyhteyksien kanssa antavat alueelle takapihamaisen ilmeen.  

KOy Kulttuuriaukio on kehittämiskohde. Vanhemman, 1950-60 -luvulla rakennetun osan tulee säilyä 
pääosin nykymuodossaan, mutta uudempaa osaa on mahdollista kehittää jopa purkamalla se osin 
tai kokonaan ja suunnittelemalla paikalle uudisrakentamista. K Oy Kulttuuriaukion paikalle kehite-
tään toimistorakennusta, jonka katutason liiketilat avautuvat ympäristöön.  

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 1.11.2021, että K Oy Kulttuuriaukio ja 
Tapiolan Urheilutalo Oy varataan HGR Property Partners Oy:lle kiinteistöjen kehittämiseksi moni-
puolisiksi ja eläviksi toimisto- ja liikekiinteistöksi osaksi Tapiolan kulttuurista keskusta. HGR on teet-
tämässä suunnitelmia varausalueille. 

Heikintori 

Vuonna 1968 avattu Heikintori on Suomen vanhimpia kauppiastavarataloja. Sen on suunnitellut 
Aarne Ervi.  

Heikintori Oy:n suurin omistaja Citycon Oyj on suunnittelemassa Heikintorin tulevaisuutta. Heikinto-
rin ja KOY Kulttuuriaukion/ kulttuurikeskuksen/ Keskustornin maanalaiset huoltotilat on tarkoitus yh-
distää. Näin alueelta saadaan poistettua kaksi keskeisesti sijaitsevaa ajoramppia.  

Kaupinkallio 

Kulttuurikeskusta vastapäätä sijaitsevat ns. Keilahallin talo (Tapiolan Urheilutalo Oy, rakennettu 
1967, laajennettu 1985) ja Kaupinkallion paikoitustalo (Kaupinkallion paikoitustalo Oy, rakennettu 
1986, myymälälaajennus 2003) ovat kaupungin omistuksessa.  

Keilahallin talo on huonossa kunnossa ja toiminnallisesti epätarkoituksenmukainen. Kaupinkallion 
paikoitustalolla ei ole enää tarvetta, koska Tapiolan keskuksessa on maanalainen keskuspysäköinti-
laitos, jossa on 2100 pysäköintipaikkaa.  

Tapiolan Urheilutalo Oy on sulautettu Kaupinkallion Paikoitustalo Oy:öön, jonka nimi on nyt K Oy 
Espoon Kaupinkallio.  
 
Kulttuurikeskuksen, Tapiolan koulun ja Tapionkentän velvoitepaikat on siirretty Kaupinkallion pysä-
köintitalosta keskuspysäköintiin. Velvoitepaikkasopimukset on tehty. 
 
Keilahallin talo ja Kaupinkallion paikoitustalo puretaan alueen uudelleenkaavoituksen jälkeen. 

Tapiolan koulu ja Tapionkenttä 

Tapiolan koulun on valmistunut v. 1961. Rakennuksen peruskorjaus valmistui vuonna 2016. Tapio-
lan koulu on tunnettu musiikkipainotteisuudestaan ja koulun oppilaat ovat merkittäviä kulttuurikes-
kuksen käyttäjiä, ja Espoon musiikkiopiston toimintaa on myös koulun tiloissa. 

Tapionkentän uudistus sekä kentän uusi huoltorakennus valmistuivat syksyllä 2016. Tapionkentälle 
valmistui tekojäärata keväällä 2018. 

Uimahalli  

Tapiolan uimahallin on suunnitellut Aarne Ervi ja se on valmistunut v. 1965. Uimahalli on peruskor-
jattu ja laajennettu v. 2005.  



17 

 

Tapiolan uimahalli on ollut suljettuna v. 2016 lähtien ja sen peruskorjauksen suunnittelu on käyn-
nissä.  
 

4.5. Tontin ominaisuudet 

Pintavaaitusaineiston (v. 2020) perusteella rakennusalueen nykyinen maanpinta on noin tasolla 
+10,5…+12,6 (N2000). Pinnassa on ylimpänä sekalaista täyttöä. Täyttökerroksen alla on silttiä, silt-
tistä hiekkaa, hiekkaa ja soraa, ja sen alla moreenia ennen kallionpintaa. Painokairaukset ovat päät-
tyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon noin 4…10 m syvyydessä vallitsevasta maanpinnasta. Po-

rakonekairauksilla varmistetun kallionpinnan on todettu olevan noin tasolla +1,4…+9,1.  

Suunnittelualueen läheisyydessä on kolme toimivaa pohjavesiputkea, joissa pohjavedenpinnan on 
havaittu olleen tasolla +5,10…+6,12 vuosina 2019-2022. Alueella olevien toimivien pohjavesiputkien 
lisäksi alueella on ollut useita nyt jo lopetettuja pohjavesiputkia. Näistä putkista tehtyjen havaintojen 
mukaan pohjavesi on ollut 1990-2010 -luvuilla tasolla +4,65…+6,10. 

 

4.6. Tontin rakennuskanta 
 
Tontilla sijaitsee kulttuurikeskuksen lisäksi siihen liittyvät amfiteatteri, vesiallas sekä terassit ja muu-
rirakennelmat. Lisäksi kulttuurikeskuksella on maanalainen huoltopiha, joka palvelee myös Keskus-
tornia ja K Oy Kulttuuriaukiota. 
 

4.7. Liikenne ja pysäköinti 
 
Kulttuuriaukio liittyy Kaupinkalliontiehen, joka johtaa pohjoisessa Ahertajankulman kiertoliittymään 
Pohjantiellä. Kaupinkalliontie liittyy etelässä Kauppamiehentien kautta Pohjantiehen. Kaupinkalliontie 
ja Kauppamiehentie pysyvät kaksisuuntaisina, mutta niiden liikennemäärät vähenevät, kun yleistä 
pysäköintiä palveleva Kaupinkallion paikoitustalo puretaan ja pysäköinti Kulttuuriaukiolta poistuu. 
Sampotorin ja Kulttuuriaukion välisen jalankulkuyhteyden laatua ja turvallisuutta parannetaan mer-
kittävästi poistamalla katutason huoltoyhteys tästä kohdasta ja rakentamalla Kaupinkalliontien ete-
läisestä osasta hidaskatu.  

Kulttuurikeskuksen normaali saattoliikenne hoidetaan Kaupinkalliontieltä. Taksiliikenne käyttää sa-
maa yhteyttä.  

Lähtökohtana huoltopihan mitoitukselle on huoltoliikenteen toiminta enintään 16,5-metrisellä puoli-
perävaunurekalla. Lähetysautoille on varattu tila Kaupinkalliontien itäreunalta. 

Suunnittelussa on huomioitava, että Keskusaltaan jäänhoitokoneen nykyinen reitti Tapionkentän 
huoltorakennukselle säilyy. 

Kaikki kulttuurikeskuksen, Kulttuuriaukion ja K Oy Kulttuuriaukion pysäköinti osoitetaan Tapiolan 
keskuspysäköintiin, jossa on 2100 pysäköintipaikkaa. Kaksi Keskuspysäköinnin hissiä nousee Kult-
tuurikeskuksen ja Keskustornin väliselle alueelle. Hisseissä on varauduttu siihen, että hisseille on 
mahdollista toteuttaa pysähdystaso kannen alapuoliselle huoltotilan tasolle. 

Kaikki Kaupinkalliontien varteen tulevien uusien asuinrakennusten pysäköintipaikat osoitetaan 
maanalaisiin tiloihin asuintonttien alueelle.  

Suunnitelmassa kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion ympäristöön on sijoitettu polkupyöräpaikkoja 
noin 160 kappaletta eri puolille hankealuetta. Paikat ovat kattamattomia, lukuun ottamatta kulttuuri-
keskuksen nykyisten katosten alle sijoitettavia paikkoja.  

Lisäksi Kulttuuriaukiolla sijaitsee kaupunkipyöräasema. 
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4.8. Kadut ja kunnallistekniikka  
 
Kulttuurikeskuksen rakentaminen aiheuttaa muutostarvetta lähiympäristön katuihin ja kunnallistek-

niikan reitistöihin. 

Ennen Kulttuurikeskuksen teatterin laajennustöiden käynnistämistä laajennusosan alueella kulkevat 

kunnallistekniikan kaapelit, johdot ja viemärit ym. siirretään pois laajennuksen alta kulkemaan ylei-

selle katu- ja torialueelle. Kunnallistekniikan siirroista ja niiden kustannuksista vastaa Espoon kau-

pungin kaupunkitekniikankeskus. 

 

 

5. Suunnittelutavoitteet 
 

5.1. Yleistä 
 

Hankkeen suunnittelutehtävien vaativuus: poikkeuksellisen vaativa. 
 
Arkkitehdin ehdotussuunnittelun vaiheessa on varauduttava teatterisalin ja 
Kulttuurikeskuksen toimintojen synergian tutkimiseen yhteistyössä kulttuurikeskuksen 
toimijoiden kanssa. 

Rakenteiden suunnittelussa varaudutaan monimuotoisiin rakenteisiin, jotka sisältävät esim. paikalla-
valua, betonielementtejä, liittorakenteita, terästä ja jännitettyjä rakenteita. Talon rakenneratkaisut 
alistetaan tarvittavin osin akustisille ominaisuuksille. 

 

5.2. Kaupunkikuvalliset tavoitteet 
 
Tavoitteena on kehittää Kulttuuriaukiolle Tapiolan keskusta elävöittävä arkkitehtonisesti ja maise-
mallisesti korkeatasoinen, mielenkiintoinen ja toiminnallisesti laadukas ratkaisu, joka liittyy ympäröi-
viin kiinteistöihin ja niiden toimintoihin.  

Laajennuksen liittyminen Kulttuurikeskukseen on suunniteltava toiminnallisesti ja 
arkkitehtonisesti huolellisesti siten, että nykyisen kulttuurikeskuksen arkkitehtoniset arvot 
turvataan. Nykyiselle kulttuurikeskukselle on ominaista sisä- ja ulkotilojen yhteys, tilojen 
läpinäkyvyys ja läpikuljettavuus. Oman identiteetin ohella laajennuksessa tulisi näkyä myös 
nämä kulttuurikeskuksen keskeiset piirteet. 
 
Laajennuksen korkeus ja massoittelu suhteessa Kulttuurikeskukseen on harkittava huolella. 
Laajennus tulee sovittaa huolellisesti Tapiolan rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
Kulttuurikeskuksen kävijöiden luonteviin kulkureitteihin, opastukseen ja tapahtumien 
helppoon havaittavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Ympäristösuunnittelulla on luotava havainnolliset ja miellyttävät väylät, joilla ohjataan 
jalankulku ja pyöräliikenne Kulttuurikeskuksen itäpuolelta ja teatterisalin länsipuolelta 
nykyisen Kulttuurikeskuksen ohittavan väylän sijaan. Suunnittelualueen ympäristö- ja kevyen 
liikenteen suunnittelu hoidetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. 

Laajennuksen myötä kulttuurikeskuksesta muodostuu ainutlaatuinen, kolmen esitys- ja tapahtuma-
käyttöön suunnitellun salin ja harjoitustilan kokonaisuus. Esitystoimintaa tukemaan suunnitellaan 
toimivat asiakas-, aula-, kokous- ja ravintolapalvelut sekä yleisötyötilat. Kulttuurikeskuksen moni-
puolinen tapahtumatarjonta sekä sijainti Tapiolan ytimessä vahvistavat alueen alkuperäistä profiilia 
asumisen ja hyvinvoinnin keskittymänä. 
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Uusilla tilaratkaisuilla voidaan vahvistaa myös asukkaiden sosiaalista koheesiota ja luoda edellytyk-
siä kaikkien kuntalaisten saavutettaville kulttuuripalveluille, sekä tarjota kansallisesti ja kansainväli-
sesti kiinnostava kulttuurikeskittymä. Espoon kulttuurikeskus on tulevaisuudessa ainutlaatuinen elä-
vän kaupunkikulttuurin kohtaamispaikka ja koko Tapiolan keskipiste. 

Kulttuuriaukiosta ja laajennetusta kulttuurikeskuksesta tehdään puutarhakaupungin perinteisiin limit-
tyvä, ainutkertainen ja elävä kaupunkitila. Kulttuuriaukio kutsuu oleskeluun ja tapahtumiin, sekä oh-
jaa kävijät uudistettavalle pääsisäänkäynnille. 
 
Laajennusosan alueella maantasokerroksen tiloja avataan galleriatilaan ja ympäröivään kaupunkiti-
laan. Toimintojen vaatimat muutokset tehdään rakennuksen arkkitehtonisia ja kokemuksellisia eri-
tyispiirteitä vahvistaen sekä Kulttuuriaukion ympäristöä parantaen. 
 
 

5.3. Yleiset tavoitteet 
 
Tilojen kaikessa suunnittelussa noudatetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja 
viranomaismääräysten vaatimuksia sekä Espoon kaupungin suunnittelulle asettamia 
tavoitteita. 
 
Muita noudatettavia ohjeita, ellei projektikohtaisessa ohjeistuksessa toisin ole mainittu, 
noudatetaan esim. RYL laatuvaatimuksia, RT-, RATU-, Infra- ja KH-kortteja, Eurokoodinormistoa, 
RIL- ja BY-ohjeita ym. yleisiä hyvän rakennustavan mukaisia ohjeita. 
 
Kulttuurikeskuksen ja sen laajennuksen suunnittelutehtävien vaativuusluokat ovat: 
 

• Rakennussuunnittelutehtävien vaativuus: poikkeuksellisen vaativa 

• Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävien vaativuus: poikkeuksellisen vaativa 

• Energia- ja elinkaarisuunnittelutehtävien vaativuus: poikkeuksellisen vaativa  

• Ilmanvaihdon suunnittelutehtävien vaativuus: poikkeuksellisen vaativa 

• Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävien vaativuus: poikkeuksellisen 
vaativa 

• Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien suunnittelutehtävien vaativuus: poikkeuksellisen 
vaativa 

• Rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien suunnittelutyön vaativuus: poikkeuksellisen 
vaativa 

• Akustiikkasuunnittelun vaativuus: poikkeuksellisen vaativa 

• Paloteknisen suunnittelun vaativuus: poikkeuksellisen vaativa 
 
Tavoitteena ovat toimivat ja energiatehokkaat tilat.  
 
Tavoite toteutetaan arkkitehtonisin ratkaisuin, akustisin ratkaisuin, muuntojoustavuudella, tehok-
kaalla tilankäytöllä, hyvällä lämmöneristävyydellä ja rakennuksen tiiveydellä sekä talotekniikan ener-
giatehokkuudella ja laadunvalvonnalla. Toimenpiteet ja asetetut tavoitteet on suhteutettu liittyvän 
rakennuksen asettamiin rajoituksiin. 
 
Tilojen on oltava helposti huollettavia. Materiaalien, varusteiden ja kalusteiden tulee 
olla helppohoitoisia, ekologisia ja kulutusta kestäviä.  
 
Julkisivu-, vesikatto- ja lasipintojen tulee kestää hyvin säätä, olla yksinkertaisesti huollettavia ja pit-
käikäisiä. Materiaalit valitaan siten, että huolto- ja uusimistarve on normaalia kunnossapidon tasoa 
ja ne valitaan yhteistyössä Tilapalveluiden palvelutuotannon kanssa.  Varsinkin lattiamateriaalin 
puhdistettavuuteen kiinnitetään huomiota. 
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Rakennusluvan edellyttämät VSS-paikat osoitetaan Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n 
pysäköintilaitoksessa sijaitsevaan kaupungin alueelliseen yhteisväestönsuojaan. 
 
Jätteiden lajittelulle ja kierrätykselle luodaan edellytykset mm. kalusteratkaisuin ja 
jätekeräys integroidaan osaksi muuta kiinteistöä. 
 
Materiaalien päästöluokka on yleensä M1. M1 koskee rakennusten sisäilmaan vaikuttavia materiaa-
leja. Rakennusten tuuletetuissa julkisivuissa ja sisätilan ulkopuolisissa rakenteissa ja piharaken-
teissa voidaan käyttää soveltuvin osin M2 luokan materiaaleja niiltä osin, kuin voidaan todentaa, 
että päästöt eivät kulkeudu sisäilmaan. M3 luokan materiaalit on kielletty. 
 
Teatterisalin uuden lämpiön etelään avautuvan lasiseinän suunnittelussa huomioidaan 
aurinkosuojaus, kuitenkin huomioiden lasirakenteiden mahdollisimman suuri läpinäky-
vyys. 
 
Toiminnallinen turvallisuus 
 
Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan rakennuksen toimintaan liittyvät hankkeessa huomioi-
tavat turvallisuuskysymykset yhteistyössä Espoon kaupungin turvallisuudesta vastaa-
vien tahojen kanssa. 
  
 

5.4. Esteettömyys 

Kulttuurikeskuksen vanhojen ja uusien tilojen sekä lähiympäristön esteettömyys on laajennushank-
keen perustavanlaatuinen lähtökohta. 
 
Kulttuurikeskuksen ja sen laajennuksen tulee olla matalan kynnyksen paikka kaikille sosiaaliryh-
mille. Erityisen tärkeää on esteettömyys; sekä fyysinen esteettömyys, että palvelun sisällöllinen es-
teettömyys ja sosiaalinen esteettömyys. 

Tilojen tulee olla kaikilta osin esteettömiä ja saavutettavia. Mahdollisten oviaukkojen ja lasiseinien 
erottumiseen tulee kiinnittää huomiota. Opastus tulee suunnitella huolellisesti niin, että asiakkaat 
löytävät helposti oikean paikan ja jonojen syntyminen vääriin paikkoihin estetään. 

. 

5.5. Toiminnalliset tavoitteet ja tilatavoitteet 

Kulttuurikeskuksen tiloja ja niiden toimintaa kehitetään kokonaisuutena. Suunnittelun tavoitteena on 
mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas kokonaisuus. Uusi monikäyttöinen ja muunneltava te-
atterisali toimii ensisijaisesti Espoon Kaupunginteatterin näyttämönä, mutta tarvittaessa myös mui-
den tapahtumien näyttämönä.  

Kulttuurikeskuksen kävijöiden luonteviin kulkureitteihin, opasteisiin ja tapahtumien helppoon havait-
tavuuteen tulee kiinnittää myös jatkosuunnittelussa erityistä huomiota. Käyttäjien kuuleminen tulee 
varmistaa suunnitteluvaiheissa. Pääkäyttäjän ja hankkeen pää- ja erityissuunnittelijoiden väliseen 
yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen paneudutaan hankkeen käynnistämisen ja etenemisen yhtey-
dessä syvällisesti. Teatterin toiminnallisiin ratkaisuihin keskittynyt, asiantunteva teatterikonsultti 
osallistuu suunnitteluvaiheisiin yhdessä pääkäyttäjän kanssa. 

Uuden teatterisalin, Louhisalin ja Tapiolasalin, sekä näiden harjoitus- ja oheistilojen välisen sisäisen 
kulku- ja huoltoliikenteen ja kaluston liikuttelun sujuvuus on tärkeä lähtökohta suunnittelulle. Henki-
lökunnan hyviä työolosuhteita palvelee selkeä ja jäsennelty sisäinen liikenneverkko, joka yhdistää 
talon kolme salia, sekä lastausalueet ja niille johtavat huoltoreitit ja -hissin toisiinsa. 
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Tilaryhmien sijoittelu ja sujuva sisäinen liikenne mahdollistavat tilojen luontevan yhteiskäytön ja toi-
saalta tarjoavat mahdollisuuksia rakennuksen eri osille toimia joustavasti samanaikaisten tapahtu-
mien aikana. Yleisöpalvelut, lipunmyynti ja keskitetty vaatesäilytys sijoittuvat pääsisäänkäynnin yh-
teyteen Kulttuuriaukion tasoon.  

Esiintyjien ja tuotantohenkilökunnan tilat sijoittuvat uuden teatterisalin yhteyteen sekä kulttuurikes-
kuksen luoteisosan laajennukseen vanhojen salien läheisyyteen. 

Kulttuurikeskuksen kehittämisessä tulee turvata rakennuksen arkkitehtoniset arvot. 

5.5.1. Laajennusosan liittyminen osaksi nykyistä Espoon kulttuurikeskusta 

Espoon kulttuurikeskus on kokonaisuus, jonka tuleva toiminta rakentuu yhteiskäyttöisin tilaratkai-
suin. Salien yhteydessä sijaitsevat huolto-, verstas- ja aputilat palvelevat kaikkien salien tarpeita.  

Henkilökunnan tilojen alue- ja käyttäjärajaukset selvitetään suunnittelun edetessä henkilökunnan, 
asiakkaiden ja esiintyjien, sekä kiinteistön turvallisuuden varmistamiseksi. Tilankäytön ohjaus- ja lu-
kitussuunnittelu tapahtuu hankkeen edetessä. Yhteiskäyttöisiä työtiloja on eri puolilla kulttuurikes-
kusta. 

Aulapalvelupisteiden ja asiakaspalveluhenkilöstön työtilojen suunnittelussa huomioidaan asiakas-
lähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen, liikkuminen kiinteistössä sekä asiakkaiden, esiintyjien ja hen-
kilöstön turvallisuus. Asiakkaiden sujuva liikkuminen laajennusosassa, sekä laajennusosasta kult-
tuurikeskukseen ratkaistaan suunnittelun edetessä. Kiinteistön kokonaisturvallisuuden paranta-
miseksi esiintyjille ja henkilöstölle tulee oma, valvottu sisäänkäyntinsä. 

Aulapalveluiden päätoimipiste sijaitsee sisääntulon välittömässä läheisyydessä. Tapahtuma-aikai-
sessa käytössä palvelupisteitä siirretään sisäänkäyntien äärelle. Pääaulan läheisyyteen sijoitetaan 
vaatesäilytyspisteet, lokerikot sekä aulapalveluiden ja lipunmyynnin kiinteät työpisteet.  

Esteettömät yleisö- ja wc-tilat, sekä lastenhoitohuoneet sijoittuvat salien ja yleisötilojen läheisyy-
teen.  

5.5.2. Espoon Kaupunginteatteri, vierailuteatteri ja uusi teatterisali 

Laajennusosaan sijoittuva uusi teatterisali varusteluineen suunnitellaan ensisijaisesti Espoon Kau-
punginteatterin toimintatarpeisiin. Espoon Kaupunginteatteri toimii vierailuteatterina, joka tuottaa 
sekä omia että yhteistuotantoja eri toimijoiden kanssa, tai kutsuu valmiita esityksiä vierailulle.   
 
Uuden teatterisalin läheisyyteen sijoitetaan harjoitustila, joka mahdollistaa täysimittaisen harjoittelu-
toiminnan samanaikaisesti esitystoiminnan kanssa, optimoiden tilojen ja resurssien käytön.  
 
Muualta tuodut vierailuesitykset vaativat näyttämöltä ja takatiloilta joustavuutta ja tehokuutta, jotta 
nopeat pystytykset ja vaihdot eri esitysten välillä onnistuvat. Näyttämön ja takatilojen logistiikka, 
sekä tavaroiden ja ihmisten esteetön liikkuminen suunnitellaan toimivaksi.  
 
Kokonaan uusien esitysten valmistaminen vaatii tuotantotiloja esimerkiksi lavasteiden kokoamiselle, 
puvustamolle, pukuhuollolle ja tarpeistolle.  

 
Katsomo 
 
Katsomo on teatterisalin sydän, joka yhdessä näyttämön kanssa muodostaa puitteet onnistuneelle 
esityskokemukselle. Suunnittelulla varmistetaan esiintyjien ja katsojien väliset toimivat näkölinjat. 
Katsojakokemus ja esiintyjien ja katsojien vuorovaikutus ovat teatterikokemuksen ydintä. 
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Hankkeeseen sisältyvän katsomon peruskapasiteetti on noin 500 paikkaa ja se voidaan tarvittaessa 
laajentaa jopa 700-paikkaiseksi. Parvella on noin 200–300 ja permannolla 300–400 paikkaa.  
 
Uuden teatterisalin on oltava muuntojoustava ja eri kokoisiin tilanteisiin luontevasti ja helposti skaa-
lautuva, jotta niin näyttelijälle kuin katsojallekin syntyy tunne täydestä oikein mitoitetusta teatteriti-
lasta katsojamäärästä riippumatta.    
 
Skaalattavuus toteutetaan sekä visuaalisesti että konkreettisesti, esimerkiksi valaistusta säätämällä, 
tilaa rajaavilla verhoilla ja nopeasti muunneltavilla katsomoratkaisuilla. Parvikatsomo pääkatsomon 
yläpuolella pitää yleisön etäisyyden näyttämölle kohtuullisena koko katsomoalueella ja tukee myös 
katsojan ja näyttelijän kokeman tilan skaalautuvuutta, kun yksi katsomon osa voidaan helposti sul-
kea tarpeen tullen.  
 
Tarvittaessa käytetään siirtokatsomoita, jotka mahdollistavat erimuotoiset katsomo- tai näyttämörat-
kaisut. Näin lisätään teatterisalin monikäyttöisyyttä myös tapahtumakäytössä. Kaikkien muunnelta-
vien katsomoiden jämäkkyyteen ja istumismukavuuteen kiinnitetään suunnittelussa erityistä huo-
miota.  
 
Niin katsomo- kuin näyttämöalueellakin varaudutaan esitystoiminnan vaatimiin teknisiin tarpeisiin 
esim. äänentoiston, valaistuksen, ripustuksen ja akustiikan osalta. Teatterisalin akustiseen toimivuu-
teen eri käyttötilanteissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnittelun edetessä.   
 
Näyttämö ja harjoitustila 
 
Näyttämö on toiminnan ydin, joka monin tavoin määrittelee kaikkea tilankäyttöä. Sen monipuoliset 
oheistilat mahdollistavat eri kokoisten esitysten toteuttamisen. Teatteritila on perusmuodoltaan näyt-
tämötornilla varustettu ns. ristinäyttämö. Näin tavara ja ihmiset voivat liikkua kaikkiin suuntiin, myös 
ylös- ja alaspäin. 
 
Tarvittaessa näyttämö voidaan yhdistää katsomon kanssa monikäyttöiseksi yhtenäiseksi tilaksi.  
 
Näyttämöalue: 

• kokonaisala 22 x 17 m 
• näyttämötornin rajaama ala 17 x 17 m 
• etunäyttämö 15 x 3 m 
• näyttämötornin vapaa korkeus 21 m 
• tornissa laitetila, ”köysiullakko”, jonne hissiyhteys 
• säädettävä näyttämöaukko, peruskoko 7 x 12 m 
• sivu- ja takanäyttämöiden vapaa korkeus 8 m 
• lattianostinjärjestelmä 
• siirrettävä pyörönäyttämö 14 m 

 
Harjoitustila on näyttämön kokoinen, jotta esitykset voidaan harjoitella tilassa lähes valmiiksi ja näin 
optimoida varsinaisen teatterisalin esityskäyttö. 
 
Harjoitustila varustetaan teatteriteknisillä järjestelmillä. Myös harjoitustilan vapaa korkeus on 8 m.  
 
Harjoitustilan akustiset ominaisuudet mahdollistavat monipuolisen käytön, jolloin se soveltuu myös 
esimerkiksi orkesteriäänityksiin tilan yhteyteen sijoitetun av-studion myötä.  
Tuotantotilat  

 
Näyttämön taka- ja tuotantotilat täyttävät niin esiintyjien, kuin teknisen ja tuotannollisen henkilökun-
nan tarpeet. Tilat eivät risteä yleisötilojen tai kulkureittien kanssa.  
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Lastaustila on mitoitettu kahdelle puoliperävaunulliselle rekalle. Matka lastaustilasta kokoonpa-
notilaan ja näyttämölle on lyhyt ja esteetön. Tilat mahdollistavat myös näyttämön ja harjoitustilan sa-
manaikaisen käytön.  
 
Kulku pukuhuoneista näyttämölle tai harjoitustilaan on selkeä. Maski- ja kampaamotilat sijaitsevat 
niiden välittömässä läheisyydessä. Näyttämölämpiö on luonteva kohtaamispaikka niin esiintyjille 
kuin talon henkilökunnallekin, mikä on ensiarvoisen tärkeää teatterin yhteisöllisen työtavan vuoksi.  
 
Salitarkkaamon paikka on katsomon takaosassa, jossa on avonainen valojen ja äänien ajopiste. 
Sen taakse sijoittuu äänieristetty tekninen tarkkaamo valo- ja ääniteknisine laitteineen sekä tila pro-
jisointeja ja esitysten tekstitystä ja tulkkausta varten. Tarkkaamosta on suora kulkuyhteys teatterisa-
lin puolelle avotarkkaamoon.  
 
Lavasteet ja rakenteet rakennetaan toisaalla ja ne tuodaan koottavaksi kokoonpanoverstaalle, jonne 
on esteetön kulkuyhteys lastauslaiturilta ja kokoonpanotilaan. Rakennussuunnittelussa tutkitaan 
verstaan sijoittumista huomioiden suurtenkin lavaste-elementtien siirtely. Verstas varustetaan työs-
kentelyn ja turvallisuuden vaatimilla teknisillä järjestelmillä. Verstaan mitoitus on suunniteltu lavas-
teiden kokoonpanoa ja huoltoa silmällä pitäen.   
 
Verstaan yhteydessä on tilaa tarpeistonvalmistukselle. Näyttämön välittömässä läheisyydessä on 
tarpeistolle työtila, jossa on myös pieni keittiövarustus.  
 
Vaaterekkejä voidaan kuljettaa esteettömästi näyttämöltä ja lastauslaiturilta puvustoon tai pukuhuo-
neisiin. Ompelimo mitoitetaan korjausompelun tarpeisiin. Tilat varustetaan tarvittavalla tekniikalla 
hyvä ilmanvaihto varmistaen. 

Näyttämötekniikalle, verhoille, matoille, ripustustarvikkeille ja valo-, video- sekä äänitekniikalle tarvi-
taan varastotilaa. Samoin tarvitaan pieni puku- ja huonekaluvarasto. Näyttämön läheisyydessä on 
varasto kuljetuslaatikoille vierailuesityksiä varten.  
 
Henkilökunnan tilat  
 
Työhuone- ja neuvottelutilat, monitilatoimistot sekä sosiaali- ja taukotilat suunnitellaan yhteiskäyttöi-
siksi ja työtilat erilaiset työskentelytarpeet mahdollistaviksi. Hiljaisen työtilan tarve huomioidaan mo-
nitilatoimistojen läheisyydessä. Työtilojen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 
yhteisöllisen työskentelyn luonne ja kohtaamisten tärkeys. Kaikki henkilökunnan tilat suunnitellaan 
koko kulttuurikeskuksen synergiamahdollisuudet mielessä pitäen.  
 
Erityisesti teknisen ja taiteellisen henkilöstön työtilat sijoittuvat lähelle esityssaleja. Tapahtuma-aikai-
selle henkilöstölle varataan oma sosiaalitila lukollisine kaappeineen. Varasto- ja tukitoimintatilojen 
määrä kasvaa nykyisestä.  

Yleisötilat  
 
Yleisötilat houkuttelevat asiakkaita viihtymään ja ne tarjoavat mahdollisuuden jatkaa kävijäkoke-
musta varsinaisen esityksen päätyttyäkin. Asiakkailla on mahdollisuus jäädä nauttimaan kuppi teetä 
tai lasi viiniä esityksen jälkeen, tai osallistua taiteilijatapaamiseen tms. kohdennettuihin palvelukoke-
muksiin. Tilojen ja toimintojen suunnittelussa huomioidaan koko palvelupolku. Myös kaikki aulat ja 
ravintolatilat varustetaan esitysteknisellä infrastruktuurilla varautuen erilaisiin tapahtumiin.  
 
Lipunmyynti ja asiakaspalvelupisteet suunnitellaan osaksi kulttuurikeskuksen kokonaistarpeita huo-
mioiden, että ne toimivat myös kulttuurikeskuksen tulevan peruskorjauksen aikana.  
 
WC-tilat on hajautettu eri puolille yleisötiloja jonojen ja ruuhkien välttämiseksi. Myös vaatesäilytys 
suunnitellaan siten, ettei suurikaan joukko ruuhkauta reittejä.  
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Aulatilojen läheisyydessä on yleisötyötila, jota voidaan käyttää myös kokous- ja yritysmyynnin tar-
peisiin. 
 
Kulttuuriaukio on asukkaiden elävä tapahtumapaikka. Se toimii festivaalien ja tapahtumien avoi-
mena tilana, jonka toimintaa koordinoidaan kulttuurikeskuksesta. Aukio varustetaan esitystoiminnan 
tarpeisiin. 
 

5.5.3. Ravintolakonsepti 

Kulttuuriaukiolle avautuva viinibaarityyppinen ravintola palvelee asiakkaita tarvittaessa myös esitys-
ten ulkopuolella. Palveluntarjoaja vastaa koko kiinteistön ravintolapalveluiden tuottamisesta. Väliai-
katarjoilut tuotetaan hajautetusti siirrettävillä myyntipisteillä. 

Ravintolapalveluiden suunnittelussa huomioidaan kulttuurikeskus kokonaisuutena ja erityisesti pa-
neudutaan nykyisen ravintolatoiminnan keskittämiseen laajennusosaan. Ravintolasalin asiakaspaik-
kojen määrä on n. 50 ja mahdollinen kesäterassi. Ravintolan konsepti täsmentyy suunnittelun ede-
tessä. 

Kulttuurikeskuksen ravintolapalvelujen hoitaminen ulkoistetaan. Palveluntarjoaja tuottaa moderneja 
ja laadukkaita väliaikatarjoiluja ja kesäkahvilatoimintaa koko kulttuurikeskuksen tarpeeseen, ympäri 
vuoden. Anniskelualueita ovat kolme pääsalia, aulatilat, amfi ja Kulttuuriaukion kesäkahvila.  

5.5.4.Väistötilojen tarve 

  Louhisalin esitystoiminta mahdollistetaan laajennusosan rakennusaikana.  Rajapinnassa sijaitsee 
mm. Tapiola Sinfoniettan toimisto, sekä esiintyjälämpiöt ja useita keskeisiä työtiloja ja EMOn luok-
kia.  Kulttuurikeskuksen esiintyjälämpiöiden ja takatoimintojen käyttö ja toimivuus tulee turvata ra-
kennusaikana. Tapiola Sinfoniettan toimistolle ja EMO:n opetustiloille tarvitaan väistötilat, joiden 
tarve selkiintyy suunnittelun edetessä.  
 
 

5.6. Kulttuuriaukioon ja kulttuurikeskuksen tonttiin/ympäristöön liittyvät tavoitteet 
 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehotti päätöksessään 6.6.2016 kaupunki-
suunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta asemakaavoittamaan Kulttuuriaukiolle ja sen 
välittömille lähialueille sellaisen Tapiolan keskustaa elävöittävän kokonaisuuden, joka luo edellytyk-
set monipuolisille kulttuuriin painottuville toiminnoille ja tapahtumille sekä näitä tukeville toimin-
noille ympäri vuoden.  

Kulttuuriaukio ja Keskusallas ovat keskiössä kulttuurikeskuksen ympärivuotista käytettävyyden ja ta-
pahtumatoiminnan edellytysten parantamisessa. Kulttuurikeskuksen toiminta laajenee ulos uudiste-
tulle Kulttuuriaukiolle ja amfille. Yhteys kaupalliseen keskukseen tiivistyy ja alueen elinvoima kas-
vaa. 

Näyttelykeskus WeeGeen ja kulttuurikeskuksen välille syntyy kävelyreitti, ”taidepolku”, joka vahvis-
taa asiakkaiden siirtymistä tilasta toiseen. Reitin valaisulla ja valo- ja ympäristötaiteen tarjoamia rat-
kaisuilla tuetaan reitin houkuttelevuutta. Taidepolkua ei toteuteta tämän hankkeen yhteydessä. 

Kulttuuriaukiolla järjestetään tulevaisuudessa esim. konsertteja, ruokatapahtumia, ulkoilmaeloku-
via, kaupunkitansseja ja sirkusesityksiä. Aluetta voidaan hyödyntää myös kaupunkilaisten omiin ta-
pahtumiin ja tilaisuuksiin ja niiden helppo toteuttaminen huomioidaan suunnittelun edetessä. Suun-
nittelussa huomioidaan paikka esiintymislavalle sekä isolle näytölle. 
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Selkeästi erottuva pääsisäänkäynti kulkureitteineen johdattaa asiakkaat kulttuurikeskukseen. Fasa-
dissa on näkyvä, valaistu paikka kulttuurikeskuksen nimelle. Kesäkahvilaa ja tapahtumatekniikkaa 
varten tulee alueella olla riittävästi sähköpisteitä palvelemaan myös festivaalikäyttöä sekä vesi-
piste. Alueen joustava muunneltavuus on tärkeää.  

Istutukset ja penkit lisäävät alueen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä ympäri vuoden.  

Pääsisäänkäynnin läheisyydessä sijaitsee paikka lipputangoille sekä lipputankorivistö. Ulkotilojen 
väliaikaisista rakenteista laaditaan suunnitelma, joka hyväksytetään viranomaistahoilla. Kulttuuriau-
kiolle varataan paikka suurelle sähköiselle näytölle ja siirrettävälle lavalle.   

Kulttuuriaukion suunnittelun tavoitteena on luoda elävää, toiminallista ja laadukasta kaupunkitilaa 

Tapiolan ytimeen puutarhakaupungin perinteisiin sopivilla ratkaisuilla. Tavoitteena on laajennuksen 

sisätilojen ja ulkotilojen luonteva limittyminen, ja toiminnan heijastuminen ja laajentuminen sisältä 

ulkotiloihin. 

 

Kulttuuriaukion kivetty tasainen aukiopinta mahdollistaa vapaat kulkureitit ja esimerkiksi ravintolan 

ulkomyyntipisteen terasseineen. Maanvaraiselle aukion osalle istutetaan suurikokoisia yksittäispuita 

Tapiolan henkeen, esimerkiksi mäntyjä. 

Nykyinen Keskusaltaalla toimiva jääpuutarha -luistelualue on suosittu talvitoiminto ja tuo kaivattua 

elävyyttä keskusaltaan ympäristöön. Kesällä alue mahdollistaa mm. polkuveneiden ja muiden vesi-

liikuntavälineiden käytön.  

Kulttuurikeskuksen hankesuunnitelmassa ei ratkaista Keskusaltaan virkistystoimintojen tukitilojen 

sijoittumista, vaan tukitilojen sijoitus ratkaistaan nyt vireillä olevan kaavamuutoksen yhteydessä. Ny-

kyiset väliaikaisessa rakennuksessa sijaitsevat tilat sisältävät pukuhuonetilat, wc-tilat, kahvion/väli-

nevuokraamon, tekojäälaitteiston tilan ja tekniset tilat. Tukitilan määräaikainen rakennuslupa päättyy 

8.6.2023. Uusi poikkeamislupahakemus on laitettu vireille. 

 

 

5.7. Ympäristö- elinkaari ja energiasuunnittelun tavoitteet   

Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja 
teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. 
joustavuuden ja kokonaistalouden kannalta. 

Elinkaaritavoitteet 

Rakennuksen elinkaaritarkastelussa huomioidaan rakennuksen pitkä käyttöikä.  

Rakennus suunnitellaan energiatehokkaaksi, siinä tulee käyttää hiilijalanjäljeltään pieniä ja pitkäikäi-
siä rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja tai käytettyjen materiaalien ja rakennusosien kierrätettävyys 
tai uudelleenkäytettävyys voidaan ottaa huomioon tarkasti.  

Rakennuksen päästöjä tarkasteltaessa tulee tarkastella energian käytön ohella rakennuksen koko 
elinkaaren aikaisia päästöjä eli valmistuksen, rakentamisen, käytön ja purkamisen muodostamaa 
kokonaisuutta.  

Rakennukselle tuotetaan hiilijalanjälkilaskelma joko Ympäristöministeriön tuottamalla arviointimene-
telmällä tai käyttäen muuta soveltuvaa menetelmää kehdosta hautaan periaatteella. Hiilijalanjälki-
laskelmassa voidaan hyödyntää maaliskuussa 2021 julkaistua Co2data.fi Rakentamisen päästötie-
tokantaa 

Rakennuksen elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on kantavien rakenteiden (perustukset ja kantava 
runko) osalta 100 vuotta ja vaipparakenteiden osalta 50 vuotta.  
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LVIA-suunnitteluratkaisuilla pyritään RT 18-10922:n mukaisiin huolto- ja perusparannus käyt-
töikätavoitteisiin. 

Sähkö- ja tietojärjestelmien osalta teknisten käyttöikien tavoitteiden määrittelyssä voidaan soveltaa 
tietokortin ST 97.00 liitteenä olevassa taulukossa “Sähkö- ja tietojärjestelmien elinkaari” annettuja 
käyttöikiä, kuitenkin seuraavin täsmennyksin: 

• Elektroniikkaa sisältävien tuotteiden tosiasiallisen elinkaaren arvioidaan olevan taulukossa 
esitettyä lyhyempiä. 

• LED-valaisimien elinkaari on tuotteen kokonaiskäyttöajan mukainen, joka on tuotteesta, 
käyttötavasta ja käyttöolosuhteista riippuen 50 000–150 000 tuntia.  

Kulttuurikeskuksen teatterisali suunnitellaan siten, että otetaan käyttöön energiatehokkuussopimus, 
KETS sopimus vuosille 2017-2025.  

Rakennuksen hiilijalanjäljestä suuren osan muodostaa energian käyttö, joten rakennuksen energia-
tehokkuuteen panostetaan. Hankkeessa tutkitaan kaikki potentiaaliset mahdollisuudet lämmön tal-
teenottoon. 

Ympäristötavoitteet 

Hankkeen ympäristötavoitteet todennetaan RTS-ympäristöluokituksella. RTS:n toimitila- ja palvelu-
rakennukset arviointikriteereissä käytetään omia kriteeristöjä uudisrakentamiselle ja peruskorjaus-
osalle.  

Hankkeessa toteutettavalla RTS-ympäristöluokituksella tavoitellaan pienempiä elinkaarikustannuk-
sia, vähennetään rakentamisen ja rakennuksen ympäristövaikutuksia, parannetaan hankkeen pitkä-
aikaiskestävyyttä, helpotetaan hankkeen läpivientiä tuomalla eri osapuolet saamaan pöytään.  

Ympäristöluokituksen todentaminen auttaa riskinhallinnassa ja mahdollistaa rakennuksen puolueet-
toman ympäristöominaisuuksien vertailun. 

Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuh-
teet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalai-
siin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, 
kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viher-
kerroin-menetelmän. 

Hankkeen tavoitteena on RTS-ympäristöluokituksen kolmen, neljän tähden saavuttaminen. Varmis-
tamaan tavoitteisiin pääseminen hankkeeseen nimitetään oma RTS- ympäristöluokituskoordinaat-
tori. 

Elinkaariedulliseen, energiatehokkaaseen ja hiilineutraaliin rakennukseen pyritään tekemällä hanke-
suunnittelun jälkeen suunnitteluvaiheessa monitavoiteoptimointi.  

Huomattava osa rakennusten elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy materiaalien aiheuttamana. 
Tämän vuoksi kestävien ja vähähiilisten materiaalien valinta on myös tärkeässä roolissa, kun pyri-
tään rakentamaan vähähiilisiä rakennuksia 

Rakennukseen toteutettavien rakennus- ja taloteknisten järjestelmäratkaisujen eri vaihtoehtoyhdis-
telmien joukosta valitaan hankkeen tavoitteiden pohjalta optimaalisin kokonaisratkaisu. Vaihtoehtoja 
tutkitaan ensisijaisesti investointi- ja elinkaarikustannusten välisestä näkökulmasta. Hankkeen elin-
kaarinäkökulmasta tapahtuvan suunnittelun yhtenä lähtökohtana on Espoon hiilineutraalisuustavoit-
teen saavuttamisen tukeminen.  
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Kiinteistön energiantuotantomuodot ja tuotettavan energian määrä mitoitetaan monitavoiteoptimoin-
nin pohjalta. Vähimmäistavoitteena on tuottaa yli 10 % vuotuisesta energiankulutuksesta paikalli-
sesti uusiutuvalla energiamuodolla. 

• Lähtökohtaisesti huomioidaan hiilineutraali kaukolämpö ja -viilennys paikallatuotetun ener-
gian rinnalla energialähteenä.    

• Tarkastellaan mm. paikallinen uusiutuvan energian tuotanto, maalämmön eri syvyisten (alle 
400 m ja yli 400 m syvien) kaivojen ja aurinkosähkön tuoton käyttömahdollisuudet ja opti-
mointi. 

• Maalämpökaivoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös viilennyksen lähteenä, jol-
loin viilennyksen tuottama lämpöenergia voidaan siirtää maalämpökenttään ja näin pidentää 
maalämpökentän käyttöikää. 

• Valaistussuunnittelijan tulee yhdessä arkkitehdin ja energiatehokkuussuunnittelijan kanssa 
hakea optimaaliset ratkaisut päivänvalon hyödyntämiselle kohteessa. Valaistuksessa pyri-
tään energiatehokkaisiin ratkaisuihin huomioiden kuitenkin viihtyvyystekijät. 

• Määritetään optimaaliset ikkunoiden koot, U-arvot ja g-arvot ja etsitään optimaalisimmat ra-
kenteiden U-arvot.  

• Arvioidaan keittiön kylmälaitteiden ja muiden järjestelmien hukkaenergian hyödyntäminen 
rakennuksen lämmittämisessä ja maapiirin lataamisessa. 

• Arvioidaan pihan sulatuksen optimi energianlähde ja pinta-ala.   

Asennus-, huolto- ja teknisten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden käyttömahdollisuudet ja 
kustannusvaikutukset koko elinkaaren ajalle laskettuna, ottaen huomioon LVIA-laitoksen hoidon, 
kunnossapidon ja laitteiston uusimisen tarpeet.  

Kesäajan huonelämpötilan hallinta pyritään ensisijaisesti saavuttamaan passiivisilla keinoilla, mutta 
resurssien puitteissa myös maaviilennyksellä, josta saatavalla lämmöntuotolla maalämpökentän 
elinkaarta voidaan myös pidentää. Vaihtoehtoisesti harkitaan kaukoviilennystä.  
 
 

5.8. Rakennustekniset tavoitteet 

5.8.1 Pohjarakenteet 

Uuden teatterirakennuksen alin lattiataso on viitesuunnitelman mukaan noin tasolla +3,5 porako-
nekairauksilla varmistetun kallionpinnan ollessa noin tasolla +1,4…+9,1. Teatterirakennus voidaan 
perustaa joko suoraan kallion varaan tai murskeen välityksellä kallion varaan. Mahdollisesti louhitta-
valla alueella rakennus perustetaan murskeen välityksellä kallion varaan.  

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida mahdolliseen louhintaan liittyvät rajoitukset Tapiolan keskusta-
alueen maanalaisten tilojen osalta.  

Nykyinen kulttuurikeskus on perustettu kiviainesarinalla kantavan pohjamaan varaan. Uuden teatte-
rirakennuksen alimmat perustamistasot ovat merkittävästi nykyisen kulttuurikeskuksen perustamis-
tasoa alempana. Rakennuskaivannon tuentaratkaisuihin tulee tästä syystä kiinnittää erityistä huo-
miota.  Mikäli nykyisen kulttuurikeskuksen ja uuden teatterirakennuksen rakenteet liittyvät toisiinsa, 
voi olla tarvetta vanhojen perustusten vahvistustöille.  

Pohjavedenpintaa ei saa alentaa, joten pohjavesipinnan alapuolelle sijoittuvat kellaritilat täytyy to-
teuttaa vedenpaine-eristettyinä rakenteina pohjavesipinnan tason suojaamiseksi. Pohjavesipintaa ei 
saa alentaa myöskään työnaikaisessa tilanteessa.  

Rakennukset salaojitetaan ja pintakuivatus suunnitellaan ohjeen RIL126 Rakennusten ja tonttialuei-
den kuivatus mukaan.   
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Routasuojauksessa noudatetaan ohjetta RIL 216-2013 Routasuojaus, rakennukset ja infraraken-
teet.    

Radonsuojauksen suunnittelussa noudatetaan ohjetta RT 103123 Radonin torjunta (2019). Radon-
suojaus huomioidaan pohja-, rakenne- ja LVI-suunnittelussa. 
 
5.8.2. Runko, vaippa ja täydentävät rakenteet 
 
Rakennesuunnittelu 
 
Noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja normeja.  
 
Rakenteiden suunnittelussa on huomioitava rakennuksen käyttötarkoitus. Esim. paikalla valetuilla 
rakenteilla ei ole teräksen kaltaista värähtelyriskiä. Suositaan paikallavalujen käyttöä, tai ominai-
suuksiltaan vastaavaa liittorakennetta. Talon pilarit ovat pääsääntöisesti betonielementtejä tai pai-
kallavalupilareita. Palkkeina käytetään liittopalkkeja (Delta-palkit), ja välipohjissa käytetään ontelo-
laattoja tai paikallavalurakenteita. 
 
Perustusten kautta mahdollisesti välittyvä liikenteen aiheuttama tärinä vaimennetaan teatterisalin 
lattian alapinnan tasossa. Teatterisalin permannon rakenteissa käytetään tarvittaessa keinokumilla 
vaimennettuja pilareita. Akustisesti tärkeät tilat erotetaan muista rakenteista liikuntasaumoilla. Tar-
vittaessa käytetään box-in-box -rakenteita, jossa myös seinien kautta välittyvät värähtelyt on vai-
mennettu. Tiloissa voidaan toteuttaa mm. kaksoisrakennetta, jolloin tehdään erillinen teräsrungon 
varaan asennettuja sisäkuorielementtejä, jolloin koko rakenteen sisäosa lattioineen erotetaan jousti-
milla muusta rakenteesta. 
 
5.8.3. Kulttuurikeskuksen teatteri / laajennusosa 
 
Rakennesuunnittelun yleiset linjaukset 
 
Laajennusosaa leimaavat rakennetekniset piirteet ovat mahdolliset suurten jännevälien teräsbetoni-
rakenteet, akustiset erikoisrakenteet, vesitiiviit rakenteet ja rakennuksen käyttötarkoitusta palvelevat 
rakenteet. Rakennuksen tontilla pohjaveden laskeminen on kielletty, joka asettaa oman haasteensa 
sekä rakenteiden mitoitukselle, että rakennusfysiikalle. Rakennusta pidetään rakennesuunnittelun 
kannalta poikkeuksellisen vaativana. 
 
Rakenteiden äänitekninen toimivuus tarkastetaan akustiikkasuunnittelijan toimesta. 
 
Koska pohjaveden pintaa tontilla ei voi alentaa tulee maanalle sijoittuvat rakenteet suunnitella vesi-
tiiviinä. Pohjaveden pinta tontilla on tasossa +5.800. 
 
Rakenteiden varsinaista säilyvyyssuunnittelua ei tässä vaiheessa ole tehty. Rakennuksen suunnitte-
lukäyttöikä on esitetty kohdassa 5.7. Elinkaaritavoitteet. 
 
Kantavat seinät 
 
Kantavat seinät ovat pääsääntöisesti paikallavalettua teräsbetonia. Myös tb-elementtiseinät ovat 
paikoin mahdollisia. Ulkoseinissä ja seinämäisten palkkien osalta se ei kuitenkaan ole suositeltavaa. 
Kantavien seinien minimi paksuus on 200 mm ääniteknisistä syistä. Pohjaveden pinnan tason ala-
puolella ulkoseinät tehdään vesitiistä betonista. Vesitiiviiden teräsbetoniseinien vähimmäispaksuus 
on 300 mm. Vesitiiviiden seinien vedenpitävyys varmistetaan paineveden eristeellä ja betonin lisäai-
neella. 
 
Kantavien väliseinien yhteyteen on näyttämötiloissa tarpeen rakentaa lisäksi ääniteknisiä sisäseiniä 
huone - huoneessa periaatteella. 
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Pilarit 
 
Pilarit tehdään teräsbetonista. 
 
Palkit ja ristikot 
 
Teknisissä tiloissa tulisi suosia tilankäytöllisistä syistä matalaleukapalkkeja. Nämä palkit voivat olla 
esijännitettyjä tai jännittämättömiä teräsbetonipalkkielementtejä tai teräspalkkeja.  
 
Välipohjat 
 
Välipohjat ovat joko paikallavalettuja laattoja tai ontelolaattoja. Paikallavalua tulee harkita erityisesti 
ääniteknisesti haastavissa paikoissa. Paikallavalulaatta valetaan aina jälkijännitetyn palkiston yhtey-
teen. Laatan paksuus mitoitetaan palkin hyötykorkeuteen. 
 
Välipohjien alla voi olla määrätyissä paikoissa erillinen ääntä eristävä lisäkerros, joka on otettava 
huomioon rakenteen tilavarauksia tarkemmin suunniteltaessa. 
 
Välipohjien paksuuksia on hankesuunnittelussa tarkistettu vain taulukkomitoituksena. Niiden kanta-
vuus ja kuormat tulee jatkosuunnittelussa tarkistaa tiloittain. Ääniteknisistä syistä alle 200 mm pai-
kallavalulaattaa ja alle P32 paksuista ontelolaattaa ei kuitenkaan tulisi suunnitella. 
 
Yläpohjat 
 
Yläpohjien kantavat rakenteet tehdään betonirakenteisina. 
 
Ulkoseinät 
 
Rakennuksen ulkoseinät sijaitsevat pääsääntöisesti maanpinnan yläpuolella. Ulkoseinien kantava 
rakenne on paikallavalettava betonirakenne tai betonielementtirakenne. 
 
Ikkunat ja lasirakenteet 
 
Ikkunoissa ja muissa lasirakenteissa huomioidaan erityisesti palonsuojaus, turvallisuus ja rakentei-
den pitkäikäisyys. Vaativiin lasirakenteet suunnittelee lasirakenteiden erityissuunnittelija osana ra-
kennesuunnittelua. 
 
Vesikattorakenteet 
 
Vesikattorakenteissa huomioidaan sisäpuolisessa vedenpoistossa riittävän tiheästi asennetut katto-
kaivot ja katon riittävät kaltevuudet > 1:80. 
 
Räystäsrakenteet 
 
Vesikattoon pyritään rakentamaan julkisisua suojaava räystäsrakenne. 
 
Vesikatteet 
 
Vesikate valitaan arkkitehtisuunnitelmaan sopivaksi rakenteeksi. Materiaalivalinnassa painotetaan 
kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. 
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Väliseinät 
 
Väliseinät tehdään rakennetyyppien mukaan. Väliseinien rakennetyyppejä määrittää erityisesti ää-
neneristyksen tarpeet. Suurta ilmaääneneristävyyttä tarvitsevien tilojen väliseinissä käytetään 
eriytettyä runkorakennetta box-in-box periaatteella. 
 
 
5.8.3 Muuntojoustavuus 
 
Runkojärjestelmä (pysty- ja vaakarakenteet) valitaan siten että se sallii joustavan käytön 
ja myöhempiä tilamuutoksia (jännevälit, kerroskorkeus ja hyötykuormamitoitus). 
Talotekniikan nousukuilut keskitetään. 
 
 

5.9. LVIA- tekniset tavoitteet 

5.9.1. Yleistä 

LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää 
tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen 
periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun loppu-
tuloksena tulee olla laitos, joka 50 vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan 
edullisimmaksi.  

Asennus-, huolto- ja teknisten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden käyttömahdollisuudet ja 
kustannusvaikutukset koko elinkaaren ajalle laskettuna. LVIA-laitteiden hoito, kunnossapito ja uusi-
minen on välttämättömyys, joka suunnittelussa on huomioitava. Ilmanvaihtokonehuoneiden pinta-
alatarve on noin 7,5 % bruttoalasta laskettuna.  

Tilasuunnittelussa tulee huomioida kiinteistövalvomon tilantarve noin 7 m². Tähän tilaan tulee valvo-
molaitteisto- ja toimistokalustus, jossa huomioidaan säilytystilat rakennuksen piirustuksille yms. ma-
teriaalille.  

Suunnitteluratkaisujen tulee taata käyttäjälle puhdas ja terveellinen sisäilmasto kaikissa käyttötilan-
teissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien 
käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta riittävää, erilaisiin 
käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa  

Uusiutuvien ja ilmaisenergioiden hyödyntäminen 

Tässä kohteessa tutkitaan uusiutuvien energiaratkaisujen ja kierrätysenergioiden hyödyntämistä 
osana kaukolämpöön pohjautuvaa energiaratkaisua. 

 5.9.2. Lämmitys 

Rakennus liitetään kaupungin kaukolämpö- ja mahdollisesti kaukokylmäverkkoon. Osa kiinteistön 
lämmitysenergiasta tavoitellaan tuotettavaksi maalämmöllä. Lämmöntuotannon lähteitä ovat kauko-
lämpö ja maalämpö sekä energian kierrätys.   

Rakennuksen lämmitettävät tilat varustetaan pääasiallisesti vesikiertoisella patterilämmityksellä ja 
ns. märät tilat vesikiertoisella lattialämmityksellä.   

Kiertovesijärjestelmä tulee olla tilojen mukaan säädettävissä, jakotukit helposti huollettavissa myös 
käytön aikana.  
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Tutkitaan, kuinka paljon maalämpöä on saatavissa tontilta ja sen reuna-alueilta sekä käytetäänkö 
maalämpöä lämmitysjärjestelmän tukena.    

5.9.3. Vesijohdot ja viemärit 
 
LVIA - laitteiden suunnittelussa pitää pyrkiä vettä säästäviin ratkaisuihin. Erikseen sovittuihin tiloihin 
asennetaan elektroniset vesikalusteet. 

Ulkopuoliset katto- ja sadevedet johdetaan hallitusti sadevesiverkkoon.  

Vesijohtojen kytkennät tehdään pääasiallisesti muovijohdoista suojaputkiin asennettuina.  

Sekä kylmän että lämpimän veden määrät mitataan. Myös keittiön vedenkulutukset mitataan erik-
seen.  

5.9.4. Ilmanvaihto  

Sisäilmaston yleisenä tavoitearvona Sisäilmaluokituksen 2018 mukainen S2 luokka. Pyritään hy-
vään sisäilmastoon ja energiatalouteen.  

Ilmanvaihtolaitoksen energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomiota. Eri tilojen ja alueiden ilman-
vaihto hoidetaan jakamalla laitos sopiviin käyttövyöhykkeisiin ja suunnittelemalla kaikkiin tiloihin eri-
laiset käyttötilanteet huomioiva tarpeenmukainen ilmastointi.  Ilmamäärien muuttaminen toteutetaan 
alue- ja huonekohtaisella läsnäolo, lämpötila- ja hiilidioksidiohjauksella. Ilmanvaihtolaitteisto mitoite-
taan SFP-oppaan mukaisesti pienille painehäviöille sähköisen puhallinenergian säästämiseksi. 

Rakennustöiden puhtaudessa noudatetaan P1 luokkaa, pintamateriaalien osalta M1 päästöluokkaa 
ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan tulee olla P1 tasoa.  

Ilmanvaihto tulee varustaa suodatuksella, lämmityksellä, mahdollisella jäähdytyksellä, tulo- ja pois-
topuhaltimilla sekä tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Myös ns. likaisten tilojen ilmanvaihtoon tulee 
suunnitella LTO.   

Alustatilaan toteutetaan koneellinen ilmanvaihto ja tarvittaessa radonpoistosta.   

 Purunpoisto   

Verstastilat varustetaan erillisellä korkea-alipaineisella purun- ja pölynpoistojärjestelmällä. Suunnit-
teluratkaisun tulee olla integroitu kokonaisuus työstökoneiden ja ilmanvaihdon ohjauksen kanssa.    

 Hitsauskaasu   

Verstaan käyttöön rakennetaan hitsausta varten erilliset pullo- ja mittaritilat (yhteensä n.1 m²) sekä 
hitsauskaasuverkot asetyleenille, hapelle, nestekaasulle ja argonille.   

 Paineilmajärjestelmä   

Verstaan työkoneille ja näyttämön paineilmaa tarvitseville laitteille (savukoneet) rakennetaan pai-
neilmajärjestelmä. Paineilmaputkisto tehdään kupariputkesta kapillaariliitoksin.  

5.9.5 Jäähdytys  

Fortumin kaukokylmän rinnalle tutkitaan maalämpöratkaisuja tai omiin vedenjäähdytyskoneisiin liitty-
viä energiakierrätysratkaisuja.   

Lopullinen jäähdytysratkaisu tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä.   
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Rakennus varustetaan kolmella jäähdytysverkostolla, joista yksi palvelee ilmanvaihtokoneiden jääh-
dytyspattereita, toinen teknisten tilojen puhallinkonvektoreita ja kolmas huonejäähdytyslaitteita.   

Tilojen jäähdytysjärjestelmiä on jäähdytetty tuloilma, vesikiertoiset puhallinkonvektorit, vakioilmas-
tointikoneet, aktiivipalkki tai kattosäteilijät.  

5.8.6. Automaattinen palonsammutusjärjestelmä 

Rakennukseen suunnitellaan ja asennetaan palontorjuntajärjestelmät viranomaisten vaatimusten 
mukaisesti. Suojauksen laajuus määritellään paloteknisessä selvityksessä. Tarpeen mukaan Teat-
teri varustetaan automaattisella palonsammutusjärjestelmällä. Rakennuksen sisätilat suojataan mär-
käjärjestelmällä ja lastaus/ulkotilat kuivajärjestelmällä.  

Vesilähteenä toimii HSY:n vesijohto, jonka koko tarkentuu myöhemmin. Sprinkleripumppaamo va-
rustetaan diesel- ja sähkökäyttöisin paineenkorotuspumpuin.  

 5.9.6.Huoltokirja 

Tästä kohteesta tullaan laatimaan huoltokirja, johon kukin suunnittelija omalta osaltaan laatii tarvitta-
van aineiston. 

5.9.7. Rakennusautomaatio 
 

Rakennuksen taloteknisten laitteiden ohjaukset, säädöt ja hälytykset toteutetaan DDC-pohjaisin val-
vonta-alakeskuksin.  

Rakennusautomaatiojärjestelmässä hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti ke-
hittynyttä antureista saatavaa mittaustietoa, jonka avulla saadaan seuranta- ja historiatietoa analy-
soitavaksi rakennuksen sisäolosuhteista ja energiankulutuksesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. 
Laajuus ja data-alusta kiinteistökohtaisen mittausdatan hyödyntämiseen täsmentyy jatkosuunnitte-
lun yhteydessä, jossa tavoitteet määritellään yksityiskohtaisemmin.  

Rakennusautomaatiojärjestelmä mahdollistaa sähköteknisten sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmien 
ohjauksien, käyntitietojen ja hälytysten liittymisen ja kytkennän kiinteistökohteen rakennusautomaa-
tiojärjestelmään terveellisten ja turvallisten tilojen varmentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Rakennusau-
tomaatiojärjestelmään liitettyä Talotekniikkaa voidaan valvoa ja monitoroida kiinteistössä paikalli-
sesti tarkoitukseen varatussa tilassa modernilla valvomo-PC:llä, jossa on myös liitettävyys asiantun-
tijoiden ja kiinteistön ylläpidon toimesta tapahtuvaan järjestelmän etävalvontaan ja monitorointiin.  
 
5.9.8. Energiankulutuksen mittaus ja seuranta 

Energiatehokkuustavoitteiden varmistaminen on mahdollista vain silloin kun energian 
kulutus mitataan riittävän yksilöidysti ja tuntitasolla. Mitattavia asioita 
ovat: 
 

• lämmityksen energiankulutus, mm maalämpö ja kaukolämpö erikseen 

• jäähdytyksen energiankulutus 

• käyttöveden lämmityksen energiankulutus 

• kylmän ja lämpimän veden kulutukset 

• ilmanvaihdon energiankulutus 

• sähköenergian kokonaiskulutus 

• aurinkopaneelien sähköenergian tuotanto 

• valaistuksen sähköenergiankulutus 

• LVI-laitteiden sähköenergiankulutus 
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• esitystekniikan sähköenergiankulutus 
 
Kaikkia tämän kohdan asioita on pystyttävä seuraamaan ja tallentamaan valvomon 
keskustietokoneelta sekä etäyhteydellä. Kulutusmittarit ovat väyläpohjaisia ja liitetään tiedonsiirtoyh-
teydellä myös tilaajan tietojenkeruujärjestelmään. 
 
 

6.0. Sähkötekniset tavoitteet  

 6.1.1. Yleistä  

Tavoitteena on ajanmukainen, laadukas, energia- ja elinkaaritaloudellinen, muuntojoustava raken-
nuksen monipuolista käyttöä tukeva sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmätekninen (sähköinen talo-
tekniikka) varustelu, jossa huomioidaan asiakkaiden, käyttäjäryhmien, työntekijöiden ja ylläpidon 
tarpeet. Asennuksissa noudatetaan tavanomaisia asennustapoja kuitenkin tilojen, käytön ja sovitta-
vassa laajuudessa arkkitehtuurin erityisvaatimukset huomioiden. Myös asennusten ilkivallan kestä-
vyys huomioidaan ulkoalueilla.  

Rakennusalueelta tehdään Caruna Espoo Oy:n sähköverkon aluekaapelointisiirtoja, sekä Espoon ja 
tietoliikenneoperaattoreiden aluekaapelointisiirtoja. 

Kulttuurikeskuksen sähköinen talotekniikka uusitaan myöhemmäksi ajoittuvan perusparannuksen 
yhteydessä. Laajennusosan rakentamisen yhteydessä Kulttuurikeskusrakennukseen tehdään ra-
kennusten toisiinsa liittämisen ja yhteisten toimintojen edellyttämät muutokset. 

Laajuudeltaan suuremman Kulttuurikeskusrakennuksen perusparannuksen ajoittuminen erilliseksi ja 
myöhemmin toteutettavaksi hankkeeksi vaikeuttaa koko kiinteistön tulevien sähköteknisten tarpei-
den huomioimista. Kiinteistön sähkönkulutuksen painottuessa teatterilaajennuksen myötä yhä mer-
kittävämmin kiinteistön pohjoisosaan, nykyisten Kulttuurikeskuksen pääsähkötilojen sijainti on niin 
sähkönjakelun kuin kaapelireitityksenkin kannalta entistäkin epäedullisempi. Siksi kiinteistön 
pääsähkötilat tullaan sijoittamaan teatterirakennukseen myös kiinteistön tulevat kokonaistarpeet 
huomioiden. Kulttuurikeskuksen perusparannuksessa nykyiset pääsähkötilat poistuvat nykyisestä 
käytöstään. 

Teatterirakennuksen varustelu toteutetaan kattavana uudisrakennuksen mahdollisuudet hyödyn-
täen. 

Teatterihankkeeseen liittyvien alueiden ja aukioiden sähköistys uusitaan. Alueiden valaistus uusi-
taan. Erilaisia tapahtumia varten alueille asennetaan tietoliikenneyhteydet ja sähköliitännät. 

Sähköinen talotekniikka ei saa aiheuttaa häiriöitä esityksiin eikä esitystekniikkaan. 

Suuren tietoliikennevälityskyvyn kaapelointi mahdollistaa alueella välitettävän korkealaatuisen ku-
van ja äänen siirron. 

6.1.2. Sähköjärjestelmät 

Sähkötilat rakennetaan riittävän kokoisiksi muuntojoustavuus ja rakennuksen elinkaari huomioiden.  

Espoon omistama uusi muuntamo, varavoimajärjestelmän tilat ja katkottoman sähköjärjestelmän 
tilat toteutetaan laajennusosaan. 

Aurinkosähkön tuotantomahdollisuudet tutkitaan jatkosuunnittelun yhteydessä selvitettäessä hank-
keen uusiutuvan energian tuotantokokonaisuutta. 

 Varavoimajärjestelmään liitetään mm. pelastus- ja henkilöturvallisuuteen liittyviä kuormia. 
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Katkotonta sähkönsyöttöä edellyttävät laitteet liitetään keskitettyyn katkottoman sähkön jakelujärjes-
telmään (UPS). Järjestelmään liitetään mm. tietoliikennelaitteet, info -järjestelmä ja henkilöturvalli-
suutta palvelevien järjestelmien keskuslaitteita. 

Esitystekniikan häiriötöntä sähköverkkoa varten toteutetaan esitystekniikan kattava pienjänniteja-
kelu. 

Sähkösuunnittelija ja arkkitehti suunnittelevat jo hankkeen alkuvaiheessa talotekniikan ja huoltokoh-
teiden asennustavat, jotta ne ovat helposti saavutettavissa käyttö-, muutos- ja huoltotilanteissa. Em. 
tilanteissa on tärkeää, että rakennuksen normaalille käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän hait-
taa, jota voi aiheutua esimerkiksi tilapäisistä rakennelmista. 

Kulutusmittaustietojen keruuta ja etäluentaa varten asennetaan väyläpohjainen mittausjärjestelmä, 
ks. kohta 5.8.7. 

6.1.3. Yleisvalaistus ja pistorasiat 

Laajennusosan valaisimissa ja valaistuksessa huomioidaan arkkitehtoniset tavoitteet jatkosuunnitte-
lun yhteydessä sovittavassa laajuudessa. Valaisimet kuitenkin valmistajien vakiovärisiä vakiotuot-
teita. 

Rakennusten julkisivut valaistaan arkkitehtuurin ehdoin. 

Aluevalaisimien pylväät osin erikoisrakenteisia sisältäen ulkotapahtumien tarvitsemat sähkö- ja tie-
toliikennepisteet integroituna pylväsrakenteeseen. 

Sisävalaistuksen laatu pääosin standardin mukainen, mahdolliset poikkeamat parannuksina stan-
dardin vaatimuksiin nähden. Lisäksi esityssaleihin toteutetaan esitysten aikana turvallista liikkumista 
helpottava kulkuväylien valaistus.   

Tilavalaistuksen ohjaus pääpiirteissään: 

• toisarvoisissa tiloissa paikallisin liiketunnistimin, 

• toimistoissa paikallisin ohjauksin (päälle-pois-himmennys-läsnäolo), 

• yleisön kulkualueilla (käytävät, lämpiöt) keskitetysti aika, luonnonvalo ja läsnäolo huomioiden 
(päälle-pois-himmennys-tilanneohjaus), 

• katsomoissa ja näyttämöllä keskitetysti, myös esitysvalaistuksen ohjauksiin integroituna 
(päälle-pois-himmennys, tilanneohjaukset, esitysvalaistuksen ohjausjärjestelmän ohjaukset). 

Sovittaviin ohjauksiin toteutetaan ohitusmahdollisuus poikkeustilanteita varten. 

Valonlähteinä käytetään laadukkaita, energiatehokkaita, hyvän värintoiston himmennettäviä LED-
valaisimia. Salien valaisimien himmennyslaadun tulee olla ensiluokkainen ja äänetön. 

Asennuskalusteet yleisö-, esitys- ja harjoitustiloissa arkkitehdin valitsemaa Suomessa yleisesti käy-
tössä olevaa vakioväristä standardikalustesarjaa. 

Esitys- ja harjoitussaleissa rasiat ja kytkentäkotelot suojataan asianmukaisin törmäyssuojin.  

Esitystoiminnan tukitilat, kuten verstastilat, varustetaan tilavarustelun edellyttämällä sähköistyksellä. 

6.1.4. Näyttämötekniikka  

Teatterisali ja harjoitustila varustellaan nykyaikaisilla esitysteknisillä järjestelmillä.  
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Teatterisalin esitysteknisen varustelun suunnittelussa otetaan huomioon tulevaisuuden esittävän 
taiteen koko potentiaalinen kirjo, jossa esittävän taiteen toimintaan tulee mukaan uusia tapoja to-
teuttaa esityksiä.  

Katsomo  

Teatterisalin katsomosta tehdään osittain kokoon painuva ja laajennettava muuntojoustavuuden ta-
kia.  

Näyttämö  

Teatterisalin näyttämöstä tehdään logistisesti toimiva teatterinäyttämö, jonka varustelun merkittä-
vämpiä kohtia on näyttämötorni yläkoneistoineen sekä näyttämön lattian alueella oleva lattiako-
neisto siirrettävine pyörönäyttämöineen. Lattian alueelle rakennetaan myös lattiakanavat ja -luukut. 
Näyttämön välittömään läheisyyteen rakennetaan sivu- ja takanäyttämö sekä verstastilat. 

Näyttämömekaniikka  

Teatterisaliin rakennetaan lattianostimet, joilla voidaan operoida alanäyttämön ja näyttämön tasojen 
välillä. Lattianostimien alueelle voidaan asentaa siirrettävä pyörönäyttämö sekä tehdä tarvittaessa 
orkesterisyvennys. Lisäksi lattianostimia voidaan käyttää myös näyttämökorokkeina. Lisäksi teatteri-
saliin rakennetaan ripustus- ja tartuntapisteitä. Sivu- ja takanäyttämöt varustellaan ripustus- ja tar-
tuntamahdollisuuksilla. Näyttämön ja katsomon alueelle rakennetaan huoltosillat, sekä varustellaan 
ripustus- ja tartuntamahdollisuuksilla.  

Harjoitustila varustetaan ripustusmahdollisuuksilla ja pienellä määrällä nostimia.  

Kiinteä näyttämötekniikka kuuluu urakkaan. 

Ääni-, valo- ja kuvajärjestelmät (AV)  

Teatterisali ja harjoitustila varustetaan nykyaikaisilla AV-järjestelmillä. Teatterisalin ja harjoitustilan 
AV-järjestelmiin kuuluvat äänentoiston järjestelmät, valaistusjärjestelmät sekä kuvajärjestelmät.  

Saleihin, Kulttuuriaukiolle ja niiden välille rakennetaan yleiskaapelointi- ja valokuituverkko esitystoi-
minnan tiedon- ja signaalinsiirtoa varten. 

Ääni- ja kuvajärjestelmän sähköverkko toteutetaan häiriösuojattuna.  

Aulatilat  

Aulatilat varustetaan esitysteknisillä kaapeliyhteyksillä ja ripustusvalmiuksilla. 

6.1.5. Viestintä ja tietoliikennejärjestelmät  

Teatterille asennetaan tietoliikenneliittymä ja mahdollisesti usean matkaviestinoperaattorin liittymiä. 
Teatterin ja Kulttuurikeskuksen talojakamoiden välille asennetaan valokuituyhteys tai yhteydessä 
hyödynnetään Kulttuurikeskuksen nykyistä liittymiskaapelia. 

Jakamotilat, tele-/laitehuone, esitystekniikan laitetilat ja tekninen tarkkaamo varustetaan jäähdytyk-
sellä. 

Tietoliikenneyhteyksiä varten asennetaan yleiskaapelointi. Nousukaapelointi talojakamosta kerrosja-
kamoihin valokaapelein ja kategorian 6A parikaapelein. Työpisterasioinnin kaapelointi kategorian 6A 

parikaapelein. AV-tekninen signaalikaapelointi esitystekniikkasuunnitelman mukaisin kaapelein.   
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WLAN-tukiasemia, info -näyttöjä, kameroita yms. käyttöä varten asennetaan tiheä systemaattinen 
yleiskaapeloinnin rasiointi. 

Salien esitystilanteen seurantaa varten asennetaan henkilökunnalle kamera- ja näyttöverkko. 

Kulttuuriaukion, esityssalien ja harjoitustilan yleiskaapelointipisteet rakenteeltaan ja liittimiltään am-
mattikäyttöön tarkoitettuja. 

Matkaviestinoperaattoreille asennetaan yhteinen monioperaattoriverkko. Viranomaisverkoksi asen-
netaan Virve 2.0 mukainen verkko. 

6.1.6. Kuulutus- ja AV-järjestelmät 

Rakennukseen asennetaan äänievakuointijärjestelmä, jota käytetään myös kuulutus- ja ohjelmatar-
peisiin. Tilat jaetaan kuulutusalueisiin toiminnan ja turvallisuuden tarpeet huomioiden. Hätäkuulutus-
pisteitä asennetaan kaikkiin toiminnallisiin lohkoihin.  

Järjestelmä pyritään sovittamaan toiminnallisesti mahdollisimman hyvin yhteen Kulttuurikeskuksen 
kuulutusjärjestelmän kanssa. 

Kokoustiloihin yms. asennetaan kunkin tilan tarpeisiin sopivat AV-järjestelmät. 

Huonokuuloisten induktiosilmukat vahvistimineen asennetaan kaikkiin kokoontumistiloihin ja -alu-
eille. 

6.1.7. Turvallisuusjärjestelmät 

Toiminnan edellyttämiin ulko- ja sisäoviin asennetaan sähkölukot ja kulunvalvontalaitteet.  Lisäksi 
ulko-ovissa sisältä ohjattava hätälukitus. Kulunvalvontajärjestelmä toteutetaan laajennuksena Kult-
tuurikeskuksen nykyiseen järjestelmään, tai Kulttuurikeskuksen järjestelmä uusitaan osaksi teatteri-
laajennuksen järjestelmää. 

Tiettyihin palo-oviin asennetaan aukipito- ja laukaisujärjestelmä. Esteettömän kulun edellyttämiin 
oviin asennetaan oviautomatiikka. 

Murtoilmoitusjärjestelmän tila- ja lasirikkoilmaisimia sekä hälytyspainikkeita asennetaan tarpeen mu-
kaan. Järjestelmä toteutetaan laajennuksena Kulttuurikeskuksen nykyiseen järjestelmään, tai Kult-
tuurikeskuksen järjestelmä uusitaan osaksi teatterilaajennuksen järjestelmää. 

Vikasietoinen, tallentava kameravalvontajärjestelmä liitetään kaupungin LAN-verkkoon ja keskitet-
tyyn hallintapalvelimeen. Laadukkailla kameroilla valvotaan ulkoseinustoja, sisäänkäyntejä, auloja, 
riskipaikoiksi arvioituja sisätiloja ja muita myöhemmin määriteltäviä paikkoja. 

Poistumisvalaistus asennetaan noudattaen viranomaismääräyksiä. 

Hätäkeskukseen liitettävä paloilmoitin asennetaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Jär-
jestelmän hälyttiminä toimivat palokellot ja äänievakuointijärjestelmä. Järjestelmä toteutetaan laa-
jennuksena omalla alakeskuksella Kulttuurikeskuksen nykyiseen järjestelmään. 

Savunpoistojärjestelmä asennetaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa.  

Asiakaspalvelupisteet varustetaan henkilöturvajärjestelmällä. 

Hälytyksensiirtoon rakennuksesta ulos käytetään Espoon kaupungin hälytyksensiirtojärjestelmää. 
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6.1.8. Merkinantojärjestelmät  

Keskusaikakellojärjestelmä. 

Liikuntaesteisten wc:t varustetaan avunpyyntöjärjestelmin.  

Ovipuhelinjärjestelmät ovat kuvallisia ja niissä on oven lukituksen avaus. 

 
 

7. Toteutustapa ja laajuustavoitteet 

7.1. Toteutustapa 

Hanke toteutetaan kokonais- tai jaettuna urakkana. 
 
Ylläpidosta ja tilojen siivouksesta vastaa Espoon kaupungin Tilapalvelut -liikelaitos. 

 

7.2. Laajuustavoitteet 

Hankkeen laajuustavoitteet ovat: 

• Laajennuksen hyötyala 5708 hym2 (tilaohjelman mukainen) 

• Laajennuksen huoneistola 8330 htm² (vuokra-ala) 
 

 

8. Hankkeen kustannustavoitteet 
 
Hankkeen tilaohjelman perusteella laskettu Espoon kulttuurikeskuksen laajennuksen tavoitehinta on  
59 282 000 euroa. 
 
Kulttuurikeskuksen laajennuksen tavoitehinnassa on huomioitu rakennuspaikan hankkeelle asetta-
mat reunaehdot mm. pohjarakentaminen, keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa. 
 
Lisäksi suunniteltuun hankkeeseen liittyy Kulttuuriaukion uudistaminen 2 625 000 euroa sekä tarvit-
tavat infrasiirrot alueella 1 311 000 euroa. 
                                                                                                                                                         
Koko hankkeen tavoitehinta on yhteensä 63 218 000 euroa 
  
Laskelmat on tehty Espoon 9 / 2022 hintatasossa, Haahtela-indeksi on 119. 
Hankesuunnitelman euromäärät on esitetty ilman arvonlisäveroa. 
 
Laadittu tavoitehintalaskelma perustuu tilaohjelmaan hanketekijöillä täydennettynä eikä varsinaista 
suunnittelua ole vielä tehty. Huomioiden edellä kirjattu ja yleinen kustannustason kehitys, hankkeen 
kokonaiskustannusten voidaan arvioida asettuvan 61– 66 milj. euron välille. Hankkeen etenemisen 
aikana täsmentyneiden sisällöllisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan suun-
nittelun ohjauksella.  
 
 

8.1. Käyttökustannusennuste 
 

Espoon kulttuurikeskuksen ja teatteritoiminnan (Revontulihalli) vuokratilojen nykyiset vuokramenot 
ovat yhteensä n. 2 775 107,72 €/vuosi. Siivouskulut ovat yhteensä n. 193 000 €/vuosi.  
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Espoon kulttuurikeskuksen tulevaan käyttötalouteen vaikuttaa eniten uusi toimitilavuokra, joka koko 
kiinteistön osalta (Kulttuurikeskus ja laajennus) on arviolta yhteensä 6 774 168,72 € / v. ja  
siivouskustannukset n. 312 905 €/vuosi  
 
Lisäksi henkilöstölisäyksen (5 vakanssia) vaikutus käyttötalouteen on noin 270 000 € /v. 
 
 

8.2. Ensikertaisen kalustamisen ja teknisen varustelun kustannusennuste 
 
Kulttuurikeskuksen ensikertaisen kalustamisen ja teknisen varustamisen kustannusennuste on n. 
5,7 milj. euroa, josta ensikertaisen kalustamisen osuus on 1,6 milj. euroa.  
 
 
 

9. Rahoitus, toteutus ja aikataulu 

 
9.1. Rahoitus 
 
Hankkeen toteuttamista varten varataan Espoon kaupungin investointiohjelmaan määrärahat Es-
poon kulttuurikeskuksen laajennuksen toteuttamiseen. 

Hankkeen toteuttamista varten varataan Elinvoiman tulosalueen kulttuurin tulosyksikön käyttöta-
lousarvioon määrärahat Espoon kulttuurikeskuksen vuosittaisia toimintakuluja varten. 

9.2. Toteutus 
 
Hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä on selvitetty toteutusvaiheen jakautumista eri vaiheisiin 
valmistelevien infrasiirtojen sekä Kulttuurikeskuksen teatterilaajennuksen ja Kulttuuriaukion toteutta-
misen osalta.  

 
9.3. Aikataulu 

Ks. yhteenvetosivu 

 

10. Tarvittavat toimenpiteet 

10.1. Projektiin liittyvät toimenpiteet 

Espoon kulttuuriaukion ympäristön asemakaavan muutostyö. 
Kulttuurikeskuksen laajentamisen yhteydessä tehtävät infra-rakenteiden siirrot. 
 

10.2. Viestintä 
 
Hankkeen viestintään laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, jossa määritellään muun muassa 
viestinnän tavoitteet, pääviestit, kohderyhmät, keinot ja kanavat sekä erikseen konkreettiset aikatau-
lutetut viestintätoimenpiteet. Viestintään on nimetty kaupunkiympäristön sekä elinvoiman toimialojen 
yhteinen viestintäryhmä. 
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LIITE 1 

Pinta-alakäsitteet 

ohm2 

ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala. Oh-
jelmaneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden 
pinta-alaa.  

Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

hym2 

hyöty-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen 
pinta-ala.  

Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden 
pinta-alaa. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimi-
sen yhteydessä. 

hum2 

huone-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala. Huonealaan lasketaan 
kaikkien hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat. Huonealaan ei lasketa 
hormien tai rakenteiden pinta-alaa. 

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

brm2 

bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksesta ulkoseinien ulkopinnan 
mukaan mitattu kokonaislaajuus. Bruttoalaan lasketaan ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi käytävien, 
porrashuoneiden, teknisten tilojen sekä rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennetut alat. 

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

htm2 

huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-/hyö-
tyalan lisäksi myös käytävät ja kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen porrashuo-
neita, teknisisä tiloja, ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita. 

Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne. 

kem2 

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan ker-
rosten alat sekä se kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen 
käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Myönnettäessä rakennuslupaa 1.1.2000 jälkeen asemakaavoite-
tulle alueelle, lasketaan ulkoseinän paksuudesta kerrosalaan 250 mm.  

Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arviokirjoissa jne.  
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LIITE 2 
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