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Hankkeen tiedot 1/2

• Hanke-ID (iPro) V80170-22

• Hankekokonaisuus 2120002 Vantaan ratikka
2103003 Vantaan ratikan johtosiirrot Vantaalla
2103004 Vantaan ratikan johtosiirrot Helsingissä
2110153 Vantaan ratikan saneeraukset, Vantaa
1901064 Muut alueet Vantaa
2109004 Mellunmäki

• Hankekokonaisuus 1910038 Hakunilan ja Mellunmäen 
pääviemäreiden saneeraus

• Seuraavat osat hankekokonaisuudesta 2120015 Länsimäen, 
Rajakylän, Vaaralan ja Jakomäen vesihuoltopalvelun kehittäminen:
1908041 Uusi runkolinja Länsimäen SPKA:n molemmille puolille
2111026 Länsimäki säätöpaineenkorotusasema

• Osa hankekokonaisuudesta 2120014 Finavian vedenjakelun 
varmuus ja Aviapoliksen kehittyminen

• Investointikorit: 01 Kaavoituksen mukainen laajentuminen 
(alueverkot), 03 johtosiirrot, 08 Vedenjakelun uudisinvestoinnit, 09 
Viemäröinnin uudisinvestoinnit, 10 Verkostojen 
saneerausinvestoinnit, 11 Vedenjakelun laitteiden 
saneerausinvestoinnit



Hankkeen tiedot 2/2

Hankkeen toteutuksesta vastaava 
• Alueverkostot, Laitosprojektit

Muut osapuolet
• Vantaan kaupunki
• Helsingin kaupunki
• Allianssit
• MAL -sopimuskumppanit

Hankevastaava
• Minna Järvenpää/ Alueverkostot

Hankesuunnitelman laatijat 
• Laura Kuismin ja Doris Kalve/ Vesihuollon 

toimialapalvelut
• Raisa Kyrönseppä/ Vedenpuhdistus
• Sini Lehtonen ja Minna Järvenpää/ 

Alueverkostot

Suunnitelman hyväksyminen
• Hyväksynyt: pvm ja yhtymäkokous (hankevastaava 

täyttää)
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Nykytilanne ja hankkeen tarve

• Vantaan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.5.2023 Vantaan 
ensimmäisen pikaraitiotielinjan toteuttamisesta äänin 41–26. 
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi oman 
osuutensa toteutuksen 27.9.2023.

• Ratikan reitin pituus on 19 km ja se kulkee Mellunmäen metroasemalta 
Länsimäen ja Hakunilan kautta Tikkurilaan ja sieltä Jumbon kautta 
lentoasemalle.

• Maankäytön ennusteen mukaan on reitin varrelle odotettavissa vuoteen 
2050 mennessä asukkaita yhteensä 124 000 ja työpaikkoja 83 000.

• Ratikka risteää reitillään nykyistä vesihuoltoverkostoa laaja-alaisesti niin 
jakelu-, keräily- kuin runkovesijohtojen ja -viemäreiden osalta.

• Ratikkahanke itsessään aiheuttaa johtosiirtojen* tarvetta. Siirtämällä johdot 
pois raiteiden alta varmistetaan sekä vesihuollon että liikenteen toiminta ja 
häiriöttömyys tulevaisuudessa. Johtosiirtotöiden lisäksi varaudutaan 
vesihuollon osalta alueiden kasvuun, toimintavarmuuden parantamiseen ja 
käyttöikänsä päähän tulleen verkoston uusimisiin. Tämän vuoksi nykyistä 
vesihuollon verkostoa samalla myös uusitaan, laajennetaan ja 
saneerataan.

*Johtosiirrolla tarkoitetaan putkien siirtoa pois tulevan rakentamisen alta eli 
olemassa olevan putken hylkäämistä ja uuden rakentamista 
parempaan sijaintiin. Hankkeet, joissa johtosiirto aiheutuu yleisten alueiden 
rakentamisesta jaetaan kustannusten osalta HSY:n ja ko. kaupungin kesken.

Vantaan ratikan tavoitteet
Lähde: Vantaan ratikan hankesuunnitelma 3.4.2023 / Vantaan kaupunki



Hankkeen kuvaus 1/2

Vantaan ratikka on myös vesihuollon osalta merkittävä hanke, johon sisältyy johtosiirtoja, saneerausta ja 
uudisinvestointeja. Seuraavan kalvon luonnoksissa on esitetty tärkeimmät ratikkaan yhdistyvät 
johtosiirto- ja saneerauskohteet (HSY:n esisuunnitelmien koostekartta 2020) ja sen kanssa risteävät 
muut HSY:n investointihankkeet (Suurimpia HSY:n investointihankkeita ratikan reitillä).

– Hankkeen yhteydessä rakennetaan vesijohdon runkolinjaa lentokentän alueen, Tikkurilan ja 
Hakunilan painepiiriin. Uutta runkolinjaa tarvitaan alueiden kasvun takia.

– Hakunilan painepiirin vedenjakelun varmuutta parannetaan

– Länsimäen käyttöikänsä päässä oleva säätöpaineenkorotusasema (SPKA) uusitaan ja samalla sen 
sijainti muuttuu

– Mellunmäessä parannetaan jäteveden runkoviemärin kapasiteettia

– Vantaan ratikkaan liittyen on tehty ratikan yleissuunnitelma (Vantaa), alustavat esisuunnitelmat 
(HSY), varsinaiset esisuunnitelmat (HSY) ja alustavat rakennussuunnitelmat (Vantaa ja HSY).
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HSY:n esisuunnitelmien koostekartta 2020 Suurimpia HSY:n muita investointihankkeita ratikan reitillä



Kustannusarvio ja aikataulu 1/3
Investointiohjelman 2023-2032 kustannusvaraukset
Ohjelma
-hanke 
ID Ohjelmahanke Koritaso 3 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2103003 Vantaan ratikan johtosiirrot 

Vantaalla
03 Johtosiirrot 500 k€ 500 k€ 3 000 k€ 3 000 k€ 3 000 k€ 3 000 k€ 3 000 k€ 2 000k€ 2 000 k€ 1 000 k€

2103004 Vantaan ratikan johtosiirrot 
Helsingissä

03 Johtosiirrot 250 k€ 250 k€ 250 k€ 250 k€

2110153 Vantaan ratikan saneeraukset, 
Vantaa

10 Verkostojen 
saneeraus-
investoinnit

1 000 k€ 1 000 k€ 1 000 k€ 1 000 k€ 1 000 k€

1901064 Muut alueet Vantaa
*toteutetaan useassa eri 
hankkeessa

01 Kaavoituksen 
mukainen 
laajentuminen

1 150 k€ 2 600 k€ 3 200 k€ 3 200 k€ 3 300 k€ 3 300 k€ 3 300 k€ 4 700 k€

1908041 Uusi runkolinja Länsimäen 
SPKA:n molemmille puolille
*toteutetaan useassa eri 
hankkeessa

08 Vedenjakelun 
uudisinvestoinnit

1 600 k€ 1 500 k€ 3 200 k€

2111026 Länsimäki 
säätöpaineenkorotusasema

08 Vedenjakelun 
uudisinvestoinnit

500 k€ 500 k€ (500 k€)

2108063 Lentokentän alueen 
runkolinjojen suurentaminen
*toteutetaan useassa eri 
hankkeessa

08 Vedenjakelun 
uudisinvestoinnit

1 400 k€

1910038 Hakunilan ja Mellunmäen 
pääviemäreiden saneeraus

10 Verkostojen 
saneeraus-
investoinnit

Tarve tunnistettu investointien tarveselvityksessä ja aikataulutettu investointiohjelmakauden 2023-2032 
jälkeen toteutettavaksi.



Kustannusarvio ja aikataulu 2/3 
Hankesuunnitelman kustannusarvio

Hanke-ID (iPro) Hankkeen nimi 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
V80170-22 Vantaan ratikka 500 000 € 400 000 € 1 M€ 18 M€ 18 M€ 15 M€ 4 M€

Hankkeen kokonaiskustannus: 53 000 000 € + 4 000 000 € 

Lisätietoja: Kustannusarvio perustuu vesihuollon esisuunnitelmiin ja alustavien rakennussuunnitelmien luonnoksiin. Kustannusarvio tulee tarkentumaan 
jatkosuunnittelussa. Hanke toteuttaa ohjelmahankkeet 1901064, 1908041 ja 2108063 vain risteäviltä osin. Hankkeen alkuperäinen Vantaan 
kaupungin suunnittelukokonaisuuden kustannusarvio HSY:n osalta on 53 Meur, joka sisälsi osan HSY:n risteävistä hankkeista. Tämän lisäksi 
HSY näkee tärkeäksi toteuttaa Vantaan ratikka-hankkeen yhteydessä Länsimäen SPKA:n hankkeen risteäviltä osin sekä kattaa jo sitoutuneet 
toteutussuunnittelun kustannukset hankeen kokonaisuuteen. Nämä muodostavat kokonaisuudessaan 4 Meur rahoitustarpeen.

Hanke toteutetaan allianssina. Selvitys HSY:n hankemuodosta allianssista on parhaillaan käynnissä.

Kustannuslaskenta perustuu maarakennuskustannusindeksin (MAKU) pistelukuun 127,5 (2015 = 100, elokuu 2022). Kustannuksiin sisältyy 
lisäksi Tikkurilan alueella riskivaraus on 7 % ja muualla 5,5 %. Suurempi riskivaraus johtuu tunnelirakentamisesta.

Kaupunkien hankkeiden tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset jaetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen kt-sopimuksen alustavan 
esityksen mukaisesti johtojen iän mukaan hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n osuus on 10 ensimmäisen käyttövuoden jälkeen 2,5 % / 
johdon käyttövuosi.
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Vantaan ratikan kokonaisaikataulu



Arvio suoritteista (verkostohankkeet)

Suoritteet+
Määrä

Lisätiedot (koko, kapasiteetti, 
materiaali, rakennusvuosi)

Poistettavat / korvattavat 
rakenteet

Vesijohtoa 10 500 m Verkoston ikä ja materiaali vaihtelee huomattavasti
ratikan reitin varrella

Jätevesiviemäriä 7 500 m Verkoston ikä ja materiaali vaihtelee huomattavasti
ratikan reitin varrella

Sekaviemäriä 0 m

Hulevesiviemäriä 10 700 m Verkoston ikä ja materiaali vaihtelee huomattavasti 
ratikan reitin varrella

Sekaviemärialuetta eriytetään 0 ha

Jätevedenpumppaamot 0 kpl

Paineenkorotusasemat 1 kpl Länsimäen SPKA saneerataan uuteen sijaintiin

Mittausasemat - kpl

Uudet / saneeratut rakenteet

Vesijohtoa 11 000 m Verkoston koko ja materiaali vaihtelee ratikan reitin 

varrella
Jätevesiviemäriä 8 000 m Verkoston koko ja materiaali vaihtelee ratikan reitin 

varrella
Hulevesiviemäriä 15 000 m Verkoston koko ja materiaali vaihtelee ratikan reitin 

varrella
Jätevedenpumppaamot - kpl

Paineenkorotusasemat 1 kpl Länsimäen SPKA saneerataan uuteen sijaintiin
Mittausasemat - kpl Lähde: Vantaan ratikan kaupunkitaloudelliset vaikutukset 31.3.2023 / 

Vantaan kaupunki



Arvio hankkeen vaikutuksista

Vaikutukset tunnuslukuina
Muutos 
yksikköinä

Muutos 
(%)* Nykytilanne, johon muutosta verrataan

Typpipäästöjen vähenemä (tn/a, %) Typpipäästöt mereen 1100 tn v. 2020

Fosforipäästöjen vähenemä (tn/a, %) Fosforipäästöt mereen 29 tn v. 2020

Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (kt CO2-ekv./v, %) Kokonaispäästöt 104,5 kt CO2-ekv. V. 2019

Jätevesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, %) 4,5 l/s 0,002 HSY-alueen keskim. vuotavuus 1800 l/s (0,6 l/s/km x 3040 km jv+skv+pjv) v. 2016-
2020

Sekaviemäröidyn alueen vähenemä (ha, %) Sekaviemäröinnin valuma-alue 1700 ha v. 2020

Sekaviemäröidyn alueen vähenemä mereen saakka eriytettynä (ha) - -

Jäteveden ylivuotojen vähenemä (m3/v, %) Runsaista sateista johtuvien ylivuotojen kokonaismäärä erillisviemäröidyllä alueella 
yht. 7 200 m3/v (2016-20)

Talousvesiverkoston putkirikkojen vähenemä (kpl/a, %) 0,1 kpl/a 0,0003 Putkirikkojen kokonaismäärä 300 kpl/v (0,1 kpl/km/v; 3140 km) v. 2016-2020

Kahdentamattomien painepiirialueiden vähenemä (asukasta, %) 437 000 asukasta kahdentamattomien painepiirien alueella v. 2020

Talousvedentuotannon / jätevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvu (m3/d, x 
%)

Kapasiteetit: Talousvesi 12 500 m³/h ; Jätevesi 410 000 m³/d ; Lietteenkäsittely 88 
tn/a  (2021)

Verkostojen piiriin tulevat asukkaat kaava-alueilla (as., %) 60 000 as 5,3 HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen asukasmäärä 1 137 059 
as. (2017)

Verkostojen piiriin tulevat asukkaat haja-asutusalueilla (as., %) HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen asukasmäärä 1 137 059 
as. (2017)

Talousvesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, %) HSY-alueen keskimääräinen vuotavuus 500 l/s (0,16 l/s/km; 3140 km), 2015-2019

Sähkönkulutuksen tai ostosähkön vähenemä (MWh/a, %) HSY:n sähkönkulutus 100 GWh v. 2019

Käyttökulujen vähenemä, aineet ja tarvikkeet (€/a, %) Vesihuollon käyttökulut 19 M €/v (pl. energia ja polttoaineet) v. 2020

Viemäreiden vakiohuuhtelukohteet (kpl/v) -
Riittämättömän paineen alueiden vähenemä (as.) - Asukkaiden määrä riittämättömän paineen alueilla (as.)
* Muutos (%) nykytilanteeseen on arvioitu HSY Vesihuollon kokonaisuuden nykytilanteen/viimeisimmän 
tiedon perusteella.
Hankkeen muut vaikutukset:
Poikittainen raideliikenneyhteys on osa pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa ja Vantaan ensimmäinen raitiotielinja. Raitiotien rakentamisen lisäksi ratikan reitin varren katuympäristö uudistuu 
hankkeessa kokonaisvaltaisesti ajokaistat, pyörätiet, jalkakäytävät ja viheralueet mukaan lukien. Samalla HSY:n yli 40 vuotta vanhaa verkostoa johtosiirrettään/saneerataan 4,3 km. Uusia 
runkovesijohtoja rakennetaan 2,7 km. Maankäytön ennusteen mukaan on reitin varrelle odotettavissa vuoteen 2050 mennessä uusia työpaikkoja 30 000 ja rakentamiseen tarvittava kerrosala on 
arvioiden mukaan yli 3 miljoonaa kerrosneliömetriä asumiseen ja yli 1,6 miljoonaa kerrosneliömetriä työpaikkarakentamiseen.



Toteutuksen edellytykset ja jatkotyössä huomioitavaa 1/2

• Vantaan ratikka kuuluu Helsingin seudun raideliikenneverkkoon, jota kehitetään 
MAL sopimuksilla. Valtion MAL-avustuksella on tarkoitus kattaa 30 prosenttia 
Vantaan ja Helsingin ratikan rakentamiskustannuksista, eli noin 177 miljoonaa 
euroa. Helsingin seudun MAL-sopimusneuvottelut ovat kesken (25.9.2023). MAL –
avustukset eivät koske HSY:n osuutta. Valtuuston päätöksen mukaisesti ratikan 
rakentaminen voi alkaa vasta, kun valtion rahoitusosuus on varmistunut. 
Rakentaminen aktivoituu myös HSY:n hankesuunnitelman osalta vasta kun MAL –
sopimus on allekirjoitettu.

• Ratikkareitin varrella tehdään ratikan teknisien asemakaavojen lisäksi laajempia, 
kaupunkikehittämiseen liittyviä asemakaavoja. Asemakaavat valmistellaan 
vaiheittain ja yhteensovitetaan ratikan suunnittelun kanssa.

• Riskityöpajoissa maaliskuussa 2023 koko hankkeella oli tunnistettu yhteensä 224 
riskiä, joista 9 oli arvioitu merkittäviksi. Vesihuollon osalta tunnistetut riskit,

– Pilaantuneet maat

– Vanhojen johtojen vaurioherkkyys

– Johtojen puutteellinen sijaintitieto

– Yllättävät maanalaiset rakenteet

– Hulevesitulvat

• Lupa-asiat

– Allianssit hankkivat kaikki tarvittavat luvat

• Tiedottaminen hankkeessa

– Allianssit ja kaupunki vastaavat tiedotuksesta

Lähde: Vantaan ratikan kaupunkitaloudelliset vaikutukset 31.3.2023 / 
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Toteutuksen aikaiset hankkeen kokonaisvaltaiset vaikutukset

• Rakennustyöt aiheuttavat pitkäaikaista haittaa asukkaille ja liikenteelle

• Rakennustyömaista aiheutuu mm. melua, tärinää, pölyä ja päästöjä ympäristöön.

• Rakentamisen aikaisia vaikutuksia syntyy työmaakuljetuksista, työkoneista, materiaalien 
käsittelystä ja työnaikaisista vedenjakelu-/viemäröintikatkoista sekä liikennejärjestelyistä.

• Vaikutusten haittojen vähentäminen: mm. riskityöpajat, ympäristövaikutusten 
ennakoiminen ja seuraaminen, vesikatkojen ennakointi ja suunnittelu

• Lisäksi on toteutettu resurssiviisauden ja massakoordinoinnin työpajoja, joiden 
tavoitteena on pidempi aikaisten ympäristövaikutusten hallinta mm.

– Kiertotalouden huomioiminen

– Resurssiviisaat materiaalivalinnat

– Ylijäämämassojen hallinta ja massatasapaino

– Purkubetonin ja vähähiilisemmän betonin käytön mahdollisuudet

– Päästölaskenta suunnittelun aikana



Kiitos!
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