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20.3.2025 valmistelijat

Kimmo Martinsen, Pasi Maja, Minna 
Pelkonen, Pekka Kuosmanen, Vesa Pyy, 
Mikko Otranen, Jari Hyötyläinen, Katri 
Rautopuro, Kimmo Kolmonen, Marja 
Zinne, Tuuli Nylander, Harri Parviainen, 
Pasi Sivula, Panu Hellén, Heikki Pulkkinen, 
Arvo Pount, Vesa Keskinen, Matti 
Kartesalo, Ari Kaarmila,  Markus Anjala, 
Tuomas Halme, Taito Jylkkä, Sini Laine, 
Jari Leporanta, Elisa Vene, Marja Tuomela, 
Tiina Lumme, Jarkko Virtanen, Samir 
Moussaoui, Juha Karjanoja, Virpi Lähde, 
Tarkastusryhmä

2



3

Valmistuneita ja uusia kohteita

Valmistuneet  2 kpl:

Portängens daghem (21.3.2025)
Rastaalan koulu  (19.3.2025)

Uusia  3 kpl:
Espoon ryhmäkoti (13.3.2025)
Smedsby daghem (19.2.2025)
Vanttilan päiväkoti (20.3.2025)
Seilimäen korjaukset kesällä 2025 (12.3.2025)

Aktiivisia sisäilmakorjauskohteita on tällä hetkellä 14 kpl.   



Tarkastusryhmän kohteet 14.3.2025

Sisäilmatarkastuskohteita työn alla:
4013 Laajalahden koulu tarkastus 19.3.2025
3161 Tuohimäen päiväkoti tarkastus 26.3.2025
3679 Lintulan siirtokelpoinen päiväkoti tarkastus 2.4.2025

Rajattu tarkastus = Tarkastusryhmä tarkastanut aikaisemmin kohteen ja sisäilmakorjaukset valmistuneet tai kohde 
ennakkotarkastettu ja korjauksia ei ole aloitettu.
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Tilastoa GM-huoltokirjan palvelupyynnöistä

Tilapalveluiden hoidossa ja vastuulla olevat rakennukset (sisältää ulkoistetut L3, L4, E3, P3 , P4 
ja P5 alueet)
Palvelupyynnöt jakautuvat ajalla  18.2.2025-19.3.2025
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Viranomaistarkastukset 2025

Vuonna 2025 yhteensä 20 kpl tarkastusraportteja, uudet tarkastusraportit:

9490 Opinmäen Kampus (tupakka) 20.2.2025
3006 Lintuvaaran päiväkoti (Elinkaari) 28.2.2025
9490 Opinmäen Kampus EIS koulu 5.3.2025
3263 Toinilax As Oy, Kuunsäde PK 5.3.2025
4065 Latokasken koulu ja päiväkoti 7.3.2025
4065 Latokasken koulu ja päiväkoti 10.3.2025
3045 Päiväkoti Avokas - Asiakirjatarkastus 14.3.2025
3147 ja 3468 Fågelsångens daghem A ja B 17.3.2025
6009 K Oy Matinkylän Uimahalli 17.3.2025
3384 Lippajärven päiväkoti B-talo, tyypp. (tupakka)      19.3.2025
3777 Karhusuon siirtokelpoinen tyyppikoulu, v 1 19.3.2025
4034 Smedsby skola, Smedsby koulu 19.3.2025
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Sisäilmapalvelut: Tutkimukset ja selvitykset
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Haukilahden koulu: Talvilomalla aloitettu sisäilmastotutkimus ja olosuhdemittaus, joka painottuu koulun uusimpaan B-
osaan (Sirate Group Oy). Sisäilmatutkimukset jatkuvat, ja niiden tuloksista tiedotetaan tutkimusten valmistuttua.

Lahnuksen koulu: Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset alkavat huhtikuussa (Sirate Group Oy). 

Lehtikasken päiväkoti (A-talo): Rakennuksessa on tehty kuntotutkimus (Sirate Group Oy). Raportti valmistuu 
huhtikuun puolivälissä.

Lehtikasken päiväkoti (B-talo): Rakennukseen on tilattu kuntotutkimus (Sirate Group Oy). Tutkimukset alkavat 
huhtikuussa.

Paapuurin päiväkoti: Päiväkodissa on aloitettu kosteuskartoitus ja VOC-näytteenotto korjaussuunnittelua varten (A-
insinöörit Oy). Raportti saadaan maaliskuun aikana.

Rastaalan koulun Alatalo: Sisäilmastotutkimus on alkanut talvilomaviikolla. Tutkimukset sisältävät olosuhdeseurantaa 
ja sisäilmamittauksia (Sweco Finland Oy). Tiedote tutkimusten alkamisesta on julkaistu 5.2.2025.



Radonmittauskausi 1.9.2024 – 31.5.2025                                  1/2
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Radon mitataan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Ensimmäinen mittaus on aina vähintään kahden 
kuukauden pituinen. Sisäilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Espoo kuuluu radonalueeseen.

Radonmittaukset alkavat seuraavissa kohteissa helmi-maaliskuussa 2025:
Koulut
• Aarnivalkean koulu
• Haukilahden koulu
• Niipperin koulu
• Opinmäen kampus, auditorio
• Pakankylän koulu
• Rödskogs skola, siirtokelpoiset 2kpl
• Taavinkylän koulu, ent. talonmiehen asunto
• Tiistilän koulu ja päiväkoti

Päiväkodit
• Aarrekartan päiväkoti
• Lehtikasken päiväkoti B-talo
• Mankkaan päiväkoti, siirtokelpoinen
• Tähystäjän päiväkoti
• Viherkallion päiväkoti
• PILKE-päiväkodit: Kirvuntien päiväkoti ja Martinmäen päiväkoti



Radonmittauskausi 1.9.2024 – 31.5.2025                                  2/2
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Radon mitataan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Ensimmäinen mittaus on aina vähintään kahden 
kuukauden pituinen. Sisäilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Espoo kuuluu radonalueeseen.

Radonmittaukset alkavat seuraavissa kohteissa helmi-maaliskuussa 2025:

Muut
• Espoonlahden uimahalli
• Leppävaaran asukaspuisto
• Perkkaan asukaspuisto
• Åbergin lastentalo / Vallikallion päiväkeskus

Radonmittaustulokset valmistuvat tulevan kesän aikana. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.



Valmistuneet kohteet edellisen TAJA:n
jälkeen
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Portängens daghem

Rakennus on valmistunut vuonna 1987

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne
Lvi-asiantuntija: Panu Hellen
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Portängens daghem, tiedote 12.3.2025

Portängens daghemin sisäilmaa parantavat korjaustyöt ovat valmistuneet 

Tilapalvelut-liikelaitoksen Tarkastusryhmä teki Portängens daghemin tiloihin (os. Porttiniityntie 12) rakenne- ja taloteknisiä tarkastuksia 
kevään 2024 aikana. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä päiväkodin tiloissa. Päiväkodissa aloitettiin 
raportin perusteella korjaustöitä viikolla 50. 

Päiväkodissa on tehty muun muassa seuraavia korjaustöitä: 
• Ryhmähuoneiden kattohalkeamien korjaus 
• suihkutilan lattiapinnoitteen korjaus 
• keittiön ovien korjaus 
• käytävän katon halkeamien korjaus ja katon maalaus 
• tarkastusluukkujen uudelleen kiinnitys
• tuloilmapäätelaitteiden uusinta ryhmätiloissa 
• rakennehalkeamien korjaus 
• rikkinäisten akusto- ja kattolevyjen uusiminen 
• ikkunapellitysten korjaus 
• räystäiden tarkistus ja korjaus 
• ylivuotoputkien vaihto 
• katoksen rikkoutuneiden poikkipuiden uusinta. 

Korjaustyöt ovat nyt valmistuneet.
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Rastaalan koulu, ylätalo

Rakennus on valmistunut

1969 (2-kerroksinen A-osa)
2010 (3-kerroksinen B-osa)

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander

Työpäällikkö: Heikki Pulkkinen

Rakennusmestari: Pasi Sivula

Sisäilma-asiantuntija: Tiina Lumme
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Rastaalan koulu, ylätalo, tiedote 19.3.2025
Rastaalan koulun sisäilmaa parantavat huolto- ja korjaustyöt ovat valmistuneet 

Rastaalan koulun (os. Kalasääksenkatu 4) huolto- ja korjaustyöt ovat valmistuneet. Tilapalvelujen kouluun tekemän 

sisäilmatarkastuksen raportin perusteella tehtävät huolto- ja korjaustyöt alkoivat viikolla 8 2024 ja ne valmistuivat helmikuussa 2025. 

Koulussa tehtiin muun muassa seuraavia huolto- ja korjaustöitä: 

 Rakennehalkeamien korjauksia 
 ilmamäärien tarkastus, mittaus ja säätö pistokokein 
 uusittu ilmanvaihdon rikkinäiset IMS-pellit  (ilmamäärien säätöpellit)
 salaoja-, sadevesi- ja jätevesijärjestelmän kuvaus 
 lattioiden korkeiden pintakosteuslukemien lisätutkimukset toukokuussa 2024 (Sirate Group Oy) 
 ilmanvaihdon kanavahuoneiden ikkunaelementtien tiivistäminen 
 A-osan väestönsuojan lattiamaton vaihto vesihöyryä läpäisevään lattiapinnoitteeseen
 yläpohjarakenteen kuntotutkimus kesäkuussa 2024
 sadevesijärjestelmän huuhtelu
 tilassa 120 ulkoseinä- ja lattiarakenteen liitoksen tiivistys
 syksyllä ilmenneiden ilmanvaihdon häiriöitä on korjattu mm:
 Tilassa 204 ilmanvaihdon anturi uusittu, sekä IMS:t uusittu.
 Tilassa 207 ilmanvaihdon anturi uusittu, sekä vialliset IMS:t uusittu
 Tilassa 209 vialliset IMS:t uusittu
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Kohteet, joissa on käynnissä olevia korjauksia
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Vanttilan päiväkoti

Rakennus on valmistunut vuonna 2010

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne

Lvi-asiantuntija: Panu Hellen 
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Vanttilan päiväkoti, tiedote 20.3.2025
Vanttilan päiväkodissa alkavat huolto- ja korjaustyöt 

Tilapalvelut-liikelaitoksen Tarkastusryhmä teki Vanttilan päiväkotiin (os. Nissintie 1) rakenne- ja 
taloteknisen tarkastuksen marraskuussa 2024. Käynnin tavoitteena oli selvittää sisäilmaan 
vaikuttavia tekijöitä päiväkodin tiloissa. Tarkastusryhmän tarkastuksen raportti julkaistiin 
tammikuussa 2025. Korjaustyöt päiväkotirakennuksessa alkavat viikolla 13.

Päiväkotirakennuksessa tehdään muun muassa seuraavia huolto- ja korjaustöitä: 
• Ilmanvaihtokanavien nuohous 
• ilmanvaihdon mittaus ja säätö 
• ylivuotoputkien vaihto koko rakennuksessa 
• lattiakaivojen tarkastus ja korjaus 
• käytäviltä puuttuvien alakattosäleiden asennus 
• ryömintätilan läpivientien tiivistys
• ikkunoiden tarkastus ja korjaus 
• seinien paikkamaalaus 
• seinä- ja kattonurkkien tiivistyksiä. 

Työt valmistuvat tämän hetken arvion mukaan loppukevään 2025 aikana. 17



Espoon ryhmäkoti

Rakennus on valmistunut 1957

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen

Projektipäällikkö: Jari Leporanta

Rakennusmestari: Yahye Hassan 
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Kuva: Taru Turpeinen



Espoon ryhmäkoti, tiedote 13.3.2025

Tilapalvelut-liikelaitoksen Tarkastusryhmä teki Espoon ryhmäkoti rakennukseen (os. Kuninkaantie 41) rakenne- ja 
taloteknisen tarkastuksen marraskuussa 2024. Tarkastuksen raportti julkaistiin tammikuussa. Tarkastuksen 
perusteella rakennuksessa on aloitettu huolto ja korjaustöitä helmikuussa.

Rakennuksessa on tehty seuraavat työt:
• ilmanvaihtoon liittyvien puhaltimien vaihto
• rikkinäisten liukuovien vaihto.

Rakennuksessa tehdään vielä muun muassa seuraavia töitä:
• C10/D10 käytävätilat; alakaton Gyproc-levytyksien ratkenneiden saumauksien korjaus
• A10, A11, C10 ja D10 -käytävätilan seinähalkeamien korjaus
• B10-käytävätilasta alustatilaan johtavan oven tiiveyden tarkistus ja tarvittaessa korjaus
• tarvittavat ikkunoiden ja parvekeovien sekä listoitusten ja vesipeltien uusinta kevään aikana. Työt aloitettu 

28.2.2025 toisesta kerroksesta.
• pääsisäänkäynnin luona estetään veden vuotaminen vesikourusta seinälle ja seinän vaurioituneen 

pintarappauksen korjaus
• ilmanvaihdon mittaus ja säätö.

Huolto- ja korjaustöiden arvioitu valmistuminen on kevään 2025 aikana. Tilapalvelut-liikelaitos tiedottaa töiden 
valmistuttua.
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Smedsby daghem

Rakennus on valmistunut vuonna 1910

Kunnossapitoesihenkilö: Matti Kartesalo

Rakenneinsinööri: Katri Rautopuro

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne
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Smedsby daghem, tilanne 20.3.2025

Tehdyt toimenpiteet:

• Alapohjassa sijaitsevien kannatinpalkkien väliaikaistuenta on aloitettu helmikuussa
• rakennetekninen kuntotutkimus on tehty rakennukseen Etelä-Suomen Rakennekonsultit Oy:n 

toimesta, viimeisin päivitys tutkimukseen 17.3.2025

Tulevat toimenpiteet:

• vesikatolla olevan reiän korjaus
• IV-kanavassa olevan reiän korjaus
• viemärivuodon korjaus.

Tilapäiset / väliaikaiset korjaustyöt kestävät tämän hetkisen arvion mukaan huhtikuun loppuun 
asti.

21



Smedsby daghem, tiedote 19.2.2025 

Smedsby daghemin rakennuksessa on aloitettu korjaustöitä 

Etelä-Suomen Rakennuskonsultit Oy teki Smedsby daghemiin (os. Stensinmäki 4) rakenneteknisen 
kuntotutkimuksen alun perin elinkaarta jatkavan korjauksen suunnittelua varten. Kuntotutkimus tehtiin 
alapohjaan ja ulkoseiniin. Tutkimukset jatkuvat vielä yläpohjan tutkimuksilla. 

Kuntotutkimuksessa ilmeni, että lattian kannatinpalkit tarvitsevat paikoin väliaikaista lisätuentaa. Lattian 
kannatinpalkkien väliaikaistuennan korjaustyöt alkoivat viikolla 5 ja työn arvioidaan kestävän maaliskuun 
puoliväliin. 

Työn aikana päiväkoti toimii normaalisti Smedsby daghemin tiloissa. Päiväkodin elinkaarta jatkava 
korjaus on ajoitettu vuodelle 2026. Päiväkoti siirtyy tällöin väliaikaisiin tiloihin korjaustöiden ajaksi. 
Mahdollisia väistötiloja selvitetään parhaillaan ja valituista väistötiloista tiedotetaan myöhemmin erillisellä 
tiedotteella. 

Kuntotutkimus on luettavissa espoo.fi-sivustolla (vain suomeksi). 
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Haukilahden koulu

Rakennus on valmistunut vaiheittain:
-1930-luvulla
-vuosina 1957-59, 1964-66 sekä 1988-90

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne
Rakennuttajainsinööri: Arvo Pount
Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela
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Haukilahden koulu, tilanne 19.3.2025

Haukilahden koulussa sisäilmatutkimukset alkoivat helmikuussa

• Alustavien tietojen mukaan Sirate Group Oy:n suorittamassa sisäilmatutkimuksessa on 
todettu, ettei Haukilahden koulun ilmanvaihto toimi suunnitellusti. Tilapalvelut on käynnistänyt 
tarkemmat selvitystyöt välittömästi ongelmien ilmettyä.

• Sisäilmatutkimukset jatkuvat, ja niiden tuloksista tiedotetaan tutkimusten valmistuttua.

24



Karhusuon koulu

Karhusuon siirtokelpoinen tyyppikoulu, vaihe I, 
omistaja Espoon kaupunki

Rakennus on valmistunut 2017

Karhusuon koulu ja kirjasto vaihe II ja III, 
omistaja Danske Finance Oy; vastuut ja 
prosessit kuten suoraomisteisissa kohteissa.

Rakennus on valmistunut 2020

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen
Projektipäällikkö: Sini Laine

Sisäilma-asiantuntija: Tiina Lumme

25Kuva: Taru Turpeinen



Karhusuon koulu, tilanne 19.3.2025 
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Karhusuon koulussa on vuoden 2024 aikana tehty ja tehdään talven 2024-25 aikana sisäilmaa parantavia toimenpiteitä. 

Puupuoli

Tehdyt toimenpiteet:
• Puupuolella on tutkittu pölynkoostumusta neljästä tilasta. Näytteet on otettu viikolla 7. Tuloksista tiedotetaan maaliskuun aikana.
• Tarkastusryhmä on tarkistanut Parmaco Oy:n puupuolelle tekemät toimenpiteet ja laatinut tarkastuksesta raportin, joka on käyty 

Parmaco Oy:n kanssa läpi.

Tulevat toimenpiteet:
• Parmaco Oy hoitaa Tarkastusryhmän toteamat puutteet kuntoon
• Tekstiilipintaisten lattiamateriaalien puhdistuksen laadunvalvontaa lisätään ja tarvittaessa tekstiilimattojen puhdistusta tehostetaan 

huonepölyn vähentämiseksi
• Teollisten mineraalikuitujen pitoisuuksia mitataan laskeumapölynäytteillä kesällä tehtävien laajempien siivoustöiden jälkeen.

Tiilipuoli

Tulevat toimenpiteet:
• Toukokuun loppuun mennessä tehdään takuuseen liittyvät huolto- ja korjaustyöt (mm. ilmavaihdon toimintaan liittyviä automaation 

tarkastuksia ja säätöjä). Näiden töiden valvonnasta vastaa rakennuttamisen yksikkö.

Yhteistyötapaamisia pidetään säännöllisesti Tilapalvelut/ Suomenkielinen perusopetus/ työsuojelu välillä. Edellinen tapaaminen pidettiin
koululla maanantaina 3.3.2025.



Karhusuon koulu, tiedote 20.3.2025 
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Karhusuon koulun puupuolen pölynkoostumustutkimus on valmistunut

Tilapalvelut-liikelaitos on teettänyt A-Insinöörit Suunnittelu Oy:llä Karhusuon koulun puupuolelle (os. 
Karhuniitynkuja 6) pölynkoostumustutkimuksen helmikuussa.

Tutkimuksessa tutkittiin neljän eri tilan (117, 141, 206 ja vertailutila 219) tasopinnoille laskeutuvan 
pölynkoostumusta. Pölynkoostumusnäytteissä esiintyi lievästi ulkoilman pölyä, kohtalaisesti 
rakennuspölyä ja runsaasti huonepölyä. Rakennuspölyn joukossa esiintyi silikaattista kiviainespölyä ja 
kalkkikiveä sekä yksittäisiä metallioksideja (alumiinia). Kolmessa tilassa esiintyi yksittäisiä 
mineraalikuituja, joita ei vertailutilasta löytynyt.

Tutkimusten tulosten perusteella tekstiilipintaisten lattiamateriaalien puhdistuksen laadunvalvontaa 
lisätään ja tarvittaessa tekstiilimattojen puhdistusta tehostetaan huonepölyn vähentämiseksi. Lisäksi 
teollisten mineraalikuitujen pitoisuuksia mitataan laskeumapölynäytteillä kesällä tehtävien laajempien 
siivoustöiden jälkeen.

Tutkimuksen tarkempi sisältö selviää tutkimusraportista, joka julkaistaan espoo.fi -sivustolla.



Keinumäen koulu

Rakennus on valmistunut 2004

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen
Projektipäällikkö: Sini Laine
Sisäilma-asiantuntija: Tiina Lumme
Lvi-asiantuntija: Samir Moussaoui

28



Keinumäen koulu, tilanne 21.3.2025
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Keinumäen koulussa tehdään sisäilmaa parantavia toimenpiteitä.

Tehdyt toimenpiteet:
• Teollisten mineraalikuitujen uusintanäytteenotto – raportti on saatu. Tuloksista on tiedotettu.
• Vesikaton ja julkisivun kuntotutkimus on valmistunut tammikuussa. Tuloksista on tiedotettu.
• Vesikaton ja julkisivun kuntotutkimus perusteella on tehty merkkiainekokeita, joilla varmistetaan 

rakennuksen tiiveyttä. Raportti on valmistunut maaliskuussa. Tuloksista on tiedotettu.

Tulevat toimenpiteet:

• Ulkoseinän tuuletusta parannetaan 
• tiivistetään tilojen SK0001 ja SK0007 ikkunoiden alaosien liittymärakenteita sisäpuolelta
• sokkeleiden bitumikermien yläosien uudelleenkiinnitykset sekä asennetaan erillinen suojalista 

kermin yläpintaan. 

Töiden aloituksesta tiedotetaan myöhemmin.

Tarvittaessa säännölliset yhteistyötapaamiset käyttäjätoimialan, työterveyshuollon, työsuojelun, 
kouluterveydenhuollon ja Tilapalveluiden välillä.



Keinumäen koulu, tiedote 21.3.2025
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Keinumäen koulun merkkiainekokeet ovat valmistuneet

Keinumäen koulussa (os. Karvasmäentie 10A) on tehty maaliskuun alussa rakenteiden tiiveyskokeita 
(merkkiainekoe), joilla on varmistettu rakennuksen tiiveyttä. Kokeita on tehty A-Insinöörit oy:n tekemän rajatun 
rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Rajatun rakenne- ja kosteusteknisen 
kuntotutkimuksen tutkimusraportti valmistui tammikuussa 2025 ja tuloksista tiedotettiin helmikuussa. 
Merkkiainekokeiden tulokset on lisätty helmikuussa julkaistuun rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen 
raporttiin. 

Rakenteiden tiiveyskoe tehtiin kolmeen luokkatilaan (SK0001, SK0007, SK1022). Tilassa SK1022 havaittiin 
erittäin vähäisiä ilmavuotoja, joiden merkitys sisäilman kannalta on pieni. Tilassa SK0001 ja SK0007 havaittiin 
selkeitä pistemäisiä ilmavuotoja ikkunoiden alakulmista. Muissa rakenneliittymissä ei havaittu merkkejä 
ilmavuodoista. 
On tyypillistä, että pienimmät vuodot korostuvat, kun ilmavuotoreittien määrä on pienentynyt ja rakenteeseen 
kohdistetaan tavanomaista korkeampi alipaineisuus.

Tutkimusten perusteella jatkotoimenpiteenä ulkoseinän tuuletusta parannetaan ja tiivistetään tilojen SK0001 ja 
SK0007 ikkunoiden alaosien liittymärakenteita sisäpuolelta. Lisäksi tehdään sokkeleiden bitumikermien yläosien 
uudelleenkiinnitykset sekä asennetaan erillinen suojalista kermin yläpintaan. Töiden aloituksesta tiedotetaan 
myöhemmin.

Tutkimuksen tarkempi sisältö selviää tutkimusraportista, joka julkaistaan espoo.fi -
sivustolla. 



Kipparin päiväkoti

Rakennus on valmistunut vuonna 1980

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen

Rakennusmestari: Pasi Sivula

Sisäilma-asiantuntija: Tiina Lumme
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Kipparin päiväkoti tilanne 19.3.2025
Tilapalvelut-liikelaitoksen Tarkastusryhmä teki Kipparin päiväkotiin rakenne- ja taloteknisen tarkastuksen huhti-toukokuussa 2024. 
Raportin perusteella päiväkodissa on aloitettu korjaustyöt lokakuun 2024 aikana. 

Päiväkodissa on tehty muun muassa seuraavia toimenpiteitä:
• Ilmanvaihdon muutos/ korjaustyöt selvityksessä, tavoitteena lisätä tuloilmaa.
• Leikkisalissa akustiikkalevyjen uusiminen paremmin suojattuihin
• Tuuletusikkunoiden hyönteisverkot uusittu.
• Tilan 102 alapohjatilan vastaisen seinän ja rakenneliitosten tiivistäminen
• Tilan 104 maanvastaisen seinän ja rakenneliitosten tiivistäminen
• Tilojen 113, 205, 121, 211, 212 ja 218 ulkoseinien tiivistys.
• Lämmönvaihdinpaketin uusinta

Päiväkodissa tehdään muun muassa seuraavia toimenpiteitä:
• Valikoituihin tiloihin tulo- ja poistoilmanvaihto siirrettävillä laitteilla.
• Ilmanvaihdon mittaus ja säätö
• Käyttöveteen liitetyn vesikiertoisen lattialämmityksen poisto
• Valaistuksen vaihto LED-valaisimiksi
• Rikkoontuneiden ja likaisten alakattolevyjen uusiminen.

Päiväkotitilat on suljettu käytöstä korjaustöiden ajaksi. Päiväkoti on siirtynyt väliaikaistiloihin Merikansantie 4 B:n kiinteistöön 
25.10.2024 alkaen ja jatkaa siellä töiden valmistumiseen saakka. Sisäilmaa parantava korjaustyöt valmistuvat kesäkuun 2025 
aikana. Päiväkodissa aloitetaan vesikattokorjaukset keväällä ja niiden arvioitu valmistuminen on kesän aikana (alustava urakka-
aika on 28.4 - 27.6.2025).

Viimeisin työmaakokous pidettiin 18.3.2025. Seuraava työmaakokous pidetään 29.4.2025 32



Kuutamon päiväkoti

Rakennus on valmistunut vuonna 1981            

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne

Rakennusmestari: Pasi Sivula
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Kuutamon päiväkoti, tilanne 19.3.2025

Tehdyt / käynnissä olevat korjaustyöt:

• Korjataan rakennehalkeamia 
• uusitaan ja korjataan rikkoontuneita ja likaisia alakattolevyjä 
• tilojen 120 ja 118 väliseinän ilmavuoto tiivistetään
• lumisuojasäleikön asennus
• rasvanerotuskaivon hälytyslaitteiston tarkastus ja huolto

Tulevat korjaustyöt:

• ilmanvaihdon säätö tasapainoon 
• vesikiertoiseen lattialämmitykseen liitetty käyttöveden muutostyö.

Viimeisin työmaakokous oli 4.3.2025. Seuraava kokous on 8.4.2025.
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Lahnuksen koulu

Rakennus on valmistunut vuonna 1958

Työnjohtaja Harri Parviainen 
Asiakaspäällikkö Tuuli Nylander
Sisäilma-asiantuntija Marja Tuomela
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Lahnuksen koulu tilanne 19.3.2025
Tehdyt toimenpiteet:

• Ruoanjakelu, tekniikkakuilun lattialuukun uusinta kaasutiiviiseen luukkuun
• Pohjakerroksen alueella seinähalkeamien korjaus
• 032 WC-tilan vanhan kosteusjäljen korjaus
• 210 Liesituulettimen poistoilmakanavan vesivuotokorjaus
• Pesualtaiden viemäröintien ja ylivuotoputkien tarkistus
• Poistoilmanvaihdon tehostus tiloissa 202 & 203
• Ilmanvaihdon puhdistus
• Jätevesi-, salaoja- ja sadevesijärjestelmän kuvaus 
• Ilmanvaihdon nuohous sekä mittaus ja säätö
• Sisäilmapalvelut teki kohdekäynnin koululle tutkimuskonsulttien kanssa 12.2.2025

Tulevat toimenpiteet:

• Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset alkavat huhtikuussa
• Tutkimustuloksista tiedotetaan tutkimusten valmistuttua
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Lehtikasken päiväkoti

Rakennus on valmistunut 1990

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen

Projektipäällikkö: Jari Leporanta

Rakennusmestari: Pasi Sivula

Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela
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Lehtikasken päiväkodissa tehdään sisäilmaa parantavia toimenpiteitä.

A-talossa on tehty muun muassa seuraavia korjaustöitä:
• Ilmanvaihtojärjestelmän mineraalivillojen poisto ja kuitujen sidontaa
• ilmanvaihtojärjestelmän nuohous
• viemärien kuvaus
• rakenteiden ilmavuotojen korjaukset
• lattioiden korjaukset on tehty kosteusmittausten mukaisesti
• ikkunatiivisteiden vaihto
• pesualtaiden viemäriläpivientien tiivistäminen.
• henkilökunnan pukuhuonetilan lattian korjaustyöt
• kevään aikana tehtiin tarkempia kosteusmittauksia. Keittiön mittaukset ja muita tarkentavia mittauksia tehtiin touko-kesäkuun aikana. 

Tuloksista tiedotettiin kesäkuussa ja tulokset on huomioitu korjaustöissä
• syyskuun aikana sisäilman teollisten mineraalikuitujen näytteenotto kuudessa tilassa. Raportti valmistui 16.10.2024. Raportin mukaan 

mineraalikuitujen pitoisuus ylitti asumisterveysasetuksen toimenpiderajan viidessä tilassa. 
• tehty kuitulähdeselvitys, tiedote julkaistu
• verhot on käytetty pesulassa
• A-talon sähköpääkeskuksen korjaukset ovat valmistuneet tammikuun aikana
• A-talon keittiön kylmiöt on uusittu
• A-taloon on tehty kuntotutkimus. Raportti saadaan huhtikuun 2025 puolivälissä.
• A-talossa on tehty tehostettu siivous
• A-talo on säädetty ylipaineiseksi

B-talossa on tehty muun muassa seuraavia korjaustöitä:
• Kosteusvaurioituneet akustointilevyt uusittiin
• alapohjan kulkuluukut tiivistettiin
• ilmanvaihdon päätelaitteiden virtauskuviot säädettiin
• pesualtaiden ylivuotoputkien vaihto
• sisäilman teollisten mineraalikuitujen näytteenotto ja kuitulähteiden selvitys, jonka raportti saatiin viikolla 4. Tuloksista tiedotetaan viikolla 9 38
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Päiväkodissa tehdään vielä muun muassa seuraavia korjaustöitä:

• A-taloon asennetaan jatkuva paine-eromittaus
• A-talossa asennetaan uusi lumisieppari
• B-taloon tilataan kuntotutkimus
• B-taloon tehdään ilmanvaihdon puhdistukset sekä mittaus ja säätö suunnitteluarvoihin

A-talon ryhmät ovat palanneet päiväkotiin.

Viimeisin työmaakokous pidettiin 25.2.2025. Korjaustöiden arvioitu valmistuminen tarkentuu jatkoselvitysten mahdollisten 
toimenpiteiden selvittyä.
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Lehtikasken päiväkodin B-talon mineraalikuitulähteiden selvitys on valmistunut ja A-talossa on valmistunut korjaustöitä

Lehtikasken päiväkodin B-talossa tehtiin joulu-tammikuun aikana mineraalikuitulähdeselvitys, jonka raportti on valmistunut. Selvitys tehtiin B-talosta 
loka- ja marraskuun aikana otetuista mineraalikuitunäytteistä laaditun tutkimusraportin tulosten perusteella. 

Kuitulähdeselvityksen perusteella rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä tai näkyvät pinnat eivät ole mineraalivillakuitujen lähteitä. Tutkimuksen 
perusteella rakennuksen tiloihin on jäänyt rakentamisen tai korjaustöiden aikana mineraalikuituja sisältävää pölyä sekä avoimia 
mineraalivillapintoja rakenteisiin. Ryhmähuoneista kerättyjen kuitunäytteiden perusteella sisäilman mineraalikuitupitoisuuden voidaan katsoa 
olevan koholla.

Tutkimuksen tulosten ja raportissa mainittujen toimenpidesuositusten perusteella rakennuksessa on tehty ilmanvaihdon puhdistus ja säätö 
suunnitteluarvoihin.
Rakennuksessa tehdään myös alaslaskettujen kattojen yläpuolisten tilojen avoimien mineraalivillakuitupintojen poistaminen tai käsittely kuitujen 
irtoamisen estämiseksi. Lisäksi akustolevyjen avoimet mineraalivillakuitupinnat sidotaan sekä rikkoutuneet akustolevyt vaihdetaan. Rakennukseen 
tehdään myös perusteellinen siivous. Työt tehdään rakennuksen ollessa tyhjillään ja aikataulusta sovitaan tarkemmin varhaiskasvatusyksikön 
kanssa.

Tarkemmat tulokset on luettavissa tutkimusraportista, mikä julkaistaan espoo.fi-sivustolla.

A-talon sähköpääkeskuksen korjaukset alkoivat marraskuussa ja työt ovat nyt valmistuneet. Töiden aikana korjattiin vaurioituneet seinärakenteet ja 
uusittiin kylmiöelementit. 

A-talossa on tehty myös tehostettua siivousta rakennuksessa marras-joulukuussa tehdyn kuitulähdeselvityksen tulosten perusteella. A-talo on 
säädetty lievästi ylipaineiseksi, jotta rakenteissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet eivät pääse huonetilaan. 

Tilapalvelut-liikelaitos on teettänyt A-taloon kuntotutkimuksen, jonka tulosten odotetaan valmistuvan maaliskuun aikana. Tilapalvelut teettää myös 
B-taloon rakenteiden kuntotutkimuksen. Näiden tulosten arvioidaan valmistuvan kevään aikana. Tilapalvelut tiedottaa molempien tutkimusten 
tuloksista niiden valmistuttua. 40
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Lintumetsän koulu

Rakennus on valmistunut 1998

Rakennusmestari Pasi Sivula

Työpäällikkö Heikki Pulkkinen

Asiakaspäällikkö Tuuli Nylander
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Lintumetsän koulu, tilanne 19.3.2025

Tiloissa on tehty seuraavia toimenpiteitä:
• Tilan 308 ulkoseinän vuotokohtien tiivistys
• Tilan 327 ulkoseinän vuotokohtien tiivistys
• Tilan 161 ulkoseinän vuotokohtien tiivistys
• Ilmanvaihtokoneiden puhaltimien hihnojen tarkastus ja korjaus
• WC- ja suihkutiloihin 171, 172, 124 ja 126 lattian kuivaus ja uusi lattiamatto
• Uusitaan vaurioituneita alakattolevyjä
• Eri tiloissa vaihdetaan kosteusvaurioituneita kalustelevyjä
• Tilan 271 rakennehalkeaman tiivistys, sekä sähköläpiviennin tiivistys.

Tiloissa tehdään vielä mm. seuraavia toimenpiteitä:
• Liikuntasalin savunpoiston käsinlaukaisun suojakuvun uusinta.

Viimeisin työmaakokous oli 4.2.2025. Seuraavalle työmaakokoukselle ei tarvetta, tiedotetaan 
käyttäjää kun työt on viimeistelty ja tarkastettu. Korjaustyöt valmistuvat keväällä 2025 .
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Mankkaan koulu

Rakennus on valmistunut 1992

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne

Projektipäällikkö: Sini Laine

Rakennusmestari: Taito Jylkkä

Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela
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Mankkaan koulu, tilanne 20.3.2025

Käynnissä olevat ja tulevat toimenpiteet:

• C-osan tiivistyskorjaukset ovat meneillään (aikataulussa)
• Kotitalousluokkien tiivistyskorjausten, lattioiden ja kalusteiden uusinnan hankintaan on saatu 

tarjoukset
o Korjaukset on suunniteltu tehtäväksi koulujen kesäloman aikana
o Samalla korjataan mahdolliset lattiahalkeamat koulun B-osassa

C-osan tiivistyskorjausten vastaanottokokous pidetään perjantaina 28.3.2025.
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Postipuun päiväkoti

Rakennus on valmistunut  1986.

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander

Työnjohtaja: Harri Parviainen
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Postipuun päiväkoti, tilanne 20.3.2025
Postipuun päiväkodissa tehdään sisäilmaa parantavia toimenpiteitä.

Päiväkodissa on tehtynä:
• Vesipisteiden tarkistus
• Rakenteiden tiivistyksiä
• Alapohjan siivous
• Alapohjan tuuletuksen tehostaminen

Päiväkodissa tehdään vielä:
• Rakenteiden tiivistyksiä
• Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö
• Sadevesikourujen uusimisia

Seuraava työmaakokous on 27.3.2025  Töiden arvioitu valmistuminen huhtikuu 2025.
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Seilimäen päiväkoti

Rakennus on valmistunut vuonna 1988

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne

Rakennusmestari: Taito Jylkkä
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Seilimäen päiväkoti, tiedote 12.3.2025

Seilimäen päiväkodin elinkaarta jatkava korjaus alkaa kesällä 

Seilimäen päiväkotirakennuksessa (os. Seilimäki 24) on tehty kunto- ja haitta-ainetutkimukset 
sekä asbestikartoitus tulevan elinkaarta jatkavan korjauksen suunnittelua varten. Tutkimusten 
tavoitteena oli selvittää rakennuksen kuntoa sekä antaa tukea korjaustarpeiden määrittämisessä. 
Suunnittelu on nyt valmis ja päiväkodin korjausurakka alkaa alustavan arvion mukaan kesällä 
2025. Urakka valmistuu alustavan arvion mukaan kesällä 2026. 

Seilimäen päiväkodin toiminta siirtyy korjauksen ajaksi väistötiloihin Keran siirtokelpoiseen 
päiväkotiin kesäkuun lopussa (os. Karamalmintie 2). Päiväkoti tiedottaa tarkemmin väistöön 
siirtymiseen liittyvistä asioista myöhemmin. 

Tilapalvelut-liikelaitos tiedottaa myöhemmin Seilimäen päiväkodin korjaushankkeen etenemisestä 
sekä sen tarkennetuista aikatauluista.
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Viherlaakson koulun 
alakoulu

Rakennus on valmistunut 1959.

Projektipäällikkö: Jari Leporanta

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander

Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela

Automaatioasiantuntijat:

Lasse Lagerkrans

Korjausrakentamisen esihenkilö:

Tommy Nenonen
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Tilanne 19.3.2025
Viherlaakson koulun alakoulun sisäilmakorjaukset ovat käynnissä 

Tilapalvelut-liikelaitoksen Tarkastusryhmä teki Viherlaakson alakouluun (os. Kievarinraitti 1) rakenne- ja taloteknisen tarkastuksen helmi- ja maaliskuussa 2024. 
Käynnin tavoitteena oli selvittää sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä koulun tiloissa. 

Korjaustöistä ovat valmistuneet:

 Ilmanvaihdon lumisäleikön asennus
 ilmanvaihdon tarkistusmittaus
 tilan K07 sulkuventtiilikaivon tyhjennys vedestä
 läpivientien tiivistyksiä 
 rakenneliittymien tiivistyksiä
 seinähalkeamien korjauksia
 koululle on toimitettu ilmanpuhdistimia pyydettyihin tiloihin
 ruostuneet lämmityspatterit uusittu 
 kosteusvaurion korjaus luokassa 239
 LTO-moottorien vaihto
 alapohjatilojen alipaineistuksen varmistus automaation kautta
 Ilmanvaihdon mittaus- ja säätö, säädetty toimimaan 24/7

 Tulevia korjaustöitä:

 poistoilmanvaihdon lisääminen käytävätiloihin, suunnittelussa (kesä 2025)
 luokkatilojen ilmanvaihdon päätelaitteiden uusinta, suunnittelussa (kesä 2025)
 kosteiden lattioiden korjaus, suunnitelmat valmiit (kesä 2025)
 Vaihdetaan rikkoutuneet IMS:t
 Viimeisin työmaakokous oli  13.3.2025, seuraava työmaakokous 8.5.2025

• Koululla pidetään info-tilaisuus henkilökunnalle 26.3.2025 kello 15 – 17.
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Kohteet, joissa korjauksissa tai tiedoissa ei 
ole tapahtunut muutoksia
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Kuninkaisten päiväkoti

Rakennus on valmistunut 1992

Kuninkaisten päiväkoti on muuttanut  1/2024

Elinkaarta jatkava korjaus 2024-2025

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne

Rakenneinsinööri: Jari Hyötyläinen

Rakennuttaja: Anne-Maija Holmström

Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela
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Kuninkaisten päiväkoti, tiedote 8.8.2024 

Kuninkaisten päiväkodin elinkaarta jatkavan korjauksen valmistuminen siirtyy

Kuninkaisten päiväkotirakennuksen (os. Kuninkaistenportti 20) elinkaarta jatkavan korjauksen 
valmistuminen siirtyy toukokuuhun 2025. 

Rakennuksen purkutöiden aikana alapohjan betonilaatasta otetut näytteet osoittivat, että 
betonilaatassa on liikaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä), erityisesti 2-
etyyliheksanolia. Tämän vuoksi koko betonilaatta on poistettava. Tämä työ lisää merkittävästi 
rakennustyön kestoa, ja uuden arvion mukaan koko rakennustyö valmistuu aikaisintaan 
28.5.2025. 

Lisäksi korjaustöiden edetessä on päätetty parantaa koko rakennuksen käyttömukavuutta 
vaihtamalla patterilämmitys lattialämmitykseen. 

Tilapalvelut tiedottaa päiväkodin henkilökunnalle ja huoltajille urakan etenemisestä ja sen 
valmistumisesta aktiivisesti. 
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Niittykummun 
päiväkotirakennus

Rakennus on valmistunut 1978

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne

Rakennusmestari: Matti Kartesalo

Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela
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Niittykummun päiväkotirakennus, tilanne 16.9.2024 

Niittykummun päiväkoti muutti syyskuussa 2023 uusiin tiloihin Uusikumpuun.
Niittykummin päiväkotirakennusta käytetään varhaiskasvatuksen yksiköiden väistötilana 
kuluvan syksyn aikana.

Päiväkodissa on tehty seuraavia toimenpiteitä:

• Ilmanvaihto toimii täydellä teholla sekä rakennus on ylipaineistettu
• pohjakerroksen betonilaatat kapseloitiin osittain, n. 80% pinta-alasta varotoimenpiteenä
• Niittymaan päiväkodin henkilökunta piti hajupäiväkirjaa maalis-huhtikuun 2024 aikana (Niittymaan 

päiväkoti oli väistössä heinäkuuhun 2024 asti Niittykummun päiväkotirakennuksessa)
• kohdekäynneillä ei ole sisätiloissa havaittu viemärinhajua
• Tilapalvelut on kokoustanut sisäisesti tilanteesta 6.6.2024
• Viemärin tuuletusputkien (6 kpl) pituutta on lisätty vesikatolla noin metriin vesikatteen pinnasta

Tilannetta seurataan.
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Edellisessä TAJAssa olleet 
valmistuneet
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Kannussillanmäen 
kalliosuoja, sirkustilat

Rakennus on valmistunut 1983

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen

Rakennusmestari: Lars Ahlskog

Lvi-asiantuntija: Samir Moussaoui
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Kannussillanmäen kalliosuoja, sirkustilat, tiedote 20.2.2025

Kannusillanmäen kalliosuojan sirkustiloissa sisäilmaa parantavat korjaustyöt ovat 
valmistuneet

Tilapalvelut-liikelaitoksen Tarkastusryhmä teki Kannusillanmäen kalliosuojan sirkustiloihin (os. Kannusillankatu 
4) rakenne- ja taloteknisen tarkastuksen lokakuussa 2024. Käynnin tavoitteena oli selvittää sisäilmaan 
vaikuttavia tekijöitä sirkustiloissa. Tarkastuksen perusteella sirkustiloissa aloitettiin huolto- ja korjaustöitä LVI-
töillä viikolla 4.

Tiloissa on tehty muun muassa seuraavia huolto- ja korjaustöitä:

• yläpölyjen siivous
• lattiapinnoitteiden korjauksia
• alakattolevyissä olevien vanhojen vesivuotojälkien korjaus
• pukuhuoneen yläpuolella olevassa tilassa, ruiskurappauksen pinnassa havaitun värimuutoksen tarkempi 

tutkiminen
• WC-tilojen lattioista mitattujen kohonneiden pintakosteuksien tarkempi tutkiminen
• ilmanvaihdon tehostus ja suunnitteluarvojen tarkastelu. Ilmanvaihdon säätö tasapainoon ja suunnitelmien 

mukaisiin arvoihin
• poistoilman ja esilämmityksen hyötysuhteen parantaminen.

Huolto- ja korjaustyöt ovat nyt valmistuneet.
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Postipuun siirtokelpoinen 
koulu

Tarkastuskohde on Karhusuon koululta 2018 
kohteeseen siirretty moduulirakenteinen

siirtokelpoinen rakennus.

Työnjohtaja: Juhani Parviainen

LVI-Töidenvalvoja: Markus Anjala

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander
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Postipuun siirtokelpoinen koulu, tiedote 
30.1.2025

Postipuun siirtokelpoisen koulun sisäilmakorjaukset ovat valmistuneet

Postipuun siirtokelpoisen koulun (os. Ruutikuja 2) sisäilmakorjaukset ovat valmistuneet. 
Tilapalvelujen kouluun tekemän sisäilmatarkastuksen raportin perusteella tehdyt huolto- ja 
korjaustyöt alkoivat joulukuussa 2024 ja ne valmistuivat tammikuussa 2025. Sisäilman laatuun 
heikentävästi vaikuttavat tekijät korjattiin sisäilman laadun parantamiseksi. 

Koulussa tehtiin muun muassa seuraavia huolto- ja korjaustöitä: 
• Ilmanvaihdon nuohous, mittaus ja säätö 
• Lattiapinnoitteiden auenneiden hitsaussaumojen korjaus 
• Vesialtaiden ylivuotoputkien puhdistus/uusiminen. 

Sisäilmaa parantavien toimenpiteiden vaikutusta alkuperäiseen sisäilmailmoituksessa kuvattuun 
ongelmaan seurataan noin kuuden kuukauden ajan. Tämän jälkeen toimenpiteiden onnistuminen 
arvioidaan yhdessä kohteen esihenkilön kanssa. Prosessi päättyy seuranta-ajan päätyttyä, ellei 
sitä ennen ilmene muuta.
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Seilimäen päiväkoti, tiedote 17.2.2025

Seilimäen päiväkodin sisäilmaa parantavat korjaustyöt ovat valmistuneet 

Seilimäen päiväkotirakennuksessa (os. Seilimäki 24) tehtiin vuonna 2024 kunto- ja haitta-
ainetutkimukset sekä asbestikartoitus tulevan elinkaarta jatkavan korjauksen suunnittelua varten. 

Seuraavat sisäilmaan liittyvät korjaustyöt aloitettiin välittömästi kesäkuussa 2024:
• Tiivistyskorjaukset tilakohtaisesti
• vesikattovuodosta aiheutuneiden vaurioiden korjaus (ulkoseinä ja yläpohja) 
• vesikaton korjaus 
• lämmitysverkoston tasapainottaminen.

Korjaustyöt valmistuivat helmikuussa 2025. 
Elinkaarta jatkavan korjauksen arvioitu aloitusajankohta on heinäkuu. Tilapalvelut-liikelaitos
tiedottaa maaliskuussa lisää.
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Tapiolan 
asukaspuistorakennus

Rakennus on valmistunut vuonna 1983

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne

Lvi-asiantuntija: Panu Hellén
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Tapiolan asukaspuistorakennus, tiedote
11.2.2025

Tapiolan asukaspuistorakennuksen sisäilmakorjaukset ovat valmistuneet

Tilapalvelut-liikelaitoksen Tarkastusryhmä teki Tapiolan asukaspuistorakennuksen tiloihin (os. Louhenkuja 
4) rakenne- ja taloteknisen tarkastuksen helmikuussa 2024. Tarkastusryhmän raportti julkaistiin 
maaliskuussa 2024. Asukaspuistorakennuksessa aloitettiin raportin perusteella korjaustöitä viikolla 45. 

Asukaspuistorakennuksessa on tehty muun muassa seuraavia korjaustöitä: 
• Ilmanvaihtokoneen uusinta 
• lämmitysjärjestelmän tarkistus ja korjaus 
• tilan 16 lattiapinnoitteen uusiminen 
• tilan 16 seinäpintojen uusiminen
• kattoristikoiden liittymien tiivistäminen 
• teknisen tilan läpivientien tiivistäminen 
• tilan 41 lattiapinnoitteen uusiminen 
• tilan 41 seinäpintojen uusiminen. 

Korjaustyöt ovat nyt valmistuneet.
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Virastotalo III

Rakennus on valmistunut 1985

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen
Projektipäällikkö: Jari Leporanta
Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela
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Virastotalo III, tilanne 12.2.2025

Tehdyt toimenpiteet ja tutkimukset:

• Ilmanvaihdon puhdistustyöt ja kanavamuutokset
• palokatkojen korjauksia, poistumisportaikoiden tarkistuksia sekä palokatko- ja paloturvallisuuspuutteiden (mm. 

kerrosnumeroinnin puuttuminen) korjauksia
• ilmanvaihdon puhaltimet on vaihdettu
• ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt koko talossa 
• tilan 5029 tekstiilimatosta otettiin kesän aikana materiaalinäyte mikrobiviljelyyn. Tilan 5029 tekstiilimatossa ei havaittu 

poikkeavaa mikrobikasvustoa
• A-siiven vesikaton pinnoitustyöt
• teollisten mineraalivillakuitujen uusintanäytteenotto toteutettiin koko talossa elokuussa ja tulokset saatiin 16.9.2024. 

Kaikki näytteet alittivat toimenpiderajan. 
• A-siiven vesikaton korjaukset, asennettu uusi huopakate A-osan IV-konehuoneen katolle 
• C-rapun hissien modernisointi 
• ilmanvaihtoa ohjaavan automatiikan saneeraus on valmistunut
• Rakennusvalvonnan tiloista otettiin mikrobinäytteitä sisäilmasta ja VOC-näyte huoneesta 2035. Tulokset olivat 

normaalit, mutta kolmessa tilassa havaittiin hyvin vähäisiä määriä poikkeavia sienilajeja, joita ei havaittu ulkoilman 
vertailunäytteissä. Tämän vuoksi kolmesta tilasta otetaan uusintanäytteet talviaikaan.

• Rakennusvalvonnan kolmesta tilasta otettiin mikrobinäytteet ilmasta (uusintanäytteet) tammikuussa 2025. Raportti 
valmistui helmikuun alussa. Kaikissa tutkituissa tiloissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet alittivat molemmilla 
mittauskerroilla toimistotyyppisille työtiloille ehdotetut viitearvot sekä ulkoilman sieni-itiöpitoisuudet, ja olivat 
normaalina pidettäviä. Sisäilman bakteeripitoisuus oli kaikissa tutkituissa tiloissa alhainen. Mittaustulokset eivät 
edellytä toimenpiteitä.

• Neljännessä kerroksessa maalattiin tammi-helmikuun aikana Haltex-levyjä osassa huonetiloja ja tarkistettiin 
ulkoseinien tiiveydet.
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Virastotalo III, tiedote 14.2.2025

Virastotalo 3:n sisäilman mikrobinäytteiden tulokset ovat valmistuneet

Virastotalo 3:ssa tutkittiin elokuussa 2024 sisäilman mikrobipitoisuuksia kymmenessä eri tilassa A-
ja B-osien 1.–2. kerroksessa. Tällöin kolmessa 2. kerroksen tilassa (2014, 2029 ja 2050) havaittiin 
vähäisiä määriä poikkeavaa mikrobilajistoa. Näytteenoton vuodenaikaan ulkoilman sieni-
itiöpitoisuudet ovat tyypillisesti korkeimmillaan ja itiöiden kulkeutuminen sisäilmaan on normaalia. 
Tämä häiritsi näytteenoton tarkkuutta. Lisäksi tila 2014 on aulatila, jolloin ulkoilman mikrobit 
kulkeutuvat sinne herkemmin (läpikulkureitti). Näistä kolmesta tilasta päätettiin kuitenkin ottaa 
varmuuden vuoksi uusintanäytteet talviaikaan.

Uusintanäytteet otettiin 14.1. ja 21.1.2025. Samalla otettiin ulkoilmasta vertailunäytteet. Kaikissa 
tutkituissa tiloissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet alittivat molemmilla mittauskerroilla 
toimistotyyppisille työtiloille ehdotetut viitearvot sekä ulkoilman sieni-itiöpitoisuudet, ja niitä 
voidaan pitää normaaleina. Sisäilman bakteeripitoisuus oli kaikissa tutkituissa tiloissa alhainen. 
Mittaustulokset eivät edellytä toimenpiteitä.

Tarkemmat tutkimustulokset ovat luettavissa tutkimusselosteesta, joka julkaistaan tiedotteen 
liitteenä.
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