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1 HANKKEEN PERUSTIEDOT

Hankkeen numero 3126
Kohteen nimi Leppäsillan päiväkoti, peruskorjaus
Omistaja ja hallinta Espoon kaupunki, Tilapalvelut -liikelaitos
Käyttäjä Kasvun ja oppimisen toimiala, suomenkielinen

varhaiskasvatus, Leppävaaran palvelualue
Kaupunginosa Leppävaara, kaava hyväksytty 1981,

HAUKKAKALLIO-LEPPÄSILTA MUUTOS 57050
JA 57055

Kortteli 57050 / Yk (Julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialue, varattu kunnan tarpeisiin)

Tontti 1
Kiinteistötunnus 49–57–50–1
Osoite Pääskyskuja 11, 02620 ESPOO
Tontin pinta-ala m2, rakennusoikeus
kem2

9459,35 m², 3090 kem2, käytetty 1355 kem2

Huoneistoala htm2 661 htm2 + asunto 78,5 htm2 ennen
peruskorjausta, koko päiväkotirakennuksen
huoneistoala korjauksen jälkeen 802 htm2.

Lainvoimainen asemakaava Kyllä
Rakennuksessa tapahtuva toiminta Päiväkoti
Hyötyala hym2 Korjauksen jälkeen 656 hym2

Tilavuus m3 2900 m3 + asunto 260 m3 ennen peruskorjausta,
koko päiväkotirakennuksen tilavuus korjauksen
jälkeen 3093 m3.

Bruttoala brm2 727 brm² + asunto 87 brm2 = 814 brm2 ennen
peruskorjausta, peruskorjauksen jälkeen yhteensä
897 brm2, pihavarastojen kanssa 952 brm2.

Tehokkuus (peruskorjauksen jälkeen) 1,4 (brm2 jaettuna hym2)
Mitoitus 5 ryhmää, 80 varhaiskasvatuspaikkaa
Kerrosluku 1
Tarveselvityksen hyväksyntä Ei tarveselvitystä, koska tämä on käytännössä

tekninen peruskorjaus
Rakennusvuosi 1987
Aikataulu Suunnitteluaikataulu 3/2024–2/2025

Rakentamisen valmistelu (arvio) 3/2025–6/2025
Rakentaminen (arvio) 7/2025–7/2026

Korjausaste 107 %
Elinkaaritavoite Korjauksella tavoitellaan vähintään 25 vuoden

lisäaikaa

Tarveselvityksen kustannusennuste Ei ole tässä peruskorjauksessa (ei tarveselvitystä)
Investointiohjelman talousarvio 2024–
26

2,2 milj. €, 2703 €/brm2

Rakennusosa-arvio
toteutussuunnitelmista

3,65 milj. €, Haahtela-indeksi 102,0 / 1.2025,
hintataso: 102,2 / 2.2025, 952 brm2, 3837 € / brm2

(ROA 4.3.2025)
Henkilökuntamäärä

Toimitilavuokra (ROA) 347.814,24 € / vuodessa (3/2025), 28.984,52 €/kk
Toiminta- ja henkilöstömenot 1,08 milj. € / vuosi
Ensikertainen kalustaminen 150.000 €
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2 YLEISTÄ

2.1 Hankkeen kuvaus

Tehdään tekninen peruskorjaus kuntotutkimusten ja selvitysten pohjalta sekä parannetaan rakennuksen
toiminnallisuutta väliseinäsiirroilla ja pienillä rakennuslaajennuksilla.

Kyseessä on vuonna 1987 rakennettu puurakenteinen yksikerroksinen päiväkoti. Rakennuksen perustukset
ja maanvarainen alapohja ovat betonirakenteisia. Vesikatot ovat puurakenteisia pulpetti- ja harjakattoja,
joissa katemateriaalina on konesaumattu pelti. Julkisivut ovat puuelementtirakenteisia ja lautaverhoiltuja.
Kantavien väliseinien alaohjauspuut ulottuvat lattiatason alapuolelle. Rakennuksessa on suora
sähkölämmitys kattopaneeleilla ja osassa tiloista on sähköinen lattialämmitys.

Rakenteista on saatavilla SWECO:n sisäilmastotutkimus toukokuulta 2023 sekä SIRATE:n kosteus- ja
rakennetekninen kuntotutkimus ja yläpohjan jatkotutkimus syksyltä 2023 sekä myös asuntorakennuksesta
tehty kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus. Rakennus on ollut sisäilmakohde.

Peruskorjauksessa toteutetaan seuraavia toimenpiteitä. Alapohjat uusitaan kauttaaltaan ja rakennetaan
vesikiertoinen lattialämmitys pääosaan rakennusta. Kantavien väliseinien runkopuut nostetaan lattiatason
yläpuolelle ja vaurioituneet lämmöneristeet uusitaan. Ulkoseinäliittymät tiivistetään ja salin yläosan
ulkoseinien kosteusvauriot korjataan. Vesikaton peltikatteet ja yläpohjan höyrynsulkumuovit sekä
lämmöneristeet uusitaan. Märkätiloissa uusitaan vedeneristeet ja pintamateriaalit sekä kalusteet.
Pintamateriaalien ja alakattojen uusimista. Ovet, kiintokalusteet ja keittiölaitteet uusitaan. Rakennetaan
yhdyskäytävä asuntorakennukseen ja samalla parannetaan asuntorakennuksen päiväkotikäytettävyyttä
erityisesti eteistilojen osalta. Rakennusten ilmanvaihdon uudistaminen sekä siivouskeskuksen parantaminen
ja varastotilojen varmistaminen tuovat mukanaan myös pientä laajennusta rakennukseen. Tehdään joitakin
pieniä tilamuutoksia rakennuksen olevan hahmon sisällä. Vanha piharakennus leikkipihojen väliltä puretaan.
Pihaa kunnostetaan, aitalinjauksia muutetaan ja lisätään, sekä ja rakennetaan uudet pihavarastot sekä
aurinkosuojakatoksia. Suunnittelulinjan toukokuussa 2023 tekemän LVIA-hankeselvityksen mukaisesti tässä
peruskorjauksessa rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja päiväkodin lämmitysjärjestelmä uusitaan
vesikiertoiseksi lattialämmitykseksi. Lisäksi rakennuksen vesijohdot ja vesijohtokalusteet sekä
ilmanvaihtolaiteet ja kanavat sekä rakennusautomaatio uusitaan. Sähkö- ja muita teknisiä järjestelmiä
uusitaan.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Päiväkotirakennus on ollut sisäilmakohde, ja päiväkotitoiminta on jo siirretty väistöön.

Päiväkodin peruskorjaushanke on hyväksytty Espoon investointiohjelmassa toteutettavaksi vuosina 2024–
2026.
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2.3 Väistötilat

Päiväkotitoiminta on siirtynyt väistöön tammikuussa 2024 Keran ja Kilon päiväkoteihin.

2.4 Valmistelijat

Tilapalvelut-liikelaitos Sirkka Tepponen, suunnitteluvaiheen rakennuttaja,
Janne Myllylä, hankesuunnittelija (toiminnallisuus),
Jari Hyötyläinen, RAK-suunnittelun ohjaaja,
Janusz Zloch, LVIA-suunnittelun ohjaaja,
Juho-Matti Peltonen, SÄH-suunnittelun ohjaaja,

3 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET, HANKESUUNNITELMAN PÄÄTÄNTÄ

3.1 Tarveselvitys

Tästä käytännössä teknisestä peruskorjauksesta ei ole ollut tarpeen tehdä tarveselvitystä.

3.2 Hankesuunnitelman toimielinkäsittelyt

Hankeryhmä 6.3.2025
Toimitilaryhmä 10.4.2025
Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.4.2025
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 28.4.2025

4 TARPEEN JA TOIMINNAN KUVAUS

4.1 Alueellinen tarkastelu

Ei tarvetta tässä peruskorjauksessa.

4.2  Toiminnalliset perustelut

Tässä peruskorjauksessa ei tehdä suuria toiminnallisia muutoksia, koska laajennuksia rakennukseen ei ole
tarkoitus tehdä asunto-osaan johtavan yhdyskäytävän ja pohjoispäädyn teknisiä laajennuksia lukuun
ottamatta. Toiminnallisuutta on tarkasteltu nykyisen rakennuksen hahmon puitteissa. Märkäeteisten,
pesutilojen, ryhmätilojen sekä henkilökunnan tilojen toiminnallisuutta kehitetään pienin väliseinämuutoksin ja
kiintokalusteiden uusinnan yhteydessä.

4.3 Toiminnan kuvaus

Päiväkotiin (peruskorjauksen alainen A-talo ja siihen liitettävä asuinrakennus) tulee peruskorjauksen jälkeen
viisi lapsiryhmää ja hoitopaikkoja noin 80. Päiväkoti sijaitsee Leppävaarassa, Karakalliossa, hyvien julkisten
liikenneyhteyksien varrella. Aukioloaika klo 6.30–17. Rakennusten ikkunoista voi ihailla peltomaisemaa ja
luonnossa tapahtuvia vuodenaikojen muutoksia. Lähellä oleva metsä ja Leppävaaran urheilupuisto
palveluineen mahdollistavat monipuolisen ulkoilun, retkeilyn ja liikunnan.

Lisäksi tontilla sijaitsee tyyppipäiväkoti Hiirulainen (B-talo), jossa on kolme lapsiryhmää. Asuinrakennuksessa
on toiminut ryhmäperhepäiväkoti.

Leppäsillan päiväkoti (A-talo) on toiminut väistötiloissa tammikuun 2024 alusta alkaen Keran päiväkodissa,
osoitteessa Karamalmintie 2, 02630 Espoo sekä Kilon päiväkodissa, osoitteessa Aspelinintie 3 B, 02630
Espoo.
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Päiväkodin leikkipihanäkymä

5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Asemakaava

Alueella on voimassa oleva asemakaava, joka on vahvistettu 1981. Asemakaavassa tontin kaavamerkintä
on Yk eli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, joka on tarkoitettu kunnan käyttöön.
.

5.2 Tontti ja sen rakennuskanta

Tonttijako on tehty. Tontin pinta-ala on 9459,35 m2 ja tehokkuusluku 0,3. Tontilla on päiväkotirakennus,
tyyppipäiväkotirakennus sekä asuinrakennus, joka on ollut päiväkotikäytössä. Lisäksi tontilla on kolme
jätesuoja- ja varastorakennusta. Kaavan mukainen rakennusoikeus on 3090 kem2 ja valmiiden rakennusten
kerrosala ennen nyt tehtäviä pieniä laajennuksia on 1355 kem2.

© Espoon kaupunki
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Oleva tilanne tontilla:

5.3 Kunnallistekniikka, liikenne, pysäköinti ja piha

Tontti on liitetty vesi- ja viemäriverkostoihin. Kaukolämpöjohdot kulkevat nyt läheltä, joten rakennus liitetään
kaukolämpöön tässä peruskorjauksessa. Kohteessa on tehty kattava piharemontti 2015. Pihaa kunnostetaan
myös tässä peruskorjauksessa tarvittavilta osin. Tontilla on paikoitusalue.

© Espoon kaupunki
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6 LAATU JA LAAJUUS

Hankesuunnitelmassa tavoitteet kuvataan yleisesti ja suppeasti.

6.1 Arkkitehtuuri, kaupunkikuva

Peruskorjaus painottuu sisätiloihin ja olevan kunnostukseen, ja sillä on hyvin vähäistä kaupunkikuvallista
vaikutusta.

6.2 Peruskorjauksen laajuus

Korjauksen peruslähtökohtana on sisäilmaongelmista kärsineen rakennuksen kuntoon saattaminen ja
toiminnallisuuden parantaminen. Korjausaste on arviolta 107 %.

6.3 Päiväkodin tilat

Rakennuksen tilat käsittävät lapsiryhmätilojen lisäksi monitoimisalin, palvelukeittiön, kokous- ja toimistotilat,
henkilökunnan sosiaalitilat ja tekniset tilat.

Päiväkodin perustilat säilyvät pitkälti ennallaan tässä peruskorjauksessa lukuun ottamatta asunto-osan
liittämistä pääpäiväkotiin. Lisäksi tehdään joitain pienehköjä väliseinämuutoksia.

Peruskorjaushankkeessa noudatetaan Tilapalveluiden sekä Kasvun ja oppimisen toimialan yhteistyössä
laatimaa Espoon päiväkotien suunnitteluohjetta sekä tilavaatimuskortteja peruskorjaukseen soveltuvin osin.
Tässä peruskorjauksessa joudutaan erilaisten tässä jäljempänä mainittavien toimintojen sijoittelussa tilojen
pienuuden vuoksi soveltamaan tavoitteita.

Lepohuoneista tulee olla varapoistumistie.

Ryhmätilojen lisäksi myös aulat, käytävät, eteiset ja niihin liittyvät sopet ja syvennykset suunnitellaan leikkiin
ja oleskeluun sopiviksi.

Materiaalivalinnat, valot ja värit houkuttelevat lasta vaikuttamaan oman oppimisympäristön luomiseen ja
muuntamiseen. Myös seinät ja lattiapinta ovat leikkimään ja liikkumaan houkuttelevia. Tilapintojen ja
varustuksen värityksessä pyritään viihtyisyyteen ja rauhallisuuteen.

Tilojen akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Henkilökunnan taukotila on erotettavissa erilliseksi tilaksi työsuojelulain mukaisesti.

Palvelukeittiön korjaukset on suunniteltu Espoon kaupungin ruokapalveluiden ohjeiden mukaan.

Tilojen varustelun ja kalustamisen määrä ja laatu perustuvat varhaiskasvatuksen ja Tilapalvelujen yhdessä
laatimiin tilakohtaisiin vaatimuksiin, jotka on määritelty tilavaatimuskortteihin suunnittelun lähtökohdiksi.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi poikkeuksin, joita olevan rakennuksen rajoitteet aiheuttavat.

Sisustusratkaisuissa otetaan huomioon lapsen mittakaava ja näkökulma. Kalustuksessa otetaan huomioon
myös henkilökunnan työergonomia. kp

6.4 Ulkoalueet

Ulkoalueiden tulee olla esteettömiä, turvallisia ja helposti valvottavia.

6.5 Tekniset tilat

Teknisten tilojen suunnittelussa ja sijoittamisessa otetaan huomioon työturvallisuusvaatimukset. Asennus-,
huolto- ja tekniset tilat suunnitellaan niin, että vaivaton kunnossapito ja laitteiston uusimisen tarpeet on otettu
huomioon.
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6.6 Rakennesuunnitteluratkaisut

Rakennusten kuormitukset, rakenteet ja U-arvot suunnitellaan voimassa olevien lakien, asetusten,
määräysten ja normien mukaan. Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että rakennuksen hyvä
sisäilmasto, terveet rakenteet ja tekniikka toteutuvat rakennuksen käyttöiän ajan. Tavoitteena on vähintään
25 vuoden lisäaika rakennuksen elinkaarelle. Kohteen kosteudenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa
sovelletaan Kuivaketju 10 -menettelyä. Kattavalla sääsuojauksella estetään rakenteiden ja kosteudelle
arkojen materiaalien kastuminen sateista tai jään sekä lumien sulamisesta. Suunnittelussa on noudatettu
Tilapalvelujen rakenneteknisiä suunnitteluohjeita.

Peruskorjauksessa toteutetaan seuraavia rakenteellisia toimenpiteitä:
 Maanvarainen alapohja uusitaan ja liittymät tiivistetään tarkoitukseen soveltuvilla tiivistystuotteilla.

kevyet väliseinät joudutaan uusimaan työteknisistä syistä. Siten myös lattioiden pintamateriaalit ja
väliseinät menevät uusiksi.

 Kantavien väliseinien alaohjauspuut nostetaan lattiatason yläpuolelle ja mikrobivaurioituneet
lämmöneristeet uusitaan.

 Ulkoseinien seinäliittymät tiivistetään ja salin yläosan ulkoseinien kosteusvauriot korjataan.
 Yläpohja- ja vesikattorakenteet korjataan: peltikatteet ja höyrynsulkumuovit sekä lämmöneristeet

uusitaan.
 Märkätiloissa uusitaan vedeneristeet ja pintamateriaalit sekä kalusteet.
 Sisäpintojen pintamateriaalit kuten lattiamateriaalit uusitaan.
 Alakatot uusitaan

6.7 LVIA-tekniset suunnitteluratkaisut

Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen LVIA-teknisiä laatuvaatimuksia ja LVIA-suunnitteluohjetta.
Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja päiväkodin lämmitysjärjestelmä uusitaan vesikiertoiseksi
lattialämmitykseksi. Lisäksi rakennuksen vesijohdot ja vesijohtokalusteet sekä ilmanvaihtolaiteet ja kanavat
sekä rakennusautomaatio uusitaan. Vaurioituneet viemärit uusitaan – myös piha-alueella.

6.8 Akustiset suunnitteluratkaisut

Suunnittelussa noudatetaan Espoon päiväkotien akustista suunnitteluohjetta. Tavoitteena on rauhallinen,
meluton ympäristö.

6.9 Sähkösuunnitteluun sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvät ratkaisut

Sähköasennusten yksityiskohtaiset ja ajantasaiset vaatimukset tullaan esittämään Espoon kaupungin
Tilapalvelut -liikelaitoksen Sähkösuunnitteluohjeissa ja tilavaatimuskorteissa, jotka täydentävät toisiaan.
Lähtökohtaisesti kaikki Leppäsillan päiväkodin nykyiset sähköasennukset puretaan pienjänniteliittymisjohtoa,
maadoituselektrodia ja tietoliikenneliittymiskaapelia lukuun ottamatta. Ulkovalaistuksen maakaapelointia
voidaan hyödyntää siltä osin kuin valaisimien paikat säilyvät ennallaan.

6.10 ICT-suunnitteluratkaisut

Suunnittelussa noudatetaan kasvun ja oppimisen toimialan ICT- ratkaisuohjeistusta ja Espoon Tietohallinnon
laitteistohankintatietoja.

6.11 Energia

Ratkaisuissa tähdätään mahdollisimman pieneen energiankulutukseen Tilapalvelujen kirjaamien
energiatehokkuusvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisesti.

7 YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Suunnittelun tavoitteena on ollut rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja
teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet muun
muassa joustavuuden kannalta – tämä kaikki mahdollisuuksien mukaan soveltaen korjausrakentamiseen
olevassa sisäilmaongelmista kärsineessä rakennuksessa.
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8 KUSTANNUKSET, BUDJETOINTI JA VUOKRAVAIKUTUS

8.1 Investointiohjelma vv. 2024–2031

Vuoden 2024–2031 investointiohjelmassa hanke ajoittuu vuosille 2024–2026:

2024: 200.000 €

2025: 1.000.000 €

2026 1.000.000 €

Yht. 2,2 milj. €

8.2 Tavoitehinta

Päiväkodin toteutussuunnitelmien pohjalta laskettu tarkennettu rakennusosa-arvio 4.3.2025 on 3,65 milj. €,
Haahtela-indeksi 102,0 / 1.2025, hintataso: 102,2 / 2.2025, 952 brm2, 3837 € / brm2.

8.3 Toimitilavuokra

Toimitilavuokra on laskettu rakennusosa-arvion perusteella: 347.814,24 € / vuodessa (3/2025), 28.984,52
€/kk. Toimitilavuokraan sisältyy ylläpito, vesi ja Tilapalvelujen hallintokulu.

8.4 Muut käyttömenot

Toiminta- ja henkilöstömenot 1,08 milj. € / vuosi.

8.5 Ensikertainen kalustaminen

Ensikertaiseen kalustamiseen kasvun ja oppimisen toimiala esittää 150 000 €.

Ensikertaiseen kalustamiseen kuuluu irtokalustus, toiminnan vaatima irtain varustelu ja irtaimet laitteistot.

9 TAVOITEAIKATAULU

Suunnittelu ja rakennuslupa 3/2024–3/2025

Rakentamisen valmistelu, arvio 3/2025–6/2025

Rakentaminen, arvio 7/2025–7/2026

10 TOTEUTUSTAPA

Hanke on normaali Tilapalvelujen rakennuttamistehtävä ja toteutetaan todennäköisesti kokonaisurakkana.

11 RISKIEN ARVIOINTI

Aikatauluriski

Ei erityistä kirjattavaa.
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Toteutumisriski

Ei erityistä kirjattavaa.

12 TIEDOTUS

Hankesuunnitelman hyväksymisestä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan Espoon kaupungin
tiedotusmenettelyn mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät tiedotukset ja
kuulemiset.

LIITTEET

1. Pinta-alakäsitteet

2. Leppäsillan pvk pinta-ala ja tilavuuslaskelmat

3. Seuraavat piirustukset:
ARK Leppäsilta asemapiirustus 1:500
ARK Leppäsilta Pohjapiirustus 1:100
ARK Leppäsilta leikkaus A-A ja B-B 1:100
ARK Leppäsilta julkisivut kaakkoon ja luoteeseen 1:100
ARK Leppäsilta julkisivut koilliseen ja lounaaseen 1:100
PIHA Leppäsillan päiväkodin peruskorjaus 1:200
AR 103_001 Leppäsilta pohjapiirros, lohko A 1:50
AR 103_001 Leppäsilta pohjapiirros, lohko B 1:50
AR 003-002 Leppäsillan päiväkoti vesikatto 1:100
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LIITE 1.

PINTA–ALAKÄSITTEET

ohm2

ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala.
Ohjelmaneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.

Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä.

hym2

hyötyala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-
ala.

Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.
Käsitettä

käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimisen yhteydessä.

hum2

huoneala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala. Huonealaan lasketaan kaikkien
hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat. Huonealaan ei lasketa hormien tai
rakenteiden pinta-alaa.

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä.

brm2

bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksesta ulkoseinien ulkopinnan mukaan
mitattu

kokonaislaajuus. Bruttoalaan lasketaan ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi käytävien, porrashuoneiden, teknisten
tilojen sekä rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennetut alat.

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä.

htm2

huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-/hyötyalan
lisäksi myös käytävät ja kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen porrashuoneita, teknisisä
tiloja, ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita.

Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne.

kem2

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan kerrosten alat
sekä se kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaisia tiloja.

Myönnettäessä rakennuslupaa 1.1.2000 jälkeen asemakaavoitetulle alueelle, lasketaan ulkoseinän
paksuudesta kerrosalaan 250 mm.

Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arviokirjoissa jne.


