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1. YLEISTÄ 

Kohde, Tilaaja 
Espoon Asunnot Oy, Viilivati 15, 02630 Espoo 
Asunto Oy Pohjolan Hankeyhtiö Helsinki 4, Viilivati 7, 02630 Espoo 
Asunto Oy Pohjolan Hankeyhtiö Helsinki 5, Viilivati 5, 02630 Espoo 
 
Mikko Kivinen 
p.044 421 0004, mikko.kivinen@pohjolarakennus.fi 
Pohjola Rakennus Oy Suomi, projektipäällikkö 
 
Timo Pulkkinen 
p.044 421 0073, timo.pulkkinen@pohjolarakennus.fi 
Pohjola Rakennus Oy Suomi, työpäällikkö 
 
Thomas Lindroos 
p.044 421 0000, thomas.lindroos@pohjolarakennus.fi 
Pohjola Rakennus Oy Suomi, työmaapäällikkö 
 
Loppukäyttäjä 
Espoon Asunnot (Viilivati 15) 
Avain Yhtiöt (Viilivati 5 ja 7) 
 
Suunnittelijat 
 
ARK (Arco Architecture Company Oy) 

Anne Lehtinen, pääsuunnittelija 
p. 050 524 6042, anne.lehtinen@arco.fi 
 
Fanni Schildt, vastaava rakennussuunnittelija 
p. 040 185 8014, fanni.schildt@arco.fi 

 

RAK (A-insinöörit Oy) 
Johan Sund, vastuullinen RAK- suunnittelija 
p. 0400 437 174, johan.sund@ains.fi 
 
Arttu Osola, rakennesuunnittelija 
p. 050 477 2586, arttu.osola@ains.fi 
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GEO (Geopro Oy) 
Roman Timaskin, vastuullinen GEO- suunnittelija 
Joni Salovaara, GEO-suunnittelija 
p. 050 366 9775, joni.salovaara@gpc.fi 
 

LVIA (Rejlers Oy) 
Antti Turpeinen, projektipäällikkö 
p. 040 801 1828, antti.turpeinen@rejlers.fi 
Erno Paju, vastaava LVIA- suunnittelija 
p.040 801 1863, erno.paju@rejlers.fi 
 

Sähkö (Rejlers Oy) 
Jami Riikola, projektipäällikkö 
p. 040 801 1364, jami.riikola@rejlers.fi 
 
Toni Virtanen, vastaava sähkösuunnittelija 
p. 040 537 7752, toni.virtanen@rejlers.fi 
 

  Pihasuunnittelu 

Sanna Sarkama, vastaava maisemasuunnittelija 
p. 050 366 1201, sanna.sarkama@arco.fi 

   

  Palotekninen suunnittelu (Kauriala Oy) 

Täsmentyy henkilövaihdoksen myötä 

 

  Akustiikkasuunnittelu (Akukon Oy) 

Minna Santaholma, projektipäällikkö 
p.050 437 0050, minna.santaholma@akukon.fi 
 
Timo Peltonen, vastuullinen konsultti 
p. 050 584 9814, timo.peltonen@akukon.fi 

 

BIM- koordinaattori (Arco) 

Tero Pulkkinen 
p. 050 550 5853, tero.pulkkinen@arco.fi 
 

KITA (Kiertotalousasiantuntija) 
Petri Salmi 
p.040-7078191, petri@spolia.fi 
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Santeri Paronen 
p.050-42805717 , santeri@spolia.fi 
Spolia Design Oy 

 

  Valvonta 

  Kymppivalvonta Oy 

Harri Laitinen, (RAK, Työturvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattori) 
p. 050 364 8949, harri.laitinen@kymppivalvonta.fi 
 
Mika Starck, sähkötöiden valvonta 
p. 050 537 9739, mika.starck@kymppivalvonta.fi 
 
Behre Aslan, LVI- töiden valvonta 
p. 045 872 8289, behre.aslan@malvioy.com 

   

  Ajantasainen yhteystietoluettelo löytyy Pohjola Rakennukselta ja sokoprosta  
  Keran aluehanke, kortteli 54043/Tiedostot/010 Organisaatio/11 Yhteystietoluettelot  

 

 Urakoitsijat: 

  Päätoteuttaja Pohjola Rakennus Oy Suomi 

  Aliurakoitsijat kohdekohtaisesti 

 
Kiertotaloussuunnitelman tarkoitus on auttaa hankkeen osapuolia hahmotta-
maan Keran korttelin kiertotalouden mukaiset toimenpiteet koko hankkeen 
ajalla suunnittelusta toteutukseen.   
Kiertotaloussuunnitelmassa määritetään tavoitteet, joita seurataan suunnitte-
lun ja toteutuksen aikana ja hankkeen aikana tehtävät hankinnat sisältävät ta-
voitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kirjaukset.  
Ensimmäinen rakentamisvaihe kattoi As Oy Espoon Kiisselin, osoite Viilivati 15 
ja seuraava rakentamisvaihe kattaa junaradan varren jatkotalot osoitteisiin Vii-
livati 5 ja Viilivati 7. Hankkeen edetessä kiertotaloussuunnitelman tavoitteita 
tarkastellaan ennen uusien talojen rakentamista. Tavoitetaso asetetaan kierto-
talouden näkökulmasta jokaisessa tarkastelussa uudelleen aiempien kohteiden 
oppien ja alan kehittymisen mahdollistamien ratkaisujen pohjalta. Hankkeen 
päätyttyä kiertotaloussuunnitelma toimii ajantasakertomuksena toteutetuista 
kiertotalousratkaisuista. 
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Kiertotaloussuunnitelman koostaa Spolia ja se laaditaan yhdessä tilaajaorgani-
saation ja suunnittelijoiden kommentit huomioiden. Kiertotaloussuunnitelman 
päivitystarpeet tarkastellaan kunkin uuden rakennuksen / rakennusvaiheen 
kohdalla tai kun lähtötiedot merkittävästi muuttuvat. 

 

 
2. TAVOITTEET 

 
Hankkeelle luodaan mitattavat kiertotaloustavoitteet, joita seurataan projektin 
koko toteutuksen ajan konseptivaiheesta luovutukseen asti.  
Tärkeimmät tavoitteet liittyvät hiilijalanjäljen pienentämiseen materiaalien uu-
delleenkäytön ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden käytöllä.  
Hiilijalanjäljen vertailutasoksi määritetään co2data.fi ohjelman materiaalikoh-
taiseen tyypilliseen hiilipäästöön A1-3 perustuva päästöarvo ja/tai puuttuvien 
tietojen osalta arvioidusta hiilijalanjäljestä tyypillisen rakennustyypin mukainen 
päästö. Tavoitetaso ensimmäisissä rakentamisvaiheissa on 90% tyypillisen ra-
kennuksen hiilijalanjäljestä. Tämän tavoitteen toteutumista seurataan ensim-
mäisissä vaiheissa ja tavoitetta kiristetään jatkovaiheissa sen mukaan, miten 
laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset reunaehdot sallivat. Hiilijalanjäljessä 
huomioidaan tuotteen tuotantovaihe A1-3 ja rakentamisen vaihe A4-5. 
Tavoitteena on mahdollisimman tarkan nykytilatiedon kerääminen ja tiedonke-
ruun mittariston ja toimintatavan luominen, jotta kehittäminen kerätyn tiedon 
avulla on tulevissa rakennuksissa ja hankkeissa on mahdollista. Rakentamisen 
aikana muodostetaan periaatteet kiertotalouden tilannekuvan luomiseksi, jol-
loin seuraavien talojen alkaessa voidaan eri tavoitteille määrittää lähtötaso ja 
hankkeen aikana seurata noiden tavoitteiden toteutumista.  
Kaikille kohteille lasketaan hiilikädenjälki. 
Hiilikädenjälki- ja jalanjälkilaskenta perusteineen tarkennetaan hiililaskijan ja ti-
laajan kanssa. 
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Mitattava suure Tavoitetason määrit-
tyminen 

Tavoite Seuranta (Alku=ta-
voitteen määritys) 

Toteuma 

Hiilikädenjälki Rakennusosat, hiili-
laskenta 

-0,9 CO2e/m2 Alku-väli-loppu  

Hiilijalanjälki,  
rakennus[CO2e/m2], 
ei sisällä rakennus-

paikkaa 

Vaiheet S1-5, A1-5, B, 
C, hiililaskenta 

<16CO2e/m2/a Alku-väli-loppu 
Toteutus 1krt/kk 

päämassat KPI 3-5 
tuotetta 

 

Kierrätysaste Jätemäärä ja kierrä-
tys, materiaali-

hyödyntäminen (ei 
sisällä puun energia-

käyttöä) 

>70% 1krt/kk  

Uudelleenkäyttö-
aste 

Uudelleenkäytettyjen 
tuotteiden määrä / 
rakenteen tai tuot-
teen kokonaismää-
rään [esim.ontelo-

laatta m2] 

Määritetyt tuotteet ja laa-
juus 

Alku-väli-loppu  

Kiertotalousaste Neitseellisten materi-
aalien vähenemä % 
kokonaismassasta 

Määritetään laskentatapa 
hankkeen aikana 

Alku-väli-loppu  

Ominaisjätemäärä 

RT 69- 11183, 2015 
[kg/r-m3] 

- asuinkerros-
talot 6…11 

 

Jätemäärä kg /m3 <6kg/r-m3 Alku-väli-loppu  

viherkerroin Kaavamääräys >0,9 Alku-väli-loppu  

Työmaatoteutus 
”hiilisäästö” 

Hiilineutraali lämmi-
tys ja sähköenergia  

100% 
Kulutuksen arvio 

Alku-väli-loppu 
Kulutus 2krt/vuosi 

 

Käyttöiät  Loppukäyttäjän ja ra-
kentajan tavoite 

Kantava runko 100v  
Ulkoseinät 50v 

Ulkopinnoitteet 5-40v 
elementtien saumaus 5-15v 

Alku-väli-loppu  

Purettavaksi suunni-
teltu 

Ei purettavaksi suun-
nittelua 

Tunnistetaan ja kirjataan, kä-
sittää runkoratkaisut 

Alku-loppu  

Viherkatot Suunnitteluratkaisun 
mukaan 

Matalat rakennukset (raken-
nuksien väliosat) 

Alku-väli-loppu  

 
 

3. TIEDONHALLINTA 
Tiedonhallinnan yksityiskohtaisella ohjeistuksella ja tarkalla toteutuksella var-
mistetaan lopputuloksen oikeellisuus ja käyttöottovaiheen sujuvuus. Käyttövai-
heen huolto- ja kunnossapitotoimet ovat järjestettävissä sujuvasti, kun kaikista 
suunnitelmista, rakennusmateriaaleista ja laitteista löytyy ajantasaiset doku-
mentit sekä tietomallit. 
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Aluehankkeelle on luotu oma projekti Sokopro2- projektipankkiin. Valmistuvien 
asuinkohteiden tulevilta loppukäyttäjiltä pyydetään tiedot kiinteistön käyttöön 
ja huoltoon tarvittavien dokumenttien nimeämisestä, tallentamisesta ja toimit-
tamisesta sekä toteutuksen aikana että vastaanoton yhteydessä toimitetta-
vasta laajuudesta. Hankkeen edetessä tarkastelua tehdään yhdessä tilaajan, 
urakoitsijan ja kohteiden loppukäyttäjien kanssa. Luovutusaineisto laaditaan 
kohdekohtaisesti erikseen. 

 

4. HUOLLON JA YLLÄPIDON SUUNNITTELU 
Huoltokirjakoordinaattori laatii huoltotoimenpiteet ja huoltovälit eri järjestel-
mille. Huoltokirjassa otetaan huomioon materiaalitoimittajien materiaalikohtai-
set huolto-ohjeet sekä rakenteiden tyypilliset huolto- ja kunnossapitoratkaisut. 
Huoltokirjat koostetaan rakennuttajien ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. 
Huollettavuus ja saavutettavuus tarkastellaan suunnittelun yhteydessä  eri 
suunnittelualojen yhteensovituksella. 

 
5. MUUNTOJOUSTAVUUS 

Muuntojoustavuutta tarkastellaan yhtenä arvostelukriteerinä, kun suunnitel-
laan kohteiden huoneistojakaumaa ja pohjaratkaisuja. Muuntojoustavuus ei 
ole kuitenkaan ensisijainen tarkoitus, vaan tärkein suunnittelukriteeri on hyvät 
ja toimivat pohjaratkaisut. 
 

6. ENERGIA 
Rakennusaikainen: 

 Lämmitys hoidetaan pääosin hiilineutraalilla aluelämmöllä. 
 Kohteille hankitaan ensisijaisesti hiilineutraalia sähköenergiaa.  

 
Energian kulutusta seurataan rakennusaikana. Rakentamisen aikana toteutu-
neen energian käytön määrää käytetään apuna, kun määritetään tavoitetasoa 
seuraavien rakennusten toteuttamiseen. 
 
Käytönaikainen: 

 Alueen kohteiden lämmityksessä hyödynnetään hiilineutraalia 
aluelämpöä, jonka Fortum tuottaa paikallisesti mm. teollisuuden hukka-
lämmöstä. Kohteiden tilojen lämmönjakelujärjestelmänä on pääosin 
joko vesikiertoinen patterilämmitys tai vesikiertoinen lattialämmitys. 

 Kohteet liitetään sähköverkkoon omalla liittymällä. 
 
Kohteissa hyödynnetään aurinkoenergiaa kiinteistösähkön tarpeisiin.  

Kohteet tehdään A-energialuokkaan.  
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Talotekniikan osalta tarkastellaan myös yleisesti laitevalintoja, optimointia, 
huollettavuutta ja tuottajakuluttajuutta.  

- Huoneisto- ja tilakohtaisesti soveltaen mittaroidaan lämpimän ja kyl-
män veden kulutus sekä sähkönkulutus rakennuttajien LVI- ja säh-
kösuunnitteluohjeiden mukaisesti. 
 

Kohteista laaditaan rakennuslupavaiheen aikana erillinen energiaselvitys, joka 
päivitetään ennen kohteen käyttöönottoa mahdolliset rakentamisaikaiset muu-
tokset huomioiden. 
 

7. PIHA-JA ALUESUUNNITTELU 
 Talojen välisten matalien väliosien katot tehdään viherkattoina. 
 Viherkertoimeen vaikuttaa tontille jäävä ja istutettava kasvillisuus. 

o Viherkerroin kuvaa tontille sijoittuvan kasvillisuuden ja hulevesiä 
viivyttävien ratkaisujen pinta-alan suhdetta tontin pinta-alaan.  

o Erilaisille kasveille, kasvualustatyypeille ja pinnoille on määritetty 
erilaiset pisteytykset 

o Hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen käytettävät ratkaisut on 
myös pisteytetty 

 Viherkerroin tarkastellaan ja lasketaan korttelikohtaisesti. 
 Huleveden viivytykseksi on kaavassa määritetty 2m3/100m2.  

 
8. ARKKITEHTISUUNNITTELU 

Tilat  

 asunnoissa riittävät tilavaraukset kierrätykselle 
 kiinteistöjätteille lajittelutila 

Rakenteet ja julkisivut 

 rakenteiden korkomaailmalla ja kellaritilojen sijoittelulla haetaan pohja-
vesiolosuhteet huomioiden optimaaliset ratkaisut toimiville pitkäikäisille 
rakenteille 

 Rakenteet suunnitellaan pitkällä käyttöiällä huomioiden asuntojen poh-
jaratkaisuissa loppukäyttäjän tarpeet ja toiveet 

Piharakenteet 

 Suositaan pihasuunnittelussa paikallisia kasvilajeja, matalien osien tasa-
katot toteutetaan viherkattoina 

 Huleveden viivytysrakenteet 
 

9. GEO- SUUNNITTELU 
Kaivumassat pyritään hyödyntämään lähellä työkohdetta. 
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Betonimurskeen käyttöä tarkastellaan soveltuvin osin liikennealueiden raken-
teissa. 
 

10. RAKENNESUUNNITTELU 
Rakenteet suunnitellaan materiaalimenekiltään optimoidusti siten, että suosi-
taan hoikkia ja kevyitä rakenneratkaisuja. Mikäli joudutaan tekemään työnaikai-
sia tilapäisrakenteita, otetaan niissä huomioon helppo ja turvallinen puretta-
vuus ja pyritään minimoimaan uusiokäyttökelvottoman purkujätteen määrä. 
 
Rakenneratkaisut talojen välillä pyritään suunnittelemaan siten, että ne mah-
dollistavat joustavan rakentamisjärjestyksen, mikäli kohteiden keskinäinen vai-
heistus ja rakentamisjärjestys hankkeen aikana muuttuu. 
 

11. TALOTEKNINEN SUUNNITTELU 
 Taloteknisen suunnittelun kiertotaloutta edistävät tehtävät: 

o Käy läpi aiheeseen liittyvät dokumentit ja osallistumme aiheeseen liittyviin 
palavereihin 

o Osallistuu uusiokäytettävien tuotteiden valintaan ja pohdimme hyödyntä-
mismahdollisuuksia 

o Esittää suunnitelmissa selkeästi uusiokäytettävät tuotteet sekä uudelleen-
käytölle asetettavat vaatimukset. 

o Osallistuu tarvittavilta osin viranomaisen suuntaan tehtäviin rakennuspaik-
kakohtaisiin hyväksyntöihin 

 Kohteessa tehtäviä kiertotalousratkaisuja ja varautumista näihin 
 Aurinkoenergiaratkaisut ja akustojen lisäämiseen varautuminen 
 Varausputkitukset rakenteissa ja tontilla 
 Talotekniikan automaatiot mahdollistavat veden- ja sähkökulutuksen optimoinnin 

ja reaaliaikaisen seurannan asukkaalle 
 

12. KÄYTETTÄVÄT RAKENNUSTUOTTEET (uudet) 
Päätoteuttaja määrittää prosessin ja tekee tarkastelut vähähiilisten tuotteiden 
osalta. Rakennusmateriaalit, joissa on käytetty kierrätysmateriaaleja tai jotka 
ovat vähähiilisiä, on kuvattu alla. 
 
Rakennusrunko: 

 Uusissa betonisissa ei-kantavissa väliseinäelementeissä ja ontelolaa-
toissa käytetään vähähiilistä betonia. 

 

Yläpohja: 

 Yläpohjan YP1 ja YP2 lämmöneristeenä käytetään villaa, jossa on kierrä-
tysmateriaalia 
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Vesikatto: 
Katemateriaalina käytetään peltikattoa, jolla on pitkä elinkaari ja se on hyvin 
kierrätettävissä elinkaaren päässä. 
 
Sisäpinnat: 
Lattiapinnat ja alakatot pyritään suunnittelemaan uusiomateriaaleista tai hel-
posti huollettavista ja vaihdettavista materiaaleista – huomioiden mahdollisim-
man pitkä tekninen käyttöikä ja huoltoväli. 
 
Kiintokalusteet: 
Yhteistiloihin hankitaan kierrätettyjä kalusteita.  
Märkätilakalusteiden ja kiintokalusteiden tuotevalinnoissa suositaan uusioma-
teriaaleja sisältäviä tai kierrätettäväksi suunniteltuja tuotteita. 
 

13. UUDELLEENKÄYTETTÄVÄT TUOTTEET   
Yleistä 
Rakennettavissa kortteleissa käytetään uudelleenkäytettäviä tiiliä ja ontelolaat-
toja kylmässä ulkovälinevarastossa. Rakennustuotteiden tarkemmat määrät ja 
käyttökohteet tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

 

   Uudelleenkäytön prosessi 
Kartoitus suunnittelu hankinta asennus 

Kartoitus: 

Hyödynnetään purkukohteita ja niistä luetteloituja materiaaleja, jotka so-
pivat uudiskohteen tuotteiksi. Määrä- ja laatutieto toimitetaan suunnit-
teluun ja tilaajan käyttöön sähköisen järjestelmän, esim. Sokopro, kautta. 

Tuotteita, joita ei löydy rakentajan omista kohteista, haetaan markki-
noilta joko markkinapaikoista tai kohdennettujen tarjouskyselyjen kautta 
purku-urakoitsijoilta. 

Suunnittelu: 

Suunnittelun yhteydessä varmistetaan tuotteiden tekninen laatu kartoi-
tuksien ja ennalta suunniteltujen ja toteutettujen testien perusteella teh-
dyistä lausunnoista. Käyttökelpoiset tuotteet hyväksytetään suunnitteli-
joilla ja tilaajalla teknisen soveltuvuuden varmistamiseksi uudiskohtee-
seen. Vastaavat rakennesuunnittelijat tai rakennusvalvonnan määräämä 
taho lausuu tuotteista rakennuspaikkakohtaisen varmentamisen yhtey-
dessä. Uudelleenkäytettävien tuotteiden kiinnitykset ja asennukset 
suunnitellaan rakennetyypin vaatimalla tavalla. Mahdolliset muokkauk-
set ja modifioinnit uudelleenkäytettäville tuotteille tehdään ko.tuotetta 
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varten laadittujen suunnitelmien mukaan. Modifiointi pyritään toteutta-
maan ennen tuotteen työmaalle tuomista.  

Hankinta: 

Päätoteuttaja vastaa uudelleenkäytettävien tuotteiden hankinnasta. 
Hankinnan valmistelussa ja kilpailutuksessa voidaan käyttää apuna kon-
sulttia. Laadukkaan uudelleenkäytön edellytyksenä on ehjänä purkami-
nen ohjeiden mukaan. Siksi purku-urakoitsijoiden käyttöön tulee laatia 
tuotekohtainen ohjeistus oikeasta irrotus-, käsittely- ja pakkaustavasta. 
Hankinnassa tulee huomioida perinteiseen hankintaprosessiin verrat-
tuna riittävä aikataulu ja budjettiresurssi. Tuotteiden tarvittavat muok-
kaukset ja välivarastointi tulee hankkia tässä samassa yhteydessä joko 
samalla, kun irrotusta hankintaan tai erillisellä toimeksiannolla toiselta 
toimijalta. 

Asennus: 

Asennus suoritetaan tuotteen asennusohjeen mukaan. Asennusoh-
jeessa sovelletaan uusien vastaavien tuotteiden asennusohjeita. 

   

Uudelleenkäytettävien tuotteiden yhteensovittaminen uusiin tuotteisiin teh-
dään suunnittelijoiden toimesta ja varmistetaan ennen työhön ryhtymistä mal-
liasennuksin.  

14. RAKENNUSPAIKKAKOHTAINEN VARMENTAMINEN 
Tiili 
 Testaus ja tulokset liitteeksi -> yhteenvetotaulukko  
 Käyttömahdollisuudet 
Betonielementit 
 Testaus ja tulokset 
 Käyttömahdollisuudet 
Rakennuspaikkakohteisen varmentamisen prosessin vaiheet ovat esitetty alla.  

 
Yhteistyö ja keskustelu viranomaisen kanssa tulee aloittaa hankkeen alkuvai-
heessa ja sopia käytännöt uudelleenkäytettävien tuotteiden rakennuspaikka-
kohtaiseen varmentamiseen. 

15. HANKINNAT 
Tunnistetaan hankintoihin tarvittavat kirjaukset ja aineisto, jolla kiertotalouden 
tavoitteet ja suunnitteluratkaisut sidotaan osaksi urakoiden toteutusta. 
Tunnistetaan aikataulun ja päätöksentekoprosessin kannalta olennaiset kohdat 
eri materiaalien ja uudelleenkäytettävien osien hankkimiseksi. Aikataulullisesti 
uudelleenkäytettävien tuotteiden hankintaa pitää varata normaalia 
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tuotehankintaa pidempi aika, jotta myös tuotehyväksynnät ehditään tekemään 
ennen ehjänä irrottamisia. 
 

16. TOTEUTUSVAIHE 
Kiertotaloussuunnitelmassa otetaan kantaa kiertotalouden erityispiirteisiin ja 
mitä asioita tulee huomioida toteutuksessa esimerkiksi materiaalien säilytyk-
seen, käsittelyyn ja varastointiin, esivalmistukseen ja –käsittelyyn ja uudelleen-
käytettävien tuotteiden asentamiseen liittyen. 
 

- materiaalien ennakkohyväksyttäminen ja tuotteiden kelpoisuuden toden-
taminen 

- toteutussuunnitelmien yhteensovitus ARK, RAK, LVISA ja yhteiset läpikäyn-
titilaisuudet 

- työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat 

- työvaiheiden aloituksissa mallikatselmukset, isommista kokonaisuuksista 
myös yhteismallikatselmukset 

- materiaalien oikea-aikainen logistiikka 

- materiaalien varastointi 

- työkohteen siisteys ja järjestys 

- materiaalihukan pienentäminen,  

o ylijäämämateriaalin hyödyntäminen kohteessa, korttelin muissa ta-
loissa tai urakoitsijan muissa kohteissa.  

o Materiaalin kulutuksen seuranta, tilattu vs. suunniteltu 

- Materiaalien erilliskeräys ja kierrätys 

o Työmaalla tehtävä, keskitytään syntypaikkalajitteluun 

o Kalvomuovien erilliskeräys, pilottihanke RT- VTT kanssa 

o Opastusta ja ohjeistusta tekijöille ja toimihenkilöille 

o Jäteraportit ja seuranta 

o Kierrätyspolun seuraaminen ja avaaminen, esim.kalvomuovi 

 
17. KIERTOTALOUDEN MUKAISET RATKAISUT KORTTELISSA 

- Rakennuksiin toteutetaan kalusteilla muunneltavat ja monikäyttöiset yhteis-
tilat, joilla on helppokäyttöinen varausjärjestelmä. 

- Korttelikohtaisesti yhteiskäyttöisiä työ- ja harrastusvälineitä ja kierrätyspiste 
tavaroille. 
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- Aiemmista rakentamisvaiheista saadut merkittävimmät opit seuraavien vai-
heiden suunnitteluun: 

o Purkukohteilta hankittavat uusiokäytettävät ontelolaatat: Tarjolla ol-
leet kierrätysontelolaatat olivat 1. rakentamisvaiheessa liian lyhyitä, 
eikä niitä pystynyt hyödyntämään suunnitellulla jännevälillä. Jatkovai-
heet tulee suunnitella siten, että alueille, jotka suunnitellaan kierrä-
tysonteloilla tehtäväksi, lisätään kantavia seinälinjoja tiheämmin jotta 
lyhyidenkin laattojen käyttö mahdollistuu. 

o Kierrätystiilet ja vastaavat uusiokäytettävät julkisivumateriaalit: Toi-
mitusketjut ovat vielä vakiintumattomia, jonka vuoksi uusiomateriaa-
leja ei välttämättä ole saatavilla täsmätoimituksena juuri oikealla het-
kellä asennustöiden etenemisen kannalta. Poikkeavilla ulkoverhous-
materiaaleilla verhoiltavat julkisivualueet on suunniteltava siten, että  

 aikatauluriskimateriaaleja ei käytetä kriittisen aikataulupolun 
rakenteissa, jotta mahdollinen materiaalitoimitusten viivästy-
minen ei aiheuta koko hankeaikataulun vaarantumista. 

 julkisivua kokonaisuutena on pystyttävä jatkamaan eteenpäin, 
vaikka osa materiaaleista viivästyisi ja jouduttaisiin asenta-
maan myöhemmin jälkiasennuksena.  

 uusiokäyttömateriaaleista on turvallisempaa suunnitella 
pieniä tehosteaiheita kuin täysiä seinäpintoja 

 kaikkien kierrätystiilialueiden päälle ylityspalkit, jotta jul-
kisivuverhouksen asennustöitä pystytään jatkamaan ai-
kataulussa eteenpäin vaikka toimitusviiveiden vuoksi jul-
kisivuun jäisikin tilapäisesti tyhjiä aukkoja. 

o Tonttirajat pyrittävä linjaamaan siten, että pihatoiminnot (leikkipaikat, 
pihapolut, oleskelualueet, pysäköintipaikat, istutusalueet ym.) saatai-
siin vaiheittaisen rakentamisen estämättä sijoitettua suoraan lopulli-
sille paikoilleen, eikä tarvita väliaikaisia, pois purettavia tilapäisraken-
nelmia. 

 
18. VIESTINTÄ 

- Hankkeen etenemisestä, onnistumisista ja kehityskohteista viestitään Keran 
alueen yhteisissä tapahtumissa esim. KERA- TALKS 

- Kortteli rakentuu vaiheittain ja tämä mahdollistaa kehittämisen kohteesta 
toiseen 

- Työmaataulut kiinteistölle 


