MUOT LAAJUUS 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
VAIHE o] (K-M2) Q1| Q2|Q3(Q4jQ1{Q2|/Q3[Q4]Q1|Q2(Q3|Q4]Q1|/Q2{Q3|/Q4]Q1({Q2|/Q3[Q4]JQ1|Q2({Q3|Q4]Q1|Q2[Q3|Q4jQ1(Q2|Q3[Q4jQl|Q2|/Q3|Q4]Q1|Q2[Q3|Q4jQl|Q2|Q3[Q4jQl|Q2]|Q3]|aQs
Kortteli 34339 (Eteldkortteli)
i 34339/1 (; ) ASO 3.425

34339/6 (Espoon Asunnot) ARA 6.700 + m200

34339/5 (Fokka) VR 7.315 + m250

34339/4 VR 2.460 + m250

34339/3 (Takila), vaihe 1 VR 3.950 + m150

34339/3 (Kliivari), vaihe 2 VR 3.950 + m150

34339/2 (Spir i) VR 3.675 + m100
Kortteli 34341 (P tteli)

Rakentaminen:

Pysékaintilaitos (LPA-1)

Viliaikaispysa

nti kdytossa

Rakentaminen:

Palvelutalo&pdivakoti

12.500+1.500

Rakentaminen:

Martensbro P1.1

11.250
Rakentaminen: Martensbro P1.2
Rakentaminen: Mértensbro P2.1 10.075
Rakentaminen: Martensbro P2.2
Rakentaminen: Mértensbro P3.1 10.050
Rakentaminen: Martensbro P3.2
Rakentaminen: Martensbro P4 2.525
Rakentaminen: Martensbro P5 4.400 + m50

Kortteli 34340 (Linsikortteli)

Rakentaminen: Méartensbro L1 6.950 + m100
Rakentaminen: Martensbro L2 4.650 + m350
Rakentaminen: Méartensbro L3 3.400 + m100
Rakentaminen: Martensbro L4 5.750 +1.900




