
Lausunto Juvanpuiston koulun opetuksen järjestämisestä 7.1.-5.6.2027 välisellä ajalla 

1. Lausunnon kohde 

Tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtaja on 7.5.2026 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 29/2026, 
asianumero 2912/02.08.00/2023) päättänyt Juvanpuiston koulun lattiakorjauksesta. Urakoitsijaksi 
on valittu Parru-Yhtiöt Oy kokonaishintaan 905 735 euroa (alv 0 %). Remontti on ilmoitettu 
toteutettavaksi vaiheittain ajalla 7.1.-31.7.2027. Remontin toteuttaminen johtaa tilanteeseen, jossa 
kyseisessä koulussa ei voida järjestää opetusta normaalisti. 

Espoon kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan opetuslainsäädännössä opetuksen järjestäjälle 
kuuluvat tehtävät kuuluvat kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Koska Juvanpuiston koulu on 
osittain remontissa, on lautakunnan päätettävä poikkeavista järjestelyistä toimivaltansa puitteissa. 
Saadun tiedon mukaan lautakunnan on tarkoitus käsitellä asiaa kokouksessaan 7.10.2026. Tätä 
päätöstä silmällä pitäen johtokunnalta on 10.9.2026 päivätyllä lausuntopyynnöllä pyydetty 
lausuntoa koulun opetuksen järjestämisestä lattiakorjauksen aikana. Lausuntoa on pyydetty myös 
koulun oppilaskunnalta ja henkilöstöltä sekä väistötilaksi suunnitellun Kivimiehen koulun 
oppilaskunnalta, johtokunnalta ja henkilöstöltä. 

Lausuntopyynnössä esitetyn suunnitelman mukaan Juvanpuiston koulun yläkoululaiset väistäisivät 
remonttia 7.1.-5.6.2027. Väistötiloina käytettäisiin Espoon Otaniemessä sijaitsevan Kivimiehen 
koulun ja läheisen Aalto-yliopiston tiloja. Lisäksi osa opetuksesta pyrittäisiin järjestämään 
Juvanpuiston koululla. 

Juvanpuiston koulun rehtori on tiedottanut suunnitellusta väistöstä oppilaiden vanhempia 
18.9.2026. Tiedotteessa huoltajia kehotettiin olemaan yhteydessä johtokunnan jäseniin, jos he 
halusivat vaikuttaa lausuntoon. Johtokunnan jäsenet saivat tämän jälkeen yhteensä 22 huoltajien 
sähköpostiviestiä. Neljän viestin liitteenä oli 22.9.2026 päivätty huoltajien kannanotto, vaatimus ja 
selvityspyyntö. Yhden viestin liitteenä oli 7B-luokan huoltajien kannanotto. Johtokunta päätti 
23.9.2026 pitämässään kokouksessa siirtää sellaiset tiedustelut, joihin vastaamiseen se ei 
katsonut omaavan toimivaltaa, Espoon kaupungin toimivaltaisiille viranomaisille hallintolain 
(434/2003) 21 §:n nojalla. Samana iltana johtokunnan puheenjohtaja toimitti tuohon mennessä 
saapuneet viestit Espoon kaupungin kirjaamoon. Johtokunta on saanut 24.9.2026 Kehittämisen 
palvelualueen Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vastaukset edellä mainituissa 
selvityspyynnöissä esitettyihin kysymyksiin. Nämä on pyritty huomioimaan tässä lausunnossa. 

2. Johtokunnan kanta tiivistetysti 

Johtokunta pitää Juvanpuiston koulun lattiakorjausta välttämättömänä. Korjausta ei tule enää 
siirtää. 

Johtokunta ei pidä yläkoulun siirtämistä koko kevätlukukaudeksi Otaniemeen ensisijaisena 
ratkaisuna. Lähempien väistötilojen mahdollisuuksia ei ole johtokunnan näkemyksen mukaan 
selvitetty riittävästi. Johtokunnan näkemyksen mukaan nämä on selvitettävä ennen kuin lautakunta 
ratkaisee asian. 

Johtokunta pitää asian valmistelua puutteellisena. Olennaiset ratkaisut on tehty ennen kuin 
huoltajat, oppilaat ja johtokunta saivat tiedon asiasta. Ratkaisusta ei ole tehty lapsivaikutusten 
arviointia. 

Jos lautakunta päätyy Otaniemen väistöön, järjestelyt on toteutettava lausunnon luvussa 7 
esitetyin edellytyksin. Johtokunta uskoo, että väistö voidaan tällöinkin järjestää oppilaiden kannalta 
hyväksyttävästi. Se edellyttää, että huoltajien esiin nostamat puutteet selvitetään ja korjataan 
pikaisesti. 



3. Korjauksen välttämättömyys ja aikataulu 

Lattioiden vauriot ovat olleet tiedossa useita vuosia. Niistä on tehty sisäilmailmoitus vuonna 2022. 
Johtokunta ja koulun johto olivat syksyllä 2025 ja keväällä 2026 siinä käsityksessä, että korjaus 
toteutetaan kesällä 2026. Hankintailmoitus urakasta julkaistiin 19.3.2026. Hankintapäätös tehtiin 
7.5.2026. Johtokunnalle kerrottiin 3.6.2026, että korjaus lykkääntyy ennalta määrittelemättömään 
ajankohtaan. Asia selvisi rehtorille Tilapalvelut-liikelaitoksen edustajien koululla käynnin 
yhteydessä. Tuossa yhteydessä ei kerrottu milloin remontti olisi tarkoitus toteuttaa. 

Johtokunnan saamissa kannanotoissa moni huoltaja on ehdottanut korjauksen vaiheistamista 
usealle kesälle. Johtokunta ymmärtää ehdotuksen. Korjauksen lykkääminen pitkittäisi kuitenkin 
sisäilmasta oireilevien oppilaiden ja henkilökunnan tilannetta. Vauriot myös todennäköisesti 
pahenisivat. Suurempi ongelma kuitenkin on se, että hankintapäätös urakasta on jo tehty. 
Johtokunta ei siksi esitä korjauksen siirtämistä. Lautakunnan päätöksessä tulee kuitenkin todeta 
korjauksen kiireellisyyden peruste, koska se ei huoltajien palautteen perusteella ole ollut heille 
selvä. 

Saamansa selvityksen perusteella johtokunta hyväksyy lähtökohdan, ettei noin 5 850 neliömetrin 
lattiakorjausta voida toteuttaa kokonaan loma-aikoina. Osan oppilaista opetus on siksi järjestettävä 
kevätlukukaudella muualla kuin Juvanpuiston koulun rakennuksessa. Johtokunta ei kuitenkaan 
pidä selvitettynä, että tämä edellyttää noin 300 yläkoululaisen päivittäisiä kuljetuksia Otaniemeen 
koko kevätlukukauden ajan. 

4. Asian valmistelu ja osallistumisoikeudet 

Suomen perustuslain (731/1999) 14 §:n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää 
yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 
koskevaan päätöksentekoon. Perustuslain 6 §:n 3 momentin mukaan lasten tulee saada vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Kuntalain (410/2015) 22 §:n mukaan kunnan 
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lain 29 §:n 
mukaan kunnan on tiedotettava myös valmisteltavina olevista asioista ja niitä koskevista 
suunnitelmista. Hallintolain 41 §:n mukaan viranomaisen on varattava vaikutusmahdollisuus myös 
muille kuin asianosaisille, jos asian ratkaisu saattaa huomattavasti vaikuttaa heidän oloihinsa. 
Perusopetuslain (628/1998) 47 a §:n 3 momentin mukaan oppilaskuntaa on kuultava ennen 
oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä. 

Osallistumisella on merkitystä vain, jos se järjestetään silloin, kun vaihtoehdot ovat vielä avoinna. 
Urakka ratkaistiin 7.5.2026. Johtokunnalle ei tuolloin eikä vielä kesäkuussa kerrottu, että korjaus 
toteutetaan kevätlukukauden aikana yläkoulun väistön turvin. Rakennustöiden lohkotus on 
suunniteltu ja väistöpaikka valittu ennen kuin johtokunnalle tai huoltajille kerrottiin asiasta. 
Lausuntopyyntö on päivätty 10.9.2026. Huoltajille tiedotettiin 18.9.2026. Lausuntoaika päättyy 
30.9.2026. Huoltajilla on siten ollut alle kaksi viikkoa aikaa vaikuttaa asiaan, joka koskee noin 300 
oppilaan arkea koko kevätlukukauden ajan. Lausuntopyynnössä esitetään vain yksi vaihtoehto. 
Johtokunta katsoo, ettei menettely ole vastannut perustuslain, kuntalain ja hallintolain edellyttämää 
tasoa. Kyseessä on virheellinen menettely, jonka tulee Espoon kaupungin sisäisessä valvonnassa 
johtaa jatkoselvityksiin sekä tarvittaessa seuraamuksiin ja toiminnan muuttamiseen edellä 
mainittujen säännösten vaatimukset huomioivaksi. 

Lapsen etu on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 60/1991) 3 artiklan mukaan otettava 
ensisijaisesti huomioon kaikissa lapsia koskevissa toimissa. Sopimuksen 12 artikla turvaa lapsen 
oikeuden ilmaista näkemyksensä häntä koskevissa asioissa. Johtokunnan tietojen mukaan 
ratkaisusta ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia. Lausuntopyynnön toteamus, ettei ratkaisulla ole 
vaikutusta lasten tuen tarpeen toteutumiseen, ei korvaa arviointia. Johtokunta edellyttää, että 



arviointi tehdään ennen lautakunnan päätöstä. Johtokunta pitää myönteisenä, että lausuntoa on 
pyydetty myös oppilaskunnilta. 

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta 
selvittämisestä. Tässä asiassa riittävään selvittämiseen kuuluu johtokunnan näkemyksen mukaan 
eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten vertailu sekä näiden dokumentointi. 

5. Lähemmät väistövaihtoehdot 

Johtokunta olisi ensisijaisesti toivonut väistötiloja lähempää Juvanpuiston koulua. Opetustoimen 
vastauksissa on käyty läpi lähialueen koulut. Johtokunta pitää selvitystä sinänsä perusteltuna 
mutta ei riittävänä. Johtokunta esittää selvitettäväksi seuraavat vaihtoehdot. 

Vantaan tilat. Johtokunnan tietojen mukaan Vantaalla sijaitseva Tuomelan koulu onähtävästi 
ainakin osittain tyhjillään. Tilapalveluiden vastauksen mukaan nopeat väistöt voidaan toteuttaa vain 
alun perin koulukäyttöön suunniteltuihin rakennuksiin. Tuomelan koulu täyttää tämän edellytyksen. 
Vastauksista ei ilmene, onko sen vuokraamista selvitetty. Myös muiden Vantaan puolen 
yläkoulujen tilanne tulee selvittää, mikäli Espoon kaupungilla itsellään ei ole asianmukaisia 
väistötiloja lähempänä Juvanpuiston koulua. 

Käyttötarkoitusta koskevat vaatimukset. Vastausten mukaan opetusta voidaan väistössä järjestää 
vain tiloissa, joilla on koulukäyttöä vastaava rakennuslupa. Johtokunta ei kyseenalaista 
turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia vaatimuksia. Johtokunta ei kuitenkaan pidä selvitettynä, 
että sääntely olisi näin ehdoton. Vastauksissa viitattu Tilapalvelut-liikelaitoksen väistötilaohje on 
kaupungin sisäinen linjaus. Johtokunta pyytää selvittämään, mitkä rajoitukset perustuvat lakiin ja 
mitkä kaupungin omiin linjauksiin. Samalla tulee selvittää yksityisten tilojen käytön mahdollisuus 
lähialueella. 

Niipperin koulun liikuntasali. Johtokunta esittää selvitettäväksi järjestelyä, jossa Niipperin koulun 
liikuntasali otetaan väistön ajaksi opetuskäyttöön. Niipperin koulun oppilaiden liikunta 
järjestettäisiin tällöin Juvanpuiston ja Kalajärven liikuntatiloissa. Liikuntasalin tontti on 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOS). Tontille voitaisiin siksi mahdollisesti 
sijoittaa myös tilapäisiä opetustiloja. 

Erikoisluokkien ajoitus. Yläkoulun opetus edellyttää erikoisluokkia, joita alakouluissa ei yleensä ole. 
Johtokunta esittää, että rakennustöiden lohkojen järjestystä tarkastellaan mahdollisuuksien 
mukaan niin, että yläkoulun erikoisluokat pysyvät käytössä mahdollisimman pitkälle kevääseen. 
Sen jälkeen erikoisluokkia vaativa opetus voitaisiin järjestää yhteistyössä lähialueen oppilaitosten 
kanssa. Huhti-toukokuussa arviointeja koskevat näytöt on pääosin annettu. Järjestely pienentäisi 
ongelmaa sitä enemmän, mitä pidemmälle kevääseen erikoisluokkia voidaan käyttää. 

Esiopetus. Opetustoimen vastauksen mukaan yläkoulun opetusta voitaisiin järjestää 
Juvanpuistossa enemmän, jos esiopetukselle löytyisi toiset tilat. Johtokunta pitää tätä 
mahdollisena osana ratkaisua. Johtokunta pyytää selvittämään millaiset mahdollisuudet 
Juvanpuiston lastentalolla on vastaanottaa esikoulu kiinteistöönsä tai voidaanko esikoulu sijoittaa 
Ryhmäperhepäiväkoti Nallekarhujen tiloihin, kun sen remontti valmistuu? 

Johtokunta tunnistaa samalla, että tilantarve on suuri. Koulu on alun perin mitoitettu niin, että noin 
kaksi kolmasosaa oppilaista olisi alakoululaisia. Nykyään suhde on päinvastainen, sillä alakoulussa 
on 193 ja yläkoulussa 303 oppilasta. Esiopetuksen tilapäinen sijoittaminen ei yksin ratkaise 
tilanpuutetta. Yhdessä muiden järjestelyjen kanssa se voi kuitenkin vähentää väistön laajuutta. 



Johtokunta ymmärtää, että opetuksen hajauttaminen useaan toimipisteeseen tuo omat 
haasteensa. Ne on kuitenkin punnittava suhteessa päivittäisten pitkien kuljetusten haittaan. 
Useiden osaratkaisujen yhdistelmä voi kuormittaa oppilaita vähemmän kuin koko yläkoulun siirto 
Otaniemeen. Johtokunnan käsityksen mukaan Kalajärven koulussa on kaksi luokkaa 
hyödynnettävissä, jonka lisäksi Pohjois-Espoossa on muitakin kouluja, joiden oppilasmäärät eivät 
vastaa koulujen kapasiteettia. 

6. Kustannukset ja vaihtoehtojen vertailu 

Korjauksen urakkahinta on 905 735 euroa (alv 0 %). Kuljetusten arvioidaan maksavan noin 230 
000 euroa ja muuttojen noin 50 000 euroa. Aalto-yliopiston tilojen vuokrakustannus ei ole vielä 
tiedossa. Pelkät kuljetus- ja muuttokulut vastaavat siten lähes kolmannesta urakkahinnasta. 
Johtokunta edellyttää, että lautakunnalla on ennen päätöstä käytössään vertailu, jossa luvussa 5 
esitetyt vaihtoehdot on arvioitu kustannusten ja oppilaisiin kohdistuvien vaikutusten osalta. 

7. Jos väistö toteutetaan Otaniemessä 

7.1. Koulumatka ja koulupäivän pituus 

Saadun selvityksen mukaan kuljetukset lähtevät Juvanpuistosta aikaisintaan klo 7.45 ja 
paluukuljetus lähtee Kivimiehen koululta viimeistään klo 16. Koulujen väliseksi etäisyydeksi on 
ilmoitettu 19–20 km. Luku vastaa lyhintä reittiä Hämeenkylän, Lintuvaaran ja Leppävaaran kautta. 
Johtokunta pitää epärealistisena, että tilausbussit pystyisivät kulkemaan tätä reittiä suunnitellulla 
nopeudella. Reitti kulkee asuinalueiden läpi ja ruuhkautuu erityisesti aamuisin ja iltapäivisin. 
Todennäköisemmin kuljetukset ajetaan pääväyliä pitkin, jolloin matka on noin 25 km suuntaansa. 
Huoltajien arviot päätyvät samaan lukemaan. Huoltajien kokemusten mukaan matka voi ruuhka-
aikaan kestää 45–60 minuuttia suuntaansa. Kuljetussuunnittelun tulee perustua todellisiin reitteihin 
ja ruuhka-ajan matka-aikoihin. Moni oppilas lähtee kotoa jo ennen puoli kahdeksaa ja palaa kotiin 
vasta viiden jälkeen. 

7.2. Päättöluokkalaiset 

Kevätlukukausi 2027 on nykyisille 9.-luokkalaisille tärkeä mutta ei ratkaiseva jakso. Johtokunnan 
saaman selvityksen mukaan suuri osa päättöarviointiin vaikuttavista näytöistä on annettu jo 
syksyllä. Joissakin oppiaineissa päättöarviointi perustuu osin jo 8. luokan suorituksiin. Alkukevät on 
kuitenkin 9.-luokkalaisille erityisen merkityksellinen, koska silloin osuvat yhteishaku ja monien 
oppiaineiden viimeiset arvioinnit. Juvanpuistossa järjestettävät kokonaiset koulupäivät tulee siksi 
kohdentaa ensisijaisesti 9. luokille erityisesti alkukeväällä. 

7.3. Järjestelyjen täsmentäminen 

Lausuntopyynnön mukaan liikunnan opetus järjestetään Otahallissa. Opetustoimen vastauksen 
mukaan liikuntaa sekä fysiikan ja kemian opetusta voidaan järjestää Juvanpuistossa lohkon C 
korjauksen alkuun asti. Johtokunta esittää, että liikunnan opetus järjestetään ensisijaisesti 
Juvanpuiston alueella joko ulkona tai lähempänä koulua sijaitsevissa liikuntapaikoissa. Tämä 
edellyttää liikunnan opetuksen kokonaistoteutuksen suunnittelua koko kevätlukukaudelle. 
Päätöksessä tulee lisäksi todeta, mitä oppiaineita ja kuinka suuri osa viikkotunneista järjestetään 
kummassakin toimipisteessä. Samoin tulee todeta, montako koulupäivää viikossa pyritään 
järjestämään kokonaan Juvanpuistossa. 

7.4. Tuki, opiskeluhuolto ja turvallisuus 

Johtokunta pitää myönteisenä, että opiskeluhuolto ja opinto-ohjaus toimivat molemmissa 
toimipisteissä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä terveydellisten yksilöllisten järjestelyjen tulee 



toteutua keskeytyksettä. Tämä koskee myös matkapahoinvointia. Väistön ulkopuolelle tulee 
vaativan tuen ryhmien lisäksi voida rajata oppilaita, joiden koulunkäynnin sujuminen edellyttää 
erityistä vakautta. Arvioinnissa tulee kuulla erityisopettajia, opinto-ohjaajia ja opiskeluhuoltoa. 
Kuljetuksissa tulee noudattaa turvavyöjärjestelyjä. Lisäksi johtokunta kehottaa harkitsemaan vielä 
uudelleen suunnitelmaa, jonka mukaan kuljetuksissa ei olisi mukana henkilökuntaa. Koulussa 
jatkavien alakoululaisten turvallisuus tulee varmistaa työmaan osastoinnilla, kulkureittien 
järjestelyillä ja valvonnalla. 

7.5. Henkilöstö 

Väistö kuormittaa myös henkilöstöä. Johtokunta edellyttää, että henkilöstön virkamiesoikeudellinen 
asema väistöön liittyen selvitetään ja tehdään asianmukaiset kunnan ja hyvinvointialueen 
viranhaltijasta annetun lain (304/2003) vaatimat päätökset. Opettajien siirtymät, työajan käyttö ja 
mahdolliset matkakustannukset tulee ottaa huomioon järjestelyjä suunniteltaessa. Opettajien 
osalta on käytävä yksilölliset keskustelut sen osalta, keiden on perusteltua saapua suoraan 
väistötiloihin ja keiden työpäivä alkaa Juvanpuiston koululta. Henkilöstön hyvinvoinnista on 
muutoinkin pidettävä väistön aikana huolta järjestämällä tarvittaessa työhyvinvointia ja työkykyä 
edistävää toimintaa työnantajan kustantamana.  

7.6. Tiedottaminen 

Huoltajille tulee järjestää tiedotus- ja kysymystilaisuus, jossa opetustoimi ja Tilapalvelut ovat 
edustettuina. Johtokunta ei pidä asianmukaisena, että asiassa toimivaltaiset viranomaiset siirtävät 
yhteydenpitoa johtokunnan kautta hoidettavaksi. Korjauksen etenemisestä tulee tiedottaa 
säännöllisesti. 

8. Johtokunnan esitykset 

Ennen lautakunnan päätöstä 

1. Korjaus toteutetaan viivytyksettä. Kiireellisyyden peruste todetaan päätöksessä. 
2. Ratkaisusta tehdään lapsivaikutusten arviointi ja oppilaita kuullaan. 
3. Tuomelan koulun ja muiden Vantaan puolen tilojen käyttömahdollisuus selvitetään. 
4. Selvitetään, mitkä väistötiloja koskevat rajoitukset perustuvat lakiin ja mitkä kaupungin 

omiin linjauksiin. Samalla selvitetään yksityisten tilojen käyttömahdollisuus. 
5. Niipperin koulun liikuntasalin ja tontin tilapäisten opetustilojen käyttömahdollisuus 

selvitetään. 
6. Selvitetään, voidaanko yläkoulun erikoisluokat pitää käytössä mahdollisimman pitkälle 

kevääseen. 
7. Esiopetuksen tilapäisen sijoittamisen mahdollisuus selvitetään osana 

kokonaisratkaisua. 
8. Vaihtoehdoista laaditaan kustannus- ja vaikutusvertailu. 

 
Jos väistö toteutetaan Otaniemessä 

9. Päätöksessä todetaan koulumatkaetuuden määräytyminen ja varmistetaan matka-
aikojen lainmukaisuus. 

10. Välitunteja ei lyhennetä kuljetusten vuoksi. 
11. Juvanpuistossa järjestettävät koulupäivät kohdennetaan ensisijaisesti 9. luokille 

erityisesti alkukeväällä. 
12. Liikunnan opetus järjestetään ensisijaisesti Juvanpuiston alueella tai lähialueen 

liikuntapaikoissa. 
13. Oppiaineiden ja koulupäivien jakautuminen toimipisteiden välillä täsmennetään. 



14. Harrastusten jatkuminen turvataan joustavin järjestelyin myös muille kuin Urhea-
oppilaille. 

15. Erityistä vakautta tarvitsevien oppilaiden mahdollisuus jatkaa Juvanpuistossa 
selvitetään. 

16. Henkilöstön asema otetaan huomioon. 
17. Huoltajille järjestetään tiedotus- ja kysymystilaisuus. 

 
9. Lopuksi 

Johtokunta korostaa, että korjaus on välttämätön ja se on tehtävä nyt. Juuri siksi toteutustavan 
valinnan tulee perustua avoimeen vertailuun, jossa lapsen etu on ensisijainen ratkaisuperuste. 
Huoltajien palautteessa on monia asioita, jotka on syytä selvittää ja ratkaista pikaisesti. Johtokunta 
pitää valitettavana, että vaikutusmahdollisuus on avautunut vasta, kun olennaiset ratkaisut oli jo 
tehty. 

Espoossa 28.9.2026 

Juvanpuiston koulun johtokunta 

Lisätietoja antavat: 
 
Matti Muukkonen Pia Lahtinen 
puheenjohtaja rehtori, esittelijä

 

 

 

 

 

 


