

☰	↕ HNO	↕ Projektin nimi	↕ Käy	↕ Vaihe	↕ Aikataulu
☑			▼	▼	6 kk « ♦ »
					1-6/21 7-12/21 1-6/22 7-12/22 1-6/23 7-12/23 1-6/24 7-12/24 1-6/25
<input type="checkbox"/>	3752	Vernon päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4336	Kungsgårdsskolan och daghem	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4500	Tiistilän koulu ja päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	6024	Espoonlahden uimahallin peruskorjaus	7...	4. Suunnittelun valmistelu	
<input type="checkbox"/>	4490	Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila - uudisrakennus	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	3820	Viherkallion päiväkoti - korvaava uudisrakennus	7...	4. Suunnittelun valmistelu	
<input type="checkbox"/>	3821	Tähystäjän päiväkoti Utkikens daghem	7...	3. Hankesuunnittelu	
<input type="checkbox"/>	3745, asuisto hankenumero	Matinraitin päiväkoti (ja asukaspuisto)	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	3690	Suviniityn päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	3180	Metsolan päiväkoti - korvaava uudisrakennus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	3017	Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	6050	Oittaaan uimarannan pukutilat	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	5004	Luukin leirikeskuksen päärakennus / peruskorjaus ja lisärakennus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	5017	Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja laajennus	7...	2. Tarve- ja hankeselvitys	
<input type="checkbox"/>	3068	Mankkaan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4410	Jousenkaaren koulun korvaava uudisrakennus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	5018	Rehtorintie 11 koulu ja liikuntahalli peruskorjaus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4006	Leppävaaran koulukeskus "Monikko" ja ymp. vuorok. päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	3819	Pitkänotkon päiväkoti (ent. Espoon keskuksen päiväkoti)	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	6062	EKJ - Karhusaaren päärakennuksen julkisivukorjaus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	4355	Keinumäen koulun tekniikkaeriyty	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	4389	Perkkaanniityn liikuntakenttä ja kentän huoltorakennus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	3284	EKJ - Träskändan kartanon julkisivukorjaus	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	6062	Karhusaaren päärakennuksen kunnostussuunnitelma	7...	2. Tarve- ja hankeselvitys	