

Espoon kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkitekniikan keskus

Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne

Tilinpäätös 2024

Rahoitukselliset infraprojektit

Peruskaupungin hankkeet

Strategiset maankäytön hankkeet

Alueprojektit

Leppävaara-projektissa alkoi Säterinpuistontien jatkeen rakentaminen kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä. Lisäksi on rakennettu Alberganesplanadin pohjoisosaa.

Espoon keskus -projektissa on rakennettu Siltakatua, Lakelanpuistoa, Kulmakorpi I-aluetta sekä Kirstinharjun länsipäätä ja Harjunporttia.

Omatoimirakentamisen pientaloalueissa on rakennettu Kutsumuksenkujaa ja Munkkirannanpolkua, Nissinpuistoa, Kalajärvenkalliota ja Järvenkallionkujaa sekä aloitettu Yölinnuntien rakentaminen.

Strategiset joukkoliikenteen hankkeet

Raide-Jokeri

Raide-Jokerissa on tehty jälkivastuuajan töitä.

Kaupunkirata

Rakentaminen alkoi tammikuussa 2024 välillä Leppävaara-Espoon keskus. Työt ovat edistyneet hyvin ja kesän liikennekatko pystyttiin hyödyntämään onnistuneesti.

Tuloa tuottavat

Peruskunnallistekniikka, kaupungin omat alueet

Rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota.

Toimintojen edellyttämät

Tukitoiminnot

Työt ovat käynnissä suunnitelmien mukaan eri puolilla Espoota.

Kaupungin muiden toimintojen edellyttämät

Kaupungin muita toimintoja ja alueita palvelevan kunnallistekniikan rakentaminen on ollut käynnissä suunnitelman mukaisesti.

Korjausvelkaa alentavat

Katujen perusparantaminen

Kulutuskerroksia ja rakenteita on uusittu ohjelman mukaisesti.

Puistojen perusparantaminen

Työt ovat käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota.

Siltojen perusparantaminen

Työt ovat olleet käynnissä useassa kohteessa. Volyymia ollaan kasvattamassa.

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

Maantiet

Rakentaminen on alkamassa Turuntien – Lähdenrannantien liittymässä ja suunnittelu on käynnissä Vihdintien ympäristössä.

Kadut

Työt ovat käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota.

Baanat ja seutureitit

Rantaradanbaanan rakentaminen on käynnissä yhdessä kaupunkiradan kanssa.

Joukkoliikenne

Suunniteltu ja rakennettu linja-autoliikenteen rakenteiden parannuksia.

Liikenteen ohjaus ja valaistus

Rakennettu ja perusparannettu liikenteenohjausjärjestelmään ja valaistusjärjestelmään liittyviä kohteita eri puolilla Espoota.

Tulvasuojelu ja hulevesien hallinta

Perusparannettu Meritori Kivenlahdessa on valmistunut.

Asukasviihtyisyyttä parantavat

Urheilupuistot

Leppävaaran urheilupuistossa työt ovat käynnissä Maantienkentän ja Loviselundinpuiston osalta.

Puistot ja raitit

Työt ovat käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota.

Vanhoiden alueiden parantaminen

KTP-katuja rakennetaan mm. Eestinmalmissa, Kuurinniityssä, Jupperissa ja Pohjois-Tapiolassa. Suunnittelua on käynnissä ympäri Espoota.

Yksityisrahoitteiset hankkeet

Maankäytösopimukset

Rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota. Mm. kaupunkirataan liittyvät kohteet Kerassa ja Leppävaarassa, Mankkaanlaaksontie ja Gräsanojan tulvasuojelu, Keran 1. vaiheen kadut, Tynnyripuiston alueen työt, Alakartanontie ja Soukantie, Hepokorvenkallio sekä Mårtensbron esirakentaminen.

Taseyksiköiden hankkeet

Suurpellon taseyksikkö

Rakentaminen on käynnissä useissa kohteissa, mm. Storhemtinreitti ja Sepänkallion tonttikadut sekä Kokinniitty.

Tapiolan taseyksikkö

Tapiolan keskuksessa rakennetaan mm. Itätuulenkujan ja Tuulikinsillan ympäristöä. Otaniemi-Keilaniemessä työn alla ovat mm. Keilalahdentien siirto ja Otakaaren saneeraus.

Urheilupuiston taseyksikkö

Suunnittelu on käynnissä.