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Perustietoja hankkeesta ja 

tilannekatsaus

• Rakennusvuosi 1991, 
peruskorjausikäinen kiinteistö

• Kolme kerroksinen koulu, laajuus
4 636 brm2

• Investointiohjelmassa kustannusvaraus
11,7 milj. euroa, 2500 euroa/ brm2

• Investointiohjelmassa vuosilla 2021-23

Hankkeen tilanne kiireellinen

• Keväällä 2020 tapahtui vesivahinko, 
jonka jälkeen tehtiin välttämättömät
pikakorjaukset

• Suurin osa toiminnoista tällä hetkellä
väistössä muualla, talossa toimii vain 
suun terveydenhuolto ja fysioterapia

• Peruskorjauksen aikaisena väistötilana
toimii Matinkylän terveysasema, jonka
tilanne on tarkastettu ja kunnostettu
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Tarveselvitysvaihe on menossa  

• Tarveselvitystyöryhmä on koonnut 

tarveselvitysasiakirjan ja alustavan tilaohjelman

• Yhteisessä työpajassa arkkitehtitoimiston kanssa 

tuotettiin 2 vaihtoehtoista tilasovitusta nykyisiin 

tiloihin siten, että kantavat rakenteet säilyvät.  

Molemmat vaihtoehdot todettiin sekä 

toiminnallisesti että teknisesti mahdollisiksi 

toteuttaa. 

• Tilasovitusten perusteella tarkennetaan 

investointiohjelman kustannusvarausta, 

kustannusarvio työn alla. 

• Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020
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SOTE:n suunnitelmissa:

Espoonlahden terveysasema osana Suur-

Espoonlahden sote-keskusta
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• Tarveselvitystyöryhmä on visioinut 

Suur-Espoonlahden tulevaisuuden 

sote-keskuskonseptin

• Konseptissa terveysasema tulisi 

olemaan keskuksen sydän eli 

kivijalka

• Eri palveluja tullaan keskittämään uudella tavalla 

olemassaoleviin ja uusiin 

toimipisteisiin edellyttää lisäselvityksiä sekä 

korjaus- ja muutostöitä, mahdollisesti lisätilojen 

hankintaa

• Investointiohjelmassa budjettivaraus 11,7 milj. 

euroa sisältää vain terveysaseman peruskorjauksen


