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Uimahallin sijainti kaupunkirakenteessa
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Uimahallin suunnittelualue

Hankesuunnitelman etukannen kuva:
Finna.fi:
KAMU Espoon kaupunginmuseo, diat 2564:93
Valokuva noin 1965 - 1975 Tapiolan uimahalli
Kuvaaja tuntematon
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1 HANKKEEN PERUSTIEDOT

Hankkeen numero 6001
Kohteen nimi Tapiolan uimahallin peruskorjaus ja laajennus
Omistaja ja hallinta Espoon kaupunki, Tilapalvelut - liikelaitos
Käyttäjä Liikunta ja urheilu
Kaupunginosa 12 Tapiola
Kortteli 12052
Tontti 1
Kiinteistötunnus 49-12-52-1
Osoite Kirkkopolku 3, 02100 Espoo
Tontin pinta-ala, m2 6770 m2

Tontin rakennusoikeus/ käytetty kem2 Rakennusoikeus 3200 k-m2, josta käytetty 2965,5
k-m2

Lainvoimainen asemakaava Tontilla on voimassa oleva asemakaava (Espoo,
Tapiolan keskus II) hyväksytty 14.10.2002.
Kaavamerkintä YU-k, urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue. Korttelin eteläpuolella on
sitä palveleva LPA-alue, jolle saa osoittaa korttelin
12052 velvoitepaikkoja.

Rakennuksessa tapahtuva toiminta Urheilutoiminta
Bruttoala brm2 6 325 brm2

Tavoitehinta / bruttoala brm2 42,3 M€ / 6 325 brm2 = 6 694 € / brm2 (Haahtela-
indeksi 3/2022, 113)

Mitoitus Vuosittainen kävijämäärä on noin 350 000
Henkilökuntamäärä Arkisin n. 10 henkeä vuorossa (yhteensä n. 30)
Laskennallinen huoneistoala htm2 noin 4 989 htm2

Kerrosluku 2 + maanalainen kellari
Aikataulu Rakennuksen vastaanotto 9/2025 ja käyttöönotto

10/2025.
Talousarvio 2021 29,9 M€
Tavoitehinta-arvio 42-46 M€ (ks. luku 7: Kustannukset, budjetointi,

vuokravaikutus)
Toimitilavuokra 283 000 € / kk, 3 400 000 € / vuosi (vuokra on

laskettu tavoitehinnalle)
Henkilöstömenot Henkilöstökulut n. 350 000 € / v, ostopalvelut

(lipunmyynti, valvonta ja uimaopetus) n. 500 000
€/v, siivouskulut n. 380 000 € / v.

Ensikertainen kalustaminen 390 000 €
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2 YLEISTÄ

Hankkeen kuvaus

Rakennus on valmistunut 1965 ja sen arkkitehtisuunnittelun on hoitanut Aarne Ervi. Uimahalliin
on tehty vuonna 2005 peruskorjaus ja laajennus.
Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Tapiolan uimahallin kaupunkikuvalliset,
rakennustaiteelliset ja arkkitehtoniset arvot, jotka säilytetään uudelleen rakentamisen ja
korjausten yhteydessä.

Uimahallirakennus muodostuu alkuperäisestä 1965 valmistuneesta osasta sekä 2005
toteutetusta laajennuksesta. Lisäksi pihalla on erillinen hyppyallas sekä lasten kahluuallas.
Kahluualtaan takana on katsomorakennelma.

Kaikki uimahallin tilat sekä ulkoalueet korjataan tai rakennetaan osittain uutena rakenteena
tämän hankkeen yhteydessä. Pääallashalli rakennetaan pääosin uutena rakenteena
alkuperäisen ilmeen mukaisesti. Pääallashallin kattorakenteet ja niiden kantavat pilarit
säilytetään. Uutena rakenteena tehdään iso allas, pieni opetusallas, kolmen ja viiden metrin
hyppytasot ja kiinteä katsomo, jossa on 350 istumapaikkaa.

Ulos rakennettu hyppyallas sekä kahluuallas ja katsomorakenteet (auringonottopaikka)
rakennetaan uudelleen alkuperäisen ilmeen mukaisesti.

Vuoden 2005 peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin pohjoissivulle pieni laajennus, joka
sisältää monitoimialtaan (terapia-allas) ja kahluualtaan, kuntosalin sekä kellarikerroksen. Vuoden
2005 laajennus korjataan tarvittavilta osin.

Nykyisen puku-pesuhuonesiiven kerrokset ovat liian matalia nykytekniikalle. Kolmikerroksinen
puku-pesuhuonesiipi kellareineen puretaan kokonaan ja rakennetaan uudelleen suurin piirtein
samassa laajuudessa kahteen kerrokseen, jolloin siipiosa myös laajenee itään. Uuden 2-
kerroksisen laajennuksen alle rakennetaan täysimittainen kellari, johon asennetaan uimahallin
teknisiä järjestelmiä.

Arkkitehtuurista ja ympäristöstä

Uimahallilla on keskeinen sijainti Tapiolan RKY-alueella ja se on merkittävä osa Aarne Ervin
suunnittelemaa Tapiolan keskusta-aluetta, jossa hänen suunnitelmiensa mukaan on lisäksi
toteutettu Keskustorni, sen vieressä oleva ostoskeskus ja Keskusallas. Rakennusta hallitsee
korkea kaareva räystäs, joka yhdessä lasipintojen kanssa antaa rakennukselle sen kevyen
paviljonkimaisen ilmeen. Rakennus on sijoitettu rinteeseen siten, että halli aukeaa Keskusaltaalle
päin korkeiden ikkunoiden kautta.

Rakennuksen korjauksessa ja laajennuksessa on tavoitteena säilyttää rakennuksen ulkonäkö
ennallaan, ja uusi laajennus suunnitellaan noudattamaan olemassa olevan hallin ilmettä niin, että
pääallastila korostuu rakennusmassasta kuten nykyään.

Uimahallin tilaratkaisun selkärankana on toisen kerroksen sisääntuloaula, joka rakennetaan
vastaamaan nykyisin olemassa olevaa tilannetta. Aula jakaa rakennuksen kahteen
vyöhykkeeseen: suureen yhtenäiseen hallitilaan ja sauna-, pesu- ja pukuhuonesiipeen. Aula
toimii myös liikenteen jakajana: allastasolle, katsomoon ja aputiloihin kuljetaan sen kautta. Isoa
allashallia on jäsennelty vapaasti seisovilla pilaririvistöillä. Niiden takaa avautuu näkymä suurten
lasiseinien läpi kohti Tapiolan keskusallasta ja ulkoaltaita. Ulko- ja sisätilan suora yhteys on ison
allastilan keskeinen ominaispiirre, joka tulee myös säilymään.
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Hallin lähiympäristö on keskeinen osa Tapiolan keskustan kokonaisuutta ja ulkoaltaat ovat osa
aukiosarjaa. Tapiolan keskusaltaan vastapainoksi on pyöreän kahluualtaan vieressä maaston
luonnonmuoto avokallioineen jätetty näkyviin. Tapiolalle tyypillisesti uimahallin edusta-alueet on
istutettu ja käsitelty rakennettuna ympäristönä. Vastaavasti hallin takana oleva ympäristö on
lähes luonnontilassa. Suuret betonilaatat (700 x 700 mm) kiertävät koko keskusallasta ja
uimahallin edustaa. Nämä piirteet tullaan säilyttämään maisemasuunnittelussa.

Rakennushistoriallinen selvitys (RHS)

Rakennuksesta on laadittu ’Rakennushistoriallinen selvitys ja inventointi’ (RHS, 16.8.2002)
Selvitystä on täydennetty meneillään olevan peruskorjaussuunnittelun aikana niin että myös
vuonna 2005 valmistunut laajennus on arvotettu selvityksessä. Rakennushistoriallisessa
selvityksessä pääallastila on luokiteltu 1. luokkaan ja pesu-pukuhuonesiipi 2. luokkaan.
Luokituksen perusteella pääallastilan altaat, niiden laatoitus, hyppytorni, sen yläpuolella oleva
valokupu ja yleisökatsomo rakennetaan korjauksessa vanhan mallin mukaisesti.

Asiantuntijalausunto

Tilapalvelut-liikelaitos teetti rakennuksesta kattavia rakenne- ja kuntotutkimuksia vuosina 2017-
2020. Tehtyjen tutkimusten pohjalta toimialan esikunta hankki asiantuntijaselvityksen
jatkotoimenpiteistä. Kyseinen selvitys on laajasti viranomaisten hyväksymä suunnittelun
lähtökohdaksi.

Ks.
Liite 2c: Asiantuntijaryhmän lausunto ja toimenpidekaavio

Hankkeen tarpeellisuus

Espoon viidestä aluekeskuksesta Tapiola on ainoa, jolla ei ole toimivaa uimahallia. Ennen
rakennuksen sulkemista 6 vuotta sitten siellä kävi vuosittain noin 300.000 350.000 asiakasta.
Lukuun sisältyvät kaikki käynnit kuten uimaopetus ja ohjattu liikunta.

Hankesuunnitelman valmistelijat

Elinvoiman tulosalue/ Esikunta / Kaisa Peltonen

Elinvoiman tulosalue/ Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö / Tomi Ovaska, Ari Jaakkola, Virpi
Mikama

Tilapalvelut-liikelaitos/ Aulikki Korhonen, Jari Koli, Vesa Pyy, Merja Salmi-Lindgren, Tarja
Heikkinen

3 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET, HANKESUUNNITELMAN PÄÄTÄNTÄ

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen periaatteet ja jatkotoimet. Kaupunginhallitus 11.01.2021
§20.

Hankesuunnitelman toimielinkäsittelyt

- liikuntalautakunta 21.4.2022

- tila- ja asuntojaosto 25.4.2022

- kaupunginhallitus 2.5.2022

- kaupunginvaltuusto 16.5.2022

Tilapalvelujen toimitusjohtaja hyväksyy yleissuunnitelman.
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4 TARPEEN JA TOIMINNAN KUVAUS

Alueellinen tarkastelu

Tapiolan suuralueella ei ole muita uimahalleja. Tapiolan suuralueella oli noin 50 000 asukasta
vuoden 2020 lopussa ja väestön ennustetaan kasvavan lähes 10 000 henkilöllä vuoteen 2030
mennessä (Espoon väestöennuste). Uimahalli on oleellinen osa Tapiolan keskustaa. Uimahallin
sijainti keskellä Tapiolaa tekee siitä helposti saavutettavan. Metroasema ja Tapiolan
bussiterminaali ovat aivan Tapiolan keskustassa.

Tapiolan uimahallin liikuntatilat ovat tärkeitä ohjattujen kuntosali- ja vesiliikuntaryhmien
järjestämiselle erityisesti ikäihmisille ja erityisryhmille. Uimahallin puute rajoittaa oleellisesti
ohjatun liikunnan palvelutarjontaa - vesijumppaa liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille ei voida
järjestää lainkaan, koska alueella ei ole korvaavia allastiloja.

Tapiolan uimahalli on toiminut myös Tapiolan alueen koulujen uimaopetuspaikkana. Tällä
hetkellä Tapiolan oppilaat kulkevat uimaoppitunneille muihin Espoon uimahalleihin.
Lähiuimahallin puute voi estää lapsia, nuoria ja perheitä käymästä uimahallissa omaehtoisesti.

Suomen uimahalleissa on keskimäärin 52 asukasta / allasm2. Espoossa tämä luku on
nykyisellään 75 asukasta / allasm2. Matinkylän uimahallin valmistuttua luku on Espoossa 56
asukasta / allasm2, mutta asukasennusteiden mukaan jo vuonna 2030 63 asukasta / allasm2

nykyisillä uimahalleilla. Allasneliöihin on laskettu mukaan myös kiinni oleva Tapiolan uimahalli
sekä Olarin uimahalli.

Toiminnalliset perustelut

Uimahalli ulkoalueineen tarjoaa liikuntamahdollisuuksia ympäri vuoden kaiken ikäisille.  Uimahalli
on liikuntainvestointi, joka johtaa selvästi liikunta-aktiivisuuden kasvuun kaikissa ikäryhmissä.
Uinti kuuluu Suomessa kansalaisten perustaitoihin. Kaikki koululaiset käyvät uimaopetuksessa.
Espoon väkiluvun kasvaessa myös koululaiset tarvitsevat uimaopetusta varten lisää vesipinta-
alaa. Myös eläkeläisten määrän kasvu Espoossa lisää uimahallien vesipinta-alan tarvetta.

Arkiaamuisin hallia käytetään pääosin kuntouintiin ja vesijuoksuun (työikäiset, eläkeläiset ja
kilpauimarit). Päiväaikaan pääpaino on eläkeläisissä ja koulujen uintiopetuksessa. Arki-iltoihin ja
viikonloppuihin painottuvat perhe- ja kuntouinti, uimakoulut sekä seuratoiminta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut voimakkaasti uimahallirakentamista. Ministeriön
avustamista puoltaviin kriteereihin on kirjattu mm: ”Uinnin yleinen suosio ja vesiliikunnan
soveltuvuus lapsille, aikuisille, liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille sekä kunto- ja
kilpauimareille toteuttaa suurten kävijämäärien ohella myös liikunnan tasa-arvovaatimusta.
Tärkeänä pidetään sitä, että liikuntapaikka sijaitsee päivittäisen elinpiirin alueella (koti, päiväkoti,
koulu ja työpaikka). Rakennettavat liikuntapaikat tulisi sijoittaa yhdyskuntarakenteessa
asuinympäristöjen läheisyyteen tai julkisten liikenneyhteyksien varrelle.”

Uimahalli toimii monelle eri käyttäjäryhmälle omaehtoisen liikkumisen paikkana, missä voi
harrastaa mm. uintia, vesijuoksua ja vapaaharjoittelua kuntosalilla. Omaehtoinen liikkuminen
edistää kuntalaisten toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Liikkuminen ryhmässä edistää myös
sosiaalista hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä. Uimahallin tiloissa voidaan toteuttaa myös
henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ajanvarauksella (liikunnanohjaajan toimisto).
Liikuntaneuvonnassa tuetaan asiakasta liikunnallisen elämäntavan muodostamisessa.
Uimahallissa annetaan myös kuntosali- ja vesijuoksuopastusta.

Uimahallien ohjatut liikuntaryhmät on tarkoitettu erityisesti kuntalaisille, joille säännöllinen liikunta
on terveyden kannalta erityisen tärkeää tai jotka liikkuvat terveytensä ylläpitämiseksi liian vähän.
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Ikääntyvien liikuntaryhmät on suunniteltu tukemaan ja kehittämään liikunta- ja toimintakykyä sekä
vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveysliikunnan tarpeisiin. Erityisryhmien liikuntaryhmät on
suunniteltu henkilöille, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen
vuoksi vaikea osallistua muihin liikuntaryhmiin, liikkumisen apuvälinettä käyttävät. Oma avustaja
on tarvittaessa oltava mukana. Työikäisten liikuntaryhmät ovat matalan kynnyksen
liikuntaryhmiä. Lasten ja nuorten liikuntatoiminnalla tuetaan kasvua ja kehitystä kullekin
ikäryhmälle sopivilla harjoitteilla, pelein ja leikein. Ohjattuja liikuntatunteja järjestetään sekä
allastiloissa että kuntosalilla.

Tapiolan uimahallissa on järjestetty kaupungin ohjattuja liikuntaryhmiä maanantaista perjantaihin
pääsääntöisesti päivisin. Muina aikoina liikuntatilat ovat yleisön ja muiden käyttäjien käytössä,
jolloin liikuntatarjontaa lisäävät esimerkiksi aamu- ja iltavesijumpat sekä uimakoulut.
Tulevaisuudessa virtuaalipalveluiden (skriinit) määrä tulee kasvamaan, mikä tulee huomioida
kaikissa liikuntatiloissa. Alakoulujen uimaopetusta annetaan noin 25 oppituntia viikossa koulujen
lukuvuoden aikana.

Tekniset perustelut

Nykyisestä pääallastilasta tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennuksen perustus- ja
alapohjarakenteissa on pitkälle kehittynyt alkalikivireaktio, joka ei ole korjattavissa. Tästä syystä
pääallastilan alapohjarakenteet, kellaritilat, perustukset ja allasrakenteet puretaan ja rakennetaan
uudelleen ja samalla kellarin korkeutta kasvatetaan nykyaikaisten teknisten järjestelmien
asentamiseksi. Tavoitteena on säilyttää arvokkaimmaksi osaksi luokitellun pääallastilan
vesikaton kantavat pilarirakenteet, kattokupoli tukipalkkeineen ja hyppytorni. Pääallastila on
arvotettu rakennushistoriallisessa selvityksessä 1. luokkaan.

Puku-pesuhuonesiiven perustuksissa on myös alkalikivivaurio ja sen kerroskorkeus on vain
vähän yli 2 metriä. Matalan kerroskorkeuden takia puku- ja pesuhuonesiiven tiloihin ei ole
mahdollista asentaa toimivaa ilmanvaihtotekniikka. Tästä syystä on päädytty siihen, että siipiosa
puretaan, ja puku- ja pesutilat rakennetaan kahteen kerrokseen. Puku- ja pesuhuonesiipi on
arvotettu rakennushistoriallisessa selvityksessä 2. luokkaan.

Ulkoaltaiden (kahluuallas ja ulkohyppyallas) ja katsomon rakenteet ovat erittäin huonossa
kunnossa, ja ne rakennetaan uudelleen peruskorjauksen yhteydessä. Kahluuallas on saatu
pidettyä käytössä tilapäisillä ja lyhytaikaisilla korjauksilla. Pidempi elinkaari edellyttää myös sen
rakenteiden uusimista. Ulkoaltaille rakennetaan myös uusi huolto- ja tekniikkatunneli.

Toiminnan kuvaus

Pääallas on 25 metriä pitkä ja siinä on 6 rataa. Sen lisäksi uimahallissa on lasten opetusallas,
lasten kahluuallas ja monitoimi-terapia-allas. Pääaltaan länsipäädyssä on hyppytorni. Katsomon
alle rakennetaan uusi poreallas kahden pienen porealtaan tilalle.

Rakennuksessa on uimahallitoiminnan lisäksi kuntosali, joka sijaitsee vuoden 2005
laajennuksessa. Kuntosali on asiakkaiden käytössä myös uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella.

Ulkona on lasten kahluuallas ja hyppytornilla varustettu ympärivuotisessa käytössä oleva
hyppyallas, jota käytetään myös talviuintipaikkana.

Rakennukseen suunniteltu kahvila tarjoaa kahvilapalveluiden lisäksi myös lounasta.
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5 RAKENNUSPAIKKA

Sijainti

Tapiolan alue kuuluu museoviranomaisten määrittelemiin ja Valtioneuvoston hyväksymiin
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Tapiola on Suomessa
laajin ja merkittävin esimerkki toisen maailmansodan jälkeisestä lähiöiden
suunnittelunäkemyksestä, jossa pyrittiin yhdistämään asuminen ja työpaikat.

Tapiolan yhteisen keskustan muodostavat Keskusaltaan ympärille sijoittuneet kirkko, koulu ja
uimahalli sekä hotelli ja uudempi kulttuurikeskus. Keskustan symboli on 13-kerroksinen
Keskustorni.

Tontti

Uimahallin tonttia rajaa etelässä Keskusallas, lännessä Aarne Ervin aukio ja pohjoisessa puisto
ja kevyen liikenteen väylä. Kaikki tonttia ympäröivät alueet ovat Espoon kaupungin
omistuksessa.

Asemakaava

Tontilla on voimassa oleva asemakaava (Espoo, Tapiolan keskus II / 12. kaupunginosa, Tapiola
Kortteli 12052 sekä osa puistoaluetta), joka on hyväksytty valtuustossa 14.10.2002. Kaavassa
kortteli 12052 on merkitty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, joka on
varattu kunnan tarpeisiin (YU-k). Korttelin eteläpuolella on sitä palveleva LPA-alue, jolle saa
osoittaa korttelin 12052 velvoiteautopaikkoja.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena MRL:n
57§ 2. momentin nojalla kaavamerkinnällä sr-1.
”Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. MRL:n 57§:n 2 momentin nojalla
määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia muutostöitä, jotka
turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai allashallin sisätilojen rakennustaiteellista tai historiallista
arvoa.”

Tontin rakennusoikeus on 3.200 kem2. Käytetty rakennusoikeus on 2.965.5 kem2, jolloin
rakennusoikeutta on jäljellä 234,5 kem². Uimahallin rakennusoikeudellinen kerrosala on
peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen noin 3.400 kem2. Kerrosalan ylitys haetaan
poikkeamana asemakaavasta.

Ks.
Liite 2a: Tapiolan uimahalli, asemakaava
Liite 2b: Tapiolan uimahalli, asemakaavamääräykset

Poikkeamiset kaavasta

Seuraavat asiat haetaan poikkeamisina asemakaavasta. Ne on tulkittu viranomaiskeskusteluissa
niin vähäisiksi, että ne voidaan hakea poikkeamina, eikä niitä varten tarvita kaavamuutosta.

1.) Kerrosalan ylitys.
Rakennusoikeus on 3200 kem2, kerrosala ylittää tämän. Kerrosalan laskemisen perusteet
tarkistetaan ravan kanssa.
2.) Autopaikkojen laskentaperuste 1/200kem2.
Kaavassa laskentaperuste on 1/70kem2.
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3.) Rakennusalan rajojen ylitys.
Laajennusosa C ja ulkopukuhuone D ylittävät rakennusalan rajat.
4.) Pääportaan alue.
Vuonna 1965 rakennettu pääporras sijaitsee asemakaavan mukaan torialueella.
5.) Huoltoajoreitin rakentaminen.
Huoltoajoreitti sijaitsee asemakaavan mukaan puistoalueella.
6.) Kuuden autopaikan sijoittuminen tontin ulkopuolelle LPA-alueen länsisivulla.
Autopaikkojen osat ulottuvat katu/torialueelle.

Poikkeamiset on lisäksi mainittu tässä hankesuunnitelmassa asiayhteydessään.

Tonttiin liittyvät alueet

Uimahallin tontti on pieni ja se liittyy pohjoisesta ja idästä puistoalueeseen, eteläsivulta
Keskusaltaan vieressä kulkevaan kevyen liikenteen väylään ja lännessä Aarne Ervin aukioon,
joka on kallioinen muodostelma ulkokatsomon vieressä. Osa tonttiin kuuluvista rakenteista on
tontin ulkopuolella kuten eteläiset kasvillisuusaltaat ja rakennuksen pääporras luiskineen. Tontin
ulkopuoliset viheralueet, jotka rajautuvat kevyen liikenteen väyliin pohjoisessa ja lännessä,
liittyvät tontin viheralueisiin.

Jotta uimahallin ympäristö maisemasuunnittelun ja valaistuksen osalta saataisiin yhtenäiseksi, on
uimahallin tontin suunnittelualuetta laajennettu käsittämään ympäröivät alueet, joita kevyen
liikenteen väylät rajaavat. Ks. sivu 3, jossa on suunnittelualueen rajaus viitesuunnitelman
karttapohjalla. Suunnittelualue sijoittuu uimahallin tontin lisäksi myös sitä ympäröiville tonteille.

Lupamenettelystä näiden ympäröivien tonttien osalta on keskusteltu rakennusvalvonnan,
kaupunkitekniikan keskuksen ja tonttiosaston kanssa. Uimahallin tontti ja ympäröivät tontit ovat
Espoon kaupungin omistuksessa.

Kunnallistekniikka

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Rakennukselle on olemassa liitokset kaukolämpöön, vesi-,
viemäri- ja sadevesiverkostoihin.

Hulevesien viivytys tontilla ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Saavutettavuus, huoltoliikenne ja pysäköinti

Uimahalliin on hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Tapiolan metroasema ja Tapiolan
bussiterminaali sijaitsevat uimahallin lähellä. Uimahallin läheisyydessä kulkevalla Tapiolantiellä
on paikallisliikenteen bussipysäkki.

Uimahallin pääsisäänkäynnin viereen suunnitellaan kerrosalan vaatimat pyöräpaikat. Pohjoisesta
ja idästä tultaessa rakennukseen pääsee jalan uusia jalkakäytäviä pitkin.

LPA-alueelle suunnitellaan esteettömät autopaikat ja rajoitettu määrä saattoliikenteen paikkoja.

Velvoiteautopaikat sijoitetaan uimahallia palvelevalle LPA-alueelle (12052/2). Kaavan mukainen
autopaikkavelvoite on 1 ap / 70 k-m2. Uimahallille haetaan poikkeamana asemakaavasta
autopaikkavelvoitetta 1 ap / 200-k-m2 ja kuuden autopaikan sijoittumista tontin ulkopuolelle LPA-
alueen länsisivulla. Ko. autopaikkojen osat ulottuvat katu/torialueelle.

Uimahallin pysäköintitarvetta palvelee myös Tapiolan keskustan pysäköintilaitos, jonka lähin
sisäänkäynti sijaitsee hotellin edustalla.
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Saatto- ja huoltoliikenne järjestetään idästä Kirkkopolkua pitkin. Rakennuksen uusi huoltoväylä
sijoittuu uuden laajennuksen itäsivulle puistoalueelle. Huoltoväylän sijoitus haetaan poikkeamana
asemakaavasta.

Henkilökunnan pysäköintiin osoitetaan huoltopihalta ja LPA-alueelta yhteensä 7 paikkaa.

6 LAATU JA LAAJUUS

Tilat

Tilat suunnitellaan helposti valvottaviksi ja esteettömiksi Espoon esteettömän rakentamisen
ohjeen mukaisesti.

Tilaohjelman mukainen hankkeen kokonaisbruttoala on korjauksen ja laajennuksen jälkeen noin
6 325 brm² ja tilavuus noin 28 250 m³. Teknisille tiloille varataan noin 1714 m².

Kolmessa kerroksessa olevat puku- ja pesuhuonetilat puretaan kokonaisuudessaan, ja tilat
suunnitellaan huonetilaohjelman mukaan kahteen maanpäälliseen kerrokseen osittain vanhan
rungon laajuudessa ja osittain sen ulkopuolelle menevänä laajennuksena. Purettava
rakennusosa: kellari + kolme kerrosta. Rakennettava osuus: kellari + kaksi kerrosta.
Laajennus (piirustuksissa C-osa) ylittää kaavaan merkityn rakennusalueen rajan, ja
rakennusalueen rajan ylitys haetaan poikkeamana asemakaavasta.

Pukuhuoneet ovat sijainneet kolmessa kerroksessa, ja tilanne muuttuu siten, että kaikki
pukuhuoneet kuntosalin pukuhuoneita lukuun ottamatta sijaitsevat 1. kerroksessa allastasossa.
Suunnitelman mukaan kummassakin isossa pukuhuonetilassa on vähintään 160 asiakaspaikkaa,
joista vähintään 20 kpl sijoittuu ryhmäpukuhuoneeseen. Lisäksi uimahallissa on kolme
erityisryhmille suunniteltua esteetöntä puku-pesuhuonetilaa, joissa on yhteensä noin 14
asiakaspaikkaa. Erityisryhmien puku-pesuhuonetiloista yksi on suunniteltu siten, että asiakas voi
toimia eri sukupuolta olevan avustajan kanssa erillisessä pienpesu- ja pukutilassa. Verrattuna
nykyiseen tilanteeseen, on erityisryhmien esteettömien pukuhuoneiden laajuutta ja
asiakaspaikkojen määrää kasvatettu. Muissa pukuhuoneissa asiakkaiden väljyyttä lisätään
leveämmällä vaatekaappimitoituksella.

Uusi puku- pesuhuonesiipi kahvioineen erotetaan allastilasta lasiseinällä, jonka rakentamisesta
on sovittu Museoviraston kanssa vuoden 2017 korjaussuunnittelun yhteydessä. Seinä parantaa
varsinkin aula-kahvilatilan sisäilman lämpötilan ja kosteuden hallintaa.

Pääallastilan altaiden, 25-metrin altaan ja lasten opetusaltaan ja kulkuväylien rakenteet ja pinnat
uusitaan alkuperäisen suunnitelman mukaisina. Hyppytorni rakennetaan uudelleen alkuperäisen
mukaisena. Pääaltaan ja lasten opetusaltaan vettä erottava väliseinä rakennetaan uudestaan
nykyisen kokoisena. Katsomorakenteen alla olevat pienet porealtaat ja höyrysaunat puretaan ja
niiden paikalle rakennetaan suurehko poreallas, yleisö-wc:t ja varastotiloja. Monitoimialtaan ja
lastenaltaan rakenteet ja pinnat korjataan.

Kuntosalin erilliskäyttö mahdollistetaan lukituksin. Kuntosalin kokoa kasvatetaan siirtämällä
liikunnanohjaajien toimisto toisaalle uuteen siipeen.

Kolmikerroksisen puku-pesuhuonesiiven tilojen sijoittaminen kahteen tasoon laajentaa myös
rakennuksen pohjan pinta-ala noin 330 m2. Kellaritilat kasvavat vastaavasti noin 350 brm2.
Rakennuksen laajentuneet kellaritilat käytetään ajanmukaisen uimahalli- ja ilmanvaihtotekniikan
sijoittamiseen. Samalla kellarin kaikki tekniset tilat uusitaan. Pääallashallin ja uuden puku-
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pesuhuonesiiven alle tulevan kellarin huonekorkeutta kasvatetaan noin metri, jotta uudet
vedenkäsittely- ja ilmanvaihtotekniikat saadaan mahtumaan kellaritiloihin.

Vedenkäsittelytilat ja niiden laitteet uusitaan kokonaan kalvotekniikka-periaatteella toimiviksi.
Lasten-/opetusallas erotetaan omaan vedenkäsittelyryhmään, jotta veden lämpötila saadaan
riittävän korkeaksi.

Allasvarastot pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähellä lasten- ja monitoimialtaita kuitenkin
siten, että ensisijaisesti huomioidaan asiakkaiden kulkemisen esteettömyys ja lyhyet välimatkat
asiakkaiden käyttämiin tiloihin. Varastotiloissa tulee olla viemäröinti (esim. uimavälineiden pesua
varten) sekä hyvä ilmanvaihto.

Uimahallin VSS-paikat osoitetaan Tapiolan keskuksen yhteisväestönsuojaan.

Ks.
Liite 3: Ehdotussuunnitelma 3.12.2021, Siren Arkkitehdit Oy

Ulkoalueet

Ulkoalueet suunnitellaan esteettömiksi, turvallisiksi ja helposti valvottaviksi. Pääsisäänkäynnin
rakenteet uusitaan ja käynti pääovelle suunnitellaan esteettömäksi. Esteetön luiska, pääportaat
luiskineen ja sisäänkäynnin ylätasanne sulatetaan talvella turvallisuuden takia. Vuonna 1965
rakennettu pääporras sijaitsee asemakaavan mukaan torialueella ja sen sijoitus haetaan
poikkeamana asemakaavasta.

Ulkoaltaita palvelemaan rakennetaan kesäkäyttöön tarkoitettu pesu-pukuhuonerakennus, johon
tulevat asiakassuihkut, -wc:t ja valvojan tila. Rakennus korvaa nykyisen väliaikaisen ratkaisun.
Uusi palvelurakennus upotetaan rinteeseen ja se sijoittuu kaavassa määritellyn rakennusalan
rajan ulkopuolelle. Sijoitus haetaan poikkeamana asemakaavasta.

Lasten ulkoaltaan läheisyyteen suunnitellaan pieni leikkialue ja pyöräpaikkoja. Lastenaltaan
ympäristö laatoitetaan niin että altaan ympäristö voidaan pitää helposti puhtaana, ja sen
ympärille rakennetaan jalkojenhuuhteluallas.

Suunnittelussa haetaan ratkaisua, jolla hyppyaltaan luvaton käyttö ja altaaseen kohdistuva
ilkivalta saada estettyä. Hyppyaltaalle kulkeva reitti sulatetaan talviaikaan avantouintia varten.

Uimahalliin liittyvät istutukset, istutusaltaat ja niiden valaistus uusitaan. Samoin uimahallin ja sen
ympäristön valaistus suunnitellaan yhtenäiseksi ja Tapiolan keskustan ilmeeseen sopivaksi.

Huoltopihan yhteyteen toteutetaan traktoritalli/pihavarasto.

Ks.
Liite 3: Ehdotussuunnitelma 3.12.2021, Siren Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnitteluratkaisut

Rakennesuunnittelussa huomioidaan kohteen rakennetekniset erityispiirteet ja noudatetaan
Tilapalvelujen rakennusteknisiä laatuvaatimuksia ja suunnitteluohjetta. Tavoitteena on
virheettömät, sisäilmaltaan terveelliset ja huollettavat rakenteet ja materiaalit riittävän pitkälle
käyttöiälle.
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Uusittavat perustukset ja runkorakenteet suunnitellaan 100 vuoden tavoiteiälle. Uudet
kellarirakenteet suunnitellaan vesitiiviinä rakenteena arvioituun pohjaveden maksimikorkoon
saakka. Korko tarkentuu suunnittelun kuluessa.

Tavoitteena on säilyttää rakennuksen pääallastilan kantavat pilarit ja kupoli. Säilytettävien
rakenteiden tavoitteellinen käyttöikä arvioidaan erikseen ja tavoitteellisesta käyttöiästä
neuvotellaan viranomaisten kanssa.

Alkuperäiset rakenteet ovat suunniteltu ja rakennus rakennettu rakentamisajankohdan
määräysten mukaisesti. Katon kannatinpalkeissa on halkeamia, joiden vaikutus rakenteen
toimintaan on selvitettävä. Esim. rakenteiden mitoituksessa käytetty lumikuorma on
nykyohjeistuksen mukaan riittämätön (1,0 kN/m² vs 2,2 kN/m²). Rakenteet ovat lisäksi alun
alkaen mitoitettu hyvin tiukalle käyttöasteiden osin jopa ylittyessä. Rakennuksen laajarunkoisen
osan (allasosasto) turvallisuudesta ei sen nykykunnossa ole varmuutta, ja siksi sen
rakennesuunnittelussa on noudatettava erityistä tarkkuutta. Poikkeuksellisen vaativana hanke
kuuluu erityismenettelyn piiriin, jolloin kaikki rakennesuunnitelmat tarkistaa ulkopuolinen
pätevöitynyt tarkastaja.

Haasteena kohteessa on betonin halkeiluun johtanut alkalikiviainesreaktiosta johtuneet vauriot,
joka johtaa betonin mekaanisten ja säilyvyysominaisuuksien heikkenemiseen.
Alkalikiviainesreaktion edellytyksenä ovat tarvittava määrä reaktiivista piidioksidia kiviaineksessa,
sementtikiven alkalipitoinen huokosvesi jatkuvasti tai ajoittain kosteat olosuhteet, RH > 80 %.
Alkalikivireaktion pysäyttämiseksi ja elinkaaren saavuttamiseksi on kaikki vaurioituneet rakenteet
uusittava. Altaiden rakenteita ei voida korjata 50 vuoden käyttöiälle luotettavasti siten, että ne
säilyttäisivät alkuperäisen rakenteensa. Rakenteiden purkaminen ja uusiminen on ainoa
luotettava vaihtoehto. 100 vuoden käyttöikää uimahallirakenteille on erittäin vaikea saada.

Rakennusteknisiä uusimis- ja korjaustarpeita mm.

 Vanhan allashallin kupoli ja ristipilarit pyritään korjaamaan alkuperäisenä rakenteena (osa A)

 Vanhan allashallin perustukset uusitaan kokonaisuudessaan ja perustustaso laskee (osa A).

 Vanhan allashallin alapohja ja kellarikerros puretaan kokonaan ja rakennetaan uudestaan
vesitiiviinä rakenteena (osa A)

 Vanhan allashallin (osa A) vesikatto puretaan kupolia lukuun ottamatta ja rakennetaan
uudestaan

 Työnaikaisen rakennuskaivannon ympärille tehdään tiivistetty teräsponttiseinä, joka jätetään
paikoilleen ja toimii samalla patorakenteena (geosuunnitelmat)

 Iso allas puretaan ja rakennetaan uudestaan (osa A)

 Opetusallas puretaan ja rakennetaan uudestaan (osa A).

 Tasaus- ja puskualtaiden rakenteet puretaan ja uusitaan (osa A)

 Vanhan osan allastilan lattia puretaan kokonaan (osa A).

 Vuoden 2005 laajennuksen allastilan lattian sekä monitoimi- ja kahluualtaan pintarakenteet
puretaan. Allastilan lattian ja altaiden vedeneristeet sekä pintarakenteet uusitaan (osa B).

 Porealtaat ja höyrysaunat puretaan. Poreallas rakennetaan uudestaan (osa A).

 Betonirakenteinen sisäkatsomo puretaan ja rakennetaan uudelleen (osa A).
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 Ikkunoiden ja ovien uusiminen (osa A).

 Uusi tekninen valvomo rakennetaan pihan alle ja kemikaalien purkupaikka suunnitellaan
uudelleen.

 Vanhan osan ulkoseinien uusiminen (osa A).

 Runsaasti erilaisia pienempiä korjaus- tai kunnostustarpeita.

 Lasiseinä aulatilan ja pääallastilan väliin (osa A).

Uimahallin ulkopuoliset rakenteet

 Tukimuurien peruskorjaus

 Piharakenteiden ja ulkoluiskien ja ulkoportaiden peruskorjaus

 Ulkoaltaan ja sen huoltotunnelin uusiminen sekä ulkokatsomon korjaus.

 Pihan lastenaltaan uusiminen

 Hyppytornin uusiminen

 Rakennuksen kosteudenhallintajärjestelmä uusitaan

Geotekniset suunnitteluratkaisut

Tapiolan uimahallin alue on kokonaisuudessaan jo rakennettua aluetta. Olemassa oleva
maanpinta vaihtelee alueella tasojen +7,4…+10,5 välillä. Maanpinta on alimmillaan tontin
lounaiskulmassa, josta pinta nousee tasaisesti kohti pohjois- ja koillisreunaa. Maanpinnassa on
ylimpänä keskimäärin 0,5-2,0 m paksuudelta rakennekerroksia ja/tai sekalaista täyttöä.
Täytekerroksen alla on noin 0-5 m paksuinen silttinen savikerros. Kerros on paksuimmillaan
tontin pohjoisosassa ja ohenee alueen eteläosia kohti siirryttäessä. Silttisen savikerroksen
alapuolella on noin 0,5-10 m paksu hiekka- ja hiekkamoreenimuodostuma ennen kallionpintaa.
Hiekka- ja hiekkamoreenikerros on paksuimmillaan tontin kaakkoiskulmassa ja ohuimmillaan
etelä- ja länsireunassa. Porakonekairausten perusteella kallionpinta vaihtelee tontilla ollen noin
tasolla +3,2…- 5,7. Alueen luoteiskulmassa kallionpinta nousee tasolle noin +9.

Nykyinen uimahalli ja vuonna 2005 rakennettu laajennusosa on perustettu maanvaraisesti
anturoiden varaan. Myös uudet perustukset voidaan toteuttaa maanvaraisina. Perustukset
salaojitetaan. Kuivatusjärjestelmä tehdään perustustason alapuolelle ja järjestelmään
rakennetaan pumppausvaraukset. Alkuperäisen uimahallin osalla kuivatustaso on noin tasolla
+4,0. ja laajennusosan kuivatustaso noin tasolla +2,0. Uusien rakenteiden kuivatustaso tulee
alustavien suunnitelmien mukaan olemaan noin tasolla +2,0. Kaikki uudet rakenteet toteutetaan
vesitiiviinä noin tasolle +4,0…+4,5 saakka.

Tapiolan alueen pohjavedentasot ovat erityisesti noin viimeisen kymmenen vuoden aikana
yleisesti laskeneet tasolta +3,5…+4,5 nykyiselle tasolleen +1,0…+3,5. Pohjavesien oletetaan
kuitenkin palautuvan lähes entiselleen Tapiolan alueen suurien rakennushankkeiden
valmistuttua. Uimahallin suunnittelussa on varauduttava pohjavedentasojen nousuun sekä
työnaikaisissa järjestelyissä että suunnitelmaratkaisuissa.
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Uimahallirakennuksen ympärille rakennetaan pysyvä patoseinä, joka toimii myös työnaikaisena
rakennuskaivannon tukiseinänä. Patoseinä ulotetaan kallioon ja rakenteen tausta
suihkuinjektoidaan.

Pohjavettä alennetaan työnaikaisesti tuetun kaivannon sisäpuolelta pumppaamalla. Patoseinä ja
sen taustan suihkuinjektointi hidastaa pohjaveden liikkumista rakenteen sisäpuolelle, jolloin
työnaikaisella pumppaamisella ei ole vaikutusta tonttia ympäröivien alueiden
pohjavedenpintoihin.

Käytönaikaisessa tilanteessa patorakenteen sisäpuolelle mahdollisesti kallioraoista ja
patorakenteen epäjatkuvuuskohdista pääsevää vettä hallitaan sisäpuolisella kuivatuksella ja
pumppaamisella. Tällöin pohjavettä ei alenneta ympäristössä myöskään pysyvässä tilanteessa.

Ympäristön ja patorakenteen sisäpuolista pohjavedenpintaa seurataan sekä työn aikana että
käytönaikaisessa tilanteessa. Patorakenteen ulkopuolelle jokaiselle sivulle rakennetaan
pohjaveden imeytysjärjestelmä, jolla varaudutaan mahdolliseen pohjaveden imeytystarpeeseen.

LVIA-tekniset suunnitteluratkaisut

Tapiolan Uimahallin peruskorjaus ja laajennus toteutetaan uusin LVIA-järjestelmin. TATE-
suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon uimahalliolosuhteiden erityisvaatimukset
toteutettaville järjestelmille.

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida ajankohtaiset viranomaisasetukset ja ohjeet
kuten RT103233-kortti (2020), sekä tilaajan tarpeet ja vaatimukset. Tavoitteena on kaikissa
käyttöolosuhteissa puhtaat, miellyttävät ja terveysturvalliset sisäilmaolosuhteet.

Rakennuksen päälämmitysenergiamuotona tulee olemaan maalämpö. Maalämmön rinnalle
toteutettava lisälämmönlähde on kaukolämpö. Kaukolämmön uusi mittaus- ja kaukolämpökeskus
sekä maalämpökeskus sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen kellarikerrokseen.

Maalämpöjärjestelmä hyödyntää lämpökaivojen energiaa lämmitykseen ja jäähdytysjärjestelmän
vapaajäähdytykseen.

Lämmitys hoidetaan pääosin ilma- ja lattialämmityksellä. Uimahallin allastilat hoidetaan
ilmalämmityksellä puhaltamalla lämmin ilma ylös ikkunan alapuolelta. Rakennuksen muut
lämmitettävät tilat varustetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä ja ns. märät tilat
vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Uimahalli- ja liikuntatilojen suihkuvedet ja uima-allastekniikan suodattimien huuhteluvedet
johdetaan lämmöntalteenottolaitteelle ja hyödynnetään lämpimän käyttöveden valmistuksessa tai
hyödynnetään maalämpöjärjestelmässä.

Vesi- ja viemärijärjestelmiä suunnitellessa huomioidaan uimahallien erityisolosuhteet sekä
allasvesien käsittely, suodattimen huuhteluvesi ja altaiden tyhjennys. Vesikalusteet huomioivat
vedenkulutuksen säästön ja ovat helposti huollettavia.

Allastilojen ilmastoinnin tehtävänä on luoda uimahallin käyttäjille miellyttävät ja terveelliset
sisäilmasto-olosuhteet sekä edesauttaa rakenteiden suojaamista kosteusvaurioilta.

Energiatehokkuus on suunnittelun yksi keskeisistä tavoitteista. Ilmanvaihtokoneiden
keskimääräisen ominaissähkötehon, SFP-luvun tulee olla alle 1.8 kW/m3/s.

Uimahallirakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan Sisäilmastoluokituksen 2018 luokan S2 mukaan
ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokitus P1.
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Rakennuksen jäähdytystarpeen minimoimiseksi käytetään ensisijaisesti rakenteellisia keinoja
ulkoisen lämpökuorman vähentämiseksi. Liikunta- ja allastilojen tuloilmakoneissa on
mahdollisuus käyttää yöllä ulkoilmaa tilojen viilentämiseksi. Sisäilmaolosuhteiltaan vaativat tilat,
kuten henkilöstön sosiaali- ja valvomotilat sekä kahvio ja kuntosali varustetaan jäähdytyksellä

Maalämpöjärjestelmällä tuotetaan rakennuksen tarvitsema jäähdytysenergia. Tuloilmaa
jäähdytetään määräysten ja olosuhdevaatimusten niin edellyttäessä. Rakennukseen tulee yksi
jäähdytysverkosto.

Poikkeuksellisen kuormituksen tiloihin, kuten sähkötiloihin ja uimahallin valvomotiloihin
asennetaan erillisjäähdyttimet tai puhallinkonvektorit.

Allastilojen ilmanvaihtokoneet ovat materiaaliltaan uimahalliin tarkoitettuja ja kuivaustoiminnolla
(lämpöpumppu) varustettuja

Rakennusautomaatio varustetaan standardiväylää käyttävällä säätö- ja valvontajärjestelmällä,
joka ohjaa taloteknisiä järjestelmiä. Energiakulutuksen, lvi-järjestelmien tehokkuuslukujen sekä
pääolosuhdetietojen valvonta ja raportointi tapahtuu pilvipalvelun kautta. Järjestelmä voi
hyödyntää sääpalvelun tietoja ennakoivaan säätöön. Rakennusautomaatio sisältää
vedenkäsittelyn liitännät.

Koneellinen savupoisto ja palontorjuntajärjestelmät toteutetaan viranomaisten vaatimusten
mukaisesti.

Vedenkäsittelyjärjestelmät

Tapiolan uimahallin peruskorjaus ja laajennus toteutetaan uusimalla kaikki uima-altaiden
vedenkäsittelyjärjestelmät. Uimahallin vedenkäsittelyn tärkein tavoite on allasveden
terveydellisen laadun turvaaminen.

Uimahallin vedenkäsittelyjärjestelmä toteutetaan siten, että kaikissa käyttöolosuhteissa
saavutetaan voimassa olevan allasvesiasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 315/2002)
edellyttämä allasveden laatutaso. Järjestelmän toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota energiatehokkuuteen sekä käyttöhyödykkeiden kulutuksen vähentämiseen.

Uimahallin vedenkäsittelyjärjestelmien jako eri vesikiertoihin sekä alustava mitoitus perustetaan
RT-ohjekorttiin 103059 (2019).

Peruskäsittelynä on ultrasuodatus (UF), jolloin RT-ohjekortin mukainen suodatusvirtaamamitoitus
voidaan pienentää jopa puoleen allaskohtaisesti verrattuna perinteiseen hiekkasuodatukseen.
Ultrasuodatusta tehostetaan aina aktiivihiilisuodatuksella sekä UV-desinfioinnilla.

Suunnittelussa tarkennetaan ultrasuodatuslaitteistojen (UF) toimintaa ja kokonaisvirtaamia. UF-
laitteistot kahdennetaan jokaisessa allasryhmässä siten, että laitteistojen sisäisen huuhtelun
aikana kaikissa altaissa pysyy vedenkierto päällä, jotta asiakasturvallisuus voidaan varmistaa
vedenkäsittelyn osalta.

Uimahalliin suunnitellaan viiden eri altaan vesikiertojärjestelmä huomioiden altaan allastyyppi:
uintiallas, monitoimiallas, opetusallas, kahluuallas ja poreallas sekä ulkoaltaat. Vesi johdetaan
altaaseen ja sieltä pois siten, että uusi vesi sekoittuu jatkuvasti mahdollisimman tasaisesti
altaassa olevaan veteen.
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Vedenkiertoprosessiin kuluu allasveden johtaminen tasausaltaaseen, karkeasuodatus,
saostuskemikaalien syöttö, pumppaus esisuodatukseen, siirto ultrasuodatukseen,
aktiivihiilisuodatus, UV-desinfiointi, allasveden lämmitys, mahdollinen veden jako toiseen
altaaseen, pH:n säätökemikaalien ja desinfiointikemikaalien syöttö sekä allasveden näytteenotto
kemikaaliannostelun säätämistä varten suoraa altaasta.

Allasveden lämmitys tapahtuu kiertokohtaisesti lämmönvaihtimilla (5 kpl), joihin allasvesi
johdetaan sivukiertona omalla kiertopumpulla. Tarvittava lämpö tuotetaan uimahallin
lämmitysverkostosta.

Vedenkäsittelyjärjestelmää varten toteutetaan rakennusautomaatiosta riippumaton
prosessiautomaatiojärjestelmä, vedenkäsittelyn automaatiojärjestelmä

Akustiset suunnitteluratkaisut

Akustiikan osalta pyritään miellyttäviin sisätiloihin, joissa on mahdollisimman vähän kaikua.

Sähkösuunnitteluratkaisut

Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, sekä Tilapalvelujen
sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmiin kohdistuvia laatuvaatimuksia ja ohjeistuksia.
Suunnittelussa huomioidaan tilaajan ohjeet tieto- ja turvajärjestelmien hankintamenettelyistä ja
järjestelmien soveltuvuus tilaajan huolto- ja palvelutoiminnan toteuttamiseen. Uimahallin
sähköpurkusuunnittelu kartoitetaan huolellisesti.

Uimahalli liitetään Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoon. Peruskorjaus edellyttää, että uimahallia
palveleva Caruna Oy:n muuntamo siirretään rakentamisen tieltä pois väliaikaisesti. Muuntamo
palautetaan alkuperäiseen sijoituspaikkaansa rakennuksen valmistuttua.

Uimahallin järjestelmien suunnittelussa huomioidaan kohteen erityisolosuhteet, sekä huollon
tarpeiden edellytykset. Valaistustekniikassa huomioidaan kohteen kaupunkikuvalliset,
rakennustaiteelliset ja arkkitehtoniset arvot. Alue- ja katuvalaistus suunnitellaan, puretaan ja
uusitaan yhteistyössä arkkitehdin, sähkösuunnittelijan ja Kaupunkitekniikan keskuksen kesken.

Uimahalliin toteutetaan RT 103267 Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon ja
varustelulaajuuden edellyttämät perusjärjestelmät, jonka lisäksi kohteeseen toteutetaan:

-Esitysäänentoistojärjestelmä (ohjattu liikunta)
-Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, käyttöluokka 3
-Kameravalvontajärjestelmä allas- sisä- ja ulkokameroin
-Matkaviestinverkkojen sisäantennijärjestelmä
-Hukkumisenestojärjestelmä “Poseidon”

Lisäksi tutkitaan, onko kaupunkikuvallisesti mahdollista sijoittaa laajennusten vesikatoille
aurinkopaneeleita.

Uimahalli liitetään Espoon Tietohallinnon taloverkkoon. Tietoverkon suunnittelussa huomioidaan
Espoon Tietohallinnon taloverkon toiminnan vaatimukset, kuten langattoman verkon
aktiivilaitteita palvelevan kiinteän taloverkon kattavuus ja käyttäjän hankintaan kuuluvien
laitteiden liitettävyys.

ICT –suunnitteluratkaisut

Kohteeseen toteutetaan Espoon kaupungin Tietohallinnon tietoliikenneliittymä ja langaton
taloverkko. Tietohallinto toimittaa liittymän ja taloverkon aktiivilaiteet.
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Käyttäjä hankkii AV-laitteet (työasemat, näytöt, kaiuttimet, mikrofonit, kuulolaitteet) ja
monitoimikoneet Espoon Tietohallinnon puitesopimustoimittajalta.

Käyttäjä hankkii säilytyslokero- ja pukukaappilukitus- sekä portti- ja kassajärjestelmän Espoon
Tietohallinnon kilpailuttamalta toimittajalta.

Energia

Uimahallin ratkaisuissa tähdätään mahdollisimman pieneen energiankulutukseen Tilapalvelujen
kirjaamien energiatehokkuusvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa noudatetaan
kaupunkien välisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) tavoitetta parantaa Espoon kaupungin
liikuntapaikkojen energiatehokkuutta 7,5 %:lla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Rakennus suunnitellaan siten, että sen energiaratkaisut vastaavat lähes nollaenergia -
rakennusten ratkaisuja Ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 mukaisesti.

Energiatehokkuus varmistetaan rakenteiden osalta tiiviillä rakennusvaipalla ja hyvillä
lämmöneristysratkaisuilla. Energiankierrätysratkaisuilla minimoidaan ostettavan
lämmitysenergian tarve. Ilmanvaihdossa käytetään lämpöpumpputekniikkaa ja
kiertoilmaratkaisuja. Uimahallin suihkujen ja altaiden jätevedestä otetaan lämpö talteen
lämmöntalteenottolaitteilla. Rakennuksen sähkönkulutusta minimoidaan energiatehokkaalla sekä
tarpeenmukaisesti ohjatulla valaistuksella ja ilmanvaihdolla.

Rakennuksen lämmitysenergiantarpeesta mahdollisimman suuri osa pyritään tuottamaan
uusiutuvalla energialla paikan päällä maalämpöratkaisulla. Maalämpöjärjestelmän mitoituksessa
huomioidaan kustannusoptimaalisuus sekä rakennuspaikan rajoitteet. Rakennukselle
suunnitellaan maalämpökenttä, jolla tuotetaan alustavan mitoituksen perusteella noin 40 %
rakennuksen lämmitysenergiantarpeesta. Uimahallin jäljelle jäävä energiantarve tuotetaan
Fortumin kaukolämmöllä. Lämpökaivot pyritään sijoittamaan rakennuksen ympäristöön jo
valmiiksi rakennetuille alueille kuten LPA-alueelle, jotta uimahallin ympäristön puusto säilyisi.

Ympäristötavoitteet

Rakennuksessa noudatetaan Tilapalvelut-liikelaitoksessa helmikuussa 2019 määriteltyä
hiilineutraalisuus-ohjetta.

Hiilineutraalisuustavoitetta tuetaan suunnitteluprosessin aikana tekemällä hiilijalanjälkivertailuja
mahdollisista rakennevaihtoehdoista ja määrittämällä koko rakennuksen hiilijalanjälki.
Rakennukselle laaditaan myös RTS-ympäristöluokituksen esiselvitys, jolla asetetaan tavoite
rakennuksen suunnittelulle.

Hiilineutraalissa rakennuksessa käytetään energiatehokkaita talotekniikkaratkaisuja ja uusiutuvia
energialähteitä. Tässä kohteessa tontille tulevat maalämpökaivot ja ilmanvaihdon ja valaistuksen
ohjausratkaisut ovat korkeatasoisia ja kehittyneitä, rakennusvaippa on tiivis ja
lämmöneristysratkaisut ovat kustannustehokkaita.

Hankkeessa säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä hyödyntämällä jo olemassa olevaa
infrastruktuuria.

Asennus-, huolto- ja tekniset tilat suunnitellaan niin, että vaivaton kunnossapito ja laitteiston
uusimisen tarpeet on otettu huomioon.

Suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään puhtausluokiteltuja materiaaleja.
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Rakennus ja sen ympäristö pyritään liittämään Tapiolan keskustaan viher- ja
valaistussuunnittelulla. Laajennuksen ja huoltoväylän suunnittelussa otetaan huomioon olemassa
olevat liito-oravareitit.

7 KUSTANNUKSET, BUDJETOINTI, VUOKRAVAIKUTUS

Kustannukset

Rakennushankkeen kustannukset on laskettu Haahtelan kustannuslaskentaohjelmalla
tavoitehintapohjaisesti ja tavoitehintoja on täydennetty hanketekijöillä. Kustannuslaskelman
hintataso perustuu laskentahetken kustannustasoon (Haahtela indeksi 3/2022, 113).
Pohjarakentamisen kustannukset on laskettu tarkemmin rakennusosapohjaisesti, ja ne
perustuvat laadittuihin alustaviin suunnitelmiin. Rakennuksen kustannuslaskennan perusteena
ollut bruttoala 6325 brm2.

Rakennuskustannusten jaottelu alv 0%, sisältäen käyttö- ja yhteiskustannukset,
sekä katteen ja rakennuttamiskustannukset:

1 Ulkoalueet 4 755 541 euroa
- ulkoaltaat huolto- ja putkitunneleineen sekä vedenkäsittelylaitteineen
- Ulkopukuhuone ja valvomo, katsomoiden uusiminen/kunnostus
- Muu piha-alue

2 Maalämpökentät putkituksineen 549 214 euroa

3 Maa- ja pohjarakennus 7 573 609 euroa
- kaivuut ja täytöt, ponttiseinät (pysyvät), suihkupaalutus

4 Vuonna 2005 valmistuneen osan korjaus 4 054 203 euroa (ilman perustusten
vahvistamista suihkupaaluin)

5 Pääallashallin ja pesu-pukuhuonesiiven uudelleenrakentaminen + laajennus 21 159 558
euroa
- rakentaminen, TATE- ym. työt, perustukset,
- alapohja ja maanpaineseinät, vanhojen kattorakenteiden kunnostaminen

6 Hankevaraukset 4 245 875 euroa
- suunnitelmien kehittyminen/täydentyminen, sijaintiriski; ahdas paikka, muut

KAIKKI YHTEENSÄ (ALV 0%) 42 338 000 euroa, 6 694 € / brm2, kustannustasossa
Haahtela-indeksi 3/2022, 113.

Kustannusarvion perusteella hankkeen toteutuskustannukset asettunevat välille n. 42 – 46 milj.
euroa. Samalla on huomattava, että vallitsevassa suhdanteessa ja geopoliittisessa tilanteessa on
hyvin vaikeata ennustaa materiaalien ja työvoiman saatavuuden sekä kustannusten kehitystä
hankkeen toteuttamisen aikana.

Lopulliset suunnittelu- ja toteutusratkaisut sekä kustannukset täsmentyvät PJ-urakoitsijan kanssa
yhteistyönä läpivietävän kehitysvaiheen aikana ennen mahdollista urakan käynnistämispäätöstä.

Ratkaisuista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
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Budjetointi

Vuosien 2022 - 2031 Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 29,896 M€:

toteuma: 1,036 M€     2021: 0,75 M€      2022: 10,75 M€ 2023: 11,86 M€       2024: 5,5 M€

Hankkeen siirtymisestä johtuen vuoden 2022 laadittavassa investointiohjelmassa huomioidaan
hankesuunnittelun ja suunnittelun edetessä täsmentyvä kokonaiskustannus ja kustannusten
jakautuminen eri vuosille.

Toimitilavuokra

Toimitilavuokra on 283 000 € / kk, 3 400 000 € / vuosi (vuokra on laskettu tavoitehinnalle).

8 TAVOITEAIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan rakennuksen vastaanotto on 9/2025 ja käyttöönotto 10/2025.

9 RISKIEN ARVIOINTI

Poikkeuslupiin liittyvät riskit

Poikkeuslupapäätöksestä tulevat mahdolliset valitukset muodostavat aikataulu- ja
kustannusriskin.

Aikatauluriski

Aikataulu on tiukka eikä salli viivästyksiä päätöksenteossa eikä valmistelussa.

10 TOTEUTUSTAPA

Uimahallin peruskorjaus ja laajennus toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

11 TIEDOTUS

Hankesuunnitelman hyväksymisestä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan Espoon kaupungin
tiedotusmenettelyn mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät
tiedotukset ja kuulemiset. Toteutusvaiheelle laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma.
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kortteli/tila tontti/Rno

N2000 KORKOJÄRJESTELMÄ

Tietomalli

ALUSTAVA SUUNNITELMA

TAPIOLAN UIMAHALLI

Kirkkopolku 3, 02100 Espoo

PIIR NO 757-
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EHDOTUSSUUNNITELMA

PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS
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