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1.   Yhteenveto hankkeesta 

 

Kiviruukin lukio esitetään toteutettavaksi vuokrahankkeena sijoittuen kehitteillä olevaan 
Cleantech Garden (CTG) kokonaisuuteen, joka on erityisesti vihreään siirtymään, 
puhtaaseen teknologiaan ja kiertotalouteen painottuneiden yritysten sekä oppilaitosten 
kokonaisuus.  CTG – kokonaisuus kuvataan hankesuunnitelmassa omassa 
kappaleessaan. Lukion sijoittuminen CTG – kokonaisuuteen luo edellytyksiä tilasynergian 
hyödyntämiseen sekä yhteistyöhön yritysten ja kokonaisuuteen sijoittuvien oppilaitosten 
kanssa. 

Lukiotoiminnan edellyttämät sisäliikuntamahdollisuudet järjestetään käyttövuoroja 
varaamalla läheisestä yksityisestä liikuntahallirakennuksesta edellyttäen, että hintataso on 
kohtuullinen. Muuten lukiotoiminta tukeutuu mm. Espoonlahden urheilupuiston tarjoamiin 
palveluihin, joihin on muutaman minuutin metromatka. 

Lukiotoiminnan vaatimat väestönsuojapaikat toteutetaan pääosin Kivenlahden 
metroaseman huoltotunneliin toteutettavaan yhteisväestönsuojaan, jonka omistaa 
Länsimetro ja jonka paikat ovat käyttöoikeussopimuksen perusteella Tilapalvelut 
liikelaitoksen hallinnassa. Tarvittavien VSS paikkojen kustannukset huomioidaan toimialan 
vuokrassa. 

 

Projektinumero PRH10005 

Kohteen nimi Länsi-Espoon lukio 

Omistaja ja hallinta  Yksityinen omistaja, jolta tilat vuokrataan 

Käyttäjä Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielisen toisen 
asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö 

Kaupunginosa 42 Saunalahti 

Korttel, 42004 

Tontti 49-42-4-12, CTG toisen rakennusvaiheen tontti tarkentuu 
tontinmuodostuksen yhteydessä 

Kiinteistötunnus 49-42-4-10 ja 49-42-4-12 

Osoite Ruukintie 10, 02330 Espoo 

Tontin pinta-ala, m2 n.2300 m2 (CTG 2.vaihe)+ 2359 m2 (CTG 1 vaihe) 

Tontin rakennusoikeus/ 
käytetty kem2 

n. 8000 kem2(CTG 2 vaihe)+7460 k-m2 (CTG 1 vaihe) 

Lainvoimainen asemakaava Tontilla on voimassa oleva asemakaava  

Rakennuksessa tapahtuva 
toiminta 

Kunnallinen lukio, yhteiskäyttö 

Hyötyala hym2 n. 6800 – 7500 hym2, hyötyala / oppilas on n. 5,7 – 6,3 
hym2 ilman liikuntatiloja. 

Laskennallinen bruttoala brm2 1,45 tehokkuudella n. 9860 – 11200 brm2 välillä 

Tarveselvitys Tarveselvitys on hyväksytty Kasvun ja oppimisen 
lautakunnan kokouksessa 

Mitoitus 1200 mitoittavaa opiskelijapaikkaa 

Henkilökuntamäärä 80 + 8 

Laskennallinen huoneistoala 
htm2  

 arvio 7820 - 8700 htm2 
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Kerrosluku Asemakaavan mukaan enintään 7 

Tavoitteellinen valmistumisaika 5/2027 

Tarveselvityksen 
kustannusennuste 

 Ei laadittu 

Talousarvio 2023 Ei sisälly, esitetään valmisteltavaan ohjelmaan sovittavalla 
tavalla. 

Tavoitehinta / hyötyala hym2 

Tavoitehinta / bruttoala brm2 

Kustannus / oppilaspaikka 

 

Toteutettavasta laajuudesta riippuen: 

Tavoitehinta lukion osalta n. 36 – 41 milj. Euroa (arvio) 

3 650 €/brm2 (Tilapalveluiden arvio tavoitteesta) 

30 000 – 34 000 €/oppilaspaikka 

Tavoitteelliset tunnusluvut 

 

Esitetty hankkeen alustavissa tehokkuuksissa, 

mitoituksessa ja arvioiduissa kustannuksissa. Lisäksi 

huomioitava liikuntatilojen käyttökorvaukset sekä 

väestönsuojatiloista tuleva kustannus ja vuokraosuus. 

Toimitilavuokra vuokra-arvio n. 3-3,5 milj. euroa/v (alv 0%) (pinta-ala 
laajuudesta riippuen) 

Siivous 250 000 € /vuosi  

Ensikertainen kalustaminen 1,2 – 1,5 milj. euroa 

 

Liite 1: Lomake 6 

Liite 2: Pinta-alakäsitteet 

Liite 3 Tilaohjelma 
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2.    Hankesuunnitelman osapuolet 

 

Tilapalvelut -liikelaitos 

Tekniikantie 15 
02150 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD 
Hankesuunnitelman koordinointi ja kokoaminen Kimmo Martinsen 
Toimitila-asiat  Mauri Laurila, Jani Lundell 
Käyttäjäyhteistyön koordinointi  Amanda Manner, Kaisa Sjövall 
 
Tarvittava vuokranantajan esittämän tekniikan läpikäynti: 
Rakennetekniikka   Jari Hyötyläinen 
LVIA-tekniikka   Jaana Saira  
Sähkötekniikka   Veli-Pekka Tynkkynen 
Kustannussuunnittelu   Juha Pentikäinen 
Energiatehokkuustavoitteet  Jaana Saira, Merja-Salmi-Lindgren 
 
 
Kasvun ja oppimisen toimiala  Erkko Helin, Auli Toivonen 
Tilat- ja alueet yksikkö  
Kamreerintie 3 B,  
PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
 
     
Konsernihallinto / Ruokapalvelut /   Timo Karttiala 
Talous- ja rahoitusyksikkö    
PL 5111, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
 
 
 
Lisäksi CTG konseptin sekä vuokrakohteen tiedot on saatu NCC Property Development 
Oy:ltä mitkä on huomioitu hankesuunnitelmassa.  
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3.   Hankkeesta tehdyt päätökset, lausunnot ja selvitykset 

 

Päätökset ja aikataulu: 

Tarveselvitys 

- Kasvun ja oppimisen lautakunta  27.9.2023 

Hankesuunnitelma, tavoite 

- Kasvun ja oppimisen lautakunta  22.11.2023 
- Tila- ja asuntojaosto  27.11.2023 
- Kaupunginhallitus   4.12.2023 
- Valtuusto   11.12.2023 
 
Selvitykset 
 
Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys 

- Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.9.2023 
 
 

4.   Hankkeen tarpeellisuus 

4.1.  Lukioverkosto 

 

Lukioverkkoselvityksen mukaan vuonna 2023 Espoossa noin 70 % perusopetuksen 
päättävästä ikäluokasta hakeutui ensisijaisesti lukioon, ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä 
kasvaa tulevina vuosina voimakkaasti. Uudisrakennuksella pyritään vastaamaan tähän 
tarpeeseen. Lukioverkko palvelee koko kaupunkia, ja Länsi-Espoon lukion erinomainen 
sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella mahdollistaa opiskelijoiden saapumisen eri 
puolelta kaupunkia.  

Ennustetut aloituspaikkamäärät 2020-luvulle ovat seuraavat:  

  

2024: 2115  

2025: 2175  

2026: 2347  

2027: 2311  

2028: 2260  

2029: 2293  

  

Espoon suomenkielisten lukioiden nykyisiin kiinteistöihin tai vuokrattaviin lisätiloihin ei ole 
mahdollista sijoittaa kaikkia edellä mainittuja aloituspaikkoja. Länsi-Espoon lukion 
suunnitellussa mitoittava oppilasmäärä on 1200 opiskelijaa, mikä parantaa 
lukiokoulutuksen saatavuutta Espoossa. Lisäksi on arvioitu lukiossa opiskelevia hitaammin 
eteneviä olevan n. 100 opiskelijaa, jotka osin lisäävät tiloissa opiskelevien määrää. 
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5.   Rakennuspaikka 

5.1.  Sijainti ja hallinta 

Kiviruukin lukio sijoittuu kortteliin 42004.  Rakennuspaikka on toistaiseksi kaupungin 
omistuksessa ja sille on myönnetty suunnitteluvaraus NCC:lle CTG kokonaisuuden 
toteuttamiseksi. 

 

 

 

Kuva 2. Tulevan Kiviruukin lukion sijainti on esitetty värillisenä kartassa. 

5.2.  Kaavatiedot 
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Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamerkintä on KTY-1, toimitilarakennusten 
korttelialue. Rakennusoikeus on 52.000 k-m2, josta opetustiloille voidaan käyttää enintään 
65 %:ia rakennusoikeudesta eli 33.800 k-m2.  

 

 

 

Asemakaava  

 

5.3.  Tontti ja sen ympäristö 

 

Tontti tullaan muodostamaan ja rekisteröimään ennen rakennusluvan hakemista. 
Tonttinumero tarkentuu tontinmuodostuksen yhteydessä. 
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6.   Yhteistyö CTG:n muiden toimijoiden kanssa 

6.1. Cleantech Garden (CTG) kokonaisuus 

 

Cleantech Garden on Espoon Kiviruukkiin kehittyvä puhtaan teknologian 
osaamiskeskittymä, joka tuo yhteen tutkimuksen, tuotekehityksen, yritystoiminnan ja 
koulutuksen kampusmaiseen miljööseen Kivenlahden metroaseman viereen. 

Hankkeen asemakaavassa korttelin kokonaislaajuus on 52 000 kem2, sisältäen opetus-, 
yritys-, tutkimus-, liike- ja palvelutiloja sekä pysäköintilaitoksen. Opetustoimintoja tulee 
rakentaa vähintään 30 % ja enintään 65 % rakennusoikeudesta.  Tutkimus ja 
tuotekehitystiloja tulee rakentaa vähintään 30 % ja enintään 65 % rakennusoikeudesta. 
Liike- ja palvelutiloja saa olla enintään 30%. Alueelle muodostuu monipuolinen 
kampusrakenne vaiheittain rakentuen. Kortteleiden sisäiset aukiot ja puistoalueet ovat 
kaikille avoimia ulkoalueita, jotka osaltaan lisäävät kampuksen viihtyisyyttä ja virikkeisyyttä. 

Cleantech Cardenin neljä keskeisintä klusteria ovat hiilineutraali energiatalous, 
tulevaisuuden liikkuminen, biomassaan perustuva kiertotalous ja kestävä ruokajärjestelmä. 
Lähtökohtana koko kampusalueen kehittämiselle on opetustoiminnan ja palvelurakenteen 
sekä toimitilojen tavoitteet täyttävä toteutus- ja omistusmalli, joka ottaa huomioon myös 
tulevaisuuden muuttuvat tarpeet ja tilojen yhteiskäyttöisyyden ja muuntojouston. 

Cleantech Gardenin kampuksella alan keskeisten toimijoiden ja huippuosaajien 
muodostama yhteisö luo edellytykset uusille innovaatioille, oppimiselle ja kansainväliselle 
kasvulle. Tapahtumat ja kansainväliset vierailut tukevat kohtaamisia ja rakentavat alan 
verkostoa. Cleantech Gardenin yhteiskäyttöisiä tiloja voidaan hyödyntää monipuolisesti 
tutkimuksen, tuotekehityksen ja opetus- ja yritystoiminnan käyttöön.  Laboratoriot, työ- ja 
projektitilat tukevat yritysten toimintaa tuotekehityksestä työpajoihin. Cleantech Gardenin 
tilat toimivat nykyaikaisena tapahtumapaikkana tuotelanseerauksille ja asiakastilaisuuksille.  
Puhtaan teknologian kehitys näkyy kampuksen toiminnassa, kaikille avoimissa julkisissa 
tiloissa kohtaavat alan ammattilaiset, opiskelijat ja kaupunkilaiset. Puhtaan teknologian 
innovaatiot ovat kaikkien koettavissa tapahtumissa, seminaareissa ja näyttelytoiminnan 
kautta. Alueelle sijoittuu myös kaupunkilaisille suunnattuja palveluita. 

Tavoitteena on tilojen tehokas käyttöaste yhteiskäyttöisten tilojen, jakamistalouden ja 
kiertotalouden avulla. Rakennuksissa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin, jotka 
edesauttavat hiilineutraalisuutavoitteiden saavuttamista kuten esim. maalämpö ja 
vähähiilisen betonin käyttö. 

Opetustilat toteutetaan osaksi Cleantech Garden -kokonaisuutta. Opetustilat ovat alueella 
tunnistettavia koulurakennuksia, joihin suunnitellaan joustavaa ja virikkeistä 
oppimisympäristöä. Ne voivat yhdistyä muihin tiloihin ja rakennuksiin siten että erikoistilat 
keskitetään ja näin aikaansaadaan kustannustehokas toteutus ja käyttö sekä varaudutaan 
tulevaisuuden laajennustarpeisiin.  

Tutkimus- ja tuotekehitystilat on suunniteltu muuntojoustaviksi siten että osa tiloista 
voidaan tehdä korkeina tiloja tai niitä voidaan yhdistellä viereisiin tiloihin. 
Tuotekehitystiloihin rakennetaan tutkimusinfra, joka mahdollistaa erilaisia 
tuotekehitystoimintojen sijoittumisen. Tuotekehitystiloihin liittyy toimistotiloja, jotka ovat niin 
ikään jaettavia ja muuntojoustavia. Niitä voidaan käyttää avotoimistoina tai muuttaa esim. 
opetustiloiksi tai lisätä toimistohuoneita ja projektitiloja. Rakennuksiin suunnitellaan 
yhteiskäyttöisiä neuvottelutiloja ja isompia kokoontumistiloja sekä ravintoloita. 
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6.2. Yhteistyön ja tilasynergian periaatteet 

 

Alueella on voimassa suunnitteluvaraus Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle ja 
NCC Property Development Oy:lle yhteiskehittämiseen 31.12.2023 asti. 
Suunnitteluvarauksen päätöksessä todetaan (Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 
kilpailukykyjaosto), että varauksensaajan tulee tarkastella, voidaanko kaupungin ja myös 
muiden toimijoiden tarvitsemia tiloja toteuttaa osana yhteistä hankekokonaisuutta siten, 
että eri tilojen synerginen yhteistoteutus ja/tai yhteiskäyttö ovat taloudellisesti ja 
toiminnallisesti edullista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lukion, kulttuurin, liikunnan sekä 
VTT:n ja muiden Gleantech Garden yritysten ja yhteisöjen toimintoihin tai yhteiskäyttöön 
potentiaalisesti tulevat tilat. Varauksensaaja on teettänyt lukion tiloista viitesuunnitelman, 
joka on päivätty 8.5.2023.  

Lukiohankkeen keskeisenä tavoitteena on yhteistyön kehittäminen muiden 
kokonaisuudessa toimivien oppilaitosten sekä yritysten kanssa opetuksen syventämiseksi 
ja avartamiseksi ja mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijoiden tulevaisuuden urapolkuja 
mahdollistaen. Oleellisena osana hanketta on synergiaetujen hakeminen tilojen käytön 
osalta ja niiden korkea käyttöaste. 

Lopputuloksena tulee olla kokonaisuus, joka maksimoi ympäristön yhteistyötahojen 
tarjoaman hyödyn, mutta jossa varmistetaan lukion opetustilojen riittävyys siten, että lukion 
mahdollinen omia tiloja täydentävä lisätilojen kausittainen hankintajärjestely ei kuormita 
kohtuuttomasti lukion henkilökuntaa ja opetustiloja on lukion käytössä lähtökohtaisesti 
riittävästi.  

Suunnittelun aikana selvitetään tarkemmin alueelle muodostuvien toimijoiden tarjoamia 
tilaresursseja ja yhteistyömahdollisuuksia. Alueen tarjoamat mahdollisuudet täydentyvät 
tulevien vuosien varrella ja toiminnan aikana näitä mahdollisuuksia tultaneen kartoittamaan 
edelleen. Lukion toiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan 
lähiympäristöön rakentuvia opetus-, oppimis-, liikunta- ja erityistiloja. Näitä tiloja ei vuokrata 
pysyvästi kaupungin käyttöön vaan niitä hankitaan palveluina tuntikohtaisella 
kustannuksella lukukausi kerrallaan – mahdollisesti osana yhteistoimintaa. 

 

7.   Suunnittelutavoitteet 

7.1. Yleiset tavoitteet 

Suunnittelussa noudatetaan kouluympäristön voimassa olevien lakien, asetusten ja 
viranomaismääräysten vaatimuksia sekä Espoon kaupungin lukiosuunnittelulle asettamia 
tavoitteita. Espoon kaupungin yleisiä koulujen suunnitteluohjeita ja tavoitteita on kirjattu 
Espoon kaupungin uusimpaan koulujen suunnitteluohjeeseen.  

Espoon tilojen ja rakennusten tulee olla energiatehokkaita sekä tukea kaupungin 
hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. 

Hankesuunnitelmavaiheessa tiloihin muuttava lukioyksikkö ei ole vielä varmistunut. Tilojen 
soveltuvuus kyseiselle yksikölle sekä sen mahdollisille erityispiirteille varmistetaan 
loppukäyttäjän aktiivisella osallistamisella. Keskeisin työkalu tässä on pedagoginen 
suunnitelma, joka laaditaan heti, kun lukioyksikkö on selvillä. Pedagoginen suunnitelma 
sisältää suunnitelman tilaresurssien tehokkaasta käytöstä sekä kuvauksen tavoitellusta 
toimintakulttuurista. Pedagogisessa suunnitelmassa hahmotellaan myös tulevaa 
yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa sekä tarkennetaan tilakohtaisia tavoitteita. 
Pedagoginen suunnitelma toimii myös syötteenä tilaohjelman tarkentamiselle ja 
jatkokehittämiselle. Pedagoginen suunnitelma ei kuitenkaan voi lisätä kaavailtujen tilojen 
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kokonaisneliömäärää, vaan suunnittelussa tukeudutaan hankesuunnitelman alustavaan 
tilaohjelmaan. 

 

7.2. Kaupunkikuva 

Lukion tilat sijoittuvat suunniteltuun toimisto- opetusrakennuskokonaisuuteen ja 
kaupunkikuvalliset tavoitteet ja ratkaisut kohteen omistaja/kehittäjä sopii kaavan ja kaava-
aineiston pohjalta kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan kanssa. Lukion 
tilahankkeeseen ei sisälly erityisiä kaupunkikuvallisia tavoitteita. 

 

7.3. Toiminnallisuus ja tilasuunnittelu 

Tilasuunnittelun yhtenä oleellisena lähtökohtana on asetettujen tilatehokkuustavoitteiden 
saavuttaminen huomioiden samalla toiminnan tiloille asettamat toiminnalliset vaatimukset 
ja tilojen toimivuus ja viihtyisyys oppimis- ja työympäristönä. Hankkeen tilaohjelma ja 
arvioidut hyötyneliömäärät ovat alustavat ja täsmentyvät suunnittelun aikana huomioiden 
asetetut tavoitteet. Tilojen ilmamäärät mitoitetaan enimmäishenkilömäärän mukaan, joka 
muodostuu lähtökohtaisesti enimmäisoppilasmäärästä sekä kahdesta opetushenkilöstä. 
Ylioppilaskirjoitusten järjestelylle varatuissa tiloissa tarkistetaan vielä tämän käyttötilanteen 
osalta ilmanvaihdon mitoitus. 

Eduskunnan hyväksymä uusi lukiolaki tuli voimaan 1.8.2019 ja lukion uudet 
opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön 2021. Espoon lukio-opetuksen 
opetussuunnitelman perusteet uudistettiin osana lukiokoulutuksen uudistamista. 

Länsi-Espoon lukion Kiviruukissa sijaitsevaan rakennukseen ei ole suunnitteilla 
liikuntatiloja. Riittävät ja toimivat ratkaisut ylioppilastutkinnon suorittamiseen luokkatiloissa 
sisältyvät hankkeen suunnitteluun alusta alkaen. Suunnittelussa huomioidaan riittävät 
tekniset ratkaisut sekä opetusta, että ylioppilaskirjoitusten järjestämistä varten. Isompien 
juhlatilaisuuksien (lakkiaiset ja vanhojen tanssit) pitämisen järjestämismahdollisuudet 
selvitetään lähialueella sijaitsevista muista kiinteistöistä käyttöaikojen varausperiaatteella – 
esimerkiksi läheisestä liikuntakeskuksesta. Ruokalatila toimii tavanomaisempien 
tilaisuuksien pitopaikkana ja sen yhteyteen pyritään toteuttamaan näyttämöratkaisu. 

Lukiossa käytetään monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä, joilla on yhteys 
oppiaineissa edellytettyyn tiedonalan käsitteelliseen ja menetelmälliseen osaamiseen. 
Opetusta koskevilla ratkaisuilla rakennetaan kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat 
ylittävää osaamista. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat 
opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. 

Monipuoliset, turvalliset ja viihtyisät opiskeluympäristöt edistävät opiskelumotivaatiota, 
rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja kannustavat kestävän kehityksen mukaiseen 
toimintaan. Hyvä opiskeluympäristö tukee sekä vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä, 
että itsenäistä opiskelua. Opiskeluympäristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota 
saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Opiskelijoita aktivoidaan kehittämään 
opiskeluympäristöjään. 

Opiskelijat ja oppilaat toteuttavat eri oppiaineita yhdistäviä teema- ja projektiopintoja, joissa 
oppivat työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Hyvä 
opiskeluympäristö on samanaikaisesti joustava ja turvallinen.  

Opetustilat mahdollistavat opettajien käyttämät monipuoliset opetusmenetelmät ja 
työskentelytavat. 

Tilat edistävät vuorovaikutusta, osallistumista, kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta ja 
yhteisöllistä tiedon rakentamista opiskelijoiden, opettajien ja muiden yhteistyötahojen 
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kanssa. Tilat ovat pedagogisesti monipuolisia ja joustavia ja niissä otetaan huomioon 
ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys, akustiset ominaisuudet, valaistus, 
sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Näin tilat tukevat opetuksen pedagogista 
kehittämistä ja opiskelijoiden aktiivista osallistumista. 

Tilat suunnitellaan niin, että ne innostavat käyttämään kaikkia tiloja oppimis- ja 
opiskeluympäristönä. Koulun kaikki tilat suunnitellaan muuntojouston mahdollistaviksi 
huomioiden tilan käyttötarkoitus.  

Rakennuksen tilat toteutetaan niin, että tiloja voidaan yhdistää myös suurten 
opiskelijamäärän kursseja silmällä pitäen. Yleisopetustilojen yhdisteltävyys suuremmaksi 
kokonaisuudeksi palvelee myös ylioppilaskirjoitusten järjestämistä. Suurempaa tilaa 
voidaan hyödyntää toiminnallisessa opetuksessa. Tilakokonaisuus varustetaan näihin 
toimintoihin tarvittavalla tekniikalla. Avautuvien oppimisympäristön akustiikkasuunnittelussa 
otetaan huomioon erityyppiset opetustilanteet. 

Rakennuksen toiminnot sijoitetaan siten, että opiskelijoiden liikkuminen ei aiheuta ruuhkia 
ja melua. Ruokailun sujumiseen ja ruuhkautumattomuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Lisäksi tilojen viihtyisyyttä ja tilojen monikäyttöisyyttä lisätään hyvällä akustoinnilla. Tilojen 
suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa otetaan huomioon myös opiskelijoiden taiteen ja 
muiden tuotosten näytteille asettaminen. Opetustilojen tulee olla tarkoituksenmukaiset 
määrältään sekä varustukseltaan ja niiden tulee muodostaa terveellinen ja turvallinen 
lukioympäristö nuorille.  

Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida mahdollisuus ohjata oppilaita 
aktiivisesti osallistumaan oman opiskeluympäristönsä kehittämiseen. 
Hankekehitysvaiheessa opiskelijat pyritään osallistamaan mahdollisuuksien mukaan tilojen 
suunnitteluun. 

Koko rakennukseen tulee sekä kiinteä että langaton verkko, mikä tuo uusia 
mahdollisuuksia tilojen joustavaan käyttöön. Kaikki tilat ovat langattoman verkon piirissä. 
Ylioppilaskirjoituksiin käytettävät yleisopetustilat varustetaan ylioppilaskirjoitusten 
vaatimusten mukaisesti tietoliikenteen ja sähkönjakelun osalta. Läheisyyteen varataan tila 
myös ylioppilaskirjoitusten palvelimia varten. 

 

7.3.1. Ylioppilastutkinnon suorittamisen tilavaatimukset 

Lukio-opetuksen ja ylioppilastutkinnon muutoksilla sekä esimerkiksi opinto-ohjauksen ja 
erityisopetuksen määrän kasvulla on vaikutuksia myös tulevaisuuden lukion tiloihin. 
Ylioppilastutkinnon kokeita saa nykyään uusia rajattomasti ja opiskelijat ovat oikeutettuja 
opinto-ohjaukseen valmistumisensa jälkeen vielä vuoden ajan.  

Suunnittelun alusta alkaen kiinnitetään erityistä huomiota ylioppilastutkinnon suorittamisen 
tilatarpeiden ratkaisemiseen. Hankkeessa kartoitetaan mahdollisuus suorittaa 
ylioppilastutkinto suur- ja muiden opetustilojen muodostamassa kokonaisuudessa. 
Tavoitteena on keskittää suuropetustila ja siihen liitettävät OT4-yleisopetustilat samalle 
alueelle niin, että ne yhdessä muodostaisivat tilakokonaisuuden, johon mahtuu ainakin 400 
ylioppilastutkintokokelasta samanaikaisesti. Mikäli ylioppilastutkinnon suorittaminen 
opetustiloissa todetaan hankkeen puitteessa mahdottomaksi, asia ratkaistaan hankkeen 
aikana muulla tavalla. 

Tutkinnon suorittamisen tilakokonaisuuden tulee pitää sisällään wc-tilat, ja se tulee olla 
suljettavissa muun lukiotoiminnan ja -opetuksen ulkopuolelle kirjoitusten ajaksi. 
Ylioppilastutkintoon käytettävien tilojen suunnittelussa huomioidaan oletettu 
ylioppilaskokelasmäärä, valvontatoiminnan edellytykset, vaadittavat verkot, sähkönjakelu, 
tutkintopalvelinten siirtely ja säilyttäminen sekä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavien 
kalusteiden ja varusteiden varastointi. 
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Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, 
vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi suorittaa ylioppilastutkinnon 
kokeet poikkeavasti (laki ylioppilastutkinnosta 502/2019 9 § 1 mom.). Näihin erillisluvalla 
tapahtuviin tilanteisiin täytyy varautua myös tilojen osalta. 

Kokelas voi saada erityisjärjestelynä oikeuden suorittaa tutkinnon kokeet erillisessä 
pienryhmätilassa, jossa koetta suorittaa korkeintaan kahdeksan kokelasta. Rehtori voi 
sijoittaa tilaan myös muita kokelaita kuin niitä, joilla on pienryhmätilaa koskeva 
erityisjärjestelypäätös. Kokelasmäärästä voi poiketa pienryhmätilaa koskevan 
erityisjärjestelypäätöksen saaneiden kokelaiden suostumuksella. Erillinen pienryhmätila 
järjestetään tavalla, joka on lukion ja kokelaiden kannalta kohtuullinen ja mahdollinen 
toteuttaa. Erillinen pienryhmätila voidaan järjestää myös varsinaiseen koetilaan esimerkiksi 
sermein. Lukion on järjestettävä erilliseen tilaan valvonta. 

Kuulovammaisen kokelaan erityisjärjestelyt erillisessä tilassa edellyttävät, että tila on 
mahdollisimman hiljainen, jotta kuunteluolosuhteet ovat kokelaalle sopivat. 

Poikkeustapauksissa kokelas voi saada oikeuden suorittaa kokeen yksin omassa 
erillisessä yksilötilassaan.  

 

7.3.2. Yleiset opetustilat 

Opetustilat suunnitellaan siten, että tarkoituksenmukainen osuus niistä on helposti 
yhdistettävissä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Opetusryhmien ja opettajien 
yhteistoiminnan edistämiseksi opetustilat liittyvät toisiinsa ja mahdollisiin aulatiloihin 
pariovin tai taiteseinin.  

Suurimmat opetustilat (OT4) varustetaan keskimäärin 35:lle, mutta enintään 40 
opiskelijalle. OT3-opetustilat varustetaan keskimäärin 25:lle, mutta enintään 30 
opiskelijalle. Pienempiin opetustiloihin (OT2) tulee sopia 16–20 opiskelijan ryhmä. Lukio 
käyttää OT1-opetustiloja esimerkiksi pienen ryhmän opetustilana, työ- ja neuvottelutilana ja 
erityisopettajien työtiloina. 

Kaikki OT4-, OT3-, OT2- ja erikoisluokat varustetaan opettajan työpisteellä, johon liittyy 
tieto- ja AV-tekniikan johdotus. Työpiste mitoitetaan siten, että siinä on tilaa opettajan 
kannettavalle tietokoneelle tai muulle mobiililaitteelle, dokumenttikameralle ja 
opetusmateriaalille. Mahdollisten irtokalusteiden sijainti huomioidaan suunnittelussa, 
erityisesti sähkökourujen osalta. Lukio-opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti opiskelijoiden 
omien kannettavien tietokoneiden avulla. Tästä syystä sähkön jakeluun luokissa 
kiinnitetään erityistä huomiota. Seinille sijoittuvien vaakasähkökourujen, huomioiden 
etteivät nämä jatku tilasta toiseen, ja pistorasiapylväiden yhdistelmä on todettu 
toimivimmaksi ratkaisuksi.  

Opetustilassa on magneettitussitaulu, sekä varaus suurkuvanäytölle ja aktiivikaiuttimille, 
isommissa tiloissa kahdelle suurkuvanäytölle, joista toinen voi olla liikuteltavissa. Kahden 
suurkuvanäytön tarve voi nousta myös pienemmissä opetustiloissa opetustilan muodosta. 
Jokaisen opiskelijan näköyhteys suurkuvanäytölle varmistetaan. OT1- luokkiin ja 
neuvottelutiloihin tehdään ainoastaan varaus em. taululle. Luokissa on myös lukittavia 
korkeita kaappeja, sekä mahdollisesti matalaa tasoa, jonka alla on kaappeja. Opetustilan 
muunneltavuus ja joustavuus edellyttävät, että kiintokalusteista on harkitusti. Ne voidaan 
tarvittaessa toteuttaa siirrettävinä, jolloin ne edelleen kuuluvat rakennusurakkaan.  
Rakennuksen kaikki kaapit ja komerot ovat lukittavia ja ne sarjoitetaan samaan 
avaintyyppiin (ensisijaisesti iLoq) luokkahuoneiden ovien kanssa. Luokka- ja ryhmätilojen 
seinille tulee akustoivaa kiinnityspintaa tarvittavassa laajuudessa.  
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Yleisopetustilojen läheisyyteen liikennealueilta helposti saavutettaviin paikkoihin lisätään 
vesipisteitä, joista veden ottaminen pulloon tai juominen onnistuu helposti. Erikoisluokkien 
osalta vesipisteet sijoittuvat edelleen ao. luokkiin. 

 

7.3.3. Suuropetustila 

Suuropetustila, 250 m2, suunnitellaan keskimäärin 120 opiskelijan opiskelutilaksi. Tilassa 
järjestetään kurssista riippuen luentoja tai ryhmä-/yksilötyöopiskelua. Suuropetustilaan 
yhdistetään OT4-tiloja, jolloin tilaryhmä palvelee mahdollisuuksien mukaan 
ylioppilaskirjoitustilana. Yhdistettävyys toteutetaan hyvin ääntä eristävin taite- tai 
siirtoseinin.  

Suuropetustilan seinällä on tussitauluja sekä sähköistä esitystekniikkaa. 
Suunnitteluratkaisusta riippuen kiintokalusteet voidaan keskittää. Suuropetustilan seinille 
tulee akustoivaa kiinnityspintaa tarvittavassa laajuudessa. Suuropetustilan 
suunnitteluratkaisun tulee tukea tilojen erilaisia käyttöskenaarioita ja AV-tekniikan tulee 
mukautua käytettävään tilakokonaisuuteen. Tilaa voidaan hyödyntää myös 
tapahtumakäytössä. 

 

7.3.4. Luonnontieteet (fysiikka, kemia, biologia, maantiede) 

Fysiikan ja kemian kokeellisen laboratoriotyöskentelyn opetustilat suunnitellaan keskenään 
samanlaisiksi. Biologian ja maantieteen opetustilat suunnitellaan niin ikään keskenään 
samanlaisiksi. Siten opetettavien aineiden opetustilanteisiin tulee tilojen sallimaa joustoa.  

Laboratorioluokkiin tulee irtokalustuksen lisäksi kiinteät opettajien demonstraatiopöydät 
tilavaatimuskorttien mukaisilla liitännöillä, sekä vetokaapit ja vesipisteet seinille. 
Laboratoriotilat varustetaan lattiakaivolla ja hätäsuihkuilla. Fysiikan ja kemian opetustiloista 
on suora yhteys varasto-/työtilaan. Lisäksi tulee kemian kemikaalivarasto, joka sarjoitetaan 
erikseen. Fysiikan ja kemian opetustilat tulee olla täysin pimennettävissä sähkökäyttöisin 
pimennysverhoin.  

Biologian ja maantieteen opetustiloista on vastaavasti suora yhteys kyseisten aineiden 
varasto-/työtilaan. On huomattava, että biologian opetuksessa hyödynnetään monenlaisia 
kokoelmia, joiden säilyttäminen vie tilaa. Biologian ja maantieteen opetustilojen yhteyteen 
tulee lattiakaivolla varustettu maastotyöskentelyvarasto. 

Laboratoriotilat mitoitetaan vähintään 26 opiskelijan, mutta enintään 30 opiskelijan ryhmille. 
Alueella olevat yleisopetustilat mitoitetaan keskimäärin 35:lle, mutta enintään 40 
opiskelijalle. Tilojen tulee olla helposti valvottavia. Tilojen suunnittelussa sovelletaan 
Opetushallituksen ohjetta ”Luonnontieteiden opetuksen tilat ja välineet” (2011). 

Luonnontieteiden opetustiloihin toteutetaan määräysten mukaiset turvakytkimet ja -
varustukset. 

 

7.3.5. Kuvataide 

Kuvataiteen opetustilat mahdollistavat monipuolisen, luovan ja materiaalilähtöisen 
työskentelyn. Tilojen tulee olla täysin pimennettävissä sähkökäyttöisin pimennysverhoin. 
Kuvataiteen työsali mitoitetaan noin 30 opiskelijalle. Sen suunnittelussa huomioidaan 
maalausten kuivaustelineiden ja grafiikkaprässin sekä vedostuspöydän vaatima tila. Lisäksi 
on erikoistiloja, joita käytetään pienemmissä ryhmissä, varastotiloja, 
kuvausstudio/kuvankäsittelytila, sekä opettajien tila. Kuvataiteen tilat varustetaan erillisellä 
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keramiikkauunin tilalla. Tilasta toiseen tulee olla hyvä näkyvyys ja mahdollisuus yhdistää 
tilat isommiksi kokonaisuuksiksi. 

 Tilojen ja varusteiden sijoittamisessa noudatetaan opetushallituksen ja Espoon kaupungin 
ohjeita. Tilat ovat mahdollisesti myös yhteiskäytön piirissä, mikä huomioidaan varastojen 
suunnittelussa. Kuvataiteen opetustilan läheisyyteen käytävälle tai aulaan tehdään 
kuvataidetöiden esittelyyn galleriaseinää/-tilaa. 

Kuvataiteen opetustilojen yhteiskäyttö asukas- ja harrastustoiminnassa mahdollistetaan 
lukitus- ja varastoratkaisuilla. 

Tilojen suunnittelussa sovelletaan Opetushallituksen ohjetta ”Kuvataiteen opetustilojen 
suunnitteluopas” 2007. 

 

7.3.6. Musiikki 

Musiikkiluokkaan tehdään hyvä äänieristys. Runkoäänien kulku estetään. Luokan katto ja 
seinät verhoillaan akustiikkasuunnittelijan ohjeen mukaan ääntä vaimentavilla ja 
heijastavilla pinnoilla. Musiikkiluokka varustetaan musiikinopetukseen sopivalla 
äänentoistojärjestelmällä ja tarvittaessa soittimien säilytyskalusteilla. Tilaan toteutetaan 
musiikin tallennus- ja editointivarusteet. 

Soitinvarasto- ja bändiharjoittelutila erotetaan luokasta dB-ovella. Soitinvarastoihin 
asennetaan sivuseinille hyllyjä ja komeroita sekä pitkille seinille seinäripustustelineitä 
soittimille. Varasto voidaan erottaa opetustilasta liukuovella tai vastaavalla, jolloin painavia 
soittimia ei tarvitse siirtää.  

Musiikin opetustilojen yhteiskäyttö asukas- ja harrastustoiminnassa mahdollistetaan lukitus- 
ja varastoratkaisuilla. 

Tilojen suunnittelussa sovelletaan Opetushallituksen ohjetta ”Musiikin opetustilojen 
suunnitteluopas” 2012. 

 

7.3.7. Kirjasto 

Lukion kirjastotila toteutetaan keskeiselle paikalle ja se on helposti saavutettavissa. Tila on 
kutsuva, viihtyisä ja innostava työskentely- ja oppimisympäristö. Tilassa on kirjahyllyjä, 
työpöytiä ja tuoleja sekä tarvittava ICT- ja AV-varustus. Tilarajaukset muodostetaan 
kalusteilla ja sermeillä yms. Ikkunat varustetaan pimennysverhoilla. Tilan suuruus on 100 
hym2. 

Kirjasto toimii tiedonhaun ja tietojenkäsittelyn tilana sekä ryhmille että itsenäistä tai 
parityötä tekeville opiskelijoille. Yhteydet opiskelijoiden ryhmätyötiloihin ovat selkeät. 
Kirjaston ja muiden tilojen välillä on toimiva äänieristys, jotta tilaa voidaan hyödyntää 
monipuolisesti.  

Kirjastoon suunnitellaan valmiudet tietokoneiden ja mobiililaitteiden lataukselle. Laitteet 
voidaan sijoittaa latausvaunuihin, jotka integroidaan osaksi tilan kiintokalustusta. Muuten 
tilan suunnittelussa huomioidaan kalustettavuus ja akustointi. Tilaan toteutetaan pienten 
esitysten vaatima tekniikka. Kirjastoon tulee varaus vuorovaikutteiselle suurkuvanäytölle ja 
/tai projektorille.  
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7.3.8. Liikenne- ja aulatilat 

Aulatiloista ja mahdollisista käytävälevennyksistä muodostetaan kalustamalla viihtyisiä 
oleskelu- ja opiskelupaikkoja opiskelijoille. Rakennuksen eri osiin sijoitetaan seinille 
vaatesäilytyskalusteita ja säilytyslokeroita noin 400 opiskelijalle. Sisäänkäynnit, aulat ja 
lokerikkoalueet varustetaan kameravalvonnalla. 

Yleisötilaisuuksia sekä muita vierailuja varten varataan vaatenaulakoita pääsisäänkäynnin 
välittömään läheisyyteen. Pääaulaan sijoitetaan lisäksi liikuntaesteisten wc-tila ja 
etuhuoneelliset yleisö-wc –tilat.  

Lukion opiskelijoille varataan sähkölukoilla varustettuja tarpeen mukaan käyttöön 
otettavissa olevia lokerikkokaappeja. Kaappien määrä on vähintään 75% opiskelijoiden 
määrästä. Kaapeissa voi säilyttää myös päällysvaatteita. Kaapit sijoitetaan eri puolelle 
siten, että kaapeilla asiointi ei ruuhkaudu. Mopokypärien säilyttämiseen suunnitellaan 
varastotilaa tai lokeroita. Mobiililaitteiden lataamista varten yhteiskäyttöisistä tiloista ja 
käytäviltä löytyy latauspisteitä, joissa opiskelijat voivat ladata laitteitaan. Sähköinen 
lukitusjärjestelmä hallinnoidaan keskitetysti, lukitus onnistuu esimerkiksi matkakorttia (rfid) 
käyttäen.  

Aulatilat mitoitetaan leveiksi, varmistaen näin riittävä sekä visuaalinen että liikenteellinen 
väljyys ja turvallisuus. Aulatilat voivat oikein kalustettuina toimia väliaikaisena opiskelutilana 
mikä tulee huomioida niiden suunnittelussa. Lukiossa on tyypillistä, että opiskelijoilla on 
hyppytunteja, joiden aikoina he opiskelevat omatoimisesti. Tämän tyyppinen 
omatoimiopiskelu tulee mahdollistaa tilaratkaisuin ja sähkönjakelu huomioiden.  

Rakennus suunnitellaan esteettömyysvaateet täyttäväksi välttäen pitkiä luiskia ja ilman 
erillisiä nostimia. Poikkeuksena esim. näyttämö. Henkilö-/tavarahissit sijoitetaan 
toiminnallisesti keskeiseen paikkaan  

Pääaulaan suunnitellaan vahtimestarin tila, joka varustetaan tarvittavilla teknisillä 
liitännöillä, kuten esim. sähkö, atk- ja kameravalmiuksilla. Vahtimestarin tilan läheisyyteen 
kootaan eri jakeiden lajitteluastiat. 

Kaikki sisäänkäynnit varustetaan tuulikapeilla. 

 

7.3.9. WC-tilat 

Kaikki opiskelijoiden wc-tilat suunnitellaan yksilötiloiksi, joissa ei ole yhteisiä etuhuoneita. 
Yleisö- ja henkilökunnan wc-tilat voivat olla etuhuoneellisia. Le-wc:n suunnittelussa 
huomioidaan esteettömyyssäädökset. WC-tilat mitoitetaan 1 wc / 15 opiskelijaa ja 
henkilökunnan osalta 1 wc / henkilökunnan edustaja +1 wc. 

 

7.3.10. Ruokasali 

Ruokasalin suunnittelussa varmistetaan ruokailun sujuvuus mitoitus ja logistiikka 
huomioiden. Ruokala sijaitsee keskeisellä paikalla ja se toimii myös opiskelu- ja 
kokoontumistilana. Toiminnallisesti jäsennetty ruokasali luo hyviä mahdollisuuksia koulun 
yhteisten tapahtumien ja pienempien juhlien järjestämiseen, sekä vanhempien ja muiden 
vierailijoiden liittymiseen koulun toimintaan. Tilan viihtyisyyden ja toimivuuden lisäämiseksi 
ruokasalin akustiikka tulee suunnitella erityisen huolellisesti. Lukion ruokailu järjestetään 
kolmessa vuorossa ja istumapaikkoja tulee olla 400.  

Ruokailu järjestetään itsepalveluna, jossa ruoka noudetaan kahdesta kaksipuoleisesta ja 
kahdesta yksipuoleisesta tarjoilulinjastosta. Tarjoilulinjastot ovat kiinteät ja niiden vesi- ja 
viemäriliitännät järjestetään alakautta. Astiapalautus suunnitellaan kaksisuuntaisena, 
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kahdella palautuspisteellä. Astiat palautetaan koreihin rullaradalle ja tarjottimet 
kuljetushihnalle. Palautuspisteiden yhteydessä on jätteiden ja roskien lajittelu. Logistinen 
toimivuus varmistetaan riittävän väljällä tilamitoituksella. Tarjoilulinjasto tulee olla 
erotettavissa muista koulun tiloista. 

Ruokailuajan ulkopuolella ruokasalia käytetään opiskelu- ja oleskelutilana ja siinä voidaan 
järjestää myös koulun kokouksia ja tilaisuuksia. Ruokasalin esitystekniikka suunnitellaan 
yhdessä näyttämöratkaisun kanssa. Tilan tulee olla ainakin osittain pimennettävissä 
sähköisesti ohjattavalla verholla. 

Ruokasalin yhteiskäyttö asukas- ja harrastustoiminnassa mahdollistetaan lukitusratkaisuilla 
ja varmistamalla tarjoilulinjaston suljettavuus hygieniasyistä. 

 

7.3.1. Näyttämö 

Näyttämötekniikan ja varusteiden toteutuksessa otetaan huomioon tilan monipuolinen 
käyttö. Ruokasalin yhteyteen sijoitettava näyttämöratkaisu mahdollistaa 
pienimuotoisempien tapahtumien järjestämisen joustavasti osana kouluarkea ja 
monipuolistaa myös tilan yhteiskäyttömahdollisuuksia. Suuremmat tapahtumat, kuten 
ylioppilasjuhlat ja vanhojen tanssit, toteutetaan lähtökohtaisesti erikseen lukion 
ulkopuolisista tiloista käyttövuoroja varaamalla, esimerkiksi Hybridiareenalta.  

 

7.3.2. Keittiö 

Lukioon tulee valmistuskeittiö. Kaikki keittiölaitteet, -kalusteet, astianpesulinjasto, kylmiöt ja 
tarjoilulinjastot suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden Espoon kaupungin ohjeet. 
Keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat varataan koulun yhteisistä henkilökunnan sosiaalitiloista. 
Keittiön henkilökunnan pukukaapit tulee olla kaksiosaisia. Keittiöhenkilökunnalla tulee olla 
oma wc-tila keittiössä, jos sosiaalitilat sijaitsevat kaukana keittiöstä.  

Koulun valmistuskeittiön huolto järjestetään erillisen huoltopihan kautta kaavaa noudattaen. 
Keittiön rullakoille ja laatikoille suunnitellaan huoltopihan yhteyteen erillinen varasto. 
Huoltopihalle toteutetaan lastauslaituri, joka luiskataan. Keittiön ulko-oven edusta tulee olla 
katettu. 

 

7.3.3. Jätehuolto  

Jätteiden lajittelulle ja kierrätykselle luodaan edellytykset kaluste- ym. ratkaisuin. Kerättäviä 
jakeita ovat paperi-, pahvi-, energia-, seka- sekä metallijäte. Ruokapalvelua varten tulee 
järjestää biojätteen keräys. 

 

7.3.4. Siivous 

Koulun jokaisessa kerrostasossa tulee olla vähintään yksi siivoustila, johon mahtuu imuri, 
siivousvaunu ja lattianhoitokone. Yhdistelmäkone on koko koulun yhteinen. Tarkempi 
tilojen sijoitus ja varustus yhteistyössä Espoon siivoustoimen kanssa. 

 

7.3.5. Hallinnon ja henkilökunnan työ- ja taukotilat 

Lukion hallintotilat sekä lukion henkilökunnan taukotilat ja työtila sijoitetaan pääportaiden 
välittömään läheisyyteen. Hallinnon työtiloissa on oltava hyvä ääneneristys (ovet min 35 
dB) ja poistumisovi. Tilat varustetaan kuulutusjärjestelmällä. Hallinon tilojen yhteydessä on 
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monistus- ja materiaalitila sekä henkilökunnan wc-tilat. Lisäksi hallinnon tilojen yhteyteen 
toteutetaan tila, johon voidaan tuoda palosuojatut kaapit arkistointia varten.  

Henkilökunnan yhteinen työtila sijoitetaan hallintotilojen yhteyteen. Neuvottelutilat ovat 
yhteiskäytössä ja ne varustetaan esitystekniikkalaitteilla. Ääneneristyksen on oltava riittävä.  

Henkilökunnan yhteisen työtilan lisäksi opettajien työskentelytiloja sijoitetaan opetustilojen 
yhteyteen.  

Taukotilassa on henkilökunnan määrä ja toiminnan luonne huomioiden kaksinkertainen 
keittiöpiste ja tilaa käytetään myös henkilökunnan ruokailutilana. Tilan tulee olla viihtyisä ja 
erityisesti akustiikka ja äänenvaimennus tulee toteuttaa huolellisesti. Taukotilan 
läheisyyteen varataan tämän lisäksi myös yksi yhden hengen puhelintila, joka varustetaan 
varattu/vapaa -valolla.  

Lukiolaiset vierailevat lukiosihteerien työtilassa ahkerasti, joten tämän tilan sijoittamiseen ja 
logistiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota hallinnon tiloissa. 

Henkilöturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Hallinnon ja opiskeluhuollon työtilat 
varustetaan varaovilla. 

 

7.3.6. Henkilökunnan sosiaalitilat 

Henkilökunnan sosiaalitilat toteutetaan keskitetysti. Puku- ja pesutilat sijoitetaan esim. 
pohjakerrokseen. Toimivat sosiaalitilat edistävät Espoon pyöräilystrategiaa. 

 

7.3.7. Opiskeluhuolto 

Opiskeluhuollon tilat keskitetään omaksi alueekseen hallinnon ja henkilökunnan tilojen 
läheisyyteen. Lisäksi lukion muiden tilojen sijoittamisessa tulee huomioitua opiskeluhuollon 
passiivinen valvonta. Tilojen ääneneristyksen tulee olla hyvä (ovet min. 35 dB). Tilojen 
suunnittelussa ja varustelussa noudetaan Opiskeluhuollon tilojen standardia.  

Terveydenhoitajan tilat varustetaan tavanomaisten kalusteiden lisäksi vesipisteellä ja 
lääke- ja lääkejääkaapilla. Lepohuoneeseen tulee myös vesipiste ja tietoverkkoyhteydet, 
jotta se tarvittaessa voi toimia myös vastaanottotilana. Opiskeluhuollolle varataan 
neuvottelutila. 

Opiskeluhuollon tilakokonaisuus on näkösuojattu liikennealueilta. Opiskeluhuollon tilojen 
yhteydessä on odotustila, jossa asiakkaat voivat odottaa vuoroaan rauhassa ja katseilta 
suojassa. 

 

7.3.8. Opinto-ohjaus 

Opinto-ohjaajien huoneet sijoitetaan siten, että ne ovat lähellä hallinnon tiloja ja 
opiskelijoiden oleskelutiloja. Oven ulkopuolelle varataan odotustilaa. Tilan äänieristys on 
hyvä (ovet min. 35 dB). Opinto-ohjaajia tulee olla yksi alkavaa kahtasataa opiskelijaa 
kohden.  

 

7.3.9. Opasteet 

Rakennukseen toteutetaan selkeät Espoon opastesuunnitteluohjeiden mukaiset opasteet. 
Opasteiden suunnittelussa noudatetaan Espoon graafista ohjeistusta. Merkittävimpiä 
opastetyyppejä ovat ulko-opastetaulut ja kerrosopasteet. Sisäänkäynneillä opastetaan 
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selkeästi, minkä toimintojen luo ovesta kuljetaan. Opasteet ovat saavutettavia ja 
oikeakielisiä. 

 

7.4. Liikuntatilat 

Länsi-Espoon lukion Kiviruukissa sijaitsevaan rakennukseen ei ole suunnitteilla 
liikuntatiloja. Lukion tarvitsemat liikuntatilat pyritään käyttöoikeussopimuksin hankkimaan 
Kivenlahden hybridiareenalta, jonka suunnittelu ja rakentaminen on käynnissä. 
Liikuntayrittäjän kanssa on käyty neuvotteluja esisopimuksen laatimiseksi.   

Lukion liikuntatilan tarve on arvioitu olevan vähintään kaksi lohkoa, joita hyödynnetään 
liikuntatuntien vaatiman ajan puitteissa. Liikuntatilojen lisäksi lukio tarvitsee varastotilaa 
sekä tilat opettajien työskentelyä ja taukoja varten. Työskentely- ja taukotilat voivat olla 
yhteiskäyttöisiä. Näiden tilojen vuokraamista selvitetään Kivenlahden hybridiareenan 
yhteydestä. 

 Hankkeessa selvitetään, voidaanko lukiotoimintaan keskeisesti liittyvät juhlat, kuten 
ylioppilasjuhlat ja vanhojen tanssit, järjestää hybridiareenan tiloissa. Samoin selvitetään 
kuntosalifasiliteettien järjestämistä opiskelijoiden käyttöön. 

Lukio tarvitsee tilaa sekä sisä- että ulkoliikuntavälineiden varastointiin. 

 

7.5. Tilojen yhteiskäyttö (asukas- ja harrastustoiminta) sekä taiteen 
perusopetus 

Tilojen yhteiskäytöllä tarkoitetaan tilojen luovuttamista asukas- ja harrastustoimintaan 
muuna kuin pääkäyttäjän omana toiminta-aikana ja sen keskeisenä tavoitteena on 
espoolaisten hyvinvoinnin edistäminen. Yhteiskäyttö on lähtökohtaisesti tilapäistä ja 
pääkäyttäjän toimintaan verrattuna vähäistä. Pääkäyttäjällä tarkoitetaan Espoon kaupungin 
tulosyksikköä, joka maksaa tilasta sisäistä vuokraa, ja pääkäyttäjän oma toiminta on aina 
ensisijaista tilojen yhteiskäyttöön nähden. 

 

Yhteiskäytössä olevien tilojen luovutus- ja hinnoitteluperiaatteiden sekä tilojen tarjonnan ja 
valvontataparatkaisujen perusteena on alueellinen yhtenäisyys ja tasapuolisuus, 
palveluiden kustannustehokas ja vastuullinen tuottaminen, tilojen tehokas käyttämien sekä 
yhteiskäytön toimintatapojen läpinäkyvyys.  

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen 
lakisääteistä opetusta, joka on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Espoossa taiteen 
perusopetuksen lakisääteiset palvelut on päätetty hankkia valituilta kumppaneilta, joiden 
käyttöön osoitetaan mahdollisuuksien mukaan tiloja kaupungin hallinnoimista 
rakennuksista. 

Länsi-Espoon lukion musiikin ja kuvataiteen tilat ovat koulun toiminta-ajan ulkopuolella 
taiteen perusopetuksen käytössä ja mahdollisuuksien mukaan myös muun 
harrastustoiminnan käytössä. Lisäksi myös kokous- ja esiintymistiloja pyritään avaamaan 
yhteiskäytölle, esimerkiksi ruokasalissa. Tilojen yhteiskäyttö huomioidaan 
sisäänkäynneissä sekä lukitusalue- ja varastointiratkaisuissa. 

Tarveselvityksessä on nostettu esille alueellinen tarve sirkuksen opettamiseen soveltuvalle 
tilalle. Tarpeeseen vastaaminen ei sisälly tähän hankkeeseen.  
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7.6. Piha tontilla 

Tontilla oleva piha-alue muodostuu rakennusten sisäpihalle, pihakannelle, jäävälle alueelle. 
Lukion piha-alueella käydään virkistäytymässä ja pidetään oppitunteja. Alue toimii myös 
pienimuotoisena lähiliikuntapaikkana. 

Pihalle rakennetaan mm. katukorisalue, ulkokuntoiluvälinealue ja ulkopingispöytiä.  

Piha suunnitellaan ensisijaisesti opiskelijoiden käyttöön. Piha suunnitellaan turvalliseksi ja 
helposti valvottavaksi. Kiinteistön piha-alueita valvotaan kameroin. 

Lukion vieressä sijaitseva Kiviruukinaukio on myös käytettävissä lukion ulkoalueena. Aukio 
on kaupungin toteuttama etelään suuntautuva puistoalue, joka suunnitellaan 
korkeatasoiseksi vehreäksi ja viihtyisäksi ulkoalueeksi. Aukion reunassa kulkee myös 
kevyen liikenteen reitti metroasemalle. 

Gleantech Gardenin pohjoisreunalla sijaitseva Marie Tschetschulinin aukio on myös lukion 
käytettävissä oleva ulkoalue kampusalueella. Sen sijainti Cleantech Gardenin rakennusten 
sisääntulojen yhteydessä luo luontevan paikan kohtaamisille. Agneksenkuja sekä 
rakennusten sisääntulojen edusta-alueet yhdistävät em. aukiot toisiinsa osaksi 
kampusaluetta. 

Sisäänkäynnit ja pihapinnoitteet suunnitellaan niin, että rakennukseen ei kulkeudu 
tarpeettomasti likaa ja roskaa. Polkupyörien säilytysalueilla on runkolukittavat pyörätelineet 
opiskelijoille. Opiskelijoiden polkupyöräpaikat sijoitetaan valvotusti siten, että minimoidaan 
ilkivallan mahdollisuus. Opiskelijoiden mopoille toteutetaan korttelialueella 
pysäköintialueet. Henkilökunnan pyöräpysäköinti toteutetaan katettuna. 

Ulkoalueiden suunnittelussa otetaan huomioon koulun huoltoliikenne, lumenauraus ja 
hiekoitus sekä aurauslumelle tarvittava tila. 

 

7.7. Liikenne ja pysäköinti 

7.7.1. Huolto  

Koulun huollolle on esitetty reitti Ruukinhuhdalta huoltopihalle rakennuksen koillispuolella, 
huoltopiha-alue on yhteinen CTG1-vaiheen kanssa. 

 

7.7.2. Pysäköinti 

Cleantech Garden kokonaisuuden pysäköinti on järjestetty korttelialueella keskitettynä 
ratkaisuna. Kouluhankkeelle on mahdollista osoittaa autojen pysäköintipaikkoja yhteisestä 
pysäköintilaitoksesta enintään 60 kpl. Näiden vuokrauksesta Kasvun ja oppimisen toimiala 
sopii suoraan pysäköintilaitoksen operaattorin tai omistajan kanssa. 

Kouluhankkeen osalle polkupyörien pysäköinnille on varattu alustavasti 75 kpl katettuja ja 
75 kpl kattamattomia pyöräpaikkoja. Pyöräpaikkojen määrää voidaan vielä täsmentää 
myöhemmin. 

 

7.8. Väestönsuojat 

Väestönsuojapaikkojen tarve lukiolle: 

Opetustoimen rakennuksen edellyttämien väestönsuojapaikkojen määrä lasketaan 
rakennuslautakunnan 27.5.2019 vahvistaman laskentaohjeen mukaisesti ollen yhteensä 
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arviolta n. 540 suojapaikkaa riippuen lopullisesti lukiolle osoitettavasta kerrosalasta (alle 
10200 kem2). 

Toteutettavien väestönsuojapaikkojen sijainti: 

Rakennukseen toteutetaan normaalin toimistorakennushankkeen edellyttämät 
väestönsuojat, joiden määrä on 2% käyttötarkoituksenmukaisesta kerrosalasta, joista 
opetustoimelle osoitettavien paikkojen määrä määräytyy lukion tilojen suhteellisen osuuden 
mukaisesti. 

Laskentaohjeen mukaisesti laskettujen väestönsuojapaikkojen edellyttämät lisäpaikat 
Tilapalvelut-liikelaitos osoittaa Länsi-Metron kanssa yhteistyössä Kivenlahden 
Metroaseman huoltotunneliin toteutettavaan yhteisväestönsuojaan. Näiden paikkojen 
hallintaoikeus on Tilapalvelut-liikelaitoksella Länsi-Metron kanssa solmitun 
käyttöoikeussopimuksen mukaisesti.  

 

 

8.   Tekniset suunnittelulähtökohdat 

Koulun suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL), rakentamiseen ja 
suunnitteluun liittyviä asetuksia, Espoon kaupungin viranomaisten määräyksiä ja 
vaatimuksia, RYL laatuvaatimuksia, RT-, RATU-, Infra- ja KH-kortteja, Eurokoodi-
normistoa, RIL- ja BY-ohjeita sekä yleisiä hyvän rakennustavan mukaisia ohjeita. Lisäksi 
noudatetaan Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen suunnittelulle asettamia 
tavoitteita ja laatuvaatimuksia vuokranantajan kanssa yhteisesti sovittavalla tavalla. 

Suunnittelun tavoitteena on toimiva ja energiatehokas rakennus. Tavoite toteutetaan 
arkkitehtonisin ja teknisin ratkaisuin, muuntojoustavuudella, tehokkaalla tilankäytöllä, 
hyvällä lämmöneristävyydellä, materiaalivalinnoilla, rakennuksen tiiveyden 
laadunvalvonnalla sekä ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä turvallisilla ja terveellisillä 
rakenneratkaisuilla. 

Rakennuksesta suunnitellaan tavanomaisesti huollettava huomioiden. Materiaalien, 
varusteiden ja kiintokalusteiden tulee olla tavanomaisia, helppohoitoisia ja 
käyttötarkoitukseltaan kulutusta kestäviä. 

Suunnittelussa käytettyjen materiaalien tulee olla CE-merkittyjä tai muuten hyväksytysti 
standardisoituja. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on aina tarkistettava materiaalin 
soveltuvuus ja suunnitelmanmukaisuus huomioiden käyttöikä ym. vaatimukset ja 
suunniteltava ja rakennettava rakenteet siten että asetetut kohteen vaatimukset täyttyvät. 

Sisäilmaan liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan ohjetta RT 07-10946 
Sisäilmaluokitus, RT ohjetta ”Rakennusmateriaalien päästöluokitus, yleiset ohjeet” 
hankkeessa annetuin ohjearvoin sekä ohjetta ”Terveen talon toteutuksen kriteerit, Kriteerit 
ja ohjeet toimitilarakentamiselle. Sisäilmaopas, Sisäilmayhdistys ry, SIY Sisäilmatieto Oy. 

Materiaalien päästöluokka on pääosin M1. M1 koskee erityisesti rakennusten sisäilmaan 
vaikuttavia materiaaleja. Rakennusten tuuletetuissa julkisivuissa, vesikatoissa ja sisätilan 
ulkopuolisissa rakenteissa ja piharakenteissa voidaan käyttää soveltuvin osin M2 luokan 
materiaaleja niiltä osin kuin voidaan todentaa, että päästöt eivät kulkeudu sisäilmaan. M3 
luokan materiaalit on kielletty. 

Rakennuksen kosteudenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kuivaketju 
10 menettelyä. Lisäksi kohteelle laaditaan tarkempi kosteudenhallintaselvitys. Kattavalla 
sääsuojauksella on estettävä rakenteiden ja kosteudelle arkojen materiaalien kastuminen 
sateista tai jään sekä lumien sulamisesta. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee erityisen 
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huolellisesti suunnitella, valvoa ja rakentaa rakenne- ja talotekniikan kosteudenhallintaan 
liittyvät rakennusosat ja tehtävät. 

Tavoitteena on virheettömät, sisäilmaltaan terveelliset ja helposti huollettavat tilat, 
rakenteet, järjestelmät ja materiaalit. 

 

8.1. Elinkaari- ja ympäristötavoitteet 

 

Rakennushankkeen tavoite on osaltaan tukea Espoon hiilineutraaliustavoitteen 2030 
saavuttamista. Elinkaariedulliseen ja energiatehokkaaseen ja hiilineutraaliin rakennukseen 
pyritään seuraavin keinoin: 

 

Sähkölaitteiden energiatehokkuus 

Valaistussuunnittelijan tulee yhdessä arkkitehdin ja energiasuunnittelijan kanssa hakea 
optimaaliset ratkaisut päivänvalon hyödyntämiselle kohteessa. Valaistuksessa pyritään 
energiatehokkaisiin ratkaisuihin huomioiden kuitenkin viihtyvyystekijät. 

Rakennukseen tehdään pohjakulutuksen perusteella mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä. 1. 
rakennusvaiheen aurinkosähköjärjestelmä on mitoitettu energiasuunnittelijan laatiman 
aurinkosähköselvityksen perusteella. 2. rakennusvaiheen pohjakuorma mitoitetaan 
hankeen jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Hankkeen energiatehokkuuden suunnittelussa otetaan huomioon Espoon kaupungin 
hiilineutraalius ja KETS tavoitteet. Elinkaariedulliseen ja energiatehokkaaseen 
rakennukseen pyritään seuraavin keinoin: 

Monitavoiteoptimointi 

Hankkeen toisessa rakennusvaiheessa tehdään hankesuunnittelun jälkeen ennen 
kehitysvaihetta monitavoiteoptimointi käyttäen hyödyksi esimerkiksi dynaamista simulointia 
ja simulaatioiden määrän optimointiin kehitettyä MOBO-lisäosaa. Monitavoiteoptimoinnissa 
saadaan selville elinkaarikustannuksiltaan ja hiilijalanjäljeltään optimaalisimmat ratkaisut. 
Monitavoiteoptimoinnin tulosten pohjalta valitaan hankkeessa käytettävät ratkaisut. 

Monitavoiteoptimoinnissa tarkastellaan mm: 

Valaistuksen energiatehokkuus 

Monitavoiteoptimoinnin jälkeen valaistussuunnittelijan tulee yhdessä arkkitehdin ja 
energiatehokkuussuunnittelijan kanssa hakea optimaaliset ratkaisut päivänvalon 
hyödyntämiselle kohteessa. Valaistuksessa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin 
huomioiden kuitenkin viihtyvyystekijät. 

Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto 

Kiinteistön energiantuotantomuodot ja tuotettavan energian määrä mitoitetaan 
energiakonsultoinnin pohjalta. Vähimmäistavoitteena on tuottaa yli 10 % vuotuisesta 
energiankulutuksesta paikallisesti uusiutuvalla energiamuodolla. Tontin laajuus asettaa 
rajoitukset maalämmön tuotannolle, jonka takia osa lämmitysenergiasta on tuotettava 
kaukolämmöllä. Maalämpökaivoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös 
viilennyksen lähteenä. Hybridijärjestelmän mahdollistamiseksi toteutetaan lämmitys ja 
viilennys yhteisjärjestelmällä kattosäteilypaneelein ja puhallinpatterein. Tavoitteena on 
toteuttaa rakennuksen katolle aurinkosähköjärjestelmä, jolla osa kiinteistössä käytettävästä 
sähköstä saadaan paikallisesti. Aurinkosähköjärjestelmän koko optimoidaan 
monitavoiteoptimoinnin ja/tai energiasuunnittelijan laatimien selvitysten avulla. 



  23 (28) 
 

 

  

 

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI  

ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI 

 

Ikkunoiden koko, U-arvo ja g-arvo 

Rakennusosien lämmönläpäisykertoimina (U-arvo) käytetään seuraavia alustavia arvoja:  

Ikkunoiden U-arvo 0,80 W/(m2K), g-arvo MSE: 0,38, metalli: 0,36. Ikkunoiden välitilassa on 
sälekaihtimet.  

Ulkovaipan U-arvo 

Rakennusosien lämmönläpäisykertoimina (U-arvo) käytetään seuraavia alustavia arvoja:  

Yläpohja 0,09 W/(m2K) 

Yläpohja, pihakansi 0,18 W/(m2K) 

Alapohja, maanvarainen 0,17 W/(m2K) 

Ulko-ovi 1,00 W/(m2K) 

 

Keittiön kylmälaitteiden lauhteentalteenotto 

Keittiön kylmälaitteista syntyy ympärivuoden hukkaenergiaa lauhteen muodossa. 
Investoimalla hieman nestelauhdutteisiin kylmälaitteisiin tämä hukkaenergia pystytään 
käyttämään hyödyksi rakennuksen lämmittämisessä ja maapiirin lataamisessa. 
Energiatehokkuussuunnittelija, LVI-suunnittelija ja keittiösuunnittelija tutkivat 
lauhteentalteenoton toteutusmahdollisuutta tarkemmin hankkeen edetessä. 

 

8.2. Rakennetekniset tavoitteet 

Rakennusten kuormitukset, rakenteet ja vaipan U-arvot suunnitellaan voimassa olevien la-
kien, asetusten ja määräysten mukaisesti. 

Rakennejärjestelmät ja ratkaisut suunnitellaan yhdessä muun suunnitteluryhmän ja 
toteutusosapuolien kanssa rakennettavuudeltaan hyviksi ja kustannustehokkaiksi sekä 
huomioidaan kaikilta osin rakennuksen turvallisen toteutuksen ja käytön edellytysten 
luominen. 

Kantavien rakenteiden vaurionsietokyky tulee suunnitella seuraamusluokan CC3 
mukaisesti. 

Rakennuksen ja piha-alueiden kuivatusratkaisut sekä hule- ja pohjavesien hallinta 
suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti huomioiden myös Kuivaketju 10 toimintatapa ja 
sen dokumentoinnille asetetut vaatimukset. 

Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta (25+25 vuotta). 
Rakennuksen perustusten ja kantavien runkorakenteiden suunnittelukäyttöikänä käytetään 
100 vuotta ja julkisivurakenteiden 50 vuotta pintaverhoukset mukaan lukien. Muille 
rakenteille käyttöikätavoite asetetaan tarkoituksenmukaiseksi. Rakenteissa huomioidaan 
kokonaisuutena niiden käyttöikätavoitteen saavuttaminen normaalein huolto- ja 
kunnossapitotoimenpitein. Rakennuksen ja sen runkorakenteiden suunnittelussa 
huomioidaan tilojen elinkaarenaikainen muuntojoustavuus tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Rakennuksen käyttöä ja käyttöikää on voitava jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla 
käyttöikänsä päähän päässeitä rakennusosia. 

Suunnittelussa huomioidaan olemassa olevat ja tiedossa olevat tulevat alueen 
maanpäälliset ja maanalaiset rakenteet.  
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Toteutettavat rakenteet täyttävät yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset ja 
ovat yleisesti hyväksi todettuja. Kaikki käytettävät materiaalit täyttävät asetettujen 
materiaali-, puhtaus- ja sisäilmaluokitusten vaatimukset. 

Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten että rakennuksen hyvä sisäilmasto, terveet 
rakenteet ja tekniikka toteutuvat rakennuksen käyttöiän ajan.  

Pesu- ja wc-tilojen seinärakenteet tehdään kiviaineisena. Kaikki pesutilat vedeneristetään 
kauttaaltaan lattioiden ja seinien osalta. Pesutilat, wc-tilat, siivoustilat ja muut 
vesipisteelliset tilat, varustetaan lattiakaivolla. 

 

8.3. LVIA - tekniset tavoitteet 

Hankkeen energiatehokkuus- ja ympäristötavoitteiden mukaisesti mahdollisimman suuri 
osa kiinteistön tarvitsemasta energiasta pyritään tuottamaan uusiutuvalla energialla 
huomioiden käytettävissä olevat resurssit ja tontin ja ympäristön asettamat reunaehdot.  

Ensimmäisen vaiheen (CTG1:n  rakennuksen) lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä ja 
maalämpöjärjestelmällä (1. vaiheen rakennuksen ML energianpeitto 88 %). Jäähdytys 
toteutetaan paikallisella jäähdytysjärjestelmällä sekä maalämpöjärjestelmällä.  

Kaikissa IV-koneissa on lämmöntalteenotto. Lämmöntalteenottotapa valitaan poistoilman 
laadun mukaan, käyttäen mahdollisimman korkean lämpötilahyötysuhteen laitteita 
(ensisijaisesti roottori- ja levylämmönsiirtimiä) täyttäen ekosuunnitteludirektiivin 
vaatimukset. Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteet (tavoitearvo) yhtä suurilla tulo- ja 
poistoilmavirroilla; pyörivä LTO 80 %, levy LTO 75 % ja nestekiertoinen LTO 63 %. 

Toisen rakennusvaiheen lämmitys- ja jäähdytystavat täsmentyvät suunnitteluvaiheessa. 

Rakennuksen taloteknisten ratkaisujen suunnittelussa huomioidaan tilojen 
elinkaarenaikainen muuntojoustavuus tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Rakennus liitetään kaupungin vesi- ja viemäriverkkoihin. Suunnitteluratkaisussa 
varmistetaan kattovesien, perusvesien ja sadevesien turvallinen poisjohtaminen sekä 
järjestelmien toimivuus eri vuodenaikoina siten, ettei näistä aiheudu riskejä rakennukselle.  
Hulevesien hallinta toteutetaan laaditun hulevesisuunnitelman mukaisesti.   

Rakennuksen sisäilmastotavoite on vuoden 2018 luokituksen mukaisesti S2 luokkaa 
rajattuna tiloihin, joissa oleskellaan pidempään kuin lyhytaikaisesti (yli 15–30 min jatkuva 
oleskelu). Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. Lähtökohtaisesti kaikki 
rakennuksen ilmavirrat ovat lämmöntalteenoton piirissä. Myös ns. likaisten tilojen 
ilmanvaihtoon tulee suunnitella lämmöntalteenotto. Tilojen käyttöasteen ja olosuhteiden 
seurantaa varten hyödynnetään anturiteknologiaa. 

Ilmanvaihdon mitoituksessa huomioidaan tilojen ilmoitettu enimmäishenkilömäärä. 

 

8.4. Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmässä hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti ja 
kattavasti kehittynyttä antureitten mittaustietoa, jonka avulla saadaan seuranta- ja 
historiatietoa analysoitavaksi rakennuksen sisäolosuhteista ja energiankulutuksesta sekä 
niihin vaikuttavista tekijöistä. Laajuus ja data-alusta kiinteistökohtaisen mittausdatan 
hyödyntämiseen täsmentyy jatkosuunnittelun yhteydessä, jossa tavoitteet määritellään 
yksityiskohtaisemmin.   

Rakennusautomaatiojärjestelmä mahdollistaa sähköteknisten sekä tieto- ja 
turvallisuusjärjestelmien ohjauksien, käyntitietojen ja hälytysten liittymisen ja kytkennän 
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kiinteistökohteen rakennusautomaatiojärjestelmään terveellisten ja turvallisten tilojen 
varmentamiseksi.  

Rakennusautomaatiojärjestelmään liitettyä talotekniikkaa voidaan valvoa ja monitoroida 
koulukiinteistössä paikallisesti tarkoitukseen varatussa tilassa modernilla valvomo-PC:llä, 
jossa on myös liitettävyys asiantuntijoiden ja kiinteistön ylläpidon toimesta tapahtuvaan 
järjestelmän etävalvontaan ja monitorointiin. 

 

8.5. Sähkötekniset tavoitteet 

CTG 1  rakennus varustetaan tarvittaessa  muuntajalla. Kiinteistö liitetään 
keskijänniteliittymällä energiayhtiön sähköverkkoon ja tietoliikenneliittymällä Espoon 
alueverkkoon. Sähkö- ja tietoliikenneliittymiskaapelit asennetaan maakaapeleina. 
Vesikatolle asennetaan aurinkosähköpaneeleita tuottamaan osa sähköenergiasta. Toisen 
rakennusvaiheen sähköliittymätiedot määrittyvät suunnittelun edetessä.  

Katkoton sähkönsyöttö (UPS) asennetaan toisen rakennusvaiheen tietoliikenne- ja 
turvallisuusjärjestelmien laitteille. Mahdolliseen häiriötilanteeseen varaudutaan 
liitäntäpisteellä, johon voidaan liittää ulkopuolinen aggregaatti syöttämään osaa 
rakennuksen sähköistyksestä.  

Valaistuksessa noudatetaan valaistusstandardeja, valonlähteinä käytetään LED valaisimia. 
Yhteinen matkaviestinsisäverkko matkaviestinoperaattoreiden ja Viranomaisverkon laitteita 
varten mahdollistaa kaupungin sopimusoperaattorin ja viranomaisverkon (Virve) 
kuulumisen sisätiloissa, sekä muiden operaattoreiden liittymisen verkkoon. Kiinteistöön 
asennetaan sähköjärjestelmien lisäksi ainakin seuraavat järjestelmät:  

- Yhteisantenni  
o johon liitettynä toteutetaan myös virve2 

- Äänievakuointi (EN54) ja kuulutus  
- Yleiskaapelointi (tietoliikennekaapelointi) 
- Ovipuhelin  
- Matkaviestinsisäverkkokaapelointi 
- AV-järjestelmät (ei laitteita)  
- Näyttämön AV- ja esitystekniikka (ruokasalin ja näyttämön monipuolinen käyttö 

yhdessä ja erikseen) 
- Induktiosilmukat 
- Avunpyyntö (LE-WC) 
- Sisäänpyyntö  
- Keskusaikakello  
- Info-tv-järjestelmä 
- Kulunvalvonta 
- Hätälukitus kuoren osalta 
- Murtoilmaisu  
- Kameravalvonta  
- Henkilöturvallisuus (hallintotilat ja oppilashuollon tilat)  
- Paloilmoitin  
- Hälytyksensiirto (Alarmnet)  
- Kulutuksen- ja energianmittaus 

Koulun sähkö- ja tietotekniset järjestelmät suunnitellaan kaupungin koulujen 
sähkösuunnitteluohjeiden ja hankkeen suunnittelun aikana annettavien hankekohtaisten 
ohjeiden mukaan. 
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9.   Suunnittelutehtävän vaativuus 

Ensimmäisen vaiheen (CTG1) rakennushankkeen suunnittelutehtävien vaativuudet ovat: 

Pääsuunnittelun vaativuusluokka: vaativa 

- Rakennussuunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Pohjarakenteiden suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Ilmanvaihdon suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa 
- Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa 
- Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  

Toisen rakennusvaiheen suunnittelutehtävien alustava vaativuus (lopulliset vaativuudet 
määrittelee Espoon rakennusvalvontaviranomainen): 

Pääsuunnittelun vaativuusluokka: vaativa plus 

- Rakennussuunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Pohjarakenteiden suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Kalliorakennussuunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Ilmanvaihdon suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa 
- Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa 
- Rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
- Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävien vaativuus: vaativa  
 

10.   Laajuustavoitteet 

Hyötyala on valitusta kokonaislaajuudesta riippuen: 6800 - 7500 hym2 

Bruttoala-arvio: 9860 – 11200 brm2 (tehokkuus 1,45) 

 

11.   Kustannustavoitteet 

 

Hankkeen kokonaiskustannusten tavoitteena on alittaa Tilapalvelut-liikelaitoksen vastaavan 
omaan taseeseen tehdyn hankkeen tavoitteeksi asetettu kustannustaso. Tilapalveluiden 
arvio vastaavan kohteen toteutuskustannuksista (lukion tilat) on n. 36 – 41 milj. euroa ilman 
liikuntatiloja riippuen lopullisesta kokonaislaajuudesta. Tavoitteellinen kustannustaso 
vastaisi noin 3 650 €/brm2 ja 30 000 – 34 000 €/oppilaspaikka. Liikuntatilojen (n. 6-
700hym2) kustannusten arvioidaan olevan n. 3 –4 milj. euroa hankkeen yhteydessä 
toteutettuna. Tässä esitetty arvio perustuu tämän hetken käsitykseen keskimääräisestä 
vastaavan Tilapalveluiden rakennuksen toteutuskustannuksista huomioiden tämän hetken 
Haahtela indeksi. On kuitenkin huomioitava, että vallitseva geopoliittinen tilanne aiheuttaa 
epävarmuutta tulevaan kustannuskehitykseen, jota tässä yhteydessä ei ole ollut 
mahdollista arvioida. 

 

Kohteen sijainnista ja sisällöstä johtuvat hanketekijät, joihin on syytä varautua erillisellä 
hankevarauksella, koska varsinaista suunnittelua ei ole vielä tehty. Näitä ovat mm.: 
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- monitavoiteoptimoinnilla pyritään elinkaarenaikaiseen kokonaistaloudelliseen 
ratkaisuun, jota varten tarvittaville investoinneille on hyvä olla varoja – lisäksi 
hiilineutraaliustavoite asettaa lisävaatimuksia  

- olosuhdeseurannan ja mahdollisen ohjauksen edellyttämä anturiteknologia 
ohjelmistoineen (kokemusta ja kustannustietoutta toteutumasta on toistaiseksi vähän) 

- korotetut ympäristötehokkuuden tavoitteet 
- metron läheisyys 
- rikkonainen kallioperä 
- Paikallisesti tuotettava uusiutuva energia ja sen laajuus 
- tehostettu sääsuojaus tarvittaessa 
- tontilla olevan väliaikaisen tien poisto 

Näiden hanketekijöiden vaikutus voi olla yhteensä useita miljoonia euroa 

 

Käytön aikaiset kustannukset: 

Tilavuokrat ja käyttöaikakorvaukset, alv 0% 

- Väestönsuoja 
o Metrotunnelin väestönsuojaan sijoittuvien lukion edellyttämien VSS-paikkojen 

käyttöoikeuskorvaus on arviolta n. 120 000 €/vuosi sisältäen sovitut 
ylläpitokustannukset Länsimetron v. 2022 laatiman kustannusarvion ja 
vastaavan referenssikohteen ylläpitokustannusten perusteella. Lopullista 
väestönsuojan investointi- ja ylläpitokustannusta ei vielä tiedetä. Nämä 
kustannukset sisällytetään sisäiseen vuokraan. 

- Sisäinen vuokra 
o Sisäiseksi vuokraksi muodostuisi ulkoiselta vuokranantajalta saadun alustavan 

vuokra-arvion perusteella yhteensä arviolta noin 3,0 - 3,5 milj. € / vuosi 
sisältäen ylläpidon ja Metron huoltotunneliin toteutettavat suojapaikat, joiden 
vuokraosuuden Tilapalvelut-lisää koulurakennuksen perusvuokraan. Vuokra 
täsmentyy, kun hankkeen lopullinen laajuus, sisältö ja laatutaso ovat selvinneet. 

- Muut käyttöaikakorvaukset 
o Liikuntatilojen ja erityisten juhlatilaisuuksien käyttöaikakorvausten on arvioitu 

olevan yhteensä n. 100 – 140 000 € vuodessa, kun aktiivisen käytön arvioidaan 
olevan n. 40 viikkoa ja n. 48 tuntia viikossa, jotka Kasvun ja oppimisen toimiala 
sopii suoraan käyttöperusteisesti esim. läheisestä liikuntakeskuksesta 
(Hybridiareena). 

- Vuokra pysäköintipaikoista 
o Pysäköintipaikkoja on koulun käyttöön myöhemmin rakentuvassa 

pysäköintilaitoksessa arviolta noin 60 kpl, joiden vuokra täsmentyy 
myöhemmässä vaiheessa. Koulu vuokraa paikkoja tarpeensa mukaisesti. 
Ennen pysäköintilaitosta on käytettävissä lähialueen maantasopaikkoja, joiden 
vuokra-arvioksi on esitetty 80€/kk/paikka. 

- Kustannustiedot ovat tämän hetken arvioita, jotka täsmentyvät suunnittelun edetessä. 
Tavoitteena on yksikkökustannusten asettuminen lähelle indeksikorjattuja 
vertailulukuja kaupungin muista vastaavista hankkeista huomioiden kohteen ja paikan 
erityispiirteet ja -tavoitteet. 

 

Ensikertainen kalustaminen 

- Ensikertainen kalustaminen 1,2 – 1,5 milj. €  
 

Siivous 
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- Siivouskustannusten arvioidaan olevan noin 250 000 € / vuosi.  

 

12.   Toteutus ja aikataulu 

Tilojen hankinta on tarkoitus toteuttaa vuokraamalla ne rakennettavasta toimisto- opetus- ja 
tutkimusrakennuskokonaisuudesta, Cleantech Gardenista. 

Kehitysvaihe ja yleissuunnittelu: Q1/2024–Q4/2024 

Rakennuslupa: Q4/2024-Q1/2025 

Rakentaminen: 3/2025–3/2027 

 

13.   Tiedotus 

Hankesuunnitelman hyväksymisestä tiedotetaan Espoon kaupungin tiedotusmenettelyn 
mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät tiedotukset ja 
kuulemiset. 



  

2023 
 

Vuosi 

 

Lomake 6 
 

Hankesuunnitelma 
 

1. Hankkeen nimi 
 

Länsi-Espoon lukio 

 

2. Toimiala / tulosyksikkö 
 

Kasvun ja oppimisen toimiala 
 

3. Kaupunginosa 
 

42 Saunalahti 

Kiinteistötunnus 
 

49-42-4-10 ja 49-42-4-12 
 
Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti 

4. Kunnallistekniikka 
 

Valmis  
Puuttuu  

5. Käyntiosoite 
 

Ruukintie 10, 02330 
Espoo 

Postiosoite 
 

PL 6200, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

6. Kaavatiedot 
 

Asemakaavan mukainen  
Asemakaavan muutos  
Ei kaavaa  
Poikkeamispäätös  
 
Tontin pinta-ala  

2359 (CTG 1. vaihe) + 
n. 2300 (CTG 2. vaihe) 
m²  
 

Rakennusoikeus  

n. 7460 (CTG 1. 
vaihe)+8000 (CTG 2. 
vaihe) kem²  
 

Käyttötarkoitus kaavassa  

KTY-1 
 

7.  Hankkeen suuruus ja 
kustannukset 
(ilman ALV:a) 

brm2  

 
htm2 

 
hym2 

 

Kustannus-
arvio  
(M€) 

 

Uudisrakennus 
 

9860-
112
00 

7820-
870

0  

6800-
750

0  
36-41 

 

Laajennus/lisärakennus 
 

                        

 

Muutos/peruskorjaus 

                       

8. Hankkeen kuvaus  
Länsi-Espoon lukion hankesuunnitelma koskee rakennusta, johon tulee 1200 opiskelijapaikkaa. 
Hankkeen ulkopuolelle jäävät liikuntatilat, jotka pyritään hankkimaan käyttöoikeussopimuksin 
Kivenlahden hybridiareenalta. Hanke esitetään toteutettavaksi vuokrahankkeena 20 vuodeksi siten, 
että vuokrakausi alkaisi kesästä 2027.  
 

9. Hankkeen perustelut (tarvittaessa eri liitteellä) 
Hanke vastaa lukiopaikkatarpeen kasvuun Espoossa. Lukiolaisten määrän ennustetaan kasvavan koko 
2020-luvun. 
 

Tarveselvityksen on hyväksynyt Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.9.2023 (pvm) 
 

10.  Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi) 

Toteutussuunnitelmat  
1/2024 - 3/2025  
 

Rakennusaika  
3/2025 – 3/2027 
 

Käyttöönotto  
08/2027 

 

11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus) 
Hanke esitetään toteutettavaksi vuokrahankkeena 20 vuoden vuokra-ajalla. 
 

12. Liittyminen muihin hankkeisiin  
Korttelissa on suunnitteluvaraus yhteiskehittämiseen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle ja 
NCC Property Development Oy:lle 31.12.2023 asti. Jatkohakemus valmistelussa. 
 

13. Rahoitus talousarviossa (ilman ALV:a) 

Ei sisälly, esitetään valmisteltavaan ohjelmaan sovittavalla tavalla.       M€ 

 

14.  Käyttökustannukset 

vuokra-arvio n. 3-3,5 milj. euroa/v (alv 0%) 
(pinta-ala laajuudesta riippuen) , siivous 250 
000 € / v. 

15.  Kokonaiskustannusarvio (ilman ALV:a) 

 Toteutettavasta laajuudesta riippuen: 
tavoitehinta-arvio lukion osalta n. 36 – 41 
 M€ 

16.  Ensikertainen kalustaminen 
1,2-1,5 milj. € 

 

30 000-34 000  € / 
oppilas  

 

      € / hoitopaikka 



17. Lisätietoja 
Kimmo Martinsen, kimmo.martinsen@espoo.fi 

 

18. Laatija(t) yhteystietoineen 
Kaisa Sjövall, Amanda Manner, kaisa.sjovall@espoo.fi 
amanda.manner@espoo.fi 

 

Päiväys 
6.11.2023 

TEKE / TS / RLu      Päivitetty 220.54.20097 



 

P I N T A – A L A K Ä S I T T E E T 
 
 
ohm2 
ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala. Ohjelmaneliöihin ei 
lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.  
 
Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä. 
 
hym2 

hyöty-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala.  
Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä 

käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

 
hum2 

huone-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala. Huonealaan lasketaan kaikkien hyötytilojen, 
käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat. Huonealaan ei lasketa hormien tai rakenteiden pinta-alaa. 
 
Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 
 
 
brm2 
bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksesta ulkoseinien ulkopinnan mukaan mitattu 
kokonaislaajuus. Bruttoalaan lasketaan ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen sekä 
rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennetut alat. 
 
Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 
 
 
htm2 
huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-/hyötyalan lisäsksi myös 
käytävät ja kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen porrashuoneita, teknisisä tiloja, ulkoseiniä, hormeja 
eikä kantavia rakenteita. 
 
Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne. 

 
 
kem2 

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan kerrosten alat sekä se 
kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. 
Myönnettäessä rakennuslupaa 1.1.2000 jälkeen asemakaavoitetulle alueelle, lasketaan ulkoseinän paksuudesta 
kerrosalaan 250 mm.  
Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arviokirjoissa jne.  
 



6.11.2023

Mitoittava 
käyttäjäm
äärä

opiskelija-
määrä/vk

vuosi-kurssien 
määrä

mitoitus-
oppilas-määrä

Lukio

opiskelijat 400 3 1200
opiskelijamäärä vuonna 2026, kun sisäänotto ollut kolmena vuotena 
280

opiskelijat 4. vuosi (10% opiskelijamäärästä) 100 100

opiskelijat yhteensä 1300

lukion henkilökunnan määrä, alustava arvio noin 80

Tilojen käyttäjiä yhteensä 1300+ Ilman lukion, keittiön tai kiinteistönhuoltohenkilökuntaa

kpl hy-m2
yhteensä Huomautukset

HALLINTO- JA TYÖTILAT

rehtori 1 15 15

apulaisrehtori 2 12 24

lukiosihteerit 2 hlö 1 24 24 Rehtorin huoneen välittömässä yhteydessä, yksi tai kaksi tilaa

asiakirjavarasto 1 6 6 lähellä lukiosihteerin tilaa, tilavaraus kassakaapille

neuvottelutila /hiljaisen työn tila 3 25 75 Vähintään yksi tila lähellä oleskelutilaa.

henkilökunnan oleskelutila 1 90 90
Varustetaan keittiökalusteilla (2xAPK, 2xJK, 2xmikro, liesi ja uuni, 
vesipiste, kiinteät keittiökalusteet, varaus kahviautomaatille)

henkilökunnan työtila 1 75 75 monitilatoimisto, tilaa voidaan jakaa jatkosuunnittelussa

eteistilat ja naulakko sekä lokerikot 1 45 45 lokerikot ja eteistilat voidaan erottaa toisitaan

monistamo- ja materiaalihuone 4 15 60 suunnitteluratkaisusta riippuen jaetaan kerroksiin

tv- ja keskusradio/atk-tila 1 25 25 sähköisten kokeiden palvelimet, lainakoneet ja tarvikkeet

vahtimestarin huone 1 10 10

Le-wc 0 katso kohta sosiaalitilat

etutilallinen henkilökunnan wc 1 4 4 Kaksi eriötä

henkilökunnan wc-tilat henkilökunnan tiloihin 3 2 6
Alustava, lukumäärä tarkentuu, kun henkilökuntamäärä on tiedossa. 
Kolme unisex-vessaa

yhteensä 459

oma alue sijoittuen lähelle muita hallinnon tiloja, sisältää odotustilan 
ja wc:t

vastaanottohuone (kuraattori, psykologi) 4 15 60
kuraattori/670 opisk., psykologi/780 opisk. Laskennallinen tarve 
tiloille 1,94 tilaa kur ja 1,67 tilaa psyk

lukioterveydenhoitotilat 2 20 40
lepohuone 1 15 15 toimii tarvittaessa myös vastaanottotilana

neuvottelutila 1 15 15 Kulku myös tilaryhmän ulkopuolelta

odotustila 1 10 10
asiakas-le-wc katso kohta sosiaalitilat

yhteensä 140

opinto-ohjaaja (1 opo/220 opiskelijaa) 6 15 90

odotustila 1 0

neuvotteluhuone 1 25 25 Henkilökunnan yhteiskäytössä

yhteensä 115

KIRJASTO

ryhmätila 1 40 40
Hiljaisen työn tila pienryhmätyöskentelylle/lukusali. Tila helposti 
valvottavissa.

kirjasto 1 150 150
ryhmätyöpöytiä, lukupaikkoja, kirjahyllyjä. Tiloissa huomioitu ICT-
laitteiden latausvaunut. Keskeinen sijainti kinteistössä. 

yhteensä 190

LUKION YLEISET OPETUSTILAT

Toteutetaan muuntojoustavina tiloina. Suunnitteluratkaisussa 
huomioidaan, että ylioppilastutkinto suoritetaan opetustiloissa (tilojen 
yhdistettävyys). 

opetustilat OT1 4 20 80 tarpeen mukaan avautuva ot 1,2,tai 3-tiloihin

erityisopetustila OT1 3 20 60

opetustilat OT2 4 40 160 tarpeen mukaan avautuva ot 1,2,tai 3-tiloihin

opetustilat OT3 8 60 480 tarpeen mukaan avautuva ot 1,2,tai 3-tiloihin

opetustilat OT4 22 80 1760

Osa yhdisteltävissä toisiin OT4-tiloihin. Osa OT4:sta voidaan 
varustaa myöhemmin määriteltävän lukion painotuksen mukaan.

suuropetustila 1 250 250 jaettavissa kolmeen OT4-tilaan

LÄNSI-ESPOON LUKIO, ALUSTAVA JA SUUNTAA-ANTAVA TILAOHJELMA
Tämä tilaohjelma kattaa vain lukion tarvitsemat tilat. Mahdolliset yhteiskäyttömahdollisuudet tarkastellaan suunnittelun edetessä.
1200+100 opiskelijan lukio, aloituspaikat 400

OPISKELUHUOLLON TILAT Täsmennetään LUVN:n kanssa myöhemmin

OPINTO-OHJAAJAT



pienryhmätilat 4 6 24 opetus-, ryhmätyö- tai itseopiskelutiloja

yhteensä 2814

biologia 2 90 180

maantiede 2 90 180

biologian ja maantieeen varasto/työtila 2 30 60

kemia, lab.luokka 3 90 270

kemikaalivarasto 2 15 30 kemian varasto-työtilan yhteydessä

kemian varasto/työtila 2 30 60 suora esteetön yhteys kemian luokkiin

fysiikka, lab.luokka 3 90 270

fysiikan varasto/työtila 2 30 60 suora esteetön yhteys fysiikan luokkiin

opetustila OT4 1 75 75
varustelu mahdollisen myöhemmin määriteltävän lukion painotuksen 
tarpeisiin

yhteensä 1185

kuvataide, sis varastot 2 120 240 sisältää varastot, työ- ja erikoistilat

musiikki, sis varastot 2 110 220 varastot sis. työtilan

makerspace 1 60 60 pajatyöskentelyyn, sähkö-elektroniikka-mekaniikka-robotiikka

bänditila 1 30 30 musiikkiluokan yhteydessä, tila tilassa

yhteensä 550

näyttämötila 1 100 100
Sijaitsee ruokasalin yhteydessä. Mahdollisesti hyödynnettävissä 
osana ruokasalia.

näyttämövarasto 1 30 30 AV-tekniikalle ym.

yhteensä 130

liikuntasali, jaettavissa kolmeen osaan 0 750 0
Vapaa korkeus 7 metriä, ,jakoseinät kaksinkertaisia ääntä 
vaimentavaa materiaalia, sali jaettavissa kolmeen lohkoon

kuntosali 0 60 0

teleskooppikatsomo 400-500 henkeä 0 0 0 salin pitkällä sivulla

liikuntavälinevarasto, yhteinen 0 70 0 yhteys saliin leveillä liukuovilla, korkeus 2,4 m

liikuntavälinevarasto, koulun oma 0 10 0 Liikuntavälinevarasto vuokrataan hybridiareenalta.

puku- ja peseytymistila 0 30 0

liik.opett.puku- ja pesutila 0 10 0
Siivouskomero (iltakäyttö) 0 2 0
LE-wc 0 6 0 suihkulla

yhteensä 0

Tutkitaan, minkälainen toteutus on mahdollinen.

ruokailusali 1 600 600
Käyttö ruokailun ulkopuolella opiskeluun ja oleiluun. Muutama 
avautuva kabinettitila.

keittiötilat aputiloineen 1 300 300 ruokapalveluyksikön tila

jakelulinjastojen alue/ tarjoilualue 1 180 180 erotetaan salista, ruokapalveluyksikön tila

yhteensä 1080

opiskelijoiden henk.koht säilytystilat 1 150 150 jaettu eri toiminta-alueille, vaatesäilytys ja lokerikkokaapit

opiskelijakunnan huone 1 30 30

oleskelu- ja työskentelytilat 7 25 175
Tila jokaisessa kerroksessa. Voivat olla kalustettuja käytävä- tai aula-
alueita. 

yhteensä 355

kalustevarasto 2 40 80

ulkourheiluvälinetila 1 20 20 käynti ulos

opetusvälinevarastoja jaettuina aineryhmiin 6 15 90 yksi varasto ylioppilaskirjoitusvarusteille 

Yhteiskäytön varastot 2 10 20

maastotyöskentelyvarasto 1 10 10 Lämmin ja vesipisteellä ja lattiakaivolla varustettu tila.

yhteensä 220 Kuntalaiskäytön varastot, kädentaitojen tilojen lähelle.

wc-tilat 80 1,5 120 yksilö-WC-tiloja, määrä 15 opiskelijaa / wc

henkilökunnan sosiaalitilat 1 70 70
Sisältää keittiö- ja siivouhenk. Sosiaalitilat. Voivat sijaita 
rakennuksen yhteisissä sosiaalitiloissa.

LUONNONTIETEIDEN OPETUSTILAT

SOSIAALITILAT

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN TILAT

NÄYTTÄMÖTILAT

LIIKUNTASALI JA OHEISTILAT (hyödynnetään alueelle rakennettavaa yksityistä liikuntakeskusta)

RUOKAILUTILAT

OPISKELIJATILAT

VARASTOTILAT



le- wc:t 6 5 30

Yksi per kerros. Yksi suihkullinen (6 m2) lähellä henkilökunnan tiloja. 
Kerroksen, jossa LUVNin tilat sijaitsevat, le-wc heidän tilojensa 
läheisyyteen. 

yhteensä 220

siivoustoimen tilat

siivouskeskus 1 25 25

varasto saniteettipaperille 1 5 5

siivouskomerot kerroksiin 5 5 25

yhteensä 55

muut tilat

kiinteistöhoitotilat 20 sisältää varaston ja valvomon, 7 m2

yhteensä 20

muut tilat yhteensä 75

kiinteistönhoidon ulkovälineet 20

keittiön laatikko- ja rullakkovarasto 15

henkilökunnan ja opiskelijoiden pyöräpaikat, osa 
katettuja 

Katettu ja lukittava, latausmahdollisuus. Säilytyskapasiteetti 50%:lle 
henkilökunnasta. Selvitetään katualueelle tulevien pyöräpaikkojen 
määrä. 

jätevarasto 40

yhteensä 75

käytävätilat, liikennetilat, porrashuoneet jne.

tilat LVI-ja sähkölaitteita varten

Koulun osuus tiloista 7053

Espoo Catering 480
hym2/opiskelija (ilman Espoo Cateringin tiloja) 5,9

MUUT TILAT

KYLMÄT TILAT

HYÖTYALA YHTEENSÄ


