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1.   Yhteenveto hankkeesta 

Päiväkoti, koulun ja Arbiksen käyttämät vuokratilat esitetään toteutettavaksi uudiskohteena 
Mattlidenin koulukeskuksen laajennuksena Matinkylään Länsiväylän eteläpuolella 
osoitteeseen Matinsyrjä 1, 02230 Espoo.  

Päiväkoti on 10-ryhmäinen; joka tarkoittaa 210 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa. 

Kokoaikaisesti vuokrataan päiväkodin tilat, lukuunottamatta päiväkodin monitoimitilaa, sekä 
kaksi opetustilaa ja kaksi varastoa Esbo Arbiksen ja koulukeskuksen käyttöön. Osa-
aikavuokrauksella toimivat Lillsmedjan Sali päiväkodin monitoimitilana, Storsmedjanin sali 
koulun musiikinoppimisen käytössä ja taidepaja-verstas kuvataiteen oppimistiloina 
Kultursmedjaniksi -nimetyssä laajennuksen osassa. 

Hanke sijaitsee korttelissa, jossa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa hankesuunnitelmaa 
laadittaessa. 

Hankkeen projektinumero PRH9673 

Kohteen nimi Mattlidens skolcentrum, Mattlidens daghem, 
korvaava päiväkoti, Esbo Arbiksen ja koulun 
Kultursmedjanin yhteiskäyttötilat 

Omistaja ja hallinta  Espoon kaupunki vuokraa, tuleva omistaja, eikä 
vuokranantaja ole tiedossa. 

Käyttäjä Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, 
ruotsinkieliset sivistyspalvelut  

Kaupunginosa 23 Matinkylä  

Kortteli ja tontti Alue koostuu useista lohkomattomista 
maarekisterikiinteistöstä joista tontteja ei ole 
lohkottu. Ei asemakaavaa, ei korttelinumeroa, ei 
tonttia. 

Kiinteistötunnus useita maarekisterikiinteistöjä 

Osoite Matinsyrjä 1, 02230 Espoo 

Tontin pinta-ala, m2 Tonttia ei ole muodostettu, kuuluu Mattlidenin 
vireillä olevaan asemakaava-alueeseen.  

Tontin rakennusoikeus/ käytetty 
kem2 

Ei vahvistettua asemakaavaa. Rakennusoikeutta ei 
ole määritetty. 

Lainvoimainen asemakaava Ei vahvistettua asemakaavaa. OAS 2017  

Rakennuksessa tapahtuva toiminta Ruotsinkielinen päiväkoti, koulun ja Arbiksen 
käyttämiä tiloja 

Hyötyala hym2 Espoon kaupungin kokoaikaisesti vuokraamat tilat: 
hyötyalat (lämpimät tilat) noin 1736 hym2 

Espoon kaupungin osa-aikaisesti vuokraamat tilat: 
Hyötyala (lämpimät tilat) 313 hym2 

Laskennallinen bruttoala brm2 Espoon kaupungin kokoaikaisesti vuokraamat tilat: 
bruttoala noin 2422 brm2 (tehokkuusluku 1,39 / 
1,45)  

Espoon kaupugin osa-aikaisesti vuokraamat tilat: 
Bruttoala noin 457 brm2 (tehokkuusluku 1,45) 

(kasvatetaan mahd. maalämmön vaatimalla 
lisätilalla) 

Tarveselvitys Tarveselvitys hyväksytty Nämden Svenska Rum 
27.10.2022 
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Mitoitus Päiväkodissa 10 ryhmää, 210 
varhaiskasvatuspaikkaa,  
muut tilat huonetilaohjelman mukaan. 

Henkilökuntamäärä 38 

Laskennallinen huoneistoala htm2 Espoon kaupungin kokoaikaisesti vuokraamat tilat: 
huoneistoala noin 2060 htm2 

Espoon kaupugin osa-aikaisesti vuokraamat tilat: 
Huoneistoala noin 390 htm2 

Kerrosluku Enintään 2 mahdollisesti osin 3 

Tavoitteellinen valmistumisaika 1/2027 

Tarveselvityksen 
kustannusennuste 

Hanke on investointiohjelmassa 
vuokrakustanuksena: vuodesta 2025 alkaen 498 
000 €/ vuosi (ks.  

Talousarvio 2023 – 2025 Hankkeelle on varattu investointirahaa 
vuokrahankkeena vuodesta 2025 alkaen 498 000 € 
per vuosi 

Toimitilavuokra Hankkeelle on varattu investointirahaa 
vuokrahankkeena vuodesta 2025 alkaen 498 000 € 
per vuosi (ks 10 Kustannustavoitteet) 

Toiminta- ja henkilöstömenot Henkilökunta siirtyy uuteen päiväkotiin 

Ensikertainen kalustaminen päiväkoti 300 000 € ja Esbo Arbis 20 000 € 

 

Liite 1: Pinta-alakäsitteet 

Liite 2 Tilaohjelma 

2.   Hankesuunnitelman osapuolet 

Hankesuunnitelma on laadittu Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos koordinoimana 
käyttäjätoimialan kanssa. Hankesuunnitelma on laadittu ilman viitesuunnitelmaa. Hankkeen 
viitesuunnitelmasta asemakaavan laatimisvaiheessa vastaa Focus Mattliden. Laajennuksen 
suunnitteluvaiheessa Tilapalvelut- liikelaitos ja käyttäjätomiala ovat mukana. Vuoranantajaa ja 
rakennuksen tulevaa omistajaa ei ole vielä tiedossa. 

Hankkeen osapuolet, henkilöt ja yhteystiedot: 

Tilapalvelut -liikelaitos 

Tekniikantie 15 
02150 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD 
Hankesuunnitelman koordinointi ja kokoaminen Tiina Riihimäki ja Janne Myllylä  
Rakennetekniikka   Jari Hyötyläinen 
LVIA-tekniikka    Emilia Pettersson  
Sähkötekniikka   Veli-Pekka Tynkkynen 
Kustannussuunnittelu   Juha Pentikäinen 
Energiatehokkuustavoitteet  Emilia Pettersson 
 
Tekninen keskus, Geotekniikkayksikkö  Tiina-Liisa Toivanen 
Virastopiha 2 C, PL 41    
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 
Kasvun ja oppimisen toimiala   Auli Toivonen 
Tilat- ja alueet yksikkö    Mia Westerlund  
Karaportti 1 
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PL 30, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
     
Konsernihallinto / Ruokapalvelut /   Timo Karttiala 
Talous- ja rahoitusyksikkö    
PL 5111, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
 
Puhtauspalvelut    Pirjo Väinä 
   
Kuultu seuraavia asiantuntijoita: 
 
Kaupunkisuunnittelukeskus  Sirpa Sivonen 
Asemakaavayksikkö    
Tekniikantie 15    
02150 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD 
 
Tekninen ja ympäristötoimi  Marno Hanttu  
Kaupunkisuunnittelukeskus 
LiikennesuunnitteluyksikköKon 
Kirkkojärventie 6B, PL 43, 
02070 ESPOON KAUPUNKI  
  

3.   Hankkeesta tehdyt päätökset, lausunnot ja selvitykset 

3.1.  Päätökset: 

• Tarveselvitys hyväksytty Nämden Svenska Rum 27.10.2022 

• Suunnittelualuevaraus. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 
05.09.2022 §235 uudisti suunnittelualuevarauksen Matinkylästä Focus Mattliden rf -
nimiselle yhdistykselle 31.5.2023 saakka. Aiemmat varausjaksot olivat 11.6.2018 - 
31.5.2019, 3.6.2019 - 31.5.2020, 5.10.2020 - 30.9.2021.  

3.2.  Hankesuunnittelussa käytetyt selvitykset (ks kappale 5.): 

• Rakennushistoriaselvitys RHS 2016 / Ark Byroo 

• Rakennettavuusselvitys 12/2022 

3.3. Lisäksi tehtävät selvitykset: 

• Vähintään luontolausunto asemakaavaa varten 

• Meluselvitys  

• Asemakaavaa ja vuokrausta varten tehtävät viite- ja muut suunnitelmat 

• Tarkennetut pohjarakennusselvitykset 

4.   Hankkeen tarpeellisuus 

4.1. Päiväkodin nykytilanne ja varhaiskasvatuspaikkojen tarve 

Mattlidenissä toimii Mattbergets daghem, jossa syksyllä 2022 toimii 4 päiväkotiryhmää ja 3 
esikouluryhmää. Uudisrakennus korvaa Mattbergets daghemin nykyiset tilat. Koska hanke on 
valmisteilla olevassa investointiohjelmassa merkitty Mattlidens daghem -nimellä, selvyyden 
vuoksi tarveselvityksessä käytetään uudisrakennuksesta nimeä Mattlidens daghem 

Mattbergets daghem toimii tällä hetkellä kolmessa eri rakennuksessa. Vanhassa 1961 
rakennetussa päiväkodissa toimii nykyisin kaksi päiväkotiryhmää. Siirtokelpoisessa 
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rakennuksessa Matinsyrjä 5B (käytössä vuodesta 2009) toimii kaksi ryhmää. Siirtokelpoisessa 
rakennuksessa osoitteessa Matinkallio 3 toimii kolme esikoululuokkaa ja kolme koululuokkaa. 
Siirtokelpoinen rakennus on otettu käyttöön 2003. 

 Nykyiset tilat ovat epätarkoituksenmukaiset ja hankalat. Vanha päiväkotirakennus on 
huonokuntoinen, epätarkoituksenmukainen ja nykytarpeeseen nähden liian pieni. 
Varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta on hankalaa, että kasvavaa tarvetta on paikattu 
siirtokelpoisilla rakennuksilla. Nämnden svenska rum on ensimmäisen kerran todennut 
Mattbergets daghemin tilat riittämättömiksi vuonna 2013. 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään siten, että se muodostuu kooltaan 
taloudellisista ja toimivista päiväkodeista hyvillä sijaintipaikoilla. Valmisteilla olevassa 
investointiohjelmassa nimellä Mattlidens daghem uudisrakennuksena toteutettava 10-
ryhmäinen päiväkoti yhdistäisi Mattsbergetin 4 päiväkotiryhmää, 3 esikouluryhmää, korvaa 
lisäksi yhden pienen päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin epätarkoituksenmukaiset tilat 
alueella. Uudet varhaiskasvatuspaikat ovat pääosin korvaavia ja Svenska Bildningstjänst 
toivoo, että siirtokelpoisesta päiväkotirakennuksesta voidaan luopua vuokrasopimuksen 
päättyessä 2024. 

4.2. Esbo Arbis/koulukeskuksen tarpeet 

Mattlidenin koulukeskuksen yhteydessä on toiminut Esbo Arbis, mutta se on joutunut 
väistämään muihin vuokratiloihin lukiolaisten määrän noustessa.  

Esbo Arbiksen tilatarve on kaksi opetustilaa (2 OT3, 56 hym2). Kaupungin tarpeesta lähtevä 
tilan vuokrakustannukset tarvittavine oheistiloineen (käytävä, wc) tulisivat kokonaan 
kaupungille. Tilojen käyttöönotto vähentää vuokratilan tarvetta muualla kaupungissa. Tilat 
toteutettaisiin päiväkotirakentamisen yhteydessä.  

Tilat tulevat kokonaan kaupungin käyttöön ja niitä voidaan hyödyntää myös koulukeskuksen 
tarpeisiin 

4.3. Mattlidenin koulukeskus 

Mattlidenin koulu on investointiohjelmassa selvityskohteena. Mattlidenin perusopetuksen 
oppilasmäärän ennustetaan pysyvän tasaisena. Alakoulu on 3-sarjainen ja yläkoulu 5-
sarjainen, minkä lisäksi Mattlidenissä toimii yksi joustavan perusopetuksen ryhmä.   

Alakoululla on käytössään Mattlidenin koulurakennus, joka on yhdistetty laajennusosiin 
sisäyhteydellä. Vanha koulurakennus on valmistunut vuonna 1959. Mattlidenin vanha osa ei 
nykyisellään riitä oppilaille, vaan siirtokelpoisissa rakennuksissa opiskelee noin 150 
alakoululaista. Alakoululla on käytössään siirtokelpoiset rakennuksen osoitteessa Matinkallio 
3. Molemmissa tiloissa on tilat kuudelle perusopetuksen ryhmälle, joista toinen on jaettu tällä 
hetkellä esiopetuksen ja alakoulun kesken.  

Focus Mattlidenin rf:n suunnitteluvarauksen mukaiset päiväkoti-, harrastus-, kulttuuri- ym. tilat 
on suunniteltu siten, että siirtokelpoiset rakennukset osoitteessa Matinkallio 3 voidaan 
toistaiseksi jättää koulukäyttöön. Päiväkodin valmistuessa koululle vapautuu sieltä kolme 
luokkatilaa akuuttiin tilatarpeeseen. Ratkaisu on kuitenkin väliaikainen ja koulukeskuksen 
tilatarpeet tulee tarkistaa pian.  

Lukion kasvava tilatarve  

Toisen asteen opiskelua koskeva maksuttomuutta ja oppivelvollisuutta koskeva 
oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 2021. Kasvun ja oppimisen toimiala on lisännyt 
lukiopaikkamäärää vastatakseen lain vaateisiin.  Mattlidenin lukio on ainoa ruotsinkielinen 
lukio Espoossa, joten päätös tarjota enemmän toisen asteen koulutusta on vaikuttanut 
suoraan Mattlidenin lukion aloituspaikkamäärään.   
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Nämnden Svenska Rumin tekemien päätösten mukaisesti lukion aloituspaikkamäärä on 
noussut vuosittain siten, että aloittavien opiskelijoiden määrä oli 200 syksyllä 2020 ja vuonna 
2022 opiskelijoita aloitti 250. Laskennallisesti tämä tarkoittaa koko opiskelijamäärän kasvua 
600 opiskelijasta 750 opiskelijaan vuonna 2024. Luku ei sisällä neljännen vuoden opiskelijoita, 
joka on noin 10 % ikäryhmästä. Lukiossa toimii kaksi IB-ryhmää. Mattlideniin ei ole toteutettu 
viime vuosina sellaisia uudistuksia, joilla merkittävää vaikutusta lukion käytettävissä olevaan 
tilaan ja koko koulukeskuksen tilat ovat ahtaat. Koulukeskuksen tiloja on laajennettu useaan 
otteeseen ja siitä on aikojen saatossa muodostunut sokkeloinen kokonaisuus.   

Hankkeessa on kartoitettu koulukeskuksen mahdollisuuksia käyttää tiloja Focus Mattlidenin 
suunnittelemassa Kulturssmedjanissa osapäiväisesti. Yhteiskäyttömahdollisuuksia on löydetty 
ja lukio/koulukeskukselle avautuu mahdollisuus lisätilan vuokraamiseen mm. 
kuvataideopetuksen ja musiikinopetuksen käyttöön tiloissa, jotka toteutuvat hankkeessa 
muutenkin. Yhteinen käyttö luo synergiaetuja, helpottaa koulukeskuksen akuuttia tilatarvetta ja 
vähentää tulevaisuuden tilatarvetta. 

5.   Rakennuspaikka 

5.1.  Sijainti ja hallinta 

Uudisrakennus sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Länsiväylän ja Kehä II:n vieressä. 
Matinkylän metroasemalta rakennukseen on matkaa noin 1 kilometri. 

Hankesuunnitelmassa esitetään rakennuspaikaksi Mattlidenin koulun ja Matinkallion välissä 
olevan Matinsyrjän eteläpuoleisen kadun osan kohdalle.  

Suunnittelualuevarauksen yhteydessä päiväkodille ei ole osoitettu täsmällistä sijaintipaikkaa, 
vaan se määritellään suunnittelualuevarausalueen ja sille sijoittuvien rakennusten suunnittelun 
yhteydessä. 

Rakennusalue sijaitsee loivassa rinteessä. Pintavaaitustiedon mukaan maanpinta 
rakennusalueella vaihtelee tasolla n. +6…+16. Korkeimmillaan maanpinta on rakennusalueen 
eteläreunan kohdalla, lähellä Matinsyrjän ja Matinkallion risteystä. 

Rakennuspaikka sijaitsee olevan Matinsyrjän kadun päällä, joten kunnallistekniikan siirtoon 
tulee varautua. 

Liikenneväylien ja huoltopihan sijainnin määrittely on kesken. Päiväkodille tulee osoittaa oma 
huoltopiha.  

Päiväkoti toteutetaan kahteen tai osin kolmeen kerrokseen.  

Rakennusalueen itäpuolella, alle 100 m päässä, kulkeva Länsimetron metrotunneli ei vaikuta 

oleellisesti rakentamiseen. Suunnitelmat tulee kuitenkin hyväksyttää Länsimetrolla. 

Espoon kaupunki omistaa maa-alueen hankesuunnitelmaa laadittaessa. Hankesuunnitelmaa 
laatimisajankohtaan mennessä vuokraamisesta tai myymisestä ei ole käyty neuvotteluja eikä 
tehty päätöksiä. 

5.2.  Kaavatiedot 

Korttelissa ei ole asemakaavaa. Asemakaava laaditaan koko korttelille. OAS Mattliden 
asemakaava ja asemakaavan muutos, alueen 311900 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä 8.1.2018 – 6.2.2018. 

Espoon kaupunki ja Focus Mattliden rf:n laativat yhteistyössä asemakaavan Mattlidenin 
ruotsinkielistä koulukeskusta, päiväkotia ja muita tiloja sekä sen lähiympäristöön suunniteltua 
täydennysrakentamista varten. Asemakaavoitus on aloitettu vuonna 2018. 
Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta vuoden 2024 alussa. 
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5.3.  Rakennushistoriaselvitys RHS 2016 / Ark Byroo 

Espoon kaupunginmuseo on lausunnossaan 9.8.2016 Mattlidenin koulukeskuksen 
suojeluarvoista pitänyt suotavana, että esitetylle sijainnille toteutettavan uudisrakennuksen 
alta purettavan Mattbergets daghemin päiväkotirakennuksen säilyminen turvattaisiin 
suojelumerkinnällä. Lopulliset asemakaavamerkinnät selviävät asemakaavoituksen aikana. 

5.3.1. Luontolausunto ja liito-oravaselvitys 10.5.2019 

Luontolausunnon perusteella alueella ei ole tällä hetkellä liito-oravista johtuvia rajoitteita. 
Alueella on kuitenkin tehty kaksi aiempaa havaintoa liito-oravista Musiikkiopiston metsässä. 

Vuonna 2024 viimeistään on teetettävä vähintään luontolausunto asemakaavoitusta varten. 

Tulevan uudisrakennuksen ja koulun välissä on huomionarvoinen puu.   

5.3.2. Alustava perustamistapaselvitys 

Hankesuunnitelmassa esitetystä rakennusalueesta on teetetty alustava 
perustamistapaselvitys. Alustavan perustamistapaselvityksen luonnos on valmistunut 
20.12.2022, lopullinen versio valmistuu tammikuussa. Alustava perustamistapaselvitys ei ole 
riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten mutta toimii jatkosuunnittelun pohjana 
lähtötietojen ja suunnittelun periaatteiden osalta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valitsema 
pohjarakennesuunnittelija suunnittelee rakennuksen pohjarakenteet ja perustukset (yhdessä 
RAK-suunnittelijan kanssa) sekä laatii lopullisen perustamistapaselvityksen. 

6.   Kultursmedjan 

Kultursmedjan on suunniteltu olevan ulkopuolisen rahoittajan ja vuokranantajan Mattlidenin 
koulukeskuksen laajennus sisäyhteydellä. Smedjaniin liittyvät myös samassa yhteydessä 
toteutettavat päiväkoti ja Esbo Arbiksen opetustilat. 

Smedjanin tavoite on olla monikielisenä ja -kulttuurisena, aktiivisena osana ja tukena lukio-, 
koulu-, ja päiväkotikonseptia sekä myös aikuisten tekemistä ja harrastamista. Myös asumista 
on kaavailtu Smedjanin yhteyteen. 

Salit tulevat olemaan korkeatasoiseen musiikkitoimintaan varustettuja korkeita tiloja. Koulun 
musiikinopetuksen käyttöön vuokrattava Storsmedjan on musiikkisali joka voidaan muuntaa 
myös teatterisaliksi. Lillsmedjan -sali on harjoitussali musiikkiryhmille. Sitä vuokrataan 
päiväkodin monitoimitilakäyttöön osapäiväisesti. Salitilojen kalustus- varustus ja 
laitevaatimukset täyttyvät päiväkodin osalta jo kevyeen liikuntakäyttöön varustelluissa ja 
päiväkodin muiden huoneiden korkuisissa huonetiloissa, koulun ja lukion käyttöä varten 
musiikinopetustilan vaatimukset täyttävässä tilassa.  

 

Kuva 1. Kaavio uudisrakennuksen toimijoista ja vuokratiloista. Toiminnan aputilat löytyvät 
tilaohjelmasta. 
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7.   Suunnittelutavoitteet 

7.1.  Yleiset tavoitteet 

Yleisiä tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus, kestävyys ja 
esteettisyys. Piha ja rakennus sisäänkäynteineen suunnitellaan ja toteutetaan esteettömiksi. 
Käyttökelpoiset ja turvalliset tilat ja piha-alueet tukevat rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa.  

Rakennuksen ja tontin suunnittelussa pyritään elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin 
ratkaisuihin. Suunnittelussa noudatetaan: 

• Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL), rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä asetuksia; 

• Espoon kaupungin viranomaisten määräyksiä ja vaatimuksia sekä Espoon kaupungin 
Tilapalvelut -liikelaitoksen suunnittelulle asettamia tavoitteita; 

• Sisäilmaan liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan ohjetta 
Sisäilmaluokitus 2018, RT 07-11299; 

• Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 
1009/2017, siihen liittyvine ohjeineen (ks. Sisäilmasto- ja ilmanvaihto-opas); 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 
(Asumisterveysasetus) 545/2015 ja Valviran soveltamisohje.  

Rakennus suunnitellaan sisäilmastoluokkaan S2. Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden 
puhtausluokat ovat P1. Pintarakenteissa tulee käyttää pääasiassa M1 –luokiteltuja tuotteita RT 
07-11299 –ohjeen mukaisesti. Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on M1. Rakenteissa 
tulee käyttää käyttökohteeseen sopivia, kosteustekniseltä toiminnaltaan tunnettuja ja 
yhteensopivuuden kannalta mahdollisimman riskittömiä materiaaleja.   

7.2. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkikuva 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on linjannut ”Mattliden, asemakaava ja asemakaavan muutos”, 
kaavan lähtökohdat ja tavoitteet pöytäkirjassa 09.05.2017. 

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut tarkasteluja ja suunnitelmia katuverkosta, 
liikennejärjestelyistä, kevyen liikenteen reiteistä, kunnallistekniikasta ym. Asemakaavan 
edellyttämät tarkentavat suunnitelmat laaditaan, kun muu suunnittelu on päässyt riittävästi 
eteenpäin. 

Espoon kaupungin Tilapalvelut- liikelaitos ja käyttäjätoimiala ohjeistavat päiväkodin 
tarvitseman tontin, tarvittavien tilojen ja toiminnan suunnittelun ja laajuudet.  

7.3. Tilasuunnittelun tavoitteet 

Jokaiselle kulunvalvonta- ja käyttäjäalueelle tulee suunnitella oma erillinen sisäänkäynti 
tavara-, huolto- ja jätekuljetuksia varten.  

7.3.1. Espoon kaupungin kokoaikaisesti vuokraamat tilat 

Päiväkodin tilat 

Mattlidens daghem toteutetaan 10 ryhmäisenä 210 rakenteellisen varhaiskasvatuspaikan 
päiväkotina. Tilat tulevat kokonaisuudessaan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön. 
Hankkeessa noudatetaan Espoon Tilapalveluiden ja Kasvun ja oppimisen toimialan 
yhteistyössä laatimaa Espoon päiväkotien suunnitteluohjetta. Päiväkodin tilasuunnittelun 
lähtökohtana toimii hankesuunnitelman liitteenä oleva 10-ryhmäisen päiväkodin 
mallitilaohjelma. Mallitilaohjelmasta poiketen päiväkodin monitoimitila ei sisälly päiväkodin 
tilaohjelmaan. Monitoimitilan tilatarvetta vastaavat tilat vuokrataan osa-aikaisesti samassa 
rakennuksessa toimivan Kulttursmedjanin tiloista, joissa sijaitsee päiväkodin 
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monitoimitilakäyttöä vastaava Lillsmedjan-salitila. Päiväkodin tiloista tulee tämän vuoksi olla 
selkeä ja esteetön kulkuyhteys Lillsmedjan saliin.  

Päiväkodin tilaohjelman mukaiset arvioidut laajuudet päiväkotiosalle ovat: bruttoala 2230 brm², 
hyötyala 1604,4 m² ja kerrosala-arvio 2134 m². Laajuuksien määrittelyssä on käytetty Espoon 
tilapalveluiden määrittelemiä tilatehokkuuslukuja ja kertoimia. Päiväkotiosan laajuudessa ei ole 
mukana päiväkodin monitoimitilaa, koska vastaavat tilat vuokrataan osa-aikaisesti samassa 
rakennuksessa toimivan Kulttursmedjanin tiloista. 

Päiväkodin tilat suunnitellaan 10 kk-6-vuotiaille lapsille. Lapsiryhmien tilat jäsennetään 
kotialueiksi, jotka kaikki varustetaan 25 lapselle. Lapsiryhmien tilat suunnitellaan koti-
aluepareiksi, joilla on yhteinen sisäänkäynti ja kuraeteinen. Kullakin lapsiryhmällä on omat 
eteisaulat pesuhuoneineen. Kotialueella on kolme ryhmähuonetta, joista ryhmähuone 1 on 
leikkitila ja siitä on yhteys ryhmähuoneeseen 2 (lepohuone). Kahden kotialueen lepohuoneet 
(ryhmähuoneet 2) suunnitellaan siten, että niistä on käynti toisiinsa ja myös muuhun kuin 
leikkitilaan, jolloin se toimii myös lepotilan varapoistumistienä. Ryhmähuone 3 on kotialueella 
sijaitseva pienryhmähuone, joka on hyvin valvottavissa. Kotialueparin varastot voidaan 
yhdistää yhdeksi varastotilaksi. Varasto on välittömästi saavutettavissa kummaltakin 
kotialueelta. 

Pelastuslaitoksen vaatimus on, että jos lepohuoneita sijaitsee toisessa kerroksessa, 
rakennetaan toisesta oviyhteydellä toisiinsa liittyvästä lepohuoneesta suora yhteys 
varsinaiseen kunnolliseen uloskäytävään tai oviyhteys säältä suojattuun varatieportaaseen. 

Ryhmätilojen lisäksi myös aulat, käytävät, eteiset ja niihin liittyvät sopet ja syvennykset 
suunnitellaan leikkiin ja oleskeluun sopiviksi. Käynti kotialueelta toiselle pyritään 
suunnittelemaan käytävän sijasta yhteisöllisten aulamaisten tilojen kautta, joille voidaan 
sijoittaa lasten toimintaa ja ruokailutilaa. 

Kädentaitojen harjoittaminen (mm. käsityöt ja nikkarointi) sekä arkiaskareet (mm. leipominen) 
ovat osa varhaiskasvatuksen toimintaa. Lukemiseen, kirjojen katseluun, leikkiin ja 
rauhoittumiseen tarkoitettuja soppia tulee löytyä jokaiselta kotialueelta. 

Materiaalivalinnat, valot ja värit houkuttelevat lasta vaikuttamaan oman oppimisympäristön 
luomiseen ja muuntamiseen. Myös seinät ja lattiapinta ovat leikkimään ja liikkumaan 
houkuttelevia. Kaikilla kotialueilla on puolapuupari, renkaat ja köydet. Tilapintojen ja 
varustuksen värityksessä pyritään viihtyisyyteen ja rauhallisuuteen. 

Päiväkotien yhteiskäyttöisiä tiloja ovat ruokailutilat, monitoimitilat ja osa pienryhmätiloista sekä 
henkilökunnan tilat. Isossa rakennuksessa yhteisten tilojen saavutettavuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Lisäksi suunnitellaan kotikeittiötila, joka voidaan toteuttaa esim. 
syvennyksenä aulaan, ruokailutilan yhteyteen tai erotettavana tilana henkilökuntatilojen 
yhteyteen. 

Lapsiryhmät käyttävät ruokailutilaa ruokailemisen lisäksi monenlaiseen toimintaan useita 
kertoja päivässä. Ruokailutilat suunnitellaan sijainniltaan keskeiselle paikalle lähelle keittiötä. 
Ruokailutilassa on erillinen käsienpesuallas. Ruokailutilan läheisyyteen sijoitetaan tarvittaessa 
wc-tila. Tilojen akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Monitoimitilan käyttöä vastaava Lilsmedjan salin vaatimuksen varhaiskasvatuksen osalta on 
käsitelty kohdassa Lillsmedjan/ monitoimitila. Monitoimitilan varasto on kokonaan päiväkodin 
käytössä, mutta tulee sijoittaa Lillsmedjan -salin välittömään läheisyyteen.  

Henkilökunnan tilat suunnitellaan kokonaisuudeksi ääneneristystarpeet huomioon ottaen. 
Ääneneristyksessä tulee huomioida, että tiloissa on mahdollisuus käydä luottamuksellisia 
keskusteluita. Henkilökunnan taukotila on erotettavissa erilliseksi tilaksi työsuojelulain 
mukaisesti.  

Palvelukeittiön tilat suunnitellaan Espoon kaupungin ruokapalveluiden ohjeiden mukaan. 
Palvelukeittiöön on erillinen sisäänkäynti huoltopihalta.  
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Tilojen varustelun ja kalustamisen määrä ja laatu perustuvat varhaiskasvatuksen ja 
Tilapalvelujen yhdessä laatimiin tilakohtaisiin vaatimuksiin, jotka on määritelty 
tilavaatimuskortteihin suunnittelun lähtökohdiksi. Tilat suunnitellaan esteettömiksi Espoon 
esteettömän rakentamisen ohjeen mukaisesti. Esteettömyyden toteutuminen ja 
tavarakuljetukset vaativat useampikerroksisessa ratkaisussa päiväkodille vähintään yhden 
oman hissin. 

Tilat suunnitellaan helposti valvottaviksi. Monitoimitilaa lukuun ottamatta päiväkodin tilojen 
tulee muodostaa selkeä oma tilakokonaisuutensa, jonka tilat ovat rajattavissa omaksi 
kulkualueekseen. Selkeä pohjaratkaisu, avoimuus, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus 
lisäävät turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tila- ja sisustusratkaisuissa otetaan huomioon lapsen 
mittakaava ja näkökulma. Kalustuksessa otetaan huomioon myös henkilökunnan 
työergonomia. 

 
Esbo Arbikselle kokoaikaisesti vuokrattavat opetustilat ja varasto 

Kokoaikaisesti vuokrattuna Esbo Arbiksen käyttöön hankkeessa toteutetaan kaksi opetustilaa 
ja varastotila.  

Yleisiä tavoitteita opetustilojen suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus ja käytettävyys, kestävyys, 
kauneus ja esteettömyys. Kokoaikaisesti Esbo Arbiksen käyttöön vuokrattavaksi toteutettavien 
tilojen suunnittelussa tulee pyrkiä elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin ratkaisuihin.  

Rakennussuunnittelussa noudatetaan koulu- ja oppimisympäristöön voimassaolevien lakien, 
asetusten ja viranomaismääräysten vaatimuksia sekä Espoon kaupungin suunnittelulle 
asettamia tavoitteita toteutettavien tilojen osalta. Espoon kaupungin koulujen 
suunnitteluohjeista toteutettavia tilatyyppejä koskevat ohjeet tulee huomioida tilojen 
suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Pääasiassa Esbo Arbiksen käyttöön toteutetaan kaksi opetustilaa (OT3). Tilat ovat kiinteältä 
kalustukseltaan ja varustukseltaan pääosin samanlaisia. Tila varustetaan 28 oppilaan ryhmää 
varten, mutta tarvittaessa niihin tulee mahtua myös 32 oppilaan ryhmä. 

Opetustilojen tauluseinällä on suurkuvanäyttö ja tussitaulu. Opetustiloissa on vesipiste ja 
laskutasoa, roskien lajittelu sekä lukittavat kiintokaapit. Seinällä on kiinnityspintaa. Opetustilat 
liittyvät toisiinsa kaksoisovin, liukuovin tai siirtoseinin. Käyttäjätoimiala hankkii irtokalusteet 
opetuksen toiminta-ajatuksen mukaisesti tiloihin.  

Esbo Arbiksen käyttöön tuleva varastotila tulee olla saavutettavissa yleisistä tiloista, jotta sen 
käyttö on mahdollista kulkematta esim. oppimistilana toimivan alueen läpi. Yhteys Esbo 
Arbiksen käytössä oleviin tiloihin varasto tilasta tulee olla esteetön, selkeä ja helposti 
kuljettava. Etäisyys Esbo Arbiksen käyttämien tilojen ja varastotilan välillä tulee suunnitella 
mahdollisimman lyhyeksi. 

Tilojen varustelun ja kalustamisen määrä ja laatu perustuvat Kasvun ja oppimistoimialan ja 
Tilapalvelujen yhdessä laatimiin tilakohtaisiin vaatimuksiin, jotka on määritelty 
tilavaatimuskortteihin suunnittelun lähtökohdiksi.  

Tilat suunnitellaan esteettömiksi Espoon esteettömän rakentamisen ohjeen mukaisesti. 
 

Koulukeskuksen tarpeisiin kokoaikaisesti vuokrattava musiikin varasto  

Storsmedjanin salin yhteyteen tai välittömään läheisyyteen toteutetaan musiikin varasto 
Storsmedjan salissa tapahtuvaa koulukeskuksen musiikin ja ilmaisutaidon opetuksen 
säilytystarpeita varten. 

Musiikin varasto tulee olla avattavissa joko suoraan opetuksessa käytettävään salin osaan tai 
sijaita salin välittömässä läheisyydessä helpon kulkuyhteyden päässä. Musiikin varasto tulee 
varustaa joko riittävän leveillä ovilla ja kulku tulee olla kynnyksetön. 
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Musiikin varastotilan osalta varustelu ja kiintokalustetarpeet käyvät ilmi vaatimustilakorteista. 

7.3.2. Espoon kaupungin osa-aikaisesti vuokraamat tilat 

Aula- ja liikennetilat 

Kultursmedjanin aula- ja liikennetiloja tulee Espoon kaupungin toiminta tarvitsemaan lähinnä 
kulkuun ja siirtymiseen Kulttursmedjanin tiloissa järjestettävään toimintaan. Tästä syystä osa-
aikainen vuokraus on katsottu koskevan vain osaa laajemmasta Kulttursmedjanin aulatilasta. 

Koska Kulttursmedjanista osa-aikaisesti vuokrattaviin tiloihin tulee olemaan sisäyhteys 
koulukeskuksesta ja päiväkodista, lasten ja oppilaiden vaate- ja muut säilytystarpeet 
toteutuvat Espoon kaupungin kokoaikaisesti vuokraamien ja hallinnoimien koulu- ja 
päiväkotitilojen puolella. 

Espoon kaupungin käytön näkökulmasta esteettömyysvaateet tulisi aula- ja liikennetiloissa 
täyttyä ilman pitkiä luiskia tai erillisiä nostimia.  

WC-tilat 

Espoon kaupungin toimijoiden käyttöön Kultursmedjanin tiloista osa-aikaisesti vuokratut WC-
tilat voidaan Espoon toimijoiden tarpeiden näkökulmasta suunnitella yksilötiloiksi, joissa ei ole 
yhteisiä etuhuoneita. Lisäksi Espoon kaupungin toiminta tarvitsee esteettömän wc-tilan. 
Lillsmedjan salitilan välittömään läheisyyteen tarvitaan tilan käyttöä päiväkodin monitoimitilana 
tukemaan wc-tila. 

Wc-tilojen ja esteettömän wc-tilan tarpeet Espoon kaupungin toimijoiden osalta tarkennetaan 
Espoon kaupungin suunnitteluohjeissa ja vaatimustilakorteissa. 

Lillsmedjan- sali päiväkodin monitoimitila-käytössä 

Lillsmedjan -salin käyttö päiväkodin monitoimitilana edellyttää, että suunnittelussa ja 
varustelussa huomioidaan tarvittavissa määrin varhaiskasvatusikäisten lasten monitoimitilan 
käytön tarpeet. Päiväkodin monitoimitilan tilavaatimuksista poiketen saliin ei toteuteta 
puolapuita eikä jaettavuuttaa osiin väliverhoilla. Päiväkoti voi käyttää myös koulukeskuksen 
liikuntasalitiloja täydentämään monitoimitilan käyttötarpeita Lillsmedjan salin ohella.  

Monitoimitilana käytettävän Lillsmedjan salin yhteyteen toteutetaan Espoon kaupungin 
kokoaikaisesti vuokraama monitoimitilan varastotila salin käytössä tarvittavien välineiden 
varastointia varten. Monitoimitilan varaston osalta varustelu ja kiintokalustetarpeet käyvät ilmi 
Espoon kaupungin suunnitteluohjeista ja vaatimustilakorteista. Salitilan välittömään 
läheisyyteen tulee toteuttaa wc-tila. 

Yhteys päiväkodin monitoimitilana käytettävään Lillsmedjan saliin päiväkodin tiloista tulee olla 
esteetön, selkeä ja helposti kuljettava. Etäisyys päiväkodin tilojen ja Lillsmedjan-salitilan välillä 
tulee suunnitella mahdollisimman lyhyeksi. Päiväkotitilat muodostavat kuitenkin oman 
kulkualueensa ja Lillsmedjan-salin käyttö tulee olla mahdollista ilman läpikulkua 
päiväkotitilojen kautta. 

Taidepaja-  / verstastila  

Koulukeskuksessa sijaitsevat koulun opetuskäytössä olevat käsityön ja kuvataiteen varsinaiset 
opetustilat. Osa-aikaisesti vuokrattavilla Kulttursmedjanin verstas- ja pajatilalla on tarkoitus 
täydentää näiden opetussisältöjen kasvavia tilatarpeita. Osa-aikaisesti vuokrattua taidepaja- / 
verstastilan osalta Espoon kaupungin vaatimuksia ja ohjeistuksia tulisi pyrkiä noudattamaan 
niiltä osin, kun se on mahdollista huomioiden tilojen pääkäyttäjän Kultursmedjanin omat 
vaatimukset tiloille.  

Taidepaja/verstastilan tarpeet Espoon kaupungin toimijoiden osalta tarkennetaan Espoon 
kaupungin suunnitteluohjeissa ja vaatimustilakorteissa. 
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Osa Storsmedjan -salista / Musiikin opetustila 

Espoon kaupungin toiminta tulee tarvitsemaan Strosmedjan salitilaa musiikin opetukseen. 
Tästä syystä osa-aikainen vuokraus on katsottu koskevan vain osaa laajemmasta 
Strosmedjan salista. Storsmedjan -saliin tulee liittyä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee 
sijaita kokoaikaisesti Espoon kaupungin vuokraama musiikin varastotila. 

Musiikin opetukseen tarkoitettujen tilojen äänieristys suunnitellaan ja toteuttaan siten, että ne 
eivät häiritse muita tiloja.  Tilan akustiikka ja äänentoisto tulee suunnitella sopivaksi 
musiikinopetukseen. 

Musiikin opetuksen lisäksi osaa Storsmedjanin salista voidaan käyttää ilmaisutaidon opetusta 
varten.  

Musiikin opetuksen tarpeet Espoon kaupungin toimijoiden osalta tarkennetaan Espoon 
kaupungin suunnitteluohjeissa ja vaatimustilakorteissa. 

Siivoustila 

Siivoustilan suunnittelussa tulee huomioida Espoon siivoustoimen vaatimukset. Siivoustilaan 
tulee  mahtua imuri, pyykinpesukone, siivousvaunu ja lattianhoitokone.  

Tarkempi tilojen sijoitus ja varustus tulee käydä läpi yhteistyössä Espoon siivoustoimen 
kanssa. 

7.3.3. Ulkoalueet  

Päiväkodin ulkoalueet jäsennetään leikkipihaksi sekä saatto- ja huoltoliikennealueiksi. 
Ulkoalueet ovat esteettömiä, turvallisia ja helposti valvottavia. Saattopaikoituksesta on 
turvallinen kulkuyhteys leikkipihan kautta päiväkodin sisäänkäynneille. Saatto- ja 
huoltoliikenne eivät saa ristetä jalankulku- ja pyöräilyreittien kanssa. Huoltoliikenteelle 
varataan oma alueensa, joka on palvelukeittiön sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. 

Leikkipihan tavoitelaajuus on noin 3150 m² eli 15 m² / varhaiskasvatuspaikka. Leikkipiha 
varustetaan lasten ikäkausien mukaista toimintaa varten. Eri-ikäisille lapsille tarkoitetut piha-
alueet voidaan erottaa toisistaan maastomuodoilla, kasvillisuudella tai aidoilla. Pihalle 
suunnitellaan sekä valoisia että tuulelta ja auringon paahteelta suojattuja paikkoja. 
Kiinteistönhuollon tarpeet ja ilkivallan ehkäisy otetaan huomioon leikkipihan suunnitelmassa. 
Piha-alueen tulee olla helposti valvottavissa ja ylläpidettävissä.  

Piha-alueiden hoidon, kasvillisuuden, puhtaanapidon, aurauksen ja lumenkasauksen vaatimat 
tilatarpeet on huomioitava pihasuunnitelmassa.  

Päiväkodin piha suunnitellaan Espoon päiväkotien pihasuunnitteluohjetta noudattaen. 
Leikkivarusteet valitaan Espoon kaupungin tilapalveluiden ja käyttäjätoimialan asiantuntijoiden 
kanssa yhteistyössä. Pihan käyttökelpoisuus ja huollettavuus hyväksytetään Espoon 
Tilapalvelujen pihasuunnittelun valvojalla. Suunnittelussa huomioidaan ja pyritään säästämään 
harkituin osin olevaa puustoa. Espoon päiväkodeissa suositellaan kunttaa sijoitettavaksi niille 
osille pihaa, jossa sillä on menestymisen edellytykset. 

7.3.4. Päiväkodin pysäköinti 

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on lähtötietona seuraavat aiemmat päätökset ja 
suunnittelualuevarauksen ehto: 

• Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 09.05.2017 osana asemakaavan lähtökohtia ja 
tavoitteita: 

o Saattoliikenne suunnitellaan huomioiden normaalia suurempaa liikennemäärää 
laajan oppilaaksiotto- ja päiväkotialueen takia ja päiväkodin ja koulun saatolle 
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varataan riittävästi pysäköintitilaa lyhytaikaiseen pysäköintiin Matinkallio-
kadulta. 

o Koulun, liikuntahallin ja asuinkortteleiden pysäköinti ratkaistaan keskitetysti, 
esim. pysäköintitalolla. keskitetään pääasiassa liikuntahallin 
pysäköintilaitokseen. 

• Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti suunnitteluvarauspäätöksessä: 

o Pysäköintitalossa Länsiväylän ja koulukeskuksen välisen alueen itäosassa 
mahdollistetaan vuorottaispysäköinti ja nimeämättömät paikat. 

o Alueen asukkaat ja palvelutuottajat voivat käyttää samoja autopaikkoja 
vuorotellen   

o Koulukeskukselle ei tarvitse rakentaa omia paikkoja. 

Päiväkodin henkilökunnan pysäköinti sijoitetaan hankkeessa tulevien asemakaavamääräysten 
ja yhteisesti sovitun mukaisesti. Henkilökunnalle varataan pysäköintipaikkoja 19 kpl. 

Päiväkodin saattoliikenteelle varataan pysäköintipaikkoja 10, jonka lisäksi 1-2 esteetöntä 
autopaikkaa saattoliikenteelle varatun pysäköintipaikan yhteyteen.  

Tavoiteltavana pyöräpaikkamääränä tässä hankkeessa toimii uusien asemakaavahankkeiden 
mitoitus, jossa päiväkodeille tulee toteuttaa pyöräpaikkoja vähintään 1 pyöräpaikka/ 100 kem2, 
eli yhteensä 22 kpl, joista vähintään puolet on katettuja ja runkolukittavia.  

Ennen rakentamispäätöstä tarvittavien pysäköintipaikkojen sijainnista, sähköautojen 
latauspaikoista, myös muun korttelialueen, kuten kerrostalojen rakentamisen aikana, on 
rakennuttajan sovittava Tilapalvelut-liikelaitoksen ja Kasvun ja oppimisen käyttäjätoimialan 
kanssa. 

7.3.5. Jätehuolto  

Jätehuollossa ja sen tiloissa tulee varautua tulevan jätelain toteutumisen mukaisiin 
tilavarausiin.   

Päiväkodilla on Espoon kaupungin suunnitteluohjeiden mukainen jätehuone. 

7.3.6. Väestönsuojat 

Espoon kaupungin rakennuslautakunnan päätöksen § 89 27.06.2019 mukaisesti, jos ei muuta 
sovita: 

Rakennuksen / rakennusryhmän koko 2201 - 3400 k-m2 -> rakennettava 1 kpl varsinaiselta 
suoja-alaltaan vähintään 135 m2 S1-luokan väestönsuoja 180 henkilölle. 

Rakennuksen / rakennusryhmän koon ollessa suurempi kuin n. 3400 k-m2, tulee 
väestönsuojan alaa kasvattaa 135m2 kutakin täyttä 3400 k-m2 kohden (lisää suojatilaa 180:lle 
henkilölle) sekä jakojäännöksen ollessa enintään 0,3 tulee kaikki suojat toteuttaa Pekka 
Rajajärven laatiman ohjekortin mukaisesti enimmäiskokoisina eli 155m2 suuruisina 
(135m2+20m2). 

Lopullinen väestönsuojamitoitus tehdään suunnitteluvaiheessa. 

7.3.7. Siivous 

Espoon kaupungin tarvitsemat siivoustilat on lueteltu huonetilaohjelmassa.   

Tarkempi tilojen sijoitus ja varustus yhteistyössä Espoon siivoustoimen kanssa Espoon 
kaupungin ohjeiden ja vaatimustilakorttien mukaan. 

7.4. Esteettömyystavoitteet 
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Tilat suunnitellaan esteettömiksi lähtökohtina 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen 
esteettömyydestä sekä Esteetön rakennus ja ympäristö (RTS 2019). Lisäksi noudatetaan 
Espoon esteettömän rakentamisen ohjetta (Tilapalvelut-liikelaitos). 

7.5. Akustiset tavoitteet 

Päiväkotirakennuksen tärkein akustinen tavoite on hyvä huoneakustiikka. Rakennuksen 
akustisten olosuhteiden suunnittelussa noudatetaan Ympäristöministeriön asetuksen 
796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä määräyksiä sekä Espoon kaupungin päiväkotien 
akustista suunnitteluohjetta. 

8.   Tekniset suunnittelulähtökohdat 

8.1. Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet 

Hankkeen elinkaarinäkökulmasta tapahtuvan suunnittelun yhtenä lähtökohtana on Espoon 
hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisen tukeminen. Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- 
ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä 
kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden ja 
kokonaistalouden kannalta. Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ja energiaa säästävillä 
valaisinratkaisuilla edistetään kestävää kehitystä. 

Espoon kaupungin (KETS) energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 velvoitteet ja tavoitteet 
osaltaan ohjaavat energiatehokkaaseen rakentamiseen ja uusiutuvan energian tuottamiseen. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kohteessa tuotettavan uusiutuvan energian määrää 
pyritään lisäämään ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä vähentämään. 
Vähimmäistavoitteena on tuottaa yli 10 % vuotuisesta energiankulutuksesta paikallisesti 
uusiutuvalla energiamuodolla. Rakennusvaippa on tiivis ja lämmöneristysratkaisut ovat 
kustannustehokkaita. Mahdollinen aurinkosähköjärjestelmä optimoidaan. 

Kesäajan huonelämpötilan hallinta pyritään ensisijaisesti saavuttamaan passiivisilla keinoilla. 
Maalämpöratkaisussa hyödynnetään viilennystä. 

8.2. Pohjarakenteet 

Alustava perustamistapaselvitys toimii jatkosuunnittelun pohjana lähtötietojen ja suunnittelun 
periaatteiden osalta. 

Poimintoja selvityksestä: 

• Hankkeen jatkosuunnitteluvaiheen pohjarakennesuunnittelijan on oltava 
pohjarakenteiden suunnittelutehtävän vaativuusluokan "vaativa" (YM1/01/2015) 
ehtojen täyttävä pohjarakennesuunnittelija. 

• Riippuen mm. lopullisesta ARK-suunnitelmasta, rakennuksen sijainnista ja alimmista 
lattiatasoista, suunniteltu rakennus perustetaan joko murskeen välityksellä louhitun 
kallion varaan tai maanvaraisin anturoin maan varaan massanvaihdon teon jälkeen.  

• Tontilla tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia lopullisen perustamistavan ja 
perustamistaparajojen määrittämiseksi. 

• Kohteen suunnitelmat pitää hyväksyttää Länsimetrolla. 

• Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee tehdä louhinnan ympäristöselvitys. Louhinnan 
ympäristöselvitykstä varten tulee selvittää myös Länsimetrolta tunnelien sallitut tärinän 
raja-arvot ja katselmustarpeet.  

8.3. Rakennetekniset tavoitteet 
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Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta, joka sisältää yhden 
peruskorjauksen (25+25 vuotta). Rakennuksen perustusten ja kantavien runkorakenteiden 
suunnittelukäyttöikänä käytetään 100 vuotta ja julkisivurakenteiden 50 vuotta pintaverhoukset 
mukaan lukien. Muille rakenteille käyttöikätavoite asetetaan tarkoituksenmukaiseksi. 
Rakenteissa huomioidaan kokonaisuutena niiden käyttöikätavoitteen saavuttaminen 
normaalein huolto- ja kunnossapitotoimenpitein. 

Rakennuksen lujuuden ja vakauden suhteen noudatetaan Ympäristöministeriön asetuksia 
kantavista rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014), sekä Espoon kaupungin 
Tilapalveluiden ja viranomaisten ohjeita. Kantavat rakenteet suunnitellaan ja 
suunnittelukuormat määritellään SFS-EN 1990...99 standardien ja Ympäristöministeriön 
kansallisten valintojen asetusten mukaisesti sekä RIL 201 –ohjetta noudattaen. Kantavien 
rakenteiden seuraamusluokkana käytetään yleensä CC2, jota tarkennetaan suunnittelun 
edetessä. 

Paloturvallisuuden osalta noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennusten 
paloturvallisuudesta (848/2017) ohjeineen ja taustamateriaaleineen. 

Rakennejärjestelmät ja ratkaisut suunnitellaan yhdessä muun suunnitteluryhmän ja 
toteutusosapuolien kanssa rakennettavuudeltaan hyviksi ja kustannustehokkaiksi sekä 
huomioidaan kaikilta osin rakennuksen turvallisen toteutuksen ja käytön edellytysten 
luominen. 

Rakennusten ulkovaipan rakenteiden lämmöneristävyyden U-arvot suunnitellaan 
monitavoiteoptimoinnin tuloksia soveltaen voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten 
mukaisesti. 

Rakennesuunnittelijan tulee suunnitella rakennusten perustukset ja piha-alueen rakenteet 
perustamistapalausunnon ja pohjarakennesuunnitelmien mukaisesti. 
Suunnittelussa huomioidaan olemassa olevat alueen maanalaiset rakenteet esim. 
metrotunnelin asettamat rajoitukset sekä tontilla kulkevat tekniikan putki- ja johtolinjat.  

Rakennuksen ja sen runkorakenteiden suunnittelussa huomioidaan tilojen elinkaarenaikainen 
muuntojoustavuus tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakennuksen käyttöä ja käyttöikää on 
voitava jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla käyttöikänsä päähän päässeitä rakennusosia. 

Sisäilman kosteuslisän perusteella määritetty kosteusluokka on 2 (RIL 107). Rakennuksen ja 
piha-alueiden kuivatusratkaisut sekä hule- ja pohjavesien hallinta suunnitellaan ja toteutetaan 
huolellisesti. 
 
Pesu- ja wc-tilojen seinärakenteet tehdään kiviaineisena. Kaikki pesutilat vedeneristetään 
kauttaaltaan lattioiden ja seinien osalta. Pesutilat, wc-tilat, siivoustilat ja muut vesipisteelliset 
tilat, varustetaan lattiakaivolla. 

Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan täyttämään yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset 
vaatimukset koko käyttöiän ajan ja ovat yleisesti hyväksi todettuja. Kaikki käytettävät 
materiaalit täyttävät tuotestandardien ja asetettujen materiaali-, puhtaus- sekä 
sisäilmaluokitusten vaatimukset. 

Kosteudenhallinnassa noudatetaan soveltuvin osin Kuivaketju 10 toimintatapaa ja sen 
dokumentoinnille asetettuja vaatimuksia. 

8.4. LVIA -tekniset tavoitteet 

Suunnittelussa noudatetaan yleisten lakien ja asetusten lisäksi Tilapalvelujen LVIA-teknisiä 
laatuvaatimuksia ja LVIA-suunnitteluohjetta.  

Lämmitys-, Vesi- ja viemärilaitteistoihin liittyvät tavoitteet  
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Rakennus on liitettävissä kaukolämpöverkkoon, mikäli lämmitysmuodoksi valitaan kaukolämpö 
ja vesi-, jäte- ja sadevesiverkostoon. Viemärivesien pumppausta tulee mahdollisuuksien 
mukaan välttää.  

Lämmönluovutusjärjestelminä käytetään vesikiertoisia järjestelmiä, jotka on mitoitettu valitun 
energiaratkaisun mukaan. Lämmönluovutustapana on pääsääntöisesti vesikiertoinen 
lattialämmitys lukuun ottamatta keittiö- ja teknisiä tiloja. 

Tontilla varaudutaan hulevesien viivytykseen. 

Sisäilmastoon liittyvät tavoitteet:  

Sisäilmaan liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan ohjetta Sisäilmaluokitus 
2018, RT 07-11299, sen luokituksen S2 ilmavirtojen-, lämpötilan-, ilman laadun-, ja 
äänitasojen suhteen.  

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. Lähtökohtaisesti kaikki rakennuksen ilmavirrat 
ovat lämmöntalteenoton piirissä. Vuosihyötysuhteen tavoite on yli 75 %. Myös ns. likaisten 
tilojen ilmanvaihtoon tulee suunnitella lämmöntalteenotto. Ilmanvaihdon mitoituksessa 
lähdetään siitä, että kaikki tilat eivät ole koko aikaa enimmäiskäytössä. Tilojen käyttöasteen ja 
olosuhteiden seurantaa varten hyödynnetään anturiteknologiaa. 

Rakennukseen suunnitellaan jäähdytys, mikäli energiamuodoksi tai osaksi sitä valitaan 
maalämpö.  

8.5. Sähkötekniset tavoitteet 

Suunnittelussa noudatetaan yleisten lakien ja asetusten lisäksi Tilapalvelujen sähköteknisiä 
laatuvaatimuksia, sekä päiväkoteja ja kouluja koskevia suunnitteluohjeita. Sähköjärjestelmien 
laatu- ja varustelutaso toteutetaan muihin Espoon päiväkoti- ja koulurakennuksiin nähden 
yhdenmukaisena. 

Rakennukselle suunnitellun alueen läpi kulkee sähköverkkoyhtiö Caruna Oy:n 
keskijännitekaapeli, pienjännitekaapeli, sekä alueella on katujakokaappeja, jotka tulee siirtää 
pois alueelta ennen rakentamisen aloittamista. Lisäksi alueella on Espoon kaupungin 
katuvalopylväitä, jotka tulee poistaa. 

Rakennus liitetään pienjänniteliittymällä sähköverkkoyhtiön jakeluverkkoon ja 
tietoliikenneliittymällä Espoon Tietohallinnon alueverkkoon. Sähkö- ja tietoliikenne-
liittymiskaapelit asennetaan maakaapeleina. 

Rakennuksen vesikatolle asennetaan aurinkosähköpaneeleita tuottamaan osa rakennuksen 
kuluttamasta sähköenergiasta, mikäli ne monitavoiteoptimoinnin tuloksena todetaan paikalla 
tuotetun uusiutuvan energian kustannustehokkaaksi osaksi.   

Valaistus toteutetaan täyttämään tilojen ja ulkoalueiden käyttötarkoitusta vastaavat 
valaistusstandardien vaatimukset. Valonlähteinä käytetään pitkäikäisiä, energiatehokkaita ja 
laadukkaita LED-valaisimia. Valaistus ei saa häikäistä, eikä häiritä ympäristöä. Sisävalaistus 
on värilämpötilaltaan kodinomainen. Ulkovalaistuksessa huomioidaan erityisesti lasten 
kuljetusliikenteen turvallisuus, ja että henkilökunta näkee koko piha-alueen. 

Valaistuksen ohjaukset valitaan tilatyypeittäin. Ohjauksissa hyödynnetään energiatehokkuutta 
parantavaa automatiikkaa soveltuvin osin tilojen käyttäjät ja kunnossapitokustannukset 
huomioiden. 

Tietotekniset järjestelmät toteutetaan päiväkodin toimintojen ja sähkösuunnitteluohjeen 
mukaisessa laajuudessa. 

Yhden sisäänkäynneistä tulee palvella pelastustoimintaa ja vartiointipalveluja, sekä toimia 
päiväkodin henkilökunnan ja kiinteistöhuollon päivystyksen murtovalvonnan aikaisena 
sisäänkäyntinä.  
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Sähköpääkeskustilaan on oma ulko-ovi, josta ei ole sisäänkäyntiä päiväkodin sisätiloihin.  

Sisätilat jaetaan kulkualueisiin. Kulkualueiden välistä kulkua ja ulko-ovista kulkua hallitaan 
kulunhallintajärjestelmällä. Ulko-ovet voidaan tarvittaessa lukita hätälukitusjärjestelmällä,  

9.   Laajuustavoitteet 

Espoon kaupungin kokoaikaisesti vuokraamat tilat: 

• hyötyalat (lämpimät tilat) noin 1736 hym2 

• huoneistoala noin 2058 htm2 

• bruttoala noin 2422 brm2 (tehokkuusluku 1,39 / 1,45) (kasvatetaan mahd. maalämmön 
vaatimalla lisätilalla)  

Espoon kaupugin osa-aikaisesti vuokraamat tilat 

• Hyötyala (lämpimät tilat) 313 hym2 

• Huoneistoala 386 htm2 

• Bruttoala noin 454 brm2 (tehokkuusluku 1,45) (kasvatetaan mahd. maalämmön 
vaatimalla lisätilalla)  

10.   Kustannustavoitteet 

Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan tilaratkaisujen tehostamismahdollisuuksia ja 
kokonaisuutena haetaan kustannustehokasta ja samalla hankkeelle asetetut tavoitteet 
täyttävää suunnitteluratkaisua.  

Hankkeelle on investontiohjelmaan varattu vuokramäärärahaa vuodesta 2025 alkaen 498 000 
€ per vuosi. Vuokrahinta on arvioitu alkuvuodesta 2021. Vuokrahintaa tarkistetaan 
suunnittelun edetessä ja kustannusten tarkentuessa. 

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen linjaamat hankkeiden ominaistehokkuuksien 
tavoitearvot uudisrakennusten osalta ovat: 

Päiväkodissa on yhteensä 210 varhaiskasvatuspaikkaa (10 x 21), hinnat ALV 0 % 

• Tilatehokkuustavoite brm2/hym2 = 1,4 (päiväkoti) 

• Hyötyala enintään 8m2/varhaiskasvatuspaikka (=kaikki hyötyneliöt) 

• 4 048 euroa/brm2 (indeksikorjattu 1/22) 

• 45 014 euroa/varhaiskasvatuspaikka 

• Koulutilojen €/brm2 kustannustavoite on alittaa 3493 €/brm2 ja  37986 €/oppilaspaikka, 
tilatehokkuus brm2/hym2=1,45 

Vuokra-arviota varten tilojen rakentamisen kokonaiskustannus on arvioitu jakautuvan 
seuraavasti: 

• Päiväkodin tilat (ei osa-aikaisesti käytettävä monitoimitila)   9 995 744€, 4 267 euroa/hym2 

• Esbo arbis                                                                             487 393€, 3 724 euroa/hym2 

• Koulukeskuksen tilat                                                               34 109€, 3 178 euroa/hym2 

• Osa-aikavuokrattavat tilat                                                       1 594 754€, 4 750 euroa/hym2 

Muita huomioitavia kustannuseriä ovat:  

• saattopysäköinnin mahdollisesti edellyttämä tukimuurivaraus on 150 000 euroa 

• yhdyskäytävän kustannus arvioidaan suunnittelun edetessä 
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• Hanketta tulee rasittamaan tontilla olevan kadun alla olevan kunnallistekniikan siirto 
50 000 euroa.  

• Mikäli autopaikat toteutuvat rakenteellisina korttelialueelle autopaikan arvioitu hinta on 
noin 30 500 euroa ALV 0, jolloin autopaikkakustannus kokonaisuudessaan on noin 
570 000 euroa.  

Koko hankkeen rakentamisen veroton tavoitehinta on 12 112 000€ (alv 0%), 4207 €/brm2 
kustannustasossa Haahtela-ind. 118. 

Kustannusarvio ei sisällä rakennusaikaista rahoitusta, rakennusaikaista maanvuokraa, 
vanhojen rakennusten purkua eikä yllä lueteltuja muita huomioitavia kustannuksia. 

Käytön aikaiset arvioidut kustannukset: 

• Ensikertainen kalustaminen päiväkoti 300 000 €, Esbo Arbis 20 000 € 

11.   Muut tunnuslukutavoitteet 

• E-luku alle 80 (nykymääräysten mukaan laskettuna) 

• RTS tavoite 4 tähteä 

• vuoden 1990 rakennustavalla toteutetun vastaavan rakennuksen hiilijalanjäljestä 
leikataan 80% (hiilineutraalisuustavoite) - yleensä täyttyy aika helposti kun tehty 
energiatehokas perusrakennus 

12.   Toteutus ja aikataulu 

Asemakaavan alustava aikataulu: 

• asemaakaavaehdotus nähtäville 12/2023 

• KH 9/2024 

• valtuusto loppuvuosi 2024 

• lainvoimainen alkuvuosi 2025 

Rakennushanke on tarkoitus toteuttaa 1/2025 -12/2026. 

Rakennus on käytössä 1/2027. 

13.   Tiedotus 

Hankesuunnitelman hyväksymisestä tiedotetaan Espoon kaupungin tiedotusmenettelyn 
mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät tiedotukset ja kuulemiset. 


