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Valtuusto 18.11.2024 § 107 
 
 

§ 107 
Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (Pöydälle 
21.10.2024) 

 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Lithovius Sirpa 
 
 etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Puhelinnumero 09 816 21 
 

Päätösehdotus Esittelijä 
 Kaupunginhallitus 

 
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 3.11.2023 Espoonlahden uimahallin 
hankesuunnitelman. 
 

Käsittely  
Valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Kauste valtuuston 
puheenjohtaja Sistosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan 
uudelleen valmisteluun seuraavin perusteluin:  
 
Valtuusto päättää, että asia palautetaan kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi tammi-helmikuussa 2025 noudattaen 
seuraavaa:  
 
Koska Espoonlahden uimahallin purkaminen ja uuden rakentaminen 
poistaisi hallin käytöstä useiksi vuosiksi, tutkitaan vielä mahdollisuuksia 
välttää käyttökatko tai lyhentää sitä.  Ennen yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun etenemistä selvitetään vielä perusteellisesti muut 
sijaintivaihtoehdot Espoonlahdessa, kuten uuden hallin sijoittuminen 
nykyisen läheisyyteen sen etelä- ja kaakkoispuolelle sekä ns. Pikkulaivan 
kortteliin, jolloin uimahalli parantaisi Espoonlahden ydinkeskustan laatua ja 
palvelujen houkuttelevuutta. Vaihtoehtoisista tonteista päätöksenteon 
tueksi tuodaan selvitys niiden asemakaavatilanteesta ja maanomistuksesta 
sekä eri vaihtoehtojen kustannuksista ja siitä, kuinka kauan kestäisi 
asemakaavan muuttamisesta uimahallihankkeelle soveltuvaksi ja mitä 
mahdollisia esteitä muutokselle olisi. Päätöksenteon tueksi tuodaan lisäksi 
kattava raportti nykyisen  
 
Espoonlahden uimahallin kunnosta sekä arvio siitä, kauanko ja millä 
edellytyksillä halli pysyy käyttökunnossa.  Tätä käsittelyssä olevaa 
hankesuunnitelmaa ei hylätä, vaan sen mukaista valmistelua voidaan 
jatkaa, jos vaihtoehtoista paikkaa ei löydy. Tapiolan uimahallin 
peruskorjausta on kiirehdittävä, jotta se saadaan käyttöön ennen 
Espoonlahden uimahallin purkamista. 
 
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko 
asia palauttaa yksimielisesti.  Koska palautusehdotusta ei vastustettu, 
puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. 
 
 



Päätös 
Valtuusto: 
Asia palautettiin uudelleen valmisteluun seuraavasti: 
 
Valtuusto päättää, että asia palautetaan kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi tammi-helmikuussa 2025 noudattaen 
seuraavaa:  
 
Koska Espoonlahden uimahallin purkaminen ja uuden rakentaminen 
poistaisi hallin käytöstä useiksi vuosiksi, tutkitaan vielä mahdollisuuksia 
välttää käyttökatko tai lyhentää sitä.  Ennen yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun etenemistä selvitetään vielä perusteellisesti muut 
sijaintivaihtoehdot Espoonlahdessa, kuten uuden hallin sijoittuminen 
nykyisen läheisyyteen sen etelä- ja kaakkoispuolelle sekä ns. Pikkulaivan 
kortteliin, jolloin uimahalli parantaisi Espoonlahden ydinkeskustan laatua ja 
palvelujen houkuttelevuutta. Vaihtoehtoisista tonteista päätöksenteon 
tueksi tuodaan selvitys niiden asemakaavatilanteesta ja maanomistuksesta 
sekä eri vaihtoehtojen kustannuksista ja siitä, kuinka kauan kestäisi 
asemakaavan muuttamisesta uimahallihankkeelle soveltuvaksi ja mitä 
mahdollisia esteitä muutokselle olisi. Päätöksenteon tueksi tuodaan lisäksi 
kattava raportti nykyisen  
 
Espoonlahden uimahallin kunnosta sekä arvio siitä, kauanko ja millä 
edellytyksillä halli pysyy käyttökunnossa.  Tätä käsittelyssä olevaa 
hankesuunnitelmaa ei hylätä, vaan sen mukaista valmistelua voidaan 
jatkaa, jos vaihtoehtoista paikkaa ei löydy. Tapiolan uimahallin 
peruskorjausta on kiirehdittävä, jotta se saadaan käyttöön ennen 
Espoonlahden uimahallin purkamista. 
 
 
 
 
 

Selostus  
Hankkeen nimi on Espoonlahden uimahalli, jonka kohdenumero on 6024.  
Kohde on Espoon kaupungin omistama kiinteistö, joka sijaitsee osoitteessa 
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo. 
 
Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden 
urheilupuistossa. Uimahallin on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari. 
 
Espoonlahden uimahalli on tullut elinkaarensa päähän. Allastilaa on myös 
nykyisellään asiakasmäärään ja kysyntään nähden liian vähän. Hanketta 
suunniteltiin alun perin peruskorjaus- ja laajennushankkeena, mutta 
muutettiin myöhemmin kokonaan uudishankkeeksi, minkä seurauksena 
hankesuunnitelma on päivitetty. Suunnittelun edetessä korjaustarpeet 
todettiin laajemmiksi ja korjaukset haasteellisimmiksi kuin alun perin. 
Lisäksi kustannusarvioiden perusteella purkukustannusten kanssa 
uudisrakennuksen kustannukset ovat lähellä peruskorjauksen ja 
laajennuksen kustannuksia. Uudishankkeessa voidaan myös paremmin 
optimoida ja ajanmukaistaa energia- ja tilaratkaisut sekä muu tekniikka. 
 
Alueelle laadittiin asemakaavamuutos, jonka lähtökohtana oli YU-
korttelissa 34206 sijaitsevan tontin 5 (49-34-206-5) rakennusoikeuden 
nosto 8 000 kerrosneliömetriin (kem2), rakennusalueen rajojen siirtäminen 
ja tontin alan laajentaminen sekä mahdollistaa 5. kerroksisen 
pysäköintilaitoksen rakentaminen YU-tontin 5 luoteispuolella sijaitsevalle 
LPA- tontille 6. Uusi kaava tuli lainvoimaiseksi 17.02.2021.Uimahallin 



korttelin kaavamerkintä on nyt YU_1, rakennusoikeus 8 000 kem² ja 
kerrosluku 2. Uudisrakennuksen viitesuunnitelmasta saatu bruttoala on 8 
820 brm². Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi kaavassa on 
lisärakennusoikeus talotekniikan vaatimille teknisille tiloille ja kuiluille, 
jätehuoltotiloille, kiinteistönhoidon tiloille, pysäköintitiloille ja alueen 
sähkönjakelun muuntamotiloille. 
 
Espoonlahden suuralueen väestön ennustetaan kasvavan uusimpien 
väestöennusteiden mukaan noin 20 000 asukkaalla vuoteen 2031 
mennessä ja vuoteen 2050 mennessä 40 000 asukkaalla. Eläkeläisten 
määrän kasvu Espoossa aiheuttaa käyttöpainetta uimahallien 
päiväkäytölle. Viimeisen 20 vuoden aikana Espoonlahden väestörakenne 
on vanhentunut suhteellisesti eniten Espoon suuralueista. Uimahalli on 
liikuntainvestointi, joka johtaa selvästi liikunta-aktiivisuuden kasvuun 
kaikissa ikäryhmissä. Hankesuunnitelman valmisteluun on osallistunut 
Elinvoiman tulosalue. 
 
Hankkeen laajuus- ja kustannustiedot 
 
Liikuntalautakunta on todennut lausunnossaan 3.11.2023 päivätystä 
Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelmasta, että hankkeen tulee 
sisältää myös syvä monitoimiallas (hyppyallas 25 m) liikunta- ja 
nuorisolautakunnan edellisen hankesuunnitelmalausunnon 15.12.2020 
mukaisesti. Muilta osin hankesuunnitelmaa puolletaan. Aiempien 
päätösten mukaisesti nk. hyppyallasta ei ole sisällytetty tähän 
hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelmassa on huomioitu edellisen 
hankesuunnitelman päätöksen yhteydessä lisätty ulkoallas edellisen 
suunnitteluvaiheen yhteydessä täsmentyneen laajuuden mukaisena. 
 
Hankkeen aikataulusta ja rahoituksesta päätettäneen Espoon kaupungin 
toimielinkäsittelyissä vuoden 2024 aikana. Espoonlahden uimahalli ei 
hankkeena ole joulukuussa 2023 päätetyssä investointiohjelmassa. 
 
Hankkeen tavoitehinta on laskettu Haahtelan Taku-
kustannuslaskentaohjelmalla tavoitehintapohjaisesti Haahtela-indeksillä 
9/2023 (113,1). 
 
Bruttoala: 8 820 brm² 
 
Tavoitehinta 
Uimahalli: 33,0 milj. euroa 
Ulkoallas: 2,3 milj. euroa 
Yhteensä: 35,3 milj. euroa 
 
Toimitilavuokra: 3,90 milj. euroa/vuosi 
 
Hankkeen tavoiteaikataulu 
 
Hankesuunnittelu 2023 
Suunnittelu 2024–2026 
Rakentamisen valmistelu 2026–2027 
Rakentaminen 2027–2029 
Vastaanotto 2029 
Käyttöönotto 2029 
 
Rakentamisaikataulu linkittyy Tapiolan uimahallin valmistumiseen. 
Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö on esittänyt palveluverkon kannalta, että 
Espoonlahden uimahalli voidaan sulkea, kun Tapiolan uimahalli avataan. 



 
Kaupunginhallituksen pyynnöstä Tilapalvelut-liikelaitos on tutkinut 
vaihtoehtoiset hyppyallasratkaisut ja arvioinut näiden kustannukset, mitkä 
on esitelty liitteenä olevassa 27.2.2024 päivätyssä hankesuunnitelman 
lisälehdessä: 
 
Vaihtoehto A käsittäisi hankesuunnitelmassa kuvatun pienen ulkoaltaan 
toteuttamisen ulkohyppyaltaana ja nostaisi hankkeen 
kokonaiskustannuksen 37,3 milj euroon. 
 
Vaihtoehto B käsittäisi hankesuunnitelmaan kirjatun lisäksi kansainvälisen 
tason hyppyallashallin vesijuoksumahdollisuuksin ja nostaisi hankkeen 
kokonaiskustannuksen 45,9 milj. euroon. 
 
Kustannustaso helmikuu 2024. 
 
Lisäksi tuodaan esiin hankkeen vaihtoehtoisen sijainnin osalta, että asia on 
tutkittu tarkasti toteutetun kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä ja 
päädytty siihen, ettei hankkeelle ole realistista vaihtoehtoista 
sijoituspaikkaa Espoonlahden alueella. 
 

 
Päätöshistoria 

 
Valtuusto 21.10.2024 § 90 

 
Päätösehdotus Esittelijä 
 Kaupunginhallitus 

 
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 3.11.2023 Espoonlahden uimahallin 
hankesuunnitelman. 
 

Käsittely  
Puheenjohtaja Sistonen Markkulan kannattamana ehdotti, että asia 
jätetään pöydälle.  
 
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, 
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska 
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston 
hyväksyneen sen yksimielisesti. 
 

Päätös 
Valtuusto: 
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 
 

Kaupunginhallitus 23.09.2024 § 222 
 

Päätösehdotus Esittelijä 
 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli 

 
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 
3.11.2023 Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelman. 
 

Käsittely  
Aaltonen Saramäen kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:  
Palautetaan hankesuunnitelma valmisteluun. Palautuksen aikana 
lasketaan hankesuunnitelman liitteen 2 vaihtoehdon B kustannukset, jos ei 
toteuteta kansainvälisen tason hyppyallashallia katsomoineen, vaan 



toteutus tehdään lisäämällä perusratkaisuun normaali (20mx25m) 
monitoimiallas.  
 
Lahtinen Kajavan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:  
Kaupunginhallitus valitsee vaihtoehto B, koska se vastaa Liikunta- ja 
nuorisolautakunta 24.11.2020 § 48 ja Liikuntalautakunta 30.11.2023 § 44 
päätöksiä.  
 
Cederlöf Partasen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Mikäli 
Tapiolan uimahallin korjaushanke on viivästymässä, tarkastellaan 
mahdollisuutta aloittaa hanke ennen Tapiolan uimahallin avaamista.  
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän 
ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja esityksiä, joiden johdosta on 
äänestettävä.  
 
Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään palautusehdotuksesta, sen 
jälkeen Lahtisen muutosehdotuksesta ja viimeiseksi Cederlöfin 
lisäysehdotuksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan 
äänestysjärjestysehdotuksen.  
 
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 3 äänellä 12 ääntä vastaan 
hylänneen Aaltosen palautusehdotuksen. Puheenjohtaja totesi 
kaupunginhallituksen 10 äänelle 5 vastaan hylänneen Lahtisen 
muutosehdotuksen. Äänestyslistat ovat pöytäkirjan liitteinä.  
 
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Cederlöfin lisäysehdotus yksimielisesti 
hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi 
kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksyneen sen. 
 

Päätös 
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 
3.11.2023 Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelman. Mikäli Tapiolan 
uimahallin korjaushanke on viivästymässä, tarkastellaan mahdollisuutta 
aloittaa hanke ennen Tapiolan uimahallin avaamista 
 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 35 
 

Päätösehdotus Esittelijä 
 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli 

 
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 
3.11.2023 Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelman. 
 

Käsittely  
Gestrin Partasen ym. kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: 
 
”2. mikäli Tapiolan uimahallin korjaushanke on viivästymässä, tarkastellaan 
mahdollisuutta aloittaa hanke ennen Tapiolan uimahallin avaamista.” 
 
Lahtinen Kajavan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: 
 
”Hankesuunnitelma hyväksytään Liikunta- ja nuorisolautakunta 24.11.2020 
§ 48 ja Liikuntalautakunta 30.11.2023 § 44 päätösten mukaisena.” 
 
Aaltonen Guzeninan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: 
 



”Hankesuunnitelmaan lisätään suunniteltu monitoimiallas tai sitä läheisesti 
vastaava allas allaspinta-alan kasvattamiseksi.” 
 
Kajava teki seuraavan palautusesityksen: 
 
”Mikäli monitoimiallasta eli hyppyallasta ei toteuteta Espoonlahden 
uimahallihankkeessa, palautetaan hanke valmisteltavaksi siten, että siihen 
sisältyy vähintään jonkinlaiset uimahyppymahdollisuudet sisällä (edes yksi 
ponnahduslauta).” 
 
Kajava teki seuraavan palautusesityksen: 
 
”Mikäli monitoimiallasta eli hyppyallasta ei toteuteta Espoonlahden 
uimahallihankkeessa, palautetaan hanke valmisteltavaksi siten, että siihen 
sisältyy pieni hyppyallas ulkona, kuten Tapiolan uimahallissa. Allas 
toteutetaan siten, että syvä monitoimiallas on mahdollista toteuttaa vielä 
myöhemmin. Pienen uimahyppyaltaan toteuttaminen kustantaisi saamieni 
tietojen mukaan noin 2 milj. euroa, mikä olisi erittäin pieni osuus 
kokonaiskustannuksista, mutta lisäisi lapsille ja nuorille tärkeän sekä 
muuten oleellisen toiminnallisuuden uimahalliin.” 
 
Partanen Kajavan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. 
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Partasen 
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, 
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. 
 

Päätös 
Kaupunginhallitus: 
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 
 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 29.01.2024 § 3 
 

Päätösehdotus Esittelijä 
 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli 

 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, 
että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 3.11.2023 Espoonlahden 
uimahallin hankesuunnitelman. 
 

Käsittely  
Kajava esitti, että asia jätetään pöydälle, koska hankesuunnitelmasta ei 
käynyt selvästi ilmi hyppyaltaan toteuttaminen osana hanketta. 
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Kajavan ehdotuksen raukeavan 
kannattamattomana. 
 
Kajava teki seuraavan lisäysehdotuksen: Mahdollistetaan lapsille ja nuorille 
hyppymahdollisuudet myös ulkoaltaille - ponnahduslauta ja ainakin kolmen 
metrin hyppytorni. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Kajavan 
ehdotuksen raukeavan kannattamattomana. 
 
Cederlöf Laihon kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Mikäli 
Tapiolan uimahallin korjaushanke on viivästymässä, tarkastellaan 
mahdollisuutta aloittaa hanke ennen Tapiolan uimahallin avaamista. 
 
Keskustelun päätettyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Cederlöfin 
ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska Cederlöfin ehdotusta ei 



vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja 
asuntojaoston hyväksyneen sen yksimielisesti. 
 

Päätös 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti ehdottaa 
kaupunginhallitukselle, että 
 
1 
valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 3.11.2023 Espoonlahden uimahallin 
hankesuunnitelman 
2 
mikäli Tapiolan uimahallin korjaushanke on viivästymässä, tarkastellaan 
mahdollisuutta aloittaa hanke ennen Tapiolan uimahallin avaamista. 

 
 
Liitteet 

1 Espoonlahden uimahalli hankesuunnitelma 3.11.2023 
2 Hankesuunnitelma 2023 lisälehti 27022024 

 
Oheismateriaali 

- Espoonlahden uimahalli tarveselvitys 
- Liikuntalautakunnan lausunto Espoonlahden uimahallin 

uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta 
 
Tiedoksi 

  
 


