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1. YHTEENVETO HANKKEESTA 

Tämä hankesuunnitelma koskee Stadionin ja pysäköintilaitoksen muodostamaa 

kokonaisuutta. Monitoimihalli ei sisälly tähän suunnitelmaan. Stadion-korttelin 

asuinkerrostalot sisältyvät tähän suunnitelmaan vain informatiivisina. Stadionin-korttelin 

ulkopuolisia asuinkortteleita ei käsitellä tässä suunnitelmassa. 

Hankesuunnitelma on laadittu palvelemaan kaupungin päätöksentekoa yleisenä laatutason 

kuvauksena sekä toimimaan myöhemmin tarkennettuna osana urakkatarjouspakettia.  

Hankkeen numero PRH9086 

Kohteen nimi Tapiolan Urheilupuiston jalkapallostadion 

Hallinta Espoon kaupunki, KOy Tapiolan Stadion ja KOy Tapiolan 

Urheilupuiston Pysäköinti 

Käyttäjä Elinvoiman tulosalue/ Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö 

Kaupunginosa 12 Tapiola 

Kortteli 12278 

Tontti 1 

Kiinteistötunnus  

Osoite Urheilupuistontie, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Tontin pinta-ala 32069 m2 

Tontin rakennusoikeus 17000 kem2 

Valmiiden rakennusten 

kerrosala 

0 kem2 

Asemakaava Voimassa, vahvistunut 12.10.2022. 

Käyttötarkoitus Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU-1) 

Rakennuksessa tapahtuva 

toiminta 

Pääkäyttäjä:  

Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö, käyttäjinä paikalliset 

urheiluseurat 

Henkilökuntamäärä Rakennukseen ei sijoiteta kaupungin henkilökuntaa  

Tarveselvitys Liikuntalautakunta on 20.4.2023 hyväksynyt hankkeen 

tarveselvityksen monitoimihallin sisältävänä.  

 

Pinta-alatiedot:  

Alustava hyötyala             

Alustava huoneistoala   4650 htm²    

Alustava bruttoala   33 470 brm² 

Kerrosluku   4 
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Aikataulu:  

Hankesuunnittelu 10/2022 - 12/2023 

Urakkakilpailutus valmisteluineen 04/2025 -09/2025 

Hankintapäätös ja valitusaika 09-11/2025 

Rakennussuunnittelu ja luvat 12/2025 - 11/2026 

Rakentaminen 11/2026 - 06/2029 

 

Tarveselvityksen 12/2022 

kustannusennuste 

68,5 M€. Kustannusarvio ei sisältä aluerakentamisen 

kustannuksia. 

Talousarvio 2023 Tapiolan Urheilupuiston taseyksikkö  

Tavoitehinta:   

Stadion, ulkokenttien 

varasto- ja pukuhuonetilat, 

väliaikainen pysäköintialue  

57,8 M€ 

Monitoimihalli toteutus myöhemmällä päätöksellä 

Pysäköintilaitos 16,2 M€ 

Koko hankkeen 

tavoitehinta yhteensä 

74,0 M€ 

 Laskelmat on tehty Espoon 12 / 2022 hintatasossa, Haahtela-

indeksin ollessa 112. 

 

Sisäinen tilavuokra   5,2 M€/vuosi (alv 0%)  

Ensikertainen 

kalustaminen ja 

varustaminen 

Ensikertainen kalustus- ja varustus ja Info-järjestelmien 

kustannukset määritetään myöhemmin.  
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2. HANKESUUNNITELMA 

Hankesuunnitelma pohjautuu Urheilupuiston asemakaavan muutostyön yhteydessä 

laadittuihin viitesuunnitelmiin. Viitesuunnitelmia on tarkennettu ja lisäksi täydennetty 

monitoimihalliin ja stadionkorttelin asuntoratkaisuun liittyvin osin vuosien 2022-23 aikana.  

 

Viitesuunnitelmatyöhön ovat osallistuneet konsulttitoimistot Sitowise Oy, Ramboll Oy, A-

insinöörit Oy, L2 Paloturvallisuus Oy sekä arkkitehtisuunnittelun osalta Arkkitehtitoimisto 

HKP Oy. Työn tilaajana toimi Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. 

 

3. HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET 

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2019 Tapiolan Urheilupuiston jalkapallostadionin ja sen 

muodostaman hankekokonaisuuden lähtökohdaksi 13.6.2019 päivätyn suunnitelman alueen 

kokonaisvaltaiselle toteuttamiselle. Näistä lähtökohdista valmisteltiin Tapiolan 

jalkapallostadion - niminen asemakaava, minkä valtuusto hyväksyi 26.4.2021. Päätöksestä 

valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Espoon kaupunki antoi valitukseen vastineen 

1.11.2021. Valitus hylättiin ja kaava sai lainvoiman 12.10.2022. 

Tehdyt päätökset sisältävät stadionin ja pysäköintilaitoksen rakentamisen. Muiden kaava-

alueen rakennusten toteutuksesta päätetään myöhemmin.  

Elinvoiman tulosalue / Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö on laatinut tarveselvityksen pvm. 

20.4.2023, liite 1. 

4. HANKKEEN PERUSTIEDOT 

Tapiolan urheilupuisto sijaitsee Tapiolassa Palloilutien, Tuohipuiston ja Koivu-Mankkaan tien 

rajaamalla alueella. 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistama. Kaupunki on vuokrannut alueelta 

osia Tapiolan Monitoimiareena Oy:lle 31.2.2048 asti, Tapiolan Harjoitusareena Oy:lle 

31.3.2048 asti sekä Kiinteistö Oy Honkahallille 31.12.2038 asti. Lisäksi alueelta on vuokrattu 

osia lyhytaikaisilla sopimuksilla Football Club Honka ry:lle ja K.Oy Tapiolan Honkahallille 

(pysäköintialue).   

Kaava-alueella sijaitsevat nykyisin  

• Jäähalli Espoo Metro Areena ja siihen kiinteästi liittyvä harjoitusjäähalli 

• v. 2009 valmistunut palloiluhalli (KOy Honkahalli) 

• v. 1972 valmistunut Tapiolan liikuntahalli (ns. monari) 

• neljä jalkapallokenttää 

• laajat pysäköintialueet 

Tapiolan urheilupuiston hankekokonaisuus jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:  

• Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavat osa-alueet 

o Stadionkokonaisuus (kortteli 12278) sisältää jalkapallostadionin, stadionin alle 

sijoittuvan pysäköintilaitoksen sekä mahdollisesti stadionkorttelin asuinkerrostalot 

o Yleiset alueet katuineen, kunnallistekniikkoineen ja ulkoliikuntapaikkoineen  
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• Myöhemmin määriteltävänä ajankohtana rakennettavat kokonaisuudet 

o Monitoimihalli (kortteli 12278) 

o Asuinkortteli (kortteli12276)  

o Asuinkortteli (kortteli12277)  

o Mailapelihalli (kortteli 12282) 

o Hotelli (kortteli 12281) 

5. RAKENNUSKOHTEEN KAAVALLINEN, TOIMINNALLINEN JA TEKNINEN SELVITYS 

5.1 Asemakaava 

Asemakaava, Tapiolan jalkapallostadion, sai lainvoiman 12.10.2022.  

 

Kuva Urheilupuiston asemakaavakartta 

Korttelia 12278 koskee kaavamääräys on YU-1 (Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialue), jolla on rakennusoikeutta 17000 k-m2. Rakennusoikeudesta 10% tulee käyttää 

toimisto-, liike-, kahvila- ja ravintolatiloille. Lisäksi kortteliin saa rakentaa asuntoja niille 

varatuille rakennusaloille 5500 k-m2. Stadionkokonaisuutta, hotellia sekä alueen asuntoja 

varten tarvittavat pysäköintipaikat sijoittuvat stadionin ja monitoimihallin alle 

maantasokerrokseen tehtävään pysäköintilaitokseen.  

Kortteliin 12276 on mahdollista rakentaa kolme neljä-kahdeksankerroksista 

asuinkerrostaloa. Rakennusoikeutta korttelissa on yhteensä 8000 k-m2. 

Kortteliin 12277 on mahdollista rakentaa viisi 11-13-kerroksista asuinkerrostaloa. 

Rakennusoikeutta korttelissa on 27000 k-m2. 

Kortteliin 12281 on mahdollista rakentaa 14-kerroksinen hotelli. Rakennusoikeutta 

korttelissa on 10000 k-m2. 

Korttelin 12282 kaavamerkintä YU mahdollistaa 10000 k-m2 suuruisen mailapelihallin 

rakentamisen.  
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Kaava-alueen kortteleissa 12279, 12280 ja 12283 sijaitsevat toiminnassa olevat palloilu- ja 

jäähallit. Näihin ei kohdistu muutostoimenpiteitä. 

5.2 Maa-alueet ja kiinteistöt 

Kaikki kaava-alueen maat ovat kaupungin omistamia. Alueelle tullaan laatimaan myöhemmin 

määriteltävät tarkoituksenmukaiset tonttijaot.  

Stadionkokonaisuuden hallitsemiseen on perustettu kaksi 100 %:sti Espoon kaupungin 

omistamaa yhtiötä, Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion ja Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston 

pysäköinti. 

Stadionia, pysäköintitiloja ja stadionkorttelin asunto-osaa koskien tullaan laatimaan 

hallinnanjako-, rasite- ja yhteisjärjestelysopimukset, joissa sovitaan mm. hallinta-alueista ja 

niihin liittyvistä vastuurajoista.  

5.3 Pohjarakennusolosuhteet 

Alue kuuluu rakennettavuusluokkaan 4, vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö. Maanpinnan 

korkeuserot ovat hyvin vähäiset.  

Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Pysäköintilaitoksen lattiat tehdään joko 

maanvaraisina kalkkipilaristabiloinnin tai kevennysmateriaalin varaan perustettuina tai 

kantavana alapohjana.  

Ramboll Oy on laatinut alustavan perustamistapaselvityksen, pvm. 20.12.2022.  

5.4 Kadut ja kunnallistekniikka 

Alueelle rakennettavia uusia asuinkortteleita palvelevia huoltoliikenteen sallivia 

kevyenliikenteen katuja ovat Kulmalipunkuja ja Syöttäjänkuja. Jalkapallostadionia sekä 

nykyisiä halleja palvelevia katuja ovat Yhteispelintie ja Yhteispelinkuja. 

Kaupunkitekniikan keskus suunnittelee ja rakennuttaa kunnallistekniikan ja kadut 

synkronoidusti stadionhankkeen kanssa. 

5.5 Kulkuyhteydet  

Alue on liikenteellisesti erinomaisesti saavutettavissa sekä julkisin liikennevälinein että 

ajoneuvoin. Urheilupuiston metroasema sijaitsee noin 400 m etäisyydellä stadionista. 

Jalkaisin saapuvan yleisön kulku stadionille tapahtuu stadionin eteläpuolelta. Tapahtuma-

aikainen pysäköinti ja stadionin huolto- ja saattoliikenne tapahtuu pohjoispuolisen 

Yhteispelintien kautta.  

5.6 Työmaa-alueet  

Stadionkokonaisuuden rakentamista varten kaupunki vuokraa rakennustyömaiden käyttöön 

riittävät alueet työmaatoimintoja varten.   
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5.7 Hiilineutraalius 

Stadionin, pysäköintilaitoksen ja monitoimihallin osalta tehdään jäljempänä kohdassa 7.1 

mainittu hiilijalanjälkilaskelma. 

5.8 Kunnallistekniset liittymät 

Rakennukset liitetään HSY:n vesi- ja viemäriverkostoihin.  

 

Rakennukset voidaan liittää kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoon. Vaihtoehtoisesti 

lämmitysenergia voidaan tuottaa maalämmöllä. 

 

Rakennukset liitetään Caruna Espoo Oy:n sähköverkkoon. 

5.9 Talotekniikka 

Kohteesta on laadittu alustavat LVIA- ja S-tekniset tarkastelut. 

5.10 Paloturvallisuus 

Kohteen alustavan paloteknisen tarkastelun on laatinut L2 Paloturvallisuus Oy. 

5.11 Rakenneratkaisut 

Stadion toteutetaan noin 6000 katsojapaikkaiseksi. Stadionilla voidaan järjestää myös muita 

yleisötapahtumia. Stadionin kenttäosaa ei kateta. Katsomoiden päälle tehdään 

ulokeratkaisuna Uefa3:n määräykset täyttävä, katsomo-osastaan pilariton katosrakenne.  

 

Stadionin suunnitelmissa huomioidaan monitoimihallin myöhemmin tapahtuvan toteutus. 

 

Paikoitushallit toteutetaan kylminä, kannenalaisina maantasoratkaisuina. Monitoimihallin 

paikalle rakennetaan tilapäisratkaisuna noin 150 autopaikkaa sekä ulkokenttiä palvelevat 

pukuhuonetilat. 

5.12 Urheilukentät stadionkokonaisuuden ja aluerakennustöiden aikana 

Rakennustyöt vaiheistetaan käytössä olevien palloiluhallien sekä jäähallien 

toimintaedellytykset huomioiden. 

 

6. TILAOHJELMA 

Hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto HKP Oy, joka on 

myös laatinut aiemmissa kaavatarkasteluissa laaditut arkkitehtisuunnitelmat. 

6.1 Kaupungin tilatarpeet 

Stadionkokonaisuuden pohjakerrokseen sijoitetaan kaupungin liikuntatoimen käyttöön 

ulkoalueiden kentänhoito- ja varastotiloja sekä ulkokenttien pukuhuonetiloja.  
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6.2 Stadion 

Stadion suunnitellaan Uefa 3-kategorian vaatimukset täyttäväksi. Merkittävimmät kat.3:n 

mukaisesti huomioitavat ja järjestettävät asiat luettelomaisesti ovat:  

Kenttä-, pelaaja- ja toimitsijatilat 

• jalkapallokenttä, koko 68 x 105 m2 

• valaistus ja valaistuksen varavoima 

• pukuhuone- ja peseytymistilat, erilliset edustustason joukkueille  

• tilat toimitsijoille ja tuomareille  

• tilat Uefan edustajille   

• tilat lääkintätoimenpiteille ja doping-kontrollille 

• tilat busseille ja henkilöautoille 

Katsomotilat ja katsojajärjestelyt 

• katsomopaikkoja noin 6000 kpl 

• VIP-paikkojen määrä ja sijoitus 

• katsojien tarjoilupisteet  

• katsojien saniteettitilat 

• sisäänkäynnit, erilliset koti- ja vierasjoukkueiden kannattajille 

• sisäänkäynnit, porteilla ja elektronisella lippujärjestelmällä varustetut 

• valvomotilat, sisäinen suljettu tv- / kameravalvontajärjestelmä 

Tilat medialle 

• tilat median tarpeisiin (työpisteet, valokuvauspisteet, katsomopaikat, kamerapaikat, 

tv-kommentaattorien paikata, tv-studiot, lehdistötilat, pikahaastattelupisteet)  

• televisiointijärjestelyt (vaadittava alue stadionin ulkopuolelta) 

  

Autopaikoitus (joukkueet ja virkailijat, VIP-pysäköinti, katsojien paikoitus) sijoittuu stadionin 

alapuolisiin pysäköintitiloihin sekä hallin itäpuolen ulkopysäköintialueeseen. 

 

Stadionin ja yhteiset palvelut osan laajuustiedot luettelon omaisesti ovat:  

• Pohjakerros (Kerrosala 800 kem2, bruttoala 18120 br-m2) 

• 1.kerros (Kerrosala 2490 kem2, bruttoala 7750 br-m2) 

• 2.kerros (Kerrosala 990 kem2, bruttoala 4420 br-m2) 

• 3.kerros (Kerrosala 1230 kem2, bruttoala 2580 br-m2) 

• 4.kerros (Kerrosala 0 kem2, bruttoala 600 br-m2) 

Yhteenvetona Stadion ja yhteiset palvelut kerrosalla 5510 kem2, bruttoala 33470 br-m2. 

Tarkempi erittely arkkitehdin luonnossuunnitelmassa, liite 2. 

 

Ulkotilat 
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Stadion ympärille tehdään stadionin sisäänkäyntejä ja yleistä käyttöä palvelevat ajorampit ja 

tasanteet sekä niihin liittyvät portaat ja luiskat. Ulkotasojen, portaiden, luiskien ja ramppien 

laajuudet ovat yhteensä noin 5640 m2.   

Stadionin länsireunan asunto-osan piha-alueet (n. 1100 m2) on esitetty kohdassa 6.3.  

6.3 Stadionin asunnot 

Stadionin länsipuolelle rakennetaan asuntoja kuuteen kerrokseen, rakennusoikeus yhteensä 

enintään 5500 k-m2. Asemakaavasta poiketen, asuintalot eriytetään stadionin 

katsomorakenteista.  

Asunnot ja niihin liittyvät oheistilat erotetaan omaksi, myöhemmin perustettavaksi 

yksityisomisteiseksi asunto-osakeyhtiöksi. Asunto-osan investointikustannukset eritellään ja 

erotetaan stadion- ja paikoitustilojen kustannuksista.  

Asuntojen, stadionin ja pysäköintilaitoksen ylläpito-, korjausvastuu- yms. rajat sovitaan 

myöhemmin laadittavissa hallinnanjako- ja yhteisjärjestelysopimuksissa.   

Asuntojen piha-alue luiskineen ja portaineen on asuntoyhtiön yksityiskäytössä, mutta toimivat 

lisäksi stadionin hätäpoistumisreittinä. 

6.4  Pysäköinti 

Kansirakenteiden alaisen, nykyisen maanpinnan tasoon sijoittuvan pysäköintilaitoksen 

kokonaisautopaikkamäärä on ensivaiheessa noin 670 kpl. Paikat osoitetaan 

asuinkortteleiden ja stadionin rakennusluvan edellyttämiksi velvoiteautopaikoiksi.  

Autopaikoista stadion länsireunaan asunto-osan alle sijoittuvat noin 160 autopaikkaa 

osoitetaan yksinomaan asuinkortteleiden 12276 - 12778 asukaspysäköintipaikoiksi. 

Läntiseen asukaspysäköintiosaan rakennetaan stadionin toiminnasta riippumaton sisäänajo.  

Kaikki pysäköintitilat toteutetaan Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinnin 

omistukseen ja hallintaan.  

Edellä mainitun lisäksi stadionin itäpuolelle monitoimihallivarauksen paikalle rakennetaan 

väliaikaisratkaisuna 150 ulkoautopaikkaa.  

 

6.5 Hissit 

Stadionin ja tulevan monitoimihallin väliin sijoittuvaan yhteiset palvelut-osaan rakennetaan 

kaksi henkilöhissiä ja yksi tavarahissi. 

Stadionosaan rakennetaan kaksi liikuntaesteisille soveltuvaa hissiä.  

Asuntojen hissit erillisen suunnitelman mukaan. 

6.6 Porrashuoneet 

Porrashuoneita on yhteensä neljä kappaletta. 
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7. RAKENNUSTEN SISÄ- JA ULKOPUOLISTEN RAKENTEIDEN SEKÄ TILOJEN 
OMINAISUUDET 

7.1 Yleiset vaatimukset 

Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää 

tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän 

kehityksen periaatteet mm. joustavuuden ja kokonaistalouden kannalta. 

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja saavutettaviksi. 

7.1.1 Elinkaaritavoitteet 

Rakennusten elinkaaritarkastelussa huomioidaan rakennusten pitkä käyttöikä. Rakennukset 

suunnitellaan urheilun oheis- ja liikuntatilojen osalta muuntojoustaviksi. 

Rakennukset suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaaksi ja niissä tulee käyttää 

tarkoituksenmukaisia, mutta hiilijalanjäljeltään mahdollisimman pieniä ja pitkäikäisiä 

rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja.  

Rakennuksissa käytetään julkisiin tiloihin tarkoitettuja kestäviä ja laadukkaita materiaaleja ja 

rakennusosia. 

Rakennusten päästöjen osalta tulee tarkastella energian käytön ohella koko elinkaaren 

aikaisia päästöjä (valmistus, rakentaminen, käyttö ja purkaminen).  

Rakennuksille tuotetaan hiilijalanjälkilaskelma Ympäristöministeriön tuottamalla 

arviointimenetelmällä. Hiilijalanjälkilaskelmassa käytetään maaliskuussa 2021 julkaistua 

Co2data.fi Rakentamisen päästötietokantaa.   

Rakennusten elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on kantavien rakenteiden (perustukset ja 

kantava runko) osalta 100 vuotta, julkisivurakenteiden osalta 50 vuotta, vesi- ja 

viemärilaitteistojen osalta 50 vuotta sekä ilmanvaihtolaitteiden osalta 25 vuotta.  

Energiaratkaisujen osalta rakennukset liitetään hiilineutraalisti tuotettuun kaukolämpö- ja 

mahdollisesti kaukokylmäverkkoon tai vaihtoehtoisesti lämmitysenergia tuotetaan 

maalämmöllä. Hankkeesta laaditaan monitavoiteoptimointiselvitys, jonka tulosten perusteella 

valittava energiaratkaisua lopullisesti määritetään. 

7.2 Kuvaus tiloista ja toiminnoista   

Asunto-osan tilamäärittelyjä ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa.  

 

7.2.1 Jalkapallokenttä ja katsomot 

 

Jalkapallokentän koko on 68 x 105 m2. Kentän reuna-alueiden leveydet ovat vähintään 

sivuilla 5 m ja päädyissä 5 m.  Kenttä tehdään keinonurmipintaisena ja varustetaan 

lämmityksellä.  

Stadionin kaikki katsomopaikat, noin 6000 kpl, toteutetaan istumapaikallisina sekä katettuina. 

Stadionin valaistus toteutetaan Uefan asettamien televisiointivaatimusten mukaisesti ks. 

kohta 7.6.3. Kenttävalaistus turvataan varavoimajärjestelyin, ks. kohta 7.6.2 
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Stadionin sisäänkäynnit varustetaan portein ja elektronisin lippujärjestelmin. 

Stadion varustetaan sisäisellä monitori- / kameravalvontajärjestelmällä, ks. kohta 7.6.6 

 

7.2.2 Porrashuoneet, sisäportaat ja hissit 

 

Porrashuoneet ja sisäportaat ovat elementti- tai paikallavalurakenteisia betonirakenteita, 

joiden pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan erityisesti helppohoitoisuus ja 

kulutuskestävyys. 

 

Stadionin ns.  yhteiset palvelut-osan hissit: 

• pohjoisreunan henkilö-/tavarahissi (13 h, 1300 kg) 

• eteläreunan henkilöhissit 2 kpl (a’ 13 h, 1300 kg) 

 

Stadionosan hissit: 

• eteläreunan liikuntaesteisten hissi (8h, 630 kg) 

• pohjoisreunan vieraskannattajien le-hissi (8h, 630 kg) 

 

7.2.3 Ulkoalueet 

 

Kevyenliikenteen ramppien ja tasojen pintamateriaalina betonikiveys / -laatoitus. 

Pohjoisreunan ajoneuvorampit tehdään betonirakenteisina ja sulanapitojärjestelmällä 

varustettuina. 

 

7.2.4 Pohjakerros 

Kaikki pysäköintitilat sijoittuvat pohjakerrokseen. Autopaikkojen pintamateriaalina 

maanvarainen tai kantava betonilaatta. Alueelle tehdään riittävä määrä lattiakaivoja. 

Myöhemmin määriteltävä osuus autopaikoista varustetaan sähköautojen latauspisteellä.  

Pysäköintilaitoksen iv-konehuonetilat sijoittuvat stadionrakennuksen pohjakerroksen etelä- ja 

pohjoisreunaan.  

Stadionin lounaiskulmaan rakennetaan väestönsuoja, jonka rauhanaikainen käyttö on 

polkupyörien säilytystila. Väestönsuojan mitoituksessa on huomioitu myöhemmin 

rakennettavan monitoimihallin vss-paikkatarpeet. 

Stadionin eteläreunaan sisäänkäyntiaulan yhteyteen sijoitetaan myymälä- ja kahvilatiloja. 

Tilat varustetaan sähkö-, vesi- ja viemäröintipisteillä sekä valaistuksella ja ilmanvaihdolla. 

Tilojen kalustus käyttäjähankintana.   

Stadionia palvelevat tekniset- ja av-tilat sijoittuvat rakennuksen etelä- ja pohjoissivuille.  

Ulkokenttien varasto- ja aputilat sekä pukuhuoneet sijoittuvat stadion itäisen ajorampin alle 

sekä sen vierelle tilapäisratkaisuna tehtävään erillisrakennukseen.  

Aulatilat toteutetaan betonipintaisina. Pohjakerroksen aulatiloja ovat 

• stadionin eteläreunan aula (kylmä) 

• stadionin pohjoisreunan vierasaula (kylmä) 
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7.2.5   1.kerros 

 

Alustavat suunnitelmat tilojen sijoituksista: 

 

1. kerrokseen sijoitettavat pukuhuonetilat seuraavasti:  

 

• Kotijoukkueille (ns. edustusjoukkue) erilliset pukuhuone- ja peseytymistilat nais- ja 

miesjoukkueille (ks. pohjapiirustus 1.kerros pukuhuoneet 1 ja 2). Tilat varustetaan 

vähintään kahdeksalla suihkulla, kolmella erillisellä wc:llä ja urinaalilla sekä vähintään 

25 henkilön vaatesäilytystiloin ja istumapaikoin. Tiloihin tehdään sauna, ja kylmäallas. 

Lisäksi tila varustetaan hierontapöydällä ja piirtoseinällä. Tilojen koko n. 112 m2/kpl.  

 

• Pukuhuone 3 varustetaan vähintään viidellä suihkulla, kolmella erillisellä wc:llä ja 

urinaalilla sekä vähintään 25 henkilön vaatesäilytystiloin ja istumapaikoin. Tiloihin 

tehdään sauna, ja kylmäallas. Lisäksi tila varustetaan hierontapöydällä ja piirtoseinällä. 

Tilan koko n. 101 m2. Tila toimi kansainvälisten vierailijajoukkueiden pukuhuoneena. 

 

• Pukuhuone 4, koko n. 101 m2, on jaettavissa siirtoseinin kahdeksi pienemmäksi 

pukuhuoneeksi. Kumpikin pukuhuone varustetaan viidellä suihkulla, kahdella erillisellä 

wc:llä ja urinaalilla sekä vähintään 25 henkilön vaatesäilytystiloin ja istumapaikoin.  

 

• Kuusi kpl pukuhuone- ja peseytymistiloja muihin seura- ja liikuntatoimintoihin. Tilat 

palvelevat sekä tulevaa monitoimihallia että stadionia. Tilojen koot ovat n. 32 ja 44 m2 

pohjapiirustuksen mukaan. 32 m2 tilaan kaksi erillistä wc:ä ja urinaalia. 44 m2 tilaan 

kolme erillistä wc:ä ja urinaalia.   

1.kerrokseen sijoittuvat muut tilat tehdään muuntojoustaviksi palvelemaan sekä Uefa-tasoisia 

jalkapallo- että muita liikuntatapahtumia. Tilat varustetaan sähköpisteillä sekä valaistuksella 

ja ilmanvaihdolla. Tilojen kalustus käyttäjähankintana, jollei toisin mainita. Tilat ovat: 

• toimisto- ja seuratilat  

• tilat toimitsijoille  

• tilat tuomareille  

• tilat VIP-henkilöille   

• tilat pelaajien lääkintätoimenpiteille ja doping-kontrollille  

• median tilat (työpisteet, valokuvaus, kamerat, tv-studiot, tv-kommentaattorit, lehdistö) 

• kuntosali    

 

Lisäksi 1.kerrokseen sijoittuvat 

• stadioninosan lämpimät kioskitilat: varustus sähkö- ja vesipistein, viemärein sekä 

valaisimin.  

• stadionin kylmät aulatilat: lattiat betonipintaiset 

 

7.2.6   2.kerros 

 

Kerroksen tilat: 
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• ravintola- ja keittiötilat (palvelevat stadionia ja myöhemmin monitoimihallia): tilat 

varustetaan sähkö-, vesi- ja viemäröintipisteillä sekä valaistuksella ja ilmanvaihdolla. Tilan 

kalustus käyttäjähankintana 

• kioskit (stadion): varustus sähköpistein ja valaisimin, muu kalustus 

käyttäjähankintana. Tilat lämpimät.  

• katsojien ja ravintolan wc-tilat 

• stadion kylmät aulatilat: lattiat betonipintaiset 

 

7.2.7   3.kerros 

 

Kerroksen tilat: 

• stadionin länsikatsomoon sijoittuvat selostamo- ja pääkameratilat  

• turvavalvomo, sijoitus itäkatsomoon 

• ravintolatilat apukeittiöineen: tilat varustetaan sähkö-, vesi- ja viemäröintipisteillä sekä 

valaistuksella ja ilmanvaihdolla. Tilojen kalustus käyttäjähankintana. 

• aitiot ja vip-kabinettitilat: tilat varustetaan sähköpisteillä sekä valaistuksella ja 

ilmanvaihdolla. Tilojen kalustus käyttäjähankintana. 

• aulatilat: lattiat betonipintaiset 

 

7.2.8   4.kerros 

 

Kerroksen tilat: 

• kaksi iv-konehuonetta. 

7.3 Maa-alueet ja kiinteistöt 

Stadionkokonaisuus tullaan sijoittamaan omalle 32069 m2 suuruiselle tontille. 

Kiinteistömuodostus tullaan tekemään kaupungin toimesta 3d-kiinteistöiksi.  

7.4 Rakennustekniset ratkaisut 

7.4.1 Rakennesuunnittelu 

Rakennesuunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja 

normeja.  

7.4.2 Pohjarakenteet 

Pysäköintilaitoksen lattiat tehdään teräsbetonirakenteisina joko maanvaraisesti 

kalkkipilaristabiloinnin tai kevennystäytön varaan tai kantavana alapohjaratkaisuna.  

Rakennukset perustetaan paalujen varaan.   

Monitoimihallin alueen pintapysäköintialue tehdään maanvaraisena stabiloimattomana 

kiviainespintaisena rakenteena.  

7.4.3 Runko, vaippa ja täydentävät rakenteet  

Kantavat seinät ovat teräsbetonia joko paikallavalettuina tai elementtirakenteisina.  
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Kantavat pilarit ovat pääsääntöisesti teräsbetonisia, teräksisiä tai näiden yhdistelmiä 

(liittorakenteita).  

Kantavat palkit ja ristikkorakenteet ovat teräs- tai betonirakenteisia.  

Välipohjat ovat joko paikallavalettuja teräsbetoni-/jännebetonilaattoja ja/tai ontelolaattoja.  

 

Ulkoseinät  

• Stadionin katsomo-osat ovat pääosin betonirakenteiset. Katsomoiden katokset ja 

julkisivut metallirunkoisia. 

• Stadionin ympärillä kuorisuojauksena ja julkisivuna metalliprofiilit/-säleiköt  

• Sisäänkäyntien ja muiden keskeisten tilojen kohdalla myös puu tai muut lämpimän 

sävyiset, muusta julkisivusta erottuvat materiaalit mahdollisia. 

 

Ikkunat ja lasirakenteet 

• Ikkunoissa ja muissa lasirakenteissa huomioidaan erityisesti palonsuojaus, 

turvallisuus ja rakenteiden pitkäikäisyys.  

Vesikattorakenteet 

• Stadionin katosrakenteiden vedenpoiston toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Vedenpoistojärjestelmän sulanapito varmistetaan riittävällä 

saattolämmityksellä. Stadionin ja asunto-osan vesikattorakenteet tulee huolellisesti 

yhteensovittaa sekä teknisesti että ulkonäöllisesti.  

Väliseinät  

• WC- ja pukeutumistilojen väliseinät rakennetaan pitkäikäisin märkätiloihin tarkoitetuin 

materiaalein.  

 

7.5 Talotekniset järjestelmät  

7.5.1 LVI-tekniikka 

Hankkeesta on laadittu alustava LVIA-järjestelmäkuvaus pvm. 28.4.2023. 

7.5.1.1 Yleistä 

LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, 

käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu 

kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden 

kannalta.  

Rakennuksen elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on vesi- ja viemärilaitteistojen osalta 50 

vuotta sekä ilmanvaihtolaitteiden osalta 25 vuotta 

LVIA-suunnitteluratkaisuilla pyritään RT 18-10922:n mukaisiin huolto- ja perusparannus 

käyttöikätavoitteisiin. 

Ilmanvaihdon vaikutusalueet ryhmitellään siten, että stadionin tiloilla ja myöhemmin 

toteutettavalla monitoimiareenalla on erilliset vaikutusalueet. Rakennusosille tulee myös 

erilliset konehuoneet osien ilmanvaihtolaitteistoille.  

Talotekniset liittymät ovat yhteiset kaikille rakennusosille. Stadionosalle ja monitoimihallille 

tulee erilliset lämmönjako- ja sprinklerikeskukset. 
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Stadionosan lämmönjakohuoneen tilavarauksessa huomioidaan varaus mahdolliselle 

geoenergiaratkaisulle. 

7.5.1.2 Lämmitys 

Rakennus liitetään kaukolämpö- ja mahdollisesti kaukokylmäverkkoon tai vaihtoehtoisesti 

lämmitysenergia tuotetaan maalämmöllä.  

Stadionin aulatilat, katsomot ja kaikki parkkihallit ovat kylmiä tiloja. 

Stadionin wc-tilat ja kioskit lämmitetään paikallisilla lämminilmakojeilla. 

Stadionin jalkapallokenttä varustetaan lämmityksellä. Käytettävien materiaalien ja 

varusteiden tulee olla UEFA:n hyväksymiä. 

Ulkoseiniin tai vesikattoon rajoittuvien tilojen lämmitys toteutetaan pääasiallisesti 

patterilämmityksellä. Pukuhuoneiden ja märkätilojen lämmitys sähköisellä tai vesikiertoisella 

lattialämmityksellä.  

Päätuulikaapit varustetaan ilmaverhokojeilla.  

7.5.1.3 Vesijohdot ja viemärit 

Stadion liitetään HSY Espoon kunnallisteknisiin vesi-, hulevesi- ja 

jätevesiviemäriverkostoihin. Vesijohtoliittymän koossa tulee huomioida jalkapallokentän 

kastelujärjestelmän lisävedentarve. 

Kohteeseen tulee tavanomaiset kylmän-, lämpimän- ja lämpimän kiertoveden verkostot sekä 

jäte- ja sadevesiviemäriverkostot. Keittiöt varustetaan rasvaviemäriverkostoilla ja yhteisellä 

rasvanerottimella. Parkkialueet varustetaan öljyviemäriverkostoilla sekä hiekan- ja 

öljynerottimilla. 

Viemäröinti hoidetaan pääasiallisesti viettoviemäröintinä. Pohjakerroksen tiloissa 

varaudutaan jätevesien pumppaukseen.  

LVIA - laitteiden suunnittelussa tulee pyrkiä vettä säästäviin ratkaisuihin. Sekä kylmän että 

lämpimän veden määrät mitataan. 

Stadionin kokoontumis-, ravintola- ja urheilijoiden pesutiloihin asennetaan elektroniset 

vesikalusteet.  

Jalkapallokentän sekä kaikkien rakennusten ja rakenteiden katto- ja sadevedet johdetaan 

hallitusti sadevesiverkkoon. Salaojavedet johdetaan kahdelle perusvesipumppaamolle. 

7.5.1.4 Ilmanvaihto  

Sisäilmaston yleisenä tavoitearvona Sisäilmaluokituksen 2018 mukainen S2 luokka.  

Rakennuksen lämpimät ja puolilämpimät tilat varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla.  

Stadion osalla ja myöhemmin rakennettavalla monitoimiareenalla on erilliset 

ilmanvaihtokonehuoneet. Stadion osan iv-konehuoneet sijoittuvat pohjakerrokseen ja 

4.kerrokseen.   

Keittiöiden koneet asennetaan erikseen EI120 osastoituun sivukonehuoneeseen keskiosalle.  
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Stadionin tapahtumakioskit ja wc-tilat varustetaan tilakohtaisilla iv-kojeilla, jotka sijoitetaan 

tilojen yhteyteen. Selostamo ja turvavalvomo varustetaan tilakohtaisella iv-kojeella, joka 

sijoitetaan tilojen yhteyteen. Stadion osan tapahtumakioskeilla, wc-tiloilla ja 

selostamo/turvavalvomolla on oma itsenäinen järjestelmä ilmanottoineen. Jäteilmat 

johdetaan katosten päälle. 

Pohjakerroksen konehuoneilta tulevat jäteilmat johdetaan kattotasolle. Stadionosan 

parkkihallin jäteilmakanavat johdetaan katsomon räystästasolle ulkotilassa julkisivuverhoilun 

takana. Muut jäteilmakanavat johdetaan katolle ilmanvaihtokuiluissa. Jäteilmalaitteiden 

sijoittelussa huomioidaan lähimpien asuntojen sijainnit. 

Tilat jaetaan vaikutusalueisiin käyttötarkoituksen mukaan.  

Parkkihallien ilmanvaihtoratkaisu perustuu suuntapaineratkaisuun, jossa raitisilma johdetaan 

alueelle yhdestä päädystä ja poistoilma vastakkaisesta päädystä. Ratkaisun toimivuus 

varmistetaan simulointimallinnuksella ja hyväksytetään viranomaisella. 

Teknisten tilojen tuuletus tapahtuu ulkoilmalla, mikäli tila rajoittuu ulkoseinää vasten. Muissa 

tapauksissa käytetään tapauskohtaisesti jäähdytyskonvektoria ja ylipaineistusta. 

Ilmanvaihtolaitosten energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomiota. Eri tilojen ja alueiden 

ilmanvaihto hoidetaan jakamalla laitos sopiviin käyttövyöhykkeisiin ja suunnittelemalla 

kaikkiin tiloihin erilaiset käyttötilanteet huomioiva tarpeenmukainen ilmastointi.  Ilmamäärien 

muuttaminen toteutetaan alue- ja huonekohtaisella läsnäolo, lämpötila- ja 

hiilidioksidiohjauksella.  

Ilmanvaihto tulee varustaa suodatuksella, lämmityksellä, mahdollisella jäähdytyksellä, tulo- ja 

poistopuhaltimilla sekä tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Myös ns. likaisten tilojen 

ilmanvaihtoon tulee suunnitella LTO.   

7.5.1.5 Jäähdytys  

Kaukokylmän rinnalle harkitaan tutkittavaksi maalämpöratkaisuja tai omiin 

vedenjäähdytyskoneisiin liittyviä energiakierrätysratkaisuja. Lopullinen jäähdytysratkaisu 

tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä.   

Tilakohtainen jäähdytys hoidetaan pääosin ilmanvaihdolla. Suuren sisäisen lämpökuorman 

tiloissa (sähkö- ja teletilat, valvomot, ravintolat, kokoontumistilat) lisäjäähdytys hoidetaan 

puhallinkonvektoreilla.  

 7.5.1.6 Automaattinen palonsammutusjärjestelmä 

Kohde suojataan automaattisella kattavalla osoitteellisella, paloilmoitusjärjestelmällä. 

Paloilmoitusjärjestelmän laajuus paloteknillisen suunnitelman mukaisesti. 

Rakennukseen asennetaan sprinklerijärjestelmä. Stadionosalle ja myöhemmin toteuttavalle 

monitoimihallille tehdään erilliset sprinklerikeskukset. Stadionin sisätilat varustetaan 

märkäjärjestelmällä. Katettu paikoitusalue ja huoltopiha varustetaan kuivajärjestelmillä. 

Rakennus varustetaan osittain koneellisella savunpoistojärjestelmällä paloteknisen 

suunnitelman mukaisesti. Parkkihallin savunpoistopuhaltimet sijoitetaan paikoitusalueiden 

päätyihin. Keskiosan sosiaali- ja palvelutilojen savunpoistopuhaltimet sijoitetaan vesikatolle. 
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Vesilähteenä toimii HSY:n vesijohto, jonka koko tarkentuu myöhemmin.  

7.5.1.7 Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmässä hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti ja 

kattavasti kehittynyttä antureista saatavaa mittaustietoa, jonka avulla saadaan seuranta- ja 

historiatietoa analysoitavaksi rakennuksen sisäolosuhteista ja energiankulutuksesta sekä 

niihin vaikuttavista tekijöistä.  

Rakennusautomaatiojärjestelmä mahdollistaa sähköteknisten sekä tieto- ja 

turvallisuusjärjestelmien ohjauksien, käyntitietojen ja hälytysten liittymisen ja kytkennän 

kiinteistökohteen rakennusautomaatiojärjestelmään terveellisten ja turvallisten tilojen 

varmentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Rakennusautomaatiojärjestelmään liitettyä 

Talotekniikkaa voidaan valvoa ja monitoroida kiinteistössä paikallisesti tarkoitukseen 

varatussa tilassa modernilla valvomo-PC:llä, jossa on myös liitettävyys asiantuntijoiden ja 

kiinteistön ylläpidon toimesta tapahtuvaan järjestelmän etävalvontaan ja monitorointiin.  

7.5.1.8 Energiankulutuksen mittaus ja seuranta 

Energiatehokkuustavoitteiden varmistaminen tehdään mittaamalla  

• lämmityksen energiankulutus 

• jäähdytyksen energiankulutus 

• käyttöveden lämmityksen energiankulutus 

• kylmän ja lämpimän veden kulutukset 

• ilmanvaihdon energiankulutus 

• sähköenergian kokonaiskulutus 

• mahdollisten aurinkopaneelien sähköenergian tuotanto 

• valaistuksen sähköenergiankulutus 

• LVI-laitteiden sähköenergiankulutus 

Kaikkia tämän kohdan asioita on pystyttävä seuraamaan ja tallentamaan valvomon 

keskustietokoneelta sekä etäyhteydellä. Kulutusmittarit ovat väyläpohjaisia ja liitetään 

tiedonsiirtoyhteydellä myös tilaajan tietojenkeruujärjestelmään. 

7.5.1.9 Huoltokirja 

Kohteesta laaditaan huoltokirja, johon kukin suunnittelija omalta osaltaan tuottaa tarvittavan 

aineiston. 

7.6 Sähkötekniset järjestelmät 

Hankkeesta on laadittu alustava Rakennustapaselostus pvm 28.4.2023. 

7.6.1 Yleistä  

Tavoitteena on ajanmukainen, laadukas, energia- ja elinkaaritaloudellinen, muuntojoustava 

rakennusten monipuolista käyttöä tukeva sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmätekninen 

(sähköinen talotekniikka) varustelu, jossa huomioidaan asiakkaiden, käyttäjäryhmien, 
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työntekijöiden ja ylläpidon tarpeet. Asennuksissa noudatetaan tavanomaisia asennustapoja. 

Asennusten ilkivallan kestävyys huomioidaan erityisesti ulkoalueilla.  

Sähkö- ja tietojärjestelmien osalta teknisten käyttöikien tavoitteiden määrittelyssä sovelletaan 

tietokortin ST 97.00 taulukossa “Sähkö- ja tietojärjestelmien elinkaari” annettuja käyttöikiä. 

7.6.2 Sähköjärjestelmät 

Sähkötilat rakennetaan riittävän kokoisiksi muuntojoustavuus ja rakennuksen elinkaari 

huomioiden.  

Varavoimajärjestelmään liitetään mm. pelastus- ja henkilöturvallisuuteen sekä stadionin 

valaistukseen liittyviä kuormia. Varavoimajärjestelmää ei mitoiteta stadiontapahtumiin 

varautuen. Niiden osalta tukeudutaan tapahtumakohtaisesti toimitettaviin 

varavoimajärjestelmiin.  

Katkotonta sähkönsyöttöä edellyttävät laitteet liitetään keskitettyyn katkottoman sähkön 

jakelujärjestelmään (UPS). Järjestelmään liitetään mm. tietoliikennelaitteet, info -järjestelmä 

ja henkilöturvallisuutta palvelevien järjestelmien keskuslaitteita. Kumpaakin rakennukseen 

hankintaa oma UPS-järjestelmä. 

Kulutusmittaustietojen keruuta ja etäluentaa varten asennetaan väyläpohjainen 

mittausjärjestelmä. 

7.6.3 Valaistus 

Ulkovalaistus 

Ulkovalaistusjärjestelmään kuuluvat mm. talonumerovalot, katosvalaistukset, 

terassivalaistukset, oviympäristöjen ja kulkuteiden valaistukset ja julkisivuvalaistukset. 

Rakennusten julkisivut valaistaan käyttöturvallisuusvaatimusten lisäksi arkkitehtuurillisin 

perustein, joko integroituna julkisivuun, tai osana Espoon kaupunkitekniikan keskuksen 

myöhemmin laatimaa urheilupuiston ulkotilojen kokonaisvalaistussuunnitelmaa. 

Stadionin kenttävalaistus   

Stadionin valaistuksen tulee täyttää UEFA:n vaatimukset kansainvälisille televisiolähetyksille. 

Valaisinmastot sijoitetaan stadionin ulkokulmiin. 

 

Sisävalaistus 

Sisävalaistuksen laatu pääosin standardiratkaisujen mukainen.  

Hankkeelle sisältyy kunkin tilan käyttötarkoituksen mukainen valaistus. Tilan sisustukseen tai 

ilmeeseen liittyvät valaistukset (esim. ravintoloiden sisustusvalaistus) kuuluvat tilan 

vuokralaiselle. 

Tilavalaistuksen ohjaus pääpiirteissään: 

• toisarvoisissa tiloissa paikallisin liiketunnistimin 

• toimistoissa ja toimitsijatiloissa paikallisin ohjauksin (päälle-pois-himmennys-

läsnäolo) 
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• yleisön kulkualueilla (käytävät) ja katsomotiloissa keskitetysti aika, luonnonvalo ja 

läsnäolo huomioiden (päälle-pois-himmennys-tilanneohjaus) 

Sovittaviin ohjauksiin toteutetaan ohitusmahdollisuus poikkeustilanteita varten. 

Valonlähteinä käytetään laadukkaita, energiatehokkaita, hyvän värintoiston himmennettäviä 

LED-valaisimia. Valaisimet valmistajien vakiovärisiä vakiotuotteita. 

7.6.4 Viestintä- ja tietoliikennejärjestelmät 

Kohde liitetään teleoperaattoreiden verkkoihin. Kohteeseen toteutetaan koko korttelin 

kattavat laajakaistaiset passiiviset sisäantennijärjestelmät taajuusalueella 380-3800 MHz. 

Samaa verkkoa käytetään pelastuslaitoksen VIRVE-, VIRVE2 yhteyksiin ja yleisön ja 

käyttäjien matkapuhelin yhteyksiin. Verkon tulee täyttää viranomaisten vaatimukset VIRVE- 

ja VIRVE2-verkon kuuluvuudelle sekä matkapuhelinoperaattoreiden vaatimukset verkon 

rakenteelle sekä suorituskyvylle. Sisäantennijärjestelmä toteutetaan sellaisena, että siinä 

riittää kapasiteetti myös stadionilla järjestettävien suurtapahtumien aikana. 

7.6.5 Kuulutus- ja AV-järjestelmät 

VIP-aitiot, neuvottelu- ja kokoushuoneet varustetaan kiinteiden videonäyttöjen tai 

dataprojektorien ja äänentoiston edellyttämillä kaapeloinneilla. 

Kenttien ja urheilutilojen hätäkuulutusjärjestelmään tehdään liitännät kuulutusten ja 

selostuksien toistamiseksi tilakohtaisesti ko. järjestelmän kautta. 

Kaikkiin yleisötiloihin asennetaan yleiskaapelointipisteitä erityyppisiä kiinteitä tai siirrettäviä 

infomonitoreja tai muita AV-laitteita varten.  

Kentän kulmiin asennetaan videotulostaulujen edellyttämä kaapelointi.  Näytöt (4 kpl) tilaajan 

erillishankintana. 

7.6.6 Turvallisuusjärjestelmät 

Kiinteistöihin asennetaan väyläpohjainen kulunvalvontajärjestelmä kuoren kulkureitille ja eri 

käyttäjien tiloja rajaaville kulkuoville myöhemmän suunnitelman mukaisesti. Kohteen kaikki 

ulko-ovet, sekä sisäovet myöhemmin määriteltävässä laajuudessa, varustetaan sähköisellä 

lukituksella. 

Rakennukset varustetaan osoitteellisella rikosilmoitusjärjestelmällä. 

Pysäköintilaitokseen, katsomoihin sekä kaikkiin yleisiin tiloihin asennetaan digitaalinen 

tallentava videovalvontajärjestelmä.  

Rakennukseen asennetaan äänievakuointijärjestelmä, jota käytetään myös kuulutus- ja 

ohjelmatarpeisiin. Kaiutinjärjestelmän toisena käyttötarkoituksena on normaali 

kuulutustoiminta otteluiden ja muiden yleisötapahtumien aikana. Kaiutinjärjestelmiä ei 

suunnitella musiikki- ja viihdetapahtumia varten, vaan niille rakennetaan tapahtumakohtainen 

äänentoisto. 

7.6.7 Merkinantojärjestelmät 

Rakennuksien yleisiin tiloihin asennetaan keskuskellojärjestelmään liitetyt kellot. 
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Liikuntaesteisten wc:t varustetaan avunpyyntöjärjestelmin. Avunpyyntöjärjestelmä sisältää 

rakennuksen inva-wc-tilojen avunpyyntötoimintaa varten toteutetut ääni- ja 

valomerkinantolaitteistot. 

8. KUSTANNUSARVIO 

Kustannusarvio pvm. 14.12.2023 (Stadion + pysäköintilaitos) yht. 74,0 M€ jakaantuen 

seuraavasti: 

• jalkapallostadion (5615 k-m2) 53,2 M€ 

• pysäköintilaitos 670 autopaikkaa 16,2 M€ 

• pysäköintialue monitoimihallivarauksen paikalle ja alueen ulkokenttien varasto- ja 

pukuhuonetilat 2,1 M€ 

• AV-laitteet 1,0 M€ 

• maalämpölaitteisto 0,5 M€ 

• sammutusjärjestelmä 1,0 M€ 

9. HANKKEEN TOTEUTUSMALLI 

Hanke rahoitetaan pääosin kaava-alueen asuntorakennusoikeudet sisältävien tonttien 

myyntituloilla. 

Hankkeen toteuttamisesta järjestetään urakkakilpailu.  

Stadion tulee rakennuttajana toimivan yhtiön, Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion, taseeseen ja 

operointiin. Yhtiö päättää tulevasta operointijärjestelystä myöhemmin.    

Pysäköintitilat tulevat rakennuttajana toimivan yhtiön, Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston 

Pysäköinti, taseeseen ja operointiin. Yhtiö päättää tulevasta operointijärjestelystä 

myöhemmin.     

10. RISKIT JA NIIDEN ARVIOINTI 

10.1 Kustannusriski 

Rahamarkkinatilanne vaikuttaa heikentävästi kiristyneen asuntolainoituksen kautta 

asuntokauppaan ja saattaa tulevaisuudessa näkyä alhaisempina asuntorakennusoikeuden 

tarjoushintoina.  

Materiaalien maailmanlaajuinen kysynnän kasvu saattaa vaikeuttaa saatavuutta ja siten 

edelleen aiheuttaa nousupainetta materiaalihintoihin.  

10.2 Aikatauluriski 

Rakennusmateriaalien saatavuus ja toimitusajat saattavat aiheuttaa viivettä 

toteutusaikatauluun. 
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11. HANKKEEN AIKATAULU 

11.1 Aikataulutavoite 

• Hankesuunnitelma valmistunut 10/2022-12/2023 

• Hankesuunnitelma, Kaupunginhallitus 03/2025 ja Valtuusto 04/2025 

• Urakkakilpailutus valmisteluineen 04/2025 – 09/2025 

• Hankintapäätös ja valitusaika 09-11/2025 

• Urakan aloitus 12/2025 

• Toteutusvaiheen rakennussuunnittelu ja rakennusluvat 12/2025 – 11/2026  

• Rakentaminen 11/2026 – 06/2029 

11.2 Päätöksenteko  

Hankesuunnitelma kaupunginhallitus 03/2025 ja valtuusto 04/2025 

 

 

LIITTEET 

Liite 1 Tarveselvitys, liikuntapalvelut 

Liite 2 Ark viitesuunnitelma 1.11.2023  
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Pinta-alakäsitteet 

ohm2 

ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala. 

Ohjelmaneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden 

pinta-alaa.  

Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

hym2 

hyöty-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja 

tilojen pinta-ala.  

Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden 

pinta-alaa. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion 

laatimisen yhteydessä. 

hum2 

huone-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala. Huonealaan lasketaan 

kaikkien hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat. Huonealaan ei 

lasketa hormien tai rakenteiden pinta-alaa. 

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

brm2 

bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksesta ulkoseinien 

ulkopinnan mukaan mitattu kokonaislaajuus. Bruttoalaan lasketaan ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi 

käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen sekä rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennetut 

alat. 

Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

htm2 

huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-

/hyötyalan lisäksi myös käytävät ja kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen 

porrashuoneita, teknisisä tiloja, ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita. 

Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne. 

kem2 

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan 

kerrosten alat sekä se kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen 

käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Myönnettäessä rakennuslupaa 1.1.2000 jälkeen 

asemakaavoitetulle alueelle, lasketaan ulkoseinän paksuudesta kerrosalaan 250 mm.  

Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arviokirjoissa jne.  

 


