
 

 

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 
Avaintoimenpiteet 2026, seuranta 31.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yleiskaava 2060 ehdotuksen valmistelu 

 

Mittaritiedot Selite    

 
Laadullinen arvio 
Valmistelemme yleiskaava 2060 ehdotuksen 
päätöksentekoon, asetamme sen nähtäville ja viestimme 
yleiskaavasta monikanavaisesti ja kattavasti. 
  

 
Seurantajakso 31.7.: 
 

Yleiskaavaehdotuksen tarkistamiseen liittyvät selvitystyöt ovat käynnissä. 

 

 
Poikkeamia 

 

 
   



Kaavoitusohjelman valmistelu valtuustokaudelle 2025-2029 

 

Mittaritiedot Selite    

 
Laadullinen arvio 
Laadimme valtuustokauden kattavan kaavoitusohjelma, jossa 
kuvataan kaavoituksen painopistealueet ja arvioidaan mm. 
kasvun hallinnan ja yhdyskunnan kehittämisen kannalta 
olennaisia tekijöitä.  

 
Seurantajakso 31.7.: 
 
Kaavoitusohjelmaa muokataan ja se tuodaan päätöksentekoon tällä syyskaudella. 

 

 
Poikkeamia 

 

 
 

  



Työohjelman valmistelu vuodelle 2026 

 

Mittaritiedot Selite    

 
Laadullinen arvio 
Laadimme vuosittaisen kaavoitusohjelmaa konkretisoivan 
hankekohtaisen työohjelman, seuraamme sen toteutumista ja 
tarkennamme tarpeen vaatiessa.  

 
Seurantajakso 31.7.: 
 
Kevätkaudella eteni työohjelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti käsittelyyn 19 
asemakaavaa.  

21 kaavan valmistelu viivästyi ja käsittely siirtyy syyskaudelle. Viivästymisen taustalla oli 
esimerkiksi taustaselvityksen/suunnittelun viivästyminen, ennakoimattoman 
suunnittelutekijän aiheuttamat muutostarpeet tai hankkeesta johtuvia syitä.  

Useiden laajempien kaava-alueiden suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. 

 

 
Arvioidaan 
toteutuvan 

 

 
 

  



Kasvun hallinta työohjelman avulla 

 

Mittaritiedot Selite    

 
Laadullinen arvio 
Hallitsemme kasvua työohjelman avulla siten, että 
asuntokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta 
pienenee ja palvelu- sekä työpaikkakaavojen osuus kasvaa. 
Lisäksi pientalokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta 
kasvaa.  

 
Seurantajakso 31.7.: 
 
11 pientalokerrosalaa sisältävää kaavaa on ollut käsittelyssä (kaavavaihe OAS, ehdotus 
tai hyväksyminen). Luku sisältää myös pienempiä, työohjelman ulkopuolisia kohteita. 

 

 
Arvioidaan 
toteutuvan 

 

 
 

  



Kaavoituksen painotus segregaation ehkäisyssä 

 

Mittaritiedot Selite    

 
Laadullinen arvio 
Painotamme kaavoituskohteiden valinnassa ja sijainnissa 
segregaation ehkäisyn kannalta suotuisia kaavahankkeita. 

 
Seurantajakso 31.7.: 
 
Postipuun koulun ja päiväkodin laajentamisen sekä Olarin koulun laajentamisen ja 
urheilupuiston kehittämisen mahdollistavat kaavamuutokset on hyväksytty 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa. 

 

 
Arvioidaan 
toteutuvan 

 

 
 

 


