
Viranhaltijapäätös 1 (4)  
Hankinta-asiat § 26/2025 

Kaupunkiympäristön toimiala  146/02.08.00/2021 
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 09.10.2025    
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala 
 
Hankintaa koskeva sopimusmuutos; Espoolaistentalon sekä sitä 
ympäröivän alueen ehdotussuunnittelun ja koko alueen 
kaavoitussuunnittelun hankinta 

 
Viranhaltijapäätös 09.10.2025, Hankinta-asiat 26/2025  
 
Asianumero 146/02.08.00/2021 

 
 
Päätöksen tekijä 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli 
 
 
 
 
Päätös  

Päätin päätöksen perustelut -osassa mainituin perusteluin hyväksyä 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ja Lundèn Architecture Oy:n 
välisen hankintasopimuksen muutoksen.   
 
Sopimusmuutoksen ennakoitu arvo on 220 000 euroa (alv 0 %).  
 
Hankinnassa on sovellettu hankintalakia. 
 

 
Päätöksen perustelut  

Taustaa  
 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksella on sopimus 
Espoolaistentalon sekä sitä ympäröivän alueen ehdotussuunnittelun ja 
koko alueen kaavoitussuunnittelun hankinnasta Lundèn Architecture Oy:n 
kanssa.  
 
Hankinta on toteutettu EU-tasoisena arkkitehtuurin kutsukilpailuna.     
 
Hankinnasta on tehty hankintapäätös 12.10.2023, 146/2021, jossa 
hankintasopimuksen ennakoitu arvo on ollut 2 076 747 euroa (alv 0 %).  
 
Sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa hankinnasta tehdyn sopimuksen 
ehdoissa tarkoitettuja lisä/muutostöitä taikka ylimääräisiä 
tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen.   
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Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai 
teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten 
merkittävää päällekkäisyyttä Espoon kaupungin Tilapalvelut-
liikelaitokselle.   
 
Sopimusmuutos ei vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, koska 
lisä/muutostyö perustuu hankinnasta tehdyn sopimuksen täsmällisiin ja 
yksiselitteisiin sopimusehtoihin. Sopimusmuutos johtuu olosuhteista, joita 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos ei ole voinut ennakoida.  
 
Sopimusmuutosmenettely  
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(”hankintalaki”) 136 § 2 momentin  2 kohdan mukaan hankintasopimukseen 
voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen 
sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka 
ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen 
sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista 
taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai 
kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.    
  
Hankintalain 136 § 2 momentin 3 kohdan mukaan hankintasopimukseen 
voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen 
tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut 
ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen 
luonteeseen.   
  
Lisäksi hankintalain 136 § 3 momentissa todetaan, että ”edellä 2 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan 
jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla 
tämän lain säännösten kiertäminen.”   
  
Esitetty sopimusmuutos perustuu Lundén Architecture Oy 
lisätyötarjoukseen 02.10.2025.  
  
Arkkitehdin lisätyöesityksen perusteet:  
• Keväällä 2025 tehdyt tehtävät: kaavoituksen korttelisuunnitelmaraportin 

viimeistely, tilaajan päivityspyynnöt hankesuunnitelmaan ja 
kustannuslaskennan tuki  

• Muut tilaajan pyytämät lisätehtävät: Espoolaistentalon tilankäytön 
tehostamisen tutkiminen ja kustannusten karsiminen sekä huollon 
uudelleen järjestelyt ja Espoolaistentalon vaihtoehtoisen pysäköinnin 
sijoituspaikan tutkiminen.  
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Tehtävien lisäämisen peruste on ollut hankkeen toteuttamiskelpoisuuden 
varmistaminen ja tilaajan hankesuunnitelman tukeminen sekä 
varautuminen ennakoimattomiin muutoksiin.  
  
Espoon kaupunki tekee edellä mainituin perustein aiempaan sopimukseen 
perustuvan lisähankintaa koskevan sopimusmuutoksen. Sopimusmuutos ei 
vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, eikä sopimusmuutoksen arvo 
ylitä 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.   
  
Sopimusmuutos  
 
Hankintasopimuksen muutoksesta ei sovita tällä päätöksellä, vaan 
myöhemmin allekirjoitettavalla kirjallisella muutossopimuksella.   
 
Hankintasopimuksen muutos voidaan tehdä aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua 
siitä, kun tätä päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu EU:n virallisessa 
lehdessä.   
   
Sopimusmuutoksen ennakoitu arvo on yhteensä enintään 220 000 euroa 
(alv 0 %).   
  
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo aiemmin tehdyt sopimusmuutokset 
huomioiden on 2 896 747 euroa (alv 0 %).  
 
Toimivalta 
 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohjeen § 5:n mukaan 
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päättää tavara- ja palveluhankinnoista, 
kun hankinnan veroton arvo on yli 1 500 000 euroa.   
 

 
 
Päätöksen valmistelija ja lisätiedot 

 
Höttönen Anita 
 
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
Puhelin 09 816 21 

 
 
Liitteet ja muutoksenhakuohje 
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1 Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (kynnysarvon ylittävät 
hankinnat) 

 
Tiedoksi 

 
Asianosaiset  

 
 
Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä 
tietoverkossa. 

 


