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Päätöksen tekijä 

Lakiasiainjohtaja Kuismin Timo 
 
Päätös  

Päätin päätöksen perustelut -osassa mainituin perusteluin hyväksyä 
Ilmanvaihtotöiden ja -puhdistuksien hankintaa koskevan Espoon 
kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ja Suomen Hormimestarit Oy:n 
välisen hankintasopimuksen muutoksen. Sopimusmuutoksen ennakoitu 
arvo on 30 000,00 euroa (alv 0 %). 
 
Hankinnassa on sovellettu hankintalakia. 
 

 
Päätöksen perustelut  

 
Taustaa 
 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksella on sopimus 
Ilmanvaihtotöiden ja -puhdistuksien hankinnasta Suomen Hormimestarit 
Oy:n kanssa. 
 
Hankinta on toteutettu EU-hankintana. 
 
Hankinnasta on tehty hankintapäätös 27.5.2025 / 2223/2025, jossa 
hankintasopimuksen ennakoitu arvo on ollut 61 400 euroa (alv 0%). 
Sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa hankinnasta tehdyn sopimuksen 
ehdoissa tarkoitettuja lisä/muutostöitä, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen 
sopimukseen.  
 
Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai 
teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten 
merkittävää päällekkäisyyttä Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitokselle.  
Sopimusmuutos ei vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, koska 
lisä/muutostyö perustuu hankinnasta tehdyn sopimuksen täsmällisiin ja 
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yksiselitteisiin sopimusehtoihin. Sopimusmuutos johtuu olosuhteista, joita 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos ei ole voinut ennakoida. 
 
Sopimusmuutosmenettely 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(”hankintalaki”) 136 § 2 momentin  2 kohdan mukaan 
hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta 
hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen 
suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka 
eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin 
vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja 
aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää 
päällekkäisyyttä hankintayksikölle.   
 
Hankintalain 136 § 2 momentin 3 kohdan mukaan hankintasopimukseen 
voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen 
tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut 
ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.  
 
Lisäksi hankintalain 136 § 3 momentissa todetaan, että ”edellä 2 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan 
jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla 
tämän lain säännösten kiertäminen.”  
 
Rakennustöiden edetessä on havaittu tarpeelliseksi tehdä sisäilmatöitä, 
joita ei ollut voitu ottaa huomioon alkuperäisessä sopimuksessa. 
 
Espoon kaupunki tekee edellä mainituin perustein aiempaan sopimukseen 
perustuvan lisähankintaa koskevan sopimusmuutoksen. Sopimusmuutos ei 
vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, eikä sopimusmuutoksen arvo 
ylitä 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.  
 
Sopimusmuutos 
 
Hankintasopimuksen muutoksesta ei sovita tällä päätöksellä, vaan 
myöhemmin allekirjoitettavalla kirjallisella muutossopimuksella. 
Hankintasopimuksen muutos voidaan tehdä aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua 
siitä, kun tätä päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu EU:n virallisessa 
lehdessä.  
  
Sopimusmuutoksen ennakoitu arvo on yhteensä enintään 30 000,00 euroa 
(alv 0 %).  
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Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo sopimusmuutos huomioiden on 6 830 
000 euroa (alv 0%). 
 
Toimivalta 
 
Konsernihallinnon toimintaohjeen 5 §:n mukaan lakiasiainjohtaja päättää 
kaupungin yhteisistä hankinnoista ja yhteishankinnoista. 
 

 
 
Päätöksen valmistelija ja lisätiedot 

 
Nieminen Sini 
  
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
Puhelin 09 816 21 

 
 
Liitteet ja muutoksenhakuohje 

 
1 Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (sopimusmuutos) 

 
Tiedoksi 

 
  

 
 
Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä 
tietoverkossa. 

 


