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Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus

Korttelin 10051 toteuttamiseen tarvittavan louheen kuormaaminen
Viranhaltijapaatds 31.08.2026, Hankinta-asiat 36/2026

Asianumero 3675/02.07.00/2024

Paatoksen tekija
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Paatos
Paatin katupaallikkd Salla Hannisen esityksesta tilata SRV Rakennus
Oy:lta noin 85.000 louhekuutiometrin lastaus- ja siirtotydn Keilaniemessa
300 000 euron enimmaishintaan (alv 0 %). Hankintasopimus ei synny talla
paatdkselld, vaan vasta mydhemmin tehtavalla kirjallisella sopimuksella.

Paatoksen perustelut
Kaupunginhallitus hyvaksyi 16.12.2024 § 325 AB Invest As:lle
vuokrattavaksi paatettyyn hotelli-, liike- ja toimistokortteliin 10051 liittyvien
ruoppaus- ja tayttétdiden toteuttamisen ja rahoittamisen. Tayttotyd
tehtaisiin tasoon +1,0. Paatdksen mukaisesti tydn kustannukset ovat 5,52
milj. euroa, jos tayttoon kaytettava louhe tuodaan Keilanimen ulkopuolelta
ja 4,325 milj. euroa, jos louhe saadaan Keilaniemen alueelta. Taman
edullisemman kustannuksen saavuttamiseksi on heindkuussa 2026 em.
paatoksen perusteella tehdyssa sopimuksessa sovittu, ettéd kaupunki
jarjestaa tayttoon kaytettavan louheen. Louheen jarjestamisesta aiheutuva
kustannus alittaa merkittavasti edelld mainitun kustannushyodyn.

AB Invest As:n kaupungin valtakirjalla hakemat vesilupahakemukset (jo
tehdyn tayton pysyvyys seka uusi tayttd) hyvaksyttiin aluehallintovirastossa
16.5.2024. Vesiluvan puolesta ruoppaus- ja tayttotoita ei voi tehda 15.4.-
15.7. valisena aikana.

AB Invest As on sopinut ruoppaus- ja tayttétoista YIT Infra Oy:n kanssa.
Ruoppausty6 on kaynnistetty ja tayttdmateriaalin tarve alkanut. Ruoppaus-
ja tayttétyot tehdaan tammikuuhun 2027 mennessa.
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Kuljetusten, niistd aiheutuvien kustannusten ja paastéjen minimoimiseksi
on kaupunki paatynyt jariestamaan kohteessa tarvittavan louheen paaosin
Keilaniemen alueelta noin 500 metrin pdastd SRV Rakennus Oy:n
korttelissa 10065 hallinnoimilta tonteilta 5 ja 6. Kyseisilla tonteilla on
irtilouhittuna vastaava maara louhetta ja valmiudet sen siirtdmisen
aloittamiseen ovat hyvat ja tyd on aloitettavissa nopeasti. SRV luovuttaa
itse louhemateriaalin veloituksetta kaupungille. SRV Rakennus Oy:n
hallinnoimilla tonteilla tapahtuva lastaus ja kuljetus tulee tapahtua SRV
Rakennus Oy:n ohjeistuksessa ja aikatauluttamana, jotta rakennustdiden
hairiéton suorittaminen ja tyéturvallisuus voidaan turvata. SRV Rakennus
Oy on edellyttanyt, etta louheen kaivu- ja kuljetusty6t suorittaa SRV
Rakennus Oy tai sen alihankkija. SRV Rakennus Oy:lle korvataan sen
suorittamasta kaivu- ja lastaustydsta aika- ja kustannusperusteisesti
paatdksen mukaisen enimmaishinnan puitteissa tarkemman sopimuksen
mukaisesti. Korvaukseen lisataan yleiskustannukset. Kyseessa on
kansallisen kynnysarvon ylittava rakennusurakka ja hankintamenettelyna
on suorahankinta, koska SRV Rakennus Oy:n hallinnoimilta tonteilta
voidaan louhe saada kayttéon vain SRV Rakennus Oy:n toimittamana.

Sovelletut oikeusohjeet:
Hankintalaki 106 § ja 40 § 2 mom. 2 kohta, kaupunkitekniikan keskuksen

toimintaohje 5 §, Espoon kaupungin hallintosdanto VI osa, Espoon
kaupungin hankintasaanto.

Paatoksen valmistelija ja lisatiedot

Verho Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelin 09 816 21
Liitteet ja muutoksenhakuohje

1 Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (suorahankinta)
Tiedoksi

SRV Rakennus Oy
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Tama paatds on allekirjoitettu sahkdisesti.



